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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 4/06.11.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General Alin-Vasilică Drugău, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont RO67TREZ7005069XXX001675, deschis la ATCPMB, reprezentată prin Administrator Călin Bichir, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 2502/10.02.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 4/06.11.2019, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 4/06.11.2019, astfel:
Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S5, 1S8, 1S10, 1S12, 1S14, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6,2T7, 1E6, 1E10, valoarea lor fiind de 100.392,83 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se va suplimenta Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 4/06.11.2019 cu activitatea 1I3 “Montare borduri mici noi beton”, neprevăzută inițial în Contractul Subsecvent, în valoare totală de 7.956,90 lei fără T.V.A. 

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 4/06.11.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.689.100,13 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 320.929,03 lei, respectiv 2.010.029,16 lei inclusiv T.V.A.

5.2. Prețul total, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

	[bookmark: _Hlk26198346]Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%)
Lei
	Total
Lei cu T.V.A.

	1
	Intrarea Tămâioarei
	1.393,61
	49.524,19
	50.917,80
	9.674,38
	60.592,18

	2
	Strada Mașina de Pâine
	30.889,39
	1.078.337,44
	1.109.226,83
	210.753,10
	1.319.979,93

	3
	Strada Luntrei
	14.710,54
	514.244,96
	528.955,50
	100.501,55
	629.457,05

	TOTAL
	46.993,54
	1.642.106,59
	1.689.100,13
	320.929,03
	2.010.029,16



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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PUBLIC SECTOR 2
Director General,
Alin-Vasilică Drugău




	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)

Administrator,
Călin Bichir

	Director General Adjunct,
Alexandru Tudor



	

	Director Economic, 
Marius Pătruță



	

	Director  Tehnic,
Valeriu Micu



	

	Șef  Serviciu A.P.C.F.S.,
Daniela Adriana Prepeliță



	

	Vizat Juridic,
Av. Ion Cucu



	

	Întocmit,
Insp. Cristian Petre
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	ANEXA NR. 2   la Actul Adițional nr. 2

	 la Contractul Subsecvent nr. 4  la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	PARCARE STRADA MASINA DE PAINE

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata,
cf. Act Aditional 1
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate cf. DS1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim
	Valoare activitati suplim
	Valoare cf. Act Aditional 1,
 exclusiv proiectare
	Valoare cf. Act Aditional 1,
inclusiv proiectare
	Valoare actualizata,
 exclusiv proiectare
	Valoare actualizata,
 inclusiv proiectare

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	2.470,20
	31,21
	0,91
	32,12
	2.655,00
	184,80
	0,00
	5.935,78
	0,00
	77.094,94
	79.342,82
	82.862,55
	85.278,60

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	196,00
	9,74
	0,24
	9,98
	392,00
	196,00
	0,00
	1.956,08
	0,00
	1.909,04
	1.956,08
	3.818,08
	3.912,16

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	513,64
	52,57
	1,37
	53,94
	570,20
	56,56
	0,00
	3.050,85
	0,00
	27.002,05
	27.705,74
	29.975,41
	30.756,59

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	645,00
	9,47
	0,20
	9,67
	706,00
	61,00
	0,00
	589,87
	0,00
	6.108,15
	6.237,15
	6.685,82
	6.827,02

	 
	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112.114,19
	115.241,80
	123.341,86
	126.774,37

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	617,55
	75,46
	2,22
	77,68
	663,75
	46,20
	0,00
	3.588,82
	0,00
	46.600,32
	47.971,28
	50.086,58
	51.560,10

	1S2
	Asternere nisip la carosabil
	mc
	247,02
	78,36
	2,30
	80,66
	265,50
	18,48
	0,00
	1.490,60
	0,00
	19.356,49
	19.924,63
	20.804,58
	21.415,23

	1S5
	Strat din beton C20/25 la carosabil
	mc
	494,04
	224,69
	6,53
	231,22
	531,00
	36,96
	0,00
	8.545,89
	0,00
	111.005,85
	114.231,93
	119.310,39
	122.777,82

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16-5cm
	mp
	4.117,00
	56,36
	1,65
	58,01
	4.425,00
	308,00
	0,00
	17.867,08
	0,00
	232.034,12
	238.827,17
	249.393,00
	256.694,25

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	592,85
	420,25
	12,47
	432,72
	637,20
	44,35
	0,00
	19.192,00
	0,00
	249.144,37
	256.537,19
	267.783,30
	275.729,18

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	4.117,00
	14,84
	0,36
	15,20
	4.425,00
	308,00
	0,00
	4.681,60
	0,00
	61.096,28
	62.578,40
	65.667,00
	67.260,00

	1S14
	mortar asfaltic gros.2cm
	mp
	1.646,80
	22,58
	0,65
	23,23
	1.770,00
	123,20
	0,00
	2.861,94
	0,00
	37.184,74
	38.255,16
	39.966,60
	41.117,10

	 
	Total sistem rutier 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	756.422,17
	778.325,77
	813.011,45
	836.553,68

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	947,29
	19,93
	0,60
	20,53
	1.048,99
	101,70
	0,00
	2.087,82
	0,00
	18.879,57
	19.447,95
	20.906,37
	21.535,76

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	26,66
	125,68
	2,92
	128,60
	30,47
	3,81
	0,00
	489,71
	0,00
	3.350,88
	3.428,73
	3.829,47
	3.918,44

	 
	Total terasamente 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.230,45
	22.876,68
	24.735,84
	25.454,20

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	645,00
	50,94
	1,27
	52,21
	706,00
	61,00
	0,00
	3.184,81
	0,00
	32.856,30
	33.675,45
	35.963,64
	36.860,26

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	0,00
	28,80
	0,67
	29,47
	270,00
	270,00
	0,00
	0,00
	7.956,90
	0,00
	0,00
	7.776,00
	7.956,90

	 
	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.856,30
	33.675,45
	43.739,64
	44.817,16

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	19,60
	78,11
	2,24
	80,35
	39,20
	19,60
	0,00
	1.574,86
	0,00
	1.530,96
	1.574,86
	3.061,91
	3.149,72

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	13,72
	81,01
	2,31
	83,32
	27,44
	13,72
	0,00
	1.143,15
	0,00
	1.111,46
	1.143,15
	2.222,91
	2.286,30

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	19,60
	214,04
	6,21
	220,25
	39,20
	19,60
	0,00
	4.316,90
	0,00
	4.195,18
	4.316,90
	8.390,37
	8.633,80

	2T7
	Asternere mixtura asfaltica BA8 4cm
	mp
	196,00
	49,41
	1,39
	50,80
	392,00
	196,00
	0,00
	9.956,80
	0,00
	9.684,36
	9.956,80
	19.368,72
	19.913,60

	 
	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.521,96
	16.991,71
	33.043,91
	33.983,42

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	4,00
	490,25
	14,27
	504,52
	16,00
	12,00
	0,00
	6.054,24
	0,00
	1.961,00
	2.018,08
	7.844,00
	8.072,32

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	0,00
	354,39
	10,42
	364,81
	5,00
	5,00
	0,00
	1.824,05
	0,00
	0,00
	0,00
	1.771,95
	1.824,05

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	2,00
	482,23
	13,41
	495,64
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	964,46
	991,28
	964,46
	991,28

	1E18
	Mont.conducta PVC,KG SN4, D=200x4.9mm cu mufa si garnitura
	m
	10,00
	23,63
	0,66
	24,29
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	236,30
	242,90
	236,30
	242,90

	1E20
	transee pentru retea canalizare
	mc
	16,00
	27,42
	0,73
	28,15
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	438,72
	450,40
	438,72
	450,40

	1E21
	nisip pt patul si protectia conductelor
	mc
	4,55
	62,01
	1,73
	63,74
	4,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	282,15
	290,02
	282,15
	290,02

	1E22
	umplutura pamant santuri
	mc
	11,20
	19,43
	0,38
	19,81
	11,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	217,62
	221,87
	217,62
	221,87

	 
	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.100,24
	4.214,55
	11.755,19
	12.092,84

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,85
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.741,28
	6.925,73
	6.741,28
	6.925,73

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,85
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.732,26
	12.082,33
	11.732,26
	12.082,33

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	10,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.236,00
	10.543,10
	10.236,00
	10.543,10

	 
	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.709,54
	29.551,17
	28.709,54
	29.551,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	27.922,27
	 
	30.889,39

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	972.954,85
	1.000.877,12
	1.078.337,44
	1.109.226,83

	TVA 19%
	184.861,42
	190.166,65
	204.884,11
	210.753,10

	TOTAL CU T.V.A.
	1.157.816,27
	1.191.043,77
	1.283.221,55
	1.319.979,93
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