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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 8/31.12.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO16TREZ24G845000200200X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ……, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ……, deschis la …, reprezentată prin ……, funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 3400/19.02.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 8/31.12.2019, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 8/31.12.2019, astfel:
Anexa nr. 1: 1D4, 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 2D10, valoarea lor fiind de 284.187,19 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se va suplimenta Contractul Subsecvent nr. 8/31.12.2019 cu activități noi, neprevăzute inițial în Contract, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1S7, 1S11, 1S12, valoarea totală a activităților suplimentare fiind de 233.952,84 lei fără T.V.A. 

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 8/31.12.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1.(1) Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.267.207,52 lei fără T.V.A., 
 (2) Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.507.976,95 lei, din care 1.267.207,52 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 240.769,43 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%)
Lei
	Total
Lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare Str. Nada Florilor
	
	1.267.207,52
	1.267.207,52
	240.769,43
	1.507.976,95



	(3) Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA NR. 1  la Actul Adițional nr. 2

	 la Contractul Subsecvent nr. 8  la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	STRADA NADA FLORILOR

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrării
	U.M.
	Cantitate contractată,
cf. Act Adițional 1
	Pret unitar 
C+M
	Cantitate cf. DS1
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplimentări
	Valoare cf. Act Adițional 1
	Valoare actualizată contract

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	0,00
	19,77
	2.414,05
	2.414,05
	0,00
	47.725,77
	0,00
	47.725,77

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.414,05
	31,21
	2.414,05
	0,00
	0,00
	0,00
	75.342,50
	75.342,50

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.166,54
	9,74
	1.166,54
	0,00
	0,00
	0,00
	11.362,10
	11.362,10

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	720,17
	52,57
	291,66
	-428,51
	-22.526,77
	0,00
	37.859,34
	15.332,57

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	727,00
	9,47
	727,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.884,69
	6.884,69

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	788,00
	7,52
	788,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.925,76
	5.925,76

	 
	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137.374,39
	162.573,39

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	724,22
	75,46
	210,00
	-514,22
	-38.803,04
	0,00
	54.649,64
	15.846,60

	1S2
	Asternere nisip la carosabil
	mc
	168,98
	78,36
	49,00
	-119,98
	-9.401,63
	0,00
	13.241,27
	3.839,64

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	482,81
	181,82
	0,00
	-482,81
	-87.784,51
	0,00
	87.784,51
	0,00

	1S7
	Strat din beton C16/20 la carosabil
	mc
	0,00
	220,45
	140,00
	140,00
	0,00
	30.863,00
	0,00
	30.863,00

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16 - 5cm
	mp
	2.414,05
	56,36
	2.414,05
	0,00
	0,00
	0,00
	136.055,86
	136.055,86

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	347,62
	420,25
	347,62
	0,00
	0,00
	0,00
	146.087,31
	146.087,31

	1S11
	Asternere mixtura asfaltica AB2 cu pietris concasat
	t
	0,00
	343,88
	347,62
	347,62
	0,00
	119.539,57
	0,00
	119.539,57

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	0,00
	14,84
	2.414,05
	2.414,05
	0,00
	35.824,50
	0,00
	35.824,50

	 
	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	437.818,59
	488.056,48

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	249,77
	40,22
	174,35
	-75,42
	-3.033,39
	0,00
	10.045,75
	7.012,36

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	999,06
	19,93
	320,30
	-678,76
	-13.527,69
	0,00
	19.911,27
	6.383,58

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	35,81
	125,68
	18,67
	-17,14
	-2.154,16
	0,00
	4.500,60
	2.346,45

	 
	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.457,62
	15.742,39

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	727,00
	50,94
	727,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.033,38
	37.033,38

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	788,00
	28,80
	788,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.694,40
	22.694,40

	 
	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59.727,78
	59.727,78

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	116,65
	78,11
	116,65
	0,00
	0,00
	0,00
	9.111,53
	9.111,53

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	46,66
	81,01
	46,66
	0,00
	0,00
	0,00
	3.779,93
	3.779,93

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	116,65
	214,04
	116,65
	0,00
	0,00
	0,00
	24.967,77
	24.967,77

	1PX
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.166,54
	195,87
	1.166,54
	0,00
	0,00
	0,00
	228.490,19
	228.490,19

	 
	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266.349,42
	266.349,42

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricare si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	10,00
	638,70
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.387,00
	6.387,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	13,00
	482,23
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.268,99
	6.268,99

	 
	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.655,99
	12.655,99

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,65
	7.930,92
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	5.155,10
	5.155,10

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,32
	13.802,66
	0,32
	0,00
	0,00
	0,00
	4.416,85
	4.416,85

	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	21,00
	101,99
	21,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.141,79
	2.141,79

	2D10
	taxa groapa
	to
	4.961,98
	50,00
	2.822,86
	-2.139,12
	-106.956,00
	0,00
	248.099,00
	141.143,00

	2DX.
	stalpisori protectie pietonali - plastic
	buc
	421,00
	169,53
	421,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71.372,13
	71.372,13

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	37,00
	1.023,60
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.873,20
	37.873,20

	 
	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369.058,07
	262.102,07

	 
	 

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	1.317.441,85
	1.267.207,52

	TVA 19%
	250.313,95
	240.769,43

	TOTAL CU T.V.A.
	1.567.755,81
	1.507.976,95
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