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ACT ADIȚIONAL NR. 4
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont cont ……, deschis la ….. 2, reprezentată prin Director General ….., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ……, deschis la …., reprezentată prin ……, funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 3455/19.02.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 2, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019, astfel:
Anexa nr. 2: 1T2, 1T3, 2T1, 2T2, 2T6, 1PX, 2DX, 
valoarea lor fiind de 37.985,20 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 3/25.10.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 3.934.242,91 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 747.506,15 lei respectiv 4.681.749,06 lei inclusiv TVA .
5.2. Prețul total, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%)
Lei
	Total
Lei cu T.V.A.

	1
	Intrarea Suceava
	4.495,32
	157.787,06
	162.282,38
	30.833,65
	193.116,03

	2
	Strada Doamna Oltea
	39.879,62
	1.381.289,13
	1.421.168,75
	270.022,06
	1.691.190,81

	3
	Strada Tuzla
	54.239,41
	1.874.473,08
	1.928.712,49
	366.455,37
	2.295.167,86

	4
	Strada Polovraci
	11.867,81
	410.211,48
	422.079,29
	80.195,07
	502.274,36

	TOTAL
	110.482,16
	3.823.760,75
	3.934.242,91
	747.506,15
	4.681.749,06



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA NR. 2 la Act Aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	STRADA DOAMNA OLTEA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata cf. AA3
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate cf. DS4
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim
	Valoare activitati suplim
	Valoare AA3 exclusiv proiectare
	Valoare AA3
inclusiv proiectare
	Valoare cf. DS5 exclusiv proiectare
	Valoare cf. DS5 inclusiv proiectare

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	3.568,00
	31,21
	0,91
	32,12
	3.568,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111.357,28
	114.604,16
	111.357,28
	114.604,16

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.474,00
	9,74
	0,24
	9,98
	1.474,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.356,76
	14.710,52
	14.356,76
	14.710,52

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	147,40
	52,57
	1,37
	53,94
	147,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.748,82
	7.950,76
	7.748,82
	7.950,76

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	1.128,00
	9,47
	0,20
	9,67
	1.128,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.682,16
	10.907,76
	10.682,16
	10.907,76

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	861,00
	7,52
	0,15
	7,67
	861,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.474,72
	6.603,87
	6.474,72
	6.603,87

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150.619,74
	154.777,07
	150.619,74
	154.777,07

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	642,24
	75,46
	2,22
	77,68
	642,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.463,43
	49.889,20
	48.463,43
	49.889,20

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	149,85
	78,36
	2,30
	80,66
	149,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.742,25
	12.086,90
	11.742,25
	12.086,90

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	428,16
	181,82
	5,37
	187,19
	428,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77.848,05
	80.147,27
	77.848,05
	80.147,27

	1S5
	Strat din beton C20/25 la carosabil
	mc
	 
	224,69
	6,53
	231,22
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S8
	Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm
	mp
	3.568,00
	56,36
	1,65
	58,01
	3.568,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	201.092,48
	206.979,68
	201.092,48
	206.979,68

	1S10
	Asternere mixt.asfaltica BAD 25
	t
	513,79
	420,25
	12,47
	432,72
	513,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215.920,25
	222.327,21
	215.920,25
	222.327,21

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	3.568,00
	14,84
	0,36
	15,20
	3.568,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52.949,12
	54.233,60
	52.949,12
	54.233,60

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	608.015,58
	625.663,86
	608.015,58
	625.663,86

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	1.543,13
	19,93
	0,60
	20,53
	1.567,88
	24,75
	0,00
	508,12
	0,00
	30.754,58
	31.680,46
	31.247,85
	32.188,58

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	36,15
	125,68
	2,92
	128,60
	36,90
	0,75
	0,00
	96,45
	0,00
	4.543,33
	4.648,89
	4.637,59
	4.745,34

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.297,91
	36.329,35
	35.885,44
	36.933,92

	1R
	Reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R1
	Reparatii locale (plombe)
	mp
	203,23
	67,02
	1,89
	68,91
	203,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.620,47
	14.004,58
	13.620,47
	14.004,58

	Total reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.620,47
	14.004,58
	13.620,47
	14.004,58

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	1.128,00
	50,94
	1,27
	52,21
	1.128,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57.460,32
	58.892,88
	57.460,32
	58.892,88

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	861,00
	28,80
	0,67
	29,47
	861,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24.796,80
	25.373,67
	24.796,80
	25.373,67

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82.257,12
	84.266,55
	82.257,12
	84.266,55

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	147,40
	78,11
	2,24
	80,35
	154,90
	7,50
	0,00
	602,63
	0,00
	11.513,42
	11.843,59
	12.099,24
	12.446,22

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	103,18
	81,01
	2,31
	83,32
	108,43
	5,25
	0,00
	437,43
	0,00
	8.358,61
	8.596,96
	8.783,91
	9.034,39

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	147,40
	214,04
	6,21
	220,25
	154,90
	7,50
	0,00
	1.651,88
	0,00
	31.549,50
	32.464,85
	33.154,80
	34.116,73

	2T7
	Asternere mixtura asfaltica BA8 4cm
	mp
	0,00
	49,41
	1,39
	50,80
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51.421,53
	52.905,40
	54.037,95
	55.597,34

	1P
	Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/ dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.474,00
	195,87
	5,88
	201,75
	1.549,00
	75,00
	0,00
	15.131,25
	0,00
	288.712,38
	297.379,50
	303.402,63
	312.510,75

	2DX
	Stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	598,96
	17,97
	616,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2DX.
	Stalpisori antiparcare plastic
	buc
	310,00
	169,53
	5,09
	174,62
	422,00
	112,00
	0,00
	19.557,44
	0,00
	52.554,30
	54.132,20
	71.541,66
	73.689,64

	5PX
	Lucrari de montare limitatoare de viteza
	m
	18,00
	381,07
	11,43
	392,50
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.859,26
	7.065,00
	6.859,26
	7.065,00

	Total  pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	348.125,94
	358.576,70
	381.803,55
	393.265,39

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	20,00
	490,25
	14,27
	504,52
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.805,00
	10.090,40
	9.805,00
	10.090,40

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	22,00
	354,39
	10,42
	364,81
	22,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.796,58
	8.025,82
	7.796,58
	8.025,82

	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	3,00
	482,23
	13,41
	495,64
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.446,69
	1.486,92
	1.446,69
	1.486,92

	1E18
	Mont conducta PVC kg SN4, D200x4.9mm cu mufa si garnitura
	m
	15,00
	23,63
	0,66
	24,29
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	354,45
	364,35
	354,45
	364,35

	1E20
	transee pentru retea canalizare
	mc
	24,00
	27,42
	0,73
	28,15
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	658,08
	675,60
	658,08
	675,60

	1E21
	Nisip pentru patul si protectia conductelor
	mc
	6,82
	62,01
	1,73
	63,74
	6,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	422,91
	434,71
	422,91
	434,71

	1E22
	Umplutura pamant santuri
	mc
	16,80
	19,43
	0,38
	19,81
	16,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	326,43
	332,81
	326,43
	332,81

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.810,14
	21.410,61
	20.810,14
	21.410,61

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,70
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.551,64
	5.703,54
	5.551,64
	5.703,54

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,70
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.661,86
	9.950,16
	9.661,86
	9.950,16

	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	36,00
	101,99
	3,04
	105,03
	36,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.671,64
	3.781,08
	3.671,64
	3.781,08

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	15,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.354,00
	15.814,65
	15.354,00
	15.814,65

	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.239,14
	35.249,43
	34.239,14
	35.249,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	38.775,98
	 
	39.879,62

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	1.344.407,57
	1.383.183,55
	1.381.289,13
	1.421.168,75

	TVA 19%
	255.437,44
	262.804,87
	262.444,94
	270.022,06

	TOTAL CU T.V.A.
	1.599.845,01
	1.645.988,42
	1.643.734,07
	1.691.190,81
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