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Act aditional nr. 3
[bookmark: _Hlk34749862]la Contractul de achizitie publica de lucrari nr. 7188/06.05.2019
,,Reabilitare sistem rutier Strada Maior Ion Coravu, Strada Sergent Serbanica Vasile, Strada Sublocotent Gheorghe Stanescu, Strada Sublocotenent Dima Cristescu – Sector 2, Bucuresti (proiectare si executie)’’


Intre, 
      Autoritatea contractanta ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, email: office@adp2.ro, cont …………………….  , deschis la …………………….  , reprezentată prin …………………….  în calitate de Achizitor
şi 
      Asocierea formata din: 
S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. si S.C. CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L., adresă Strada Anastasie Panu nr. 2, bloc A1, scara 3, etaj 2, apartament 72, telefon ……………., fax 021.320.04.66, email scadecconstruct@yahoo.ro, număr de înmatriculare J40/10535/13.09.2012, cod fiscal RO30661608, cont …………………., reprezentată prin …………………., în calitate de Executant, pe de altă parte,

       În baza referatelor de necesitate nr. 4542, 4544 si 4545/04.03.2020, a notei justificative nr. 4872/09.03.2020, in conformitate cu prevederile art. 221 lit. e) si f) din Legea 98/2016 a achizitiilor publice si in baza art. 28, pct. 28.4 din contract,  părțile, de comun acord au hotărât:

Art. 1. Suplimentarea cu urmatoarele activitati:
· 2D6 Stalpisori protectie pietoni – 199 buc., la strada Sublocotenent Dima Cristescu, a carei valoare este 57.829,40 lei fara T.V.A.
· 2D6 Stalpisori protectie pietoni – 121 buc., la strada Sublocotenent Gheorghe Stanescu, a carei valoare este 35.162,60
· 2D8 Semnalizare rutiera verticala – indicatoare rutiere – 136 buc., 2D4 Semnalizare rutiera orizontala – marcaje rutiere longitudinale – 0,18 km, 2D9 Semnalizare rutiera orizontala – marcaj rutier ,,Covor de franare de culoare rosie antiderapant’’ – 238 mp, Marcaje rutiere performante colorate (cedeaza trecerea, atentie copii, persoane cu dizabilitati) – 64,50 mp, Benzi rezonatoare – 30 ml, Vopsire borduri mari cu vopseluri pentru beton pe baza de solvent organic monocomponent – 1.518 mp, la strada Maior Coravu, a carei valoare este 366.781,15 lei fara T.V.A.

Art. 2. Valoarea lucrarilor pentru:
· [bookmark: _Hlk34746323]strada Maior Coravu, creste cu 366.781,15 lei fara T.V.A., devenind  9.206.843,20 lei fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 1.749.300,21 lei, respectiv 10.956.143,41 lei inclusiv T.V.A. (Anexa 1);
· strada Sublocotenent Gheorghe Stănescu, creste cu 35.162,60 lei fara T.V.A., devenind  682.686,40 lei fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 129.710,42 lei, respectiv 812.396,82 lei inclusiv T.V.A. (Anexa 2);
· Strada Sublocotenent Dima Cristescu creste cu 57.829,40 lei fara T.V.A.,  devenind  815.134,72 lei fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 154.875,60 lei, respectiv 970.010,32 lei inclusiv T.V.A. (Anexa 3).
Art. 3. Se modifica art. 5, pct. 5.1. si 5.2. din contractul 7188/06.05.2019, care vor avea urmatorul continut:
            ,,5. Pretul contractului
[bookmark: _Hlk34743599]              5.1. Valoarea contractului este de 11.779.512,76 fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. 19% in valoare de 2.238.107,43, respectiv 14.017.620,19 lei inclusiv T.V.A., din care:
[bookmark: _Hlk34743643]               - costul serviciilor de proiectare este de 310.000,00  fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. 19% in valoare de 58.900,00, respectiv 368.900,00 lei inclusiv T.V.A.
               - costul lucrarilor de reabilitare este de 11.469.512,76  fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. 19% in valoare de 2.179.207,42, respectiv 13.648.720,18 lei inclusiv T.V.A., conform anexelor la contract si la prezentul act aditional.
              5.2. Valoarea totala a contractului este defalcata pe obiective, dupa cum urmeaza:
	Nr. crt.
	Denumire
	Executie lucrari       Lei fara TVA
	Proiectare
	Total
	TVA
	Valoare finala             Lei cu TVA
	
	
	
	
	

	1
	Strada Maior Ion Coravu (32891 mp)
	9.206.843,20
	211.500,00
	9.418.343,20
	1.789.485,21
	11.207.828,41
	
	
	
	
	

	2
	Strada Sergent Serbanica Vasile (2622 mp)
	734.083,66
	35.000,00
	769.083,66
	146.125,90
	915.209,56
	
	
	
	
	

	3
	Strada Sublocotenent Gheorghe Stanescu (1927 mp)
	682.686,40
	31.500,00
	714.186,40
	135.695,42
	849.881,82
	
	
	
	
	

	4
	Strada Sublocotenent Dima Cristescu (2270 mp)
	815.134,72
	32.000,00
	847.134,72
	160.955,60
	1.008.090,32
	
	
	
	
	

	                              TOTAL 
	11.438.747,98
	310.000,00
	11.748.747,98
	2.232.262,12
	13.981.010,10
	
	
	
	
	

	 
	Organizare de santier - Lucrari de constructii
	30.764,78
	 
	30.764,78
	5.845,31
	36.610,09
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL 
	11.469.512,76
	310.000,00
	11.779.512,76
	2.238.107,43
	14.017.620,19
	
	
	
	
	



Art. 4. Se modifica Anexele 1, 3, 4, 5 si 7 la contractul 7188/06.05.2019, in conformitate cu valoarea actualizata a contractului, rezultata din notele de comanda suplimentare la sistemul rutier, aferente strazii Sublocotenent Dima Cristescu, strazii Sublocotenent Gheorghe Stănescu si strazii Maior Coravu, din Sectorul 2. 

Art. 5. Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate. 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
[bookmark: _Hlk34748596]
ACHIZITOR, 						                                EXECUTANT,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC   	                    Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
SECTOR 2                                                                                          si CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L.
                                     

[bookmark: _Hlk34749004]Anexa nr. 1 la Actul aditional nr.3
la Contractul de achizitie publica de lucrari nr. 7188/06.05.2019
Reabilitare sistem rutier strada Maior Coravu

	Nr. crt.
	Cod art.
	Lucrare
	U.M.
	P.U.
	Valoare contract
	NCS
	Valoare finala  contract

	
	
	
	
	
	Cantitate
	Total
	Cantitate
	Total
	Cantitate
	Total

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5
	7
	8=4*7
	9=5+7
	10=6+8

	1
	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice  9 cm
	mp
	44,32
	19.827,00
	878.732,64
	 
	 
	19.827,00
	878.732,64

	2
	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	11,50
	5.348,00
	61.502,00
	 
	 
	5.348,00
	61.502,00

	3
	1D4
	Desfacere betoare degradate
	mc
	56,30
	998,05
	56.190,22
	 
	 
	998,05
	56.190,22

	4
	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	19,60
	3.604,00
	70.638,40
	 
	 
	3.604,00
	70.638,40

	5
	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	9,65
	3.005,6191
	29.004,22
	 
	 
	3.005,6191
	29.004,22

	6
	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	85,33
	516,42
	44.066,12
	 
	 
	516,42
	44.066,12

	7
	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	32,60
	2.065,62
	67.339,21
	 
	 
	2.065,62
	67.339,21

	8
	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	405,65
	63,47
	25.746,61
	 
	 
	63,47
	25.746,61

	9
	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	ml
	70,58
	4.336,7542
	306.088,11
	 
	 
	4.336,7542
	306.088,11

	10
	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	94,90
	869,50
	82.515,55
	 
	 
	869,50
	82.515,55

	11
	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	161,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00

	12
	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm 
	mp
	79,64
	17.026,00
	1.355.950,64
	 
	 
	17.026,00
	1.355.950,64

	13
	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD25 
	to
	542,81
	2.288,29
	1.242.106,69
	 
	 
	2.288,29
	1.242.106,69

	14
	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	ml
	33,01
	3.149,00
	103.948,49
	 
	 
	3.149,00
	103.948,49

	15
	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	94,78
	780,90
	74.013,70
	 
	 
	780,90
	74.013,70

	16
	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	105,92
	312,36
	33.085,17
	
	
	312,36
	33.085,17

	17
	2T6
	Strat din beton C16/20 la trotuare
	mc
	612,05
	780,90
	477.949,85
	 
	 
	780,90
	477.949,85

	18
	2TP10
	Montare pavele beton 6 cm
	mp
	198,44
	7.809,00
	1.549.617,96
	
	
	7.809,00
	1.549.617,96

	19
	1E1
	Ridicare la cota rasuflatori gaze capace noi
	buc
	208,26
	15,00
	3.123,90
	
	
	15,00
	3.123,90

	20
	1E8
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida 
	buc
	1.633,88
	27,00
	44.114,76
	 
	 
	27,00
	44.114,76

	21
	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racord la camin
	buc
	1.301,44
	35,00
	45.550,40
	
	 
	35,00
	45.550,40

	22
	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	91.548,50
	2,00
	183.097,00
	
	 
	2,00
	183.097,00

	23
	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	11.121,56
	2,80
	31.140,37
	0,18
	2.001,88 
	2,98
	33.142,25

	24
	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	346,22
	223,00
	77.207,06
	
	 
	223,00
	77.207,06

	25
	2D6
	Stalpisori protective pietoni
	buc
	290,60
	454,00
	131.932,40
	
	
	454,00
	131.932,40

	26
	2D8
	Semnalizare rutiera verticala – indicatoare rutiere
	buc
	361,32
	127,00
	45.887,64
	136,00
	49.139,52
	263,00
	95.027,16

	27
	1F1
	Frezare supraf. Carosabila pt. planeitizarea stratului de beton de 2 cm grosime
	mp
	26,03
	17.026,00
	443.186,78
	
	
	17.026,00
	443.186,78

	28
	1G1
	Asternere strat geocompozit pe supraf. carosabila
	mp
	30,05
	17.026,00
	511.631,30
	
	
	17.026,00
	511.631,30

	29
	1R1 
	Refacere rosturi dilatatie si contractie la stratul de beton ciment existent
	ml
	91,87
	4.819,00
	442.721,53
	
	
	4.819,00
	442.721,53

	30
	2T7
	Strat din beton C20/25 la carosabil
	mc
	649,17
	434,40
	281.999,45
	
	
	434,40
	281.999,45

	31
	2D10
	Transport la groapa de gunoi
	to
	11,14
	12.564,98
	139.973,88
	
	
	12.564,98
	139.973,88

	32
	2D9
	Marcaj rutier – covor de franare de culoare rosie antiderapant
	mp
	568,27
	0,00
	0,00
	238,00
	135.248,26
	238,00
	135.248,26

	33
	3D10
	Marcaje rutiere performante colorate (trecere pietoni, cedeaza trecerea)
	mp
	446,85
	0,00
	0,00
	64,50
	28.821,83
	64,50
	28.821,83

	34
	3D11
	Benzi rezonatoare
	ml
	89,98
	0,00
	0,00
	30,00
	2.699,40
	30,00
	2.669,40

	35
	3D12
	Vopsire borduri mari cu vopseluri pe baza de solvent organic
	mp
	98,07
	0,00
	0,00
	1.518,00
	148.870,26
	1.518,00
	148.870,26

	Total (Lei fara TVA)
	8.840.062,05
	 
	366.781,15
	 
	9.206.843,20

	TVA  (Lei)
	1.679.611,79
	 
	69.688,42
	 
	1.749.300,21

	Total (Lei cu TVA inclus)
	10.519.673,84
	 
	436.469,57
	 
	10.956.143,41



[bookmark: _Hlk34749087]ACHIZITOR, 						                                                                                                                                  EXECUTANT,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC   	                                                                                                                     Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
SECTOR 2                                                                                                                                                                                               si CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L.
	                                      
[bookmark: _Hlk34749239]Anexa nr. 2 la Actul aditional nr.3
la Contractul de achizitie publica de lucrari nr. 7188/06.05.2019
Reabilitare sistem rutier strada Sublocotenent Gheorghe Stănescu


	Nr. crt.
	Cod art.
	Lucrare
	U.M.
	P.U.
	Valoare contract
	NR
	NCS
	Valoare finala  contract

	
	
	
	
	
	Cantitate 
	Total
	Cantitate 
	Total
	Cantitate 
	Total
	Cantitate
	Total

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5
	7
	8=4*7
	9
	10=4*9
	11=(5-7)+9
	12=(6-8)+10

	1
	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice  9 cm
	mp
	44,32
	1.277,00
	56.596,64
	 
	 
	 
	 
	1.277,00
	56.596,64

	2
	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	11,50
	650,00
	7.475,00
	 
	 
	 
	 
	650,00
	7.475,00

	3
	1D4
	Desfacere betoare degradate
	mc
	56,30
	320,40
	18.038,52
	 
	 
	 
	 
	320,40
	18.038,52

	4
	1D5
	Demontare borduri mari
	ml
	19,60
	303,00
	5.938,80
	 
	 
	 
	 
	303,00
	5.938,80

	5
	1D6
	Demontare borduri mici
	ml
	9,65
	307,00
	2.962,55
	 
	 
	 
	 
	307,00
	2.962,55

	6
	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	85,33
	87,07
	7.429,68
	 
	 
	 
	 
	87,07
	7.429,68

	7
	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	32,60
	348,26
	11.353,28
	 
	 
	 
	 
	348,26
	11.353,28

	8
	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	405,65
	19,27
	7.816,88
	 
	 
	 
	 
	19,27
	7.816,88

	9
	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	ml
	70,58
	303,00
	21.385,74
	 
	 
	 
	 
	303,00
	21.385,74

	10
	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	94,90
	383,10
	36.356,19
	 
	 
	 
	 
	383,10
	36.356,19

	11
	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	161,00
	191,55
	30.839,55
	 
	 
	 
	 
	191,55
	30.839,55

	12
	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm 
	mp
	79,64
	1.277,00
	101.700,28
	 
	 
	 
	 
	1.277,00
	101.700,28

	13
	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD25 
	to
	542,81
	171,63
	93.162,48
	 
	 
	 
	 
	171,63
	93.162,48

	14
	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	ml
	33,01
	307,00
	10.134,07
	 
	 
	 
	 
	307,00
	10.134,07

	15
	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	94,78
	65,00
	6.160,70
	 
	 
	 
	 
	65,00
	6.160,70

	16
	2T6
	Strat din beton C16/20 la trotuare
	mc
	612,05
	65,00
	39.783,25
	 
	 
	 
	 
	65,00
	39.783,25

	17
	2TP10
	Montare pavele beton 6 cm
	mp
	198,44
	650,00
	128.986,00
	
	
	
	
	650,00
	128.986,00

	18
	2T8
	Strat mixtura asfaltica turnata - 4 cm la trotuare
	mp
	45,59
	0,00
	0,00
	
	
	 
	 
	0,00
	0,00

	19
	1E8
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida 
	buc
	1.633,88
	9,00
	14.704,92
	 
	 
	 
	 
	9,00
	14.704,92

	20
	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racord la camin
	buc
	1.301,44
	2,00
	2.602,88
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2.602,88

	21
	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	31.994,06
	0,40
	12.797,62
	 
	 
	 
	 
	0,40
	12.797,62

	22
	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	11.121,56
	0,20
	2.224,31
	 
	 
	 
	 
	0,20
	2.224,31

	23
	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	346,22
	11,00
	3.808,42
	 
	 
	 
	 
	11,00
	3.808,42

	24
	CM
	Confectie metalica - parapet pietonal
	ml
	172,74
	87,00
	15.028,38
	 
	 
	 
	 
	87,00
	15.028,38

	25
	2D6
	Stalpisori protectie pietoni
	buc
	290,60
	0,00
	0,00
	
	
	121,00
	35.162,60
	121,00
	35.162,60

	26
	2D10
	Transport la groapa de gunoi
	to
	11,14
	919,00
	10.237,66
	 
	 
	 
	 
	919,00
	10.237,66

	TOTAL  (Lei fara TVA)
	647.523,80
	 
	
	
	35.162,60
	
	682.686,40

	TVA (Lei)
	123.029,52
	 
	
	
	6.680,89
	
	129.710,42

	TOTAL (Lei cu TVA inclus)
	770.553,32
	 
	
	
	41.843,49
	
	812.396,82




[bookmark: _Hlk34749393]ACHIZITOR, 						                                                                                                                   EXECUTANT,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC   	                                                                                                       Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
SECTOR 2                                                                                                                                                                                  si CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L.
	                                      








Anexa nr. 3 la Actul aditional nr.3
la Contractul de achizitie publica de lucrari nr. 7188/06.05.2019
Reabilitare sistem rutier strada Dima Cristescu


	Nr. crt.
	Cod art.
	Lucrare
	U.M.
	P.U.
	Valoare contract
	NCS
	Valoare finala  contract

	
	
	
	
	
	Cantitate
	Total
	Cantitate
	Total
	Cantitate
	Total

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5
	7
	8=4*7
	9=5+7
	10=6+8

	1
	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice  9 cm
	mp
	44,32
	1.658,00
	73.482,56
	 
	 
	1.658,00
	73.482,56

	2
	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	11,50
	612,00
	7.038,00
	 
	 
	612,00
	7.038,00

	3
	1D4
	Desfacere betoare degradate
	mc
	56,30
	392,80
	22.114,64
	 
	 
	392,80
	22.114,64

	4
	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	19,60
	399,50
	7.830,20
	 
	 
	399,50
	7.830,20

	5
	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	9,65
	497,40
	4.799,91
	 
	 
	497,40
	4.799,91

	6
	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	85,33
	108,40
	9.249,77
	 
	 
	108,40
	9.249,77

	7
	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	32,60
	433,62
	14.136,01
	 
	 
	433,62
	14.136,01

	8
	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	405,65
	22,70
	9.208,26
	 
	 
	22,70
	9.208,26

	9
	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	ml
	70,58
	399,50
	28.196,71
	 
	 
	399,50
	28.196,71

	10
	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	94,90
	497,40
	47.203,26
	 
	 
	497,40
	47.203,26

	11
	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	161,00
	248,70
	40.040,70
	 
	 
	248,70
	40.040,70

	12
	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm 
	mp
	79,64
	1.658,00
	132.043,12
	 
	 
	1.658,00
	132.043,12

	13
	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD25 
	to
	542,81
	222,84
	120.959,78
	 
	 
	222,84
	120.959,78

	14
	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	ml
	33,01
	497,40
	16.419,17
	 
	 
	497,40
	16.419,17

	15
	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	94,78
	61,20
	5.800,54
	 
	 
	61,20
	5.800,54

	16
	2T6
	Strat din beton C16/20 la trotuare
	mc
	612,05
	61,20
	37.457,46
	 
	 
	61,20
	37.457,46

	17
	2TP10
	Montare pavele beton 6 cm
	mp
	198,44
	612,00
	121.445,28
	
	
	612,00
	121.445,28

	18
	1E8
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida 
	buc
	1.633,88
	13,00
	21.240,44
	 
	 
	13,00
	21.240,44

	19
	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racord la camin
	buc
	1.301,44
	2,00
	2.602,88
	 
	 
	2,00
	2.602,88

	20
	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	37.067,48
	0,44
	16.309,69
	 
	 
	0,44
	16.309,69

	21
	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	11.121,56
	0,22
	2.446,74
	 
	 
	0,22
	2.446,74

	22
	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	346,22
	15,00
	5.193,30
	 
	 
	15,00
	5.193,30

	23
	2D6
	Stalpisori protective pietoni
	buc
	290,60
	0,00
	0,00
	199,00 
	57.829,40 
	199,00
	57.829,40

	24
	2D10
	Transport la groapa de gunoi
	to
	11,14
	1.085,00
	12.086,90
	
	
	1.085,00
	12.086,90

	Total (Lei fara TVA)
	757.305,32
	 
	57.829,40
	 
	815.134,72

	TVA  (Lei)
	143.888,01
	 
	10.987,59
	 
	154.875,60

	Total (Lei cu TVA inclus)
	901.193,33
	 
	68.816,99
	 
	970.010,32
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Anexa 1

la Contractul de achizitie publica de lucrari nr. 7188/06.05.2019
,,Reabilitare sistem rutier Strada Maior Ion Coravu, Strada Sergent Serbanica Vasile, Strada Sublocotent Gheorghe Stanescu, Strada Sublocotenent Dima Cristescu – Sector 2, Bucuresti (proiectare si executie)’’
(actualizata)

	Nr. Crt. 

	Denumirea operatiunii

	Valoare fara TVA
	TVA
	Valoare inclusiv TVA

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	1. Proiectare
	310.000,00
	58.900,00
	368.900,00

	
	1.1 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	105.500,00
	20.045,00
	125.545,00

	
	1.2 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	13.000,00
	2.470,00
	15.470,00

	
	1.3 Proiect tehnic si detalii de executie
	177.000,00
	33.630,00
	210.630,00

	
	1.4 Asistenta tehnica din partea proiectantului din care:
	14.500,00
	2.755,00
	17.255,00

	
	1.4.1 pe perioada de executie a lucrarilor
	8.000,00
	1.520,00
	9.520,00

	
	1.4.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC
	6.500,00
	1.235,00
	7.735,00

	2.
	2. Cheltuieli pentru investitia de baza
	11.438.747,98
	2.173.362,12
	13.612.110,10

	
	2.1 Reabilitare sitem rutier
	11.438.747,98
	2.173.362,12
	13.612.110,10

	3.
	Organizare de santier
	30.764,78
	5.845,31
	36.610,09

	
	3.1. Lucrari de constructii
	30.764,78
	5.845,31
	36.610,09

	
	3.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
	0,00
	0,00
	0,00

	                 TOTAL GENERAL
	11.469.512,76
	2.179.207,43
	13.648.720,19
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Anexa 3

la Contractul de achizitie publica de lucrari nr. 7188/06.05.2019
,,Reabilitare sistem rutier Strada Maior Ion Coravu, Strada Sergent Serbanica Vasile, Strada Sublocotent Gheorghe Stanescu, Strada Sublocotenent Dima Cristescu – Sector 2, Bucuresti (proiectare si executie)’’
(actualizata)


	Nr. crt.
	Denumire
	Valoare
   Lei fara TVA
	TVA
	Valoare finala             Lei cu TVA
	
	
	
	
	

	1
	Strada Maior Ion Coravu 
	9.206.843,20
	1.749.300,21
	10.956.143,41
	
	
	
	
	

	2
	Strada Sergent Serbanica Vasile 
	734.083,66
	139.475,90
	873.559,56
	
	
	
	
	

	3
	Strada Sublocotenent Gheorghe Stanescu 
	682.686,40
	129.710,42
	812.396,82
	
	
	
	
	

	4
	Strada Sublocotenent Dima Cristescu 
	815.134,72
	154.875,60
	970.010,32
	
	
	
	
	

	                              TOTAL 
	11.438.747,98
	2.173.362,13
	13.612.110,11
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[bookmark: _Hlk20389972]Anexa 4
la contractul de achizitie publica de lucrari
”Reabilitare sistem rutier strada Maior Ion Coravu, strada Sergent Serbanică Vasile, strada Sublocotenent Gheorghe Stănescu, strada Sublocotenent Dima Cristescu - sector 2, Bucuresti (proiectare si execuţie)”


Reabilitare sistem rutier strada Maior Ion Coravu
	Nr. crt.
	Cod art.
	Lucrare
	U.M.
	Cantitate 
	P.U.
	Total

	1
	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice  9 cm
	mp
	19.827,00
	44,32
	878.732,64

	2
	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	5.348,00
	11,50
	61.502,00

	3
	1D4
	Desfacere betoare degradate
	mc
	998,05
	56,30
	56,190,22

	4
	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	3.604,00
	19,60
	70.638,40

	5
	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	3.005,6191
	9,65
	29.004,22

	6
	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	516,42
	85,33
	44.066,12

	7
	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	2.065,62
	32,60
	67.339,21

	8
	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	63,47
	405,65
	25.746,61

	9
	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	4.336,7542
	70,58
	306.088,11

	10
	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	869,50
	94,90
	82.515,55

	11
	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	0,00
	161,00
	0,00

	12
	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm 
	mp
	17.026,00
	79,64
	1.355.950,64

	13
	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD25 
	to
	2.288,29
	542,81
	1.242.106,69

	14
	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	3.149,00
	33,01
	103.948,49

	15
	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	780,90
	94,78
	74.013,70

	16
	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	312,36
	105,92
	33.085,17

	17
	2T6
	Strat din beton C16/20 la trotuare
	mc
	780,90
	612,05
	477.949,85

	18
	2TP10
	Montare pavele beton 6 cm
	mp
	7.809,00
	198,44
	1.549.617,96

	19
	1E1
	Ridicare la cota rasuflatori gaze capace noi
	buc
	15,00
	208,26
	3.123,90

	20
	1E8
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida 
	buc
	27,00
	1.633,88
	44.114,76

	21
	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racord la camin
	buc
	35,00
	1.301,44
	45.550,40

	22
	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	2,00
	91.548,50
	183.097,00

	23
	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	2,98
	11.121,56
	33.142,25

	24
	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	223,00
	346,22
	77.207,06

	25
	2D6
	Stalpisori protectie pietoni
	buc
	454,00
	290,60
	131.932,40

	26
	2D8
	Semnalizare rutiera verticala - indicatoare rutiere
	buc
	263,00
	361,32
	95.027,16

	27
	1F1
	Frezare supraf. Carosabila pt. planeitizarea stratului de beton de 2 cm grosime
	mp
	17.026,00
	26,03
	443.186,78

	28
	1G1
	Asternere strat geocompozit pe supraf. carosabila
	mp
	17.026,00
	30,05
	511.631,30

	29
	1R1 
	Refacere rosturi dilatatie si contractie la stratul de beton ciment existent
	ml
	4.819,00
	91,87
	442.721,53

	30
	2T7
	Strat din beton C20/25 la carosabil
	mc
	434,40
	649,17
	281.999,45

	31
	2D10
	Transport la groapa de gunoi
	to
	12.564,98
	11,14
	139.973,88

	32
	2D9
	Marcaj rutier – covor de franare de culoare rosie antiderapant
	mp
	238,00
	568,27
	135.248,26

	33
	3D10
	Marcaje rutiere performante colorate (trecere pietoni, cedeaza trecerea)
	mp
	64,50
	446,85
	28.821,83

	34
	3D11
	Benzi rezonatoare
	ml
	30,00
	89,98
	2.669,40

	35
	3D12
	Vopsire borduri mari cu vopseluri pe baza de solvent organic
	mp
	1.518,00
	98,07
	148.870,26

	Total (Lei fara TVA)
	9.206.843,20

	TVA  (Lei)
	1.749.300,21

	Total (Lei cu TVA inclus)
	10.956.143,41
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Anexa 5
la contractul de achizitie publica de lucrari
”Reabilitare sistem rutier strada Maior Ion Coravu, strada Sergent Serbanică Vasile, strada Sublocotenent Gheorghe Stănescu, strada Sublocotenent Dima Cristescu - sector 2, Bucuresti (proiectare si execuţie)”


 Reabilitare sistem rutier strada sublocotenent Dima Cristescu
	Nr. crt.
	Cod art.
	Lucrare
	U.M.
	 Cantitate
	P.U.
	Total

	1
	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice  9 cm
	mp
	1.658,00
	44,32
	73.482,56

	2
	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	612,00
	11,50
	7.038,00

	3
	1D4
	Desfacere betoare degradate
	mc
	392,80
	56,30
	22.114,64

	4
	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	399,50
	19,60
	7.830,20

	5
	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	497,40
	9,65
	4.799,91

	6
	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	108,40
	85,33
	9.249,77

	7
	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	433,62
	32,60
	14.136,01

	8
	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	22,70
	405,65
	9.208,26

	9
	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	399,50
	70,58
	28.196,71

	10
	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	497,40
	94,90
	47.203,26

	11
	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	248,70
	161,00
	40.040,70

	12
	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm 
	mp
	1.658,00
	79,64
	132.043,12

	13
	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD25 
	to
	222,84
	542,81
	120.959,78

	14
	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	497,40
	33,01
	16.419,17

	15
	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	61,20
	94,78
	5.800,54

	16
	2T6
	Strat din beton C16/20 la trotuare
	mc
	61,20
	612,05
	37.457,46

	17
	2TP10
	Montare pavele beton 6 cm
	mp
	612,00
	198,44
	121.445,28

	18
	1E8
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida 
	buc
	13,00
	1.633,88
	21.240,44

	19
	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racord la camin
	buc
	2,00
	1.301,44
	2.602,88

	20
	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,44
	37.067,48
	16.309,69

	21
	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,22
	11.121,56
	2.446,74

	22
	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	15,00
	346,22
	5.193,30

	23
	2D6
	Stalpisori protective pietoni
	buc
	199,00
	290,60
	57.829,40

	24
	2D10
	Transport la groapa de gunoi
	to
	1.085,00
	11,14
	12.086,90

	Total (Lei fara TVA)
	815.134,72

	[bookmark: _Hlk20391790]TVA  (Lei)
	154.875,60

	Total (Lei cu TVA inclus)
	970.010,32
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Anexa 7
la contractul de achizitie publica de lucrari
”Reabilitare sistem rutier strada Maior Ion Coravu, strada Sergent Serbanică Vasile, strada Sublocotenent Gheorghe Stănescu, strada Sublocotenent Dima Cristescu - sector 2, Bucuresti (proiectare si execuţie)”


 Reabilitare sistem rutier strada Stanescu Gheorghe
	Nr. crt.
	Cod art.
	Lucrare
	U.M.
	Cantitate
	P.U.
	Total

	1
	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice  9 cm
	mp
	1.277,00
	44,32
	56.596,64

	2
	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	650,00
	11,50
	7.475,00

	3
	1D4
	Desfacere betoare degradate
	mc
	320,40
	56,30
	18.038,52

	4
	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	303,00
	19,60
	5.938,80

	5
	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	307,00
	9,65
	2.962,55

	6
	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	87,07
	85,33
	7.429,68

	7
	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	348,26
	32,60
	11.353,28

	8
	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	19,27
	405,65
	7.816,88

	9
	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	303,00
	70,58
	21.385,74

	10
	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	383,10
	94,90
	36.356,19

	11
	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	191,55
	161,00
	30.839,55

	12
	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm 
	mp
	1.277,00
	79,64
	101.700,28

	13
	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD25 
	to
	171,63
	542,81
	93.162,48

	14
	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	307,00
	33,01
	10.134,07

	15
	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	65,00
	94,78
	6.160,70

	16
	2T6
	Strat din beton C16/20 la trotuare
	mc
	65,00
	612,05
	39.783,25

	17
	2TP10
	Montare pavele beton 6 cm
	mp
	650,00
	198,44
	128.986,00

	18
	2T8
	Strat mixtura asfaltica turnata - 4cm la trotuare
	mp
	0,00
	45,59
	0,00

	19
	1E8
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida 
	buc
	9,00
	1.633,88
	14.704,92

	20
	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racord la camin
	buc
	2,00
	1.301,44
	2.602,88

	21
	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,40
	31.994,06
	12.797,62

	22
	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,20
	11.121,56
	2.224,31

	23
	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	11,00
	346,22
	3.808,42

	24
	CM
	Confectie metalica - parapet pietonal
	ml
	87,00
	172,74
	15.028,38

	25
	2D6
	Stalpisori protectie pietoni
	buc
	121,00
	290,60
	35.162,60

	26
	2D10
	Transport la groapa de gunoi
	to
	919,00
	11,14
	10.237,66

	Total (Lei fara TVA)
	682.686,40

	TVA  (Lei)
	129.710,42

	Total (Lei cu TVA inclus)
	812.396,82
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ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC   	                                                Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
SECTOR 2                                                                                                                           si CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L.
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