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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 1/10.09.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General                             , în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
S.C. TERZIN COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Dambovita, nr 61, Etaj 3, Ap 11, Birou 4, Sectorul 6, cod postal 061047, telefon 0765.262.127, email terzin.company@gmail.com, număr de înmatriculare J40/3945/2015, cod unic de inregistrare RO34311346, cont                                 , deschis la                    , reprezentată prin                            , funcţia Administrator – Lider de asociere, 
S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. (asociat), cu sediul in Bucuresti, b-dul Chisinau, nr. 8, bloc M2, Scara B, Sector 2, cod postal 022142, telefon 0723 300 688, e-mail: ewdofertare@gmail.com, cod unic de inregistrare RO28694883, cont                                , deschis la                               , reprezentată prin                          , funcţia Administrator – Asociat 1, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 5813/20.03.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 1/10.09.2019, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8 și 9 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 1/10.09.2019, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 3: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E8, 1E11, 2D10;
Anexa nr. 4: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 6: 1D2, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 1E1, 1E8, 1E11, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 7: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E8, 1E9, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 8: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 9: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D10, valoarea lor fiind de 1.457.468,31 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 6 si 9, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 1/10.09.2019, astfel:
Anexa nr. 6: 1D3, 1D4, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX; 
Anexa nr. 9: 1D2, 1S8, 1S10, 2DX, valoarea lor fiind de 63.816,49 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 1/10.09.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 3.899.409,30 lei fără T.V.A., 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 4.640.297,06 lei, din care 3.899.409,30 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 740.887,76 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total 
(lei fara TVA)
	T.V.A. (19%)
	Total 
(lei cu TVA)

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Av. Gh. Banciulescu
	15.091,85
	503.061,74
	518.153,59
	98.449,18
	616.602,77

	2
	Reabilitare Alee de legatura Al. Circului si Str. Dinu Vintila
	17.877,72
	0,00
	17.877,72
	3.396,77
	21.274,49

	3
	Reabilitare Al. Circului nr. 1, bl. 1 - alee spate bloc
	7.307,23
	243.574,24
	250.881,47
	47.667,48
	298.548,95

	4
	Reabilitare Al. Circului nr. 2, bl. 2 - alee spate bloc
	22.873,83
	762.460,93
	785.334,76
	149.213,60
	934.548,36

	5
	Reabilitare Strada Banu Costache
	5.146,84
	0,00
	5.146,84
	977,90
	6.124,74

	6
	Reabilitare Strada Bela Bartok
	5.526,57
	184.218,96
	189.745,53
	36.051,65
	225.797,18

	7
	Reabilitare Strada Dinu Lipatti
	5.271,77
	175.725,51
	180.997,28
	34.389,48
	215.386,76

	8
	Reabilitare Strada Botez Eugen
	36.018,47
	1.200.615,55
	1.236.634,02
	234.960,46
	1.471.594,48

	9
	Reabilitare Strada Joagarului
	19.817,39
	660.579,56
	680.396,95
	129.275,42
	809.672,37

	10
	Reabilitare Strada Nada Florilor
	34.241,14
	0,00
	34.241,14
	6.505,82
	40.746,96

	TOTAL
	169.172,81
	3.730.236,49
	3.899.409,30
	740.887,76
	4.640.297,06



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
(Lider asociere)


	
	

	
	S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.
(Asociat 1)


	
	

	
	













	[bookmark: RANGE!A1:K72]ANEXA NR. 1  la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1

	  la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER - STR. AV. GHEORGHE BĂNCIULESCU

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata
	Valoare actualizata

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	7,91
	1.634,00
	1.634,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.924,94
	12.924,94

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	10,58
	555,00
	528,00
	-27,00
	-285,66
	0,00
	5.871,90
	5.586,24

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	130,52
	55,50
	52,80
	-2,70
	-352,40
	0,00
	7.243,86
	6.891,46

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	11,41
	413,00
	410,00
	-3,00
	-34,23
	0,00
	4.712,33
	4.678,10

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	8,12
	394,00
	0,00
	-394,00
	-3.199,28
	0,00
	3.199,28
	0,00

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	90,40
	490,20
	222,30
	-267,90
	-24.218,16
	0,00
	44.314,08
	20.095,92

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	93,75
	114,38
	51,87
	-62,51
	-5.860,32
	0,00
	10.723,13
	4.862,81

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	199,23
	326,80
	148,20
	-178,60
	-35.582,48
	0,00
	65.108,36
	29.525,88

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA 16  - 5 cm
	mp
	75,56
	1.634,00
	1.634,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123.465,04
	123.465,04

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	226,46
	235,30
	235,30
	0,00
	0,00
	0,00
	53.286,03
	53.286,03

	 
	TERASAMENTE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	52,13
	226,91
	112,96
	-113,95
	-5.940,22
	0,00
	11.828,82
	5.888,60

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	14,48
	907,65
	451,84
	-455,81
	-6.600,13
	0,00
	13.142,77
	6.542,64

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	300,60
	21,89
	12,69
	-9,20
	-2.765,52
	0,00
	6.580,13
	3.814,61

	 
	INCADRARI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	40,04
	413,00
	410,00
	-3,00
	-120,12
	0,00
	16.536,52
	16.416,40

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	17,03
	394,00
	168,50
	-225,50
	-3.840,27
	0,00
	6.709,82
	2.869,55

	 
	TROTUARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,35
	55,50
	52,80
	-2,70
	-265,55
	0,00
	5.458,43
	5.192,88

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	101,70
	22,20
	21,12
	-1,08
	-109,84
	0,00
	2.257,74
	2.147,90

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	298,07
	55,50
	52,80
	-2,70
	-804,79
	0,00
	16.542,89
	15.738,10

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	195,64
	555,00
	528,00
	-27,00
	-5.282,28
	0,00
	108.580,20
	103.297,92

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	162,22
	5,00
	0,00
	-5,00
	-811,10
	0,00
	811,10
	0,00

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1.187,68
	9,00
	0,00
	-9,00
	-10.689,12
	0,00
	10.689,12
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1.025,82
	7,00
	0,00
	-7,00
	-7.180,74
	0,00
	7.180,74
	0,00

	 
	DIVERSE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	6.819,00
	0,40
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	2.727,60
	2.727,60

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1.774,47
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	354,90
	354,90

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	31,45
	18,00
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	566,10
	566,10

	2D10
	taxa groapa
	to
	16,85
	2.739,68
	1.654,77
	-1.084,91
	-18.280,74
	0,00
	46.163,61
	27.882,87

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	122,64
	264,00
	241,00
	-23,00
	-2.820,72
	0,00
	32.376,96
	29.556,24

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	986,79
	19,00
	19,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.749,01
	18.749,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Total C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-135.043,67
	0,00
	638.105,41
	503.061,74

	 
	Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-4.051,31
	0,00
	19.143,16
	15.091,85

	 
	Total (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-139.094,98
	0,00
	657.248,57
	518.153,59

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	-26.428,05
	0,00
	124.877,23
	98.449,18

	 
	Total (lei inclusiv T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-165.523,03
	0,00
	782.125,80
	616.602,77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	
	
	S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
	

	
	
	
	
	(Lider asociere)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.
	

	
	
	
	
	(Asociat 1)
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ANEXA NR. 3  la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1

	  la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE ALEEA CIRCULUI NR. 1, BLOC 1 - ALEE SPATE BLOC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata
	Valoare actualizata

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	7,91
	730,54
	725,00
	-5,54
	-43,82
	0,00
	5.778,57
	5.734,75

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	10,58
	216,76
	166,00
	-50,76
	-537,04
	0,00
	2.293,32
	1.756,28

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	130,52
	21,68
	16,60
	-5,08
	-663,04
	0,00
	2.829,67
	2.166,63

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	11,41
	349,00
	339,00
	-10,00
	-114,10
	0,00
	3.982,09
	3.867,99

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	8,12
	179,00
	157,00
	-22,00
	-178,64
	0,00
	1.453,48
	1.274,84

	1D7
	desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau
	mp
	5,13
	254,10
	254,10
	0,00
	0,00
	0,00
	1.303,53
	1.303,53

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	90,40
	219,16
	217,50
	-1,66
	-150,06
	0,00
	19.812,06
	19.662,00

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	93,75
	51,14
	50,75
	-0,39
	-36,56
	0,00
	4.794,38
	4.757,81

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	199,23
	146,11
	145,00
	-1,11
	-221,15
	0,00
	29.109,50
	28.888,35

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	75,56
	730,54
	725,00
	-5,54
	-418,60
	0,00
	55.199,60
	54.781,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	226,46
	105,20
	104,40
	-0,80
	-181,17
	0,00
	23.823,59
	23.642,42

	 
	TERASAMENTE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	52,13
	77,89
	75,61
	-2,28
	-118,86
	0,00
	4.060,41
	3.941,55

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	14,48
	311,58
	302,47
	-9,11
	-131,91
	0,00
	4.511,68
	4.379,77

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	300,60
	9,47
	8,91
	-0,56
	-168,34
	0,00
	2.846,68
	2.678,35

	 
	INCADRARI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	40,04
	349,00
	339,00
	-10,00
	-400,40
	0,00
	13.973,96
	13.573,56

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	17,03
	179,00
	157,00
	-22,00
	-374,66
	0,00
	3.048,37
	2.673,71

	 
	TROTUARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,35
	21,68
	16,60
	-5,08
	-499,62
	0,00
	2.132,23
	1.632,61

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	101,70
	8,67
	6,64
	-2,03
	-206,45
	0,00
	881,74
	675,29

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	298,07
	21,68
	16,60
	-5,08
	-1.514,20
	0,00
	6.462,16
	4.947,96

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	195,64
	216,76
	166,00
	-50,76
	-9.930,69
	0,00
	42.406,93
	32.476,24

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1.187,68
	3,00
	0,00
	-3,00
	-3.563,04
	0,00
	3.563,04
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1.025,82
	2,00
	0,00
	-2,00
	-2.051,64
	0,00
	2.051,64
	0,00

	 
	DIVERSE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	6.819,00
	0,32
	0,32
	0,00
	0,00
	0,00
	2.182,08
	2.182,08

	2D10
	taxa groapa
	to
	16,85
	1.234,04
	1.189,53
	-44,51
	-749,99
	0,00
	20.793,58
	20.043,58

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	122,64
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	613,20
	613,20

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	986,79
	6,00
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.920,74
	5.920,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Total C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-22.253,98
	0,00
	265.828,22
	243.574,24

	 
	Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-667,62
	0,00
	7.974,85
	7.307,23

	 
	Total (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-22.921,60
	0,00
	273.803,07
	250.881,47

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	-4.355,10
	0,00
	52.022,58
	47.667,48

	 
	Total (lei inclusiv T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-27.276,70
	0,00
	325.825,65
	298.548,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	
	
	S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
	

	
	
	
	
	(Lider asociere)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.
	

	
	
	
	
	(Asociat 1)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









	ANEXA NR. 4  la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1

	  la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE ALEEA CIRCULUI NR. 2, BLOC 2 - ALEE SPATE BLOC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata
	Valoare actualizata

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	7,91
	2.128,25
	2.128,25
	0,00
	0,00
	0,00
	16.834,46
	16.834,46

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	10,58
	2.003,26
	1.305,00
	-698,26
	-7.387,59
	0,00
	21.194,49
	13.806,90

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	130,52
	200,33
	130,50
	-69,83
	-9.114,21
	0,00
	26.147,07
	17.032,86

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	11,41
	1.022,00
	79,00
	-943,00
	-10.759,63
	0,00
	11.661,02
	901,39

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	8,12
	1.116,00
	59,00
	-1.057,00
	-8.582,84
	0,00
	9.061,92
	479,08

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	90,40
	638,48
	199,50
	-438,98
	-39.683,79
	0,00
	57.718,59
	18.034,80

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	93,75
	148,98
	46,55
	-102,43
	-9.602,81
	0,00
	13.966,88
	4.364,06

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	199,23
	425,65
	133,00
	-292,65
	-58.304,66
	0,00
	84.802,25
	26.497,59

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	75,56
	2.128,25
	2.128,25
	0,00
	0,00
	0,00
	160.810,57
	160.810,57

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	226,46
	306,47
	306,47
	0,00
	0,00
	0,00
	69.403,19
	69.403,19

	 
	TERASAMENTE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	52,13
	332,26
	125,55
	-206,71
	-10.775,79
	0,00
	17.320,71
	6.544,92

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	14,48
	1.329,06
	502,20
	-826,86
	-11.972,93
	0,00
	19.244,79
	7.271,86

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	300,60
	41,32
	19,70
	-21,62
	-6.498,97
	0,00
	12.420,79
	5.921,82

	 
	INCADRARI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	40,04
	1.022,00
	79,00
	-943,00
	-37.757,72
	0,00
	40.920,88
	3.163,16

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	17,03
	1.116,00
	59,00
	-1.057,00
	-18.000,71
	0,00
	19.005,48
	1.004,77

	 
	TROTUARE 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,35
	200,33
	130,50
	-69,83
	-6.867,78
	0,00
	19.702,46
	12.834,68

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	101,70
	80,13
	52,20
	-27,93
	-2.840,48
	0,00
	8.149,22
	5.308,74

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	298,07
	200,33
	130,50
	-69,83
	-20.814,23
	0,00
	59.712,36
	38.898,14

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	195,64
	2.003,26
	1.305,00
	-698,26
	-136.607,59
	0,00
	391.917,79
	255.310,20

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	162,22
	5,00
	0,00
	-5,00
	-811,10
	0,00
	811,10
	0,00

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1.187,68
	22,00
	0,00
	-22,00
	-26.128,96
	0,00
	26.128,96
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1.025,82
	19,00
	0,00
	-19,00
	-19.490,58
	0,00
	19.490,58
	0,00

	 
	DIVERSE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	6.819,00
	1,01
	1,01
	0,00
	0,00
	0,00
	6.887,19
	6.887,19

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1.774,47
	0,07
	0,00
	-0,07
	-124,21
	0,00
	124,21
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	31,45
	11,00
	0,00
	-11,00
	-345,95
	0,00
	345,95
	0,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	16,85
	4.538,20
	2.068,31
	-2.469,89
	-41.617,65
	0,00
	76.468,67
	34.851,02

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	122,64
	515,00
	274,00
	-241,00
	-29.556,24
	0,00
	63.159,60
	33.603,36

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	986,79
	23,00
	23,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.696,17
	22.696,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Total C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-513.646,42
	0,00
	1.276.107,35
	762.460,93

	 
	Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-15.409,39
	0,00
	38.283,22
	22.873,83

	 
	Total (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-529.055,81
	0,00
	1.314.390,57
	785.334,76

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	-100.520,60
	0,00
	249.734,21
	149.213,60

	 
	Total (lei inclusiv T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-629.576,42
	0,00
	1.564.124,78
	934.548,36

	
	ACHIZITOR,
	
	
	EXECUTANT,

	ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	
	
	S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.

	
	
	
	(Lider asociere)

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.

	
	
	
	(Asociat 1)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	










ANEXA NR. 6  la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1

	  la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE STRADA BELLA BARTOK

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata
	Valoare actualizata

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	7,91
	729,82
	694,00
	-35,82
	-283,34
	0,00
	5.772,88
	5.489,54

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	10,58
	200,33
	269,00
	68,67
	0,00
	726,53
	2.119,49
	2.846,02

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	130,52
	20,03
	26,90
	6,87
	0,00
	896,67
	2.614,32
	3.510,99

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	11,41
	225,00
	0,00
	-225,00
	-2.567,25
	0,00
	2.567,25
	0,00

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	8,12
	188,00
	22,00
	-166,00
	-1.347,92
	0,00
	1.526,56
	178,64

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	90,40
	218,95
	0,00
	-218,95
	-19.793,08
	0,00
	19.793,08
	0,00

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	93,75
	51,09
	0,00
	-51,09
	-4.789,69
	0,00
	4.789,69
	0,00

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	199,23
	145,96
	0,00
	-145,96
	-29.079,61
	0,00
	29.079,61
	0,00

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	75,56
	729,82
	694,00
	-35,82
	-2.706,56
	0,00
	55.145,20
	52.438,64

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	226,46
	105,09
	99,94
	-5,15
	-1.166,27
	0,00
	23.798,68
	22.632,41

	 
	TERASAMENTE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	52,13
	102,75
	8,61
	-94,14
	-4.907,52
	0,00
	5.356,36
	448,84

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	14,48
	410,99
	34,43
	-376,56
	-5.452,58
	0,00
	5.951,13
	498,55

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	300,60
	9,30
	2,69
	-6,61
	-1.986,97
	0,00
	2.795,58
	808,61

	 
	INCADRARI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	40,04
	225,00
	0,00
	-225,00
	-9.009,00
	0,00
	9.009,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	17,03
	188,00
	22,00
	-166,00
	-2.826,98
	0,00
	3.201,64
	374,66

	 
	TROTUARE 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,35
	20,03
	26,90
	6,87
	0,00
	675,67
	1.969,95
	2.645,62

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	101,70
	8,01
	10,76
	2,75
	0,00
	279,68
	814,61
	1.094,29

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	298,07
	20,03
	26,90
	6,87
	0,00
	2.047,74
	5.970,34
	8.018,08

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	195,64
	200,33
	269,00
	68,67
	0,00
	13.434,60
	39.192,56
	52.627,16

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	162,22
	18,00
	0,00
	-18,00
	-2.919,96
	0,00
	2.919,96
	0,00

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1.187,68
	5,00
	0,00
	-5,00
	-5.938,40
	0,00
	5.938,40
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1.025,82
	4,00
	0,00
	-4,00
	-4.103,28
	0,00
	4.103,28
	0,00

	 
	DIVERSE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	6.819,00
	0,17
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	1.159,23
	1.159,23

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1.774,47
	0,09
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	159,70
	159,70

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	31,45
	18,00
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	566,10
	566,10

	2D10
	taxa groapa
	to
	16,85
	1.231,43
	303,42
	-928,01
	-15.636,97
	0,00
	20.749,60
	5.112,63

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	122,64
	147,00
	104,00
	-43,00
	-5.273,52
	0,00
	18.028,08
	12.754,56

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	986,79
	11,00
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.854,69
	10.854,69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Total C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-119.788,90
	18.060,89
	285.946,97
	184.218,96

	 
	Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-3.593,67
	541,83
	8.578,41
	5.526,57

	 
	Total (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-123.382,57
	18.602,72
	294.525,38
	189.745,53

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	-23.442,69
	3.534,52
	55.959,82
	36.051,65

	 
	Total (lei inclusiv T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-146.825,25
	22.137,23
	350.485,20
	225.797,18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	
	
	S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
	

	
	
	
	
	(Lider asociere)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.
	

	
	
	
	
	(Asociat 1)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	





	
	
	
	
	
	
	
	



	[bookmark: RANGE!A1:K68]ANEXA NR. 7  la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1

	  la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE STRADA DINU LIPATTI

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata
	Valoare actualizata

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	7,91
	417,39
	417,39
	0,00
	0,00
	0,00
	3.301,55
	3.301,55

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	10,58
	323,23
	302,00
	-21,23
	-224,61
	0,00
	3.419,77
	3.195,16

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	130,52
	32,32
	30,20
	-2,12
	-276,70
	0,00
	4.218,41
	3.941,70

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	11,41
	239,00
	230,00
	-9,00
	-102,69
	0,00
	2.726,99
	2.624,30

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	8,12
	248,00
	72,00
	-176,00
	-1.429,12
	0,00
	2.013,76
	584,64

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	90,40
	125,22
	0,00
	-125,22
	-11.319,89
	0,00
	11.319,89
	0,00

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	93,75
	29,22
	0,00
	-29,22
	-2.739,38
	0,00
	2.739,38
	0,00

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	199,23
	83,48
	0,00
	-83,48
	-16.631,72
	0,00
	16.631,72
	0,00

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	75,56
	417,39
	417,39
	0,00
	0,00
	0,00
	31.537,99
	31.537,99

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	226,46
	60,10
	60,10
	0,00
	0,00
	0,00
	13.610,24
	13.610,24

	 
	TERASAMENTE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	52,13
	62,10
	9,66
	-52,44
	-2.733,70
	0,00
	3.237,27
	503,57

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	14,48
	248,40
	38,66
	-209,74
	-3.037,04
	0,00
	3.596,83
	559,80

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	300,60
	7,41
	3,02
	-4,39
	-1.319,63
	0,00
	2.227,45
	907,81

	 
	INCADRARI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	40,04
	239,00
	230,00
	-9,00
	-360,36
	0,00
	9.569,56
	9.209,20

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	17,03
	248,00
	72,00
	-176,00
	-2.997,28
	0,00
	4.223,44
	1.226,16

	 
	TROTUARE 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,35
	32,32
	30,20
	-2,12
	-208,50
	0,00
	3.178,67
	2.970,17

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	101,70
	12,93
	12,08
	-0,85
	-86,45
	0,00
	1.314,98
	1.228,54

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	298,07
	32,32
	30,20
	-2,12
	-631,91
	0,00
	9.633,62
	9.001,71

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	195,64
	323,23
	302,00
	-21,23
	-4.153,44
	0,00
	63.236,72
	59.083,28

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1.187,68
	3,00
	0,00
	-3,00
	-3.563,04
	0,00
	3.563,04
	0,00

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	315,41
	2,00
	0,00
	-2,00
	-630,82
	0,00
	630,82
	0,00

	 
	DIVERSE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	6.819,00
	0,23
	0,23
	0,00
	0,00
	0,00
	1.568,37
	1.568,37

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	31,45
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	471,75
	471,75

	2D10
	taxa groapa
	to
	16,85
	851,64
	348,12
	-503,52
	-8.484,31
	0,00
	14.350,13
	5.865,82

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	122,64
	139,00
	126,00
	-13,00
	-1.594,32
	0,00
	17.046,96
	15.452,64

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	986,79
	9,00
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.881,11
	8.881,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Total C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-62.524,91
	0,00
	238.250,42
	175.725,51

	 
	Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-1.875,75
	0,00
	7.147,51
	5.271,77

	 
	Total (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-64.400,66
	0,00
	245.397,93
	180.997,28

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	-12.236,12
	0,00
	46.625,61
	34.389,48

	 
	Total (lei inclusiv T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-76.636,78
	0,00
	292.023,54
	215.386,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	
	
	S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
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	[bookmark: RANGE!A1:K71]ANEXA NR. 8  la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1

	  la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE STRADA EUGEN BOTEZ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata
	Valoare actualizata

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	7,91
	3.869,46
	3.869,46
	0,00
	0,00
	0,00
	30.607,43
	30.607,43

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	10,58
	1.511,75
	1.436,00
	-75,75
	-801,44
	0,00
	15.994,32
	15.192,88

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	130,52
	151,18
	143,60
	-7,58
	-989,34
	0,00
	19.732,02
	18.742,67

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	11,41
	1.036,00
	1.015,50
	-20,50
	-233,90
	0,00
	11.820,76
	11.586,86

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	8,12
	978,00
	0,00
	-978,00
	-7.941,36
	0,00
	7.941,36
	0,00

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	90,40
	1.160,84
	451,50
	-709,34
	-64.124,34
	0,00
	104.939,94
	40.815,60

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	93,75
	270,86
	105,35
	-165,51
	-15.516,56
	0,00
	25.393,13
	9.876,56

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	199,23
	773,89
	301,00
	-472,89
	-94.213,87
	0,00
	154.182,10
	59.968,23

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	75,56
	3.869,46
	3.869,46
	0,00
	0,00
	0,00
	292.376,40
	292.376,40

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	226,46
	557,20
	557,20
	0,00
	0,00
	0,00
	126.183,51
	126.183,51

	 
	TERASAMENTE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	52,13
	528,19
	232,57
	-295,62
	-15.410,67
	0,00
	27.534,54
	12.123,87

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	14,48
	2.112,76
	930,29
	-1.182,47
	-17.122,17
	0,00
	30.592,76
	13.470,60

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	300,60
	53,81
	29,41
	-24,40
	-7.334,64
	0,00
	16.175,29
	8.840,65

	 
	INCADRARI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	40,04
	1.036,00
	1.015,50
	-20,50
	-820,82
	0,00
	41.481,44
	40.660,62

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	17,03
	978,00
	0,00
	-978,00
	-16.655,34
	0,00
	16.655,34
	0,00

	 
	TROTUARE 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,35
	151,18
	143,60
	-7,58
	-745,49
	0,00
	14.868,56
	14.123,06

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	101,70
	60,47
	57,44
	-3,03
	-308,15
	0,00
	6.149,80
	5.841,65

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	298,07
	151,18
	143,60
	-7,58
	-2.259,37
	0,00
	45.062,22
	42.802,85

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	195,64
	1.511,75
	1.436,00
	-75,75
	-14.819,73
	0,00
	295.758,77
	280.939,04

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	162,22
	22,00
	0,00
	-22,00
	-3.568,84
	0,00
	3.568,84
	0,00

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1.187,68
	27,00
	0,00
	-27,00
	-32.067,36
	0,00
	32.067,36
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1.025,82
	24,00
	0,00
	-24,00
	-24.619,68
	0,00
	24.619,68
	0,00

	 
	DIVERSE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	6.819,00
	1,08
	1,08
	0,00
	0,00
	0,00
	7.364,52
	7.364,52

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1.774,47
	0,54
	0,54
	0,00
	0,00
	0,00
	958,21
	958,21

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	31,45
	17,00
	17,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534,65
	534,65

	2D10
	taxa groapa
	to
	16,85
	6.493,82
	3.679,69
	-2.814,13
	-47.418,09
	0,00
	109.420,87
	62.002,78

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	122,64
	570,00
	499,00
	-71,00
	-8.707,44
	0,00
	69.904,80
	61.197,36

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	986,79
	45,00
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44.405,55
	44.405,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Total C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-375.678,60
	0,00
	1.576.294,15
	1.200.615,55

	 
	Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-11.270,36
	0,00
	47.288,82
	36.018,47

	 
	Total (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-386.948,95
	0,00
	1.623.582,97
	1.236.634,02

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	-73.520,30
	0,00
	308.480,76
	234.960,46

	 
	Total (lei inclusiv T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-460.469,26
	0,00
	1.932.063,73
	1.471.594,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	
	
	S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
	

	
	
	
	
	(Lider asociere)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.
	

	
	
	
	
	(Asociat 1)
	

	
	
	
	
	
	
	




	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA NR. 9  la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1

	  la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE STRADA JOAGĂRULUI

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata
	Valoare actualizata

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	7,91
	1.924,28
	2.017,00
	92,72
	0,00
	733,42
	15.221,05
	15.954,47

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	10,58
	999,74
	916,00
	-83,74
	-885,97
	0,00
	10.577,25
	9.691,28

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	130,52
	99,97
	91,60
	-8,37
	-1.092,45
	0,00
	13.048,08
	11.955,63

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	11,41
	631,00
	627,00
	-4,00
	-45,64
	0,00
	7.199,71
	7.154,07

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	8,12
	678,00
	55,00
	-623,00
	-5.058,76
	0,00
	5.505,36
	446,60

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	90,40
	577,28
	199,50
	-377,78
	-34.151,31
	0,00
	52.186,11
	18.034,80

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	93,75
	134,70
	46,55
	-88,15
	-8.264,07
	0,00
	12.628,13
	4.364,06

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	199,23
	384,86
	160,00
	-224,86
	-44.798,86
	0,00
	76.675,66
	31.876,80

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	75,56
	1.924,28
	2.152,00
	227,72
	0,00
	17.206,52
	145.398,60
	162.605,12

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	226,46
	277,10
	290,45
	13,35
	0,00
	3.023,24
	62.752,07
	65.775,31

	 
	TERASAMENTE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	52,13
	286,00
	144,09
	-141,91
	-7.397,77
	0,00
	14.909,18
	7.511,41

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	14,48
	1.143,99
	468,37
	-675,62
	-9.782,98
	0,00
	16.564,98
	6.782,00

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	300,60
	29,24
	17,16
	-12,08
	-3.631,25
	0,00
	8.789,54
	5.158,30

	 
	INCADRARI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	40,04
	631,00
	627,00
	-4,00
	-160,16
	0,00
	25.265,24
	25.105,08

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	17,03
	678,00
	55,00
	-623,00
	-10.609,69
	0,00
	11.546,34
	936,65

	 
	TROTUARE 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,35
	99,97
	91,60
	-8,37
	-823,19
	0,00
	9.832,05
	9.008,86

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	101,70
	39,99
	36,64
	-3,35
	-340,70
	0,00
	4.066,99
	3.726,29

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	298,07
	99,97
	91,60
	-8,37
	-2.494,85
	0,00
	29.798,06
	27.303,21

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	195,64
	999,74
	916,00
	-83,74
	-16.382,89
	0,00
	195.589,13
	179.206,24

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	162,22
	6,00
	0,00
	-6,00
	-973,32
	0,00
	973,32
	0,00

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1.187,68
	5,00
	0,00
	-5,00
	-5.938,40
	0,00
	5.938,40
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1.025,82
	6,00
	0,00
	-6,00
	-6.154,92
	0,00
	6.154,92
	0,00

	 
	DIVERSE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	6.819,00
	0,59
	0,59
	0,00
	0,00
	0,00
	4.023,21
	4.023,21

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1.774,47
	0,29
	0,29
	0,00
	0,00
	0,00
	514,60
	514,60

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	31,45
	13,00
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00
	408,85
	408,85

	2D10
	taxa groapa
	to
	16,85
	3.578,02
	1.970,06
	-1.607,96
	-27.094,13
	0,00
	60.289,64
	33.195,51

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	122,64
	0,00
	187,00
	187,00
	0,00
	22.933,68
	0,00
	22.933,68

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	986,79
	7,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.907,53
	6.907,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Total C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-186.081,31
	43.896,86
	802.764,01
	660.579,56

	 
	Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-5.582,44
	1.316,91
	24.082,92
	19.817,39

	 
	Total (lei fara T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-191.663,75
	45.213,77
	826.846,93
	680.396,95

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	-36.416,11
	8.590,62
	157.100,92
	129.275,42

	 
	Total (lei inclusiv T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-228.079,86
	53.804,38
	983.947,85
	809.672,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	
	
	S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
	

	
	
	
	
	(Lider asociere)
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