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Act aditional nr. 1
[bookmark: _Hlk34749862][bookmark: _Hlk35945513]la Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019, cod CPV: 45233140-2/ Lucrari de drumuri (Rev.2), 45233142-6/Lucrări de reparare a drumurilor (Rev.2), 45233252-0/Lucrări de îmbrăcare a străzilor (Rev.2), 45233253-7 Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor, 45233222-1/Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)



Intre, 
      Autoritatea contractanta ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, email: office@adp2.ro, cont …………, deschis la …………, reprezentată prin ……………………. în calitate de Achizitor
şi 
Asocierea formata din: 
a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, telefon 021.346.22.23, fax 021.346.22.23, email office@drumconcept.ro, număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO 25872722, cont ………………., deschis la ………………..,  reprezentată prin ……………….., în calitate de – Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, telefon: 0377.885.100, fax: 0370.50.90.90, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012. cod unic de înregistrare RO22842662, cont …………………, deschis la …………………,  reprezentata de …………………, având funcţia de ……………………., în calitate de asociat – Asociat 1, 
c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, telefon 0374 202 105, fax 0374 202 105, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont: …………………., deschis la ……………….,  reprezentata de …………………, având funcţia de …………………, in calitate de asociat - Asociat 2,
d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, telefon 0251/483.652, fax 0251/482.731, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ………………. deschis la ………………….., reprezentata de ………………, având funcţia de ………., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, telefon 0244/595.086, fax 0351 428 003, înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO 17171510, cont …………………., deschis la …………….., reprezentata de …………………., având funcţia de ……………….., în calitate de de asociat- Asociat 4, în calitate de Executant, pe de altă parte.
       În baza referatului de necesitate nr. 6986/31.03.2020, emis de catre Sectia Strazi si Urmarire Investitii, prin care se solicita, la obiectivul de investitii ,,Executia lucrarilor de reparatii si modernizari strazi, alei si parcari  – Lot 1’’ - Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019,  părțile, de comun acord au hotărât:

Art. 1. Renunțarea la cantități de la operațiuni prevăzute în contractul de executie lucrari:
· 1D5 Demontare borduri mari – 26 ml,
· 1D6 Demontare borduri mici – 13 ml, 
· [bookmark: _Hlk35412044]1T3 Pregatire pat drum (nivelare si compactare) 100 mp – 1,11,
· 1I1 Montare borduri mari noi beton – 26,00 ml,
· 1I3 Montare borduri mici noi beton – 3,00 ml, 
· 2T1 Asternere balast la trotuare – 0,40 mc, 
· [bookmark: _Hlk35415291]2T2 Asternere nisip la trotuare – 0,16 mc, 
· [bookmark: _Hlk35421373]2T6 Strat din beton C 12/15 (B 200) la trotuare – 0,40 mc, la Sos. Colentina nr. 4, bl. 3 – parcare – 43 locuri,  în valoare totală (C+M) de 2.465,96 lei fara T.V.A., respectiv 2.934,49 lei inclusiv T.V.A.
· 1D3 Decapare mixturi asfaltice la trotuare – 4,60 mp, 
· [bookmark: _Hlk35413443]1D5 Demontare borduri mari – 57,50 ml,
· [bookmark: _Hlk35413474]1D6 Demontare borduri mici – 89,00 ml, 
· 1T3 Pregatire pat drum (nivelare si compactare) 100 mp – 0,03, 
· [bookmark: _Hlk35414021]1I1 Montare borduri mari noi beton – 129,55 ml,
· [bookmark: _Hlk35414192]2T1 Asternere balast la trotuare – 0,46 mc, 
· [bookmark: _Hlk35414260]2T6 Strat din beton C 12/15 (B 200) la trotuare – 0,46 mc,
· 2T8 Strat din asfalt turnat 4 cm la trotuare – 4,60 mp, 
· [bookmark: _Hlk35414671][bookmark: _Hlk35417347]1E11 Guri de scurgere noi inclusiv racordul de camin – 2 buc,
· [bookmark: _Hlk35421743]2D10 Taxa groapa – 227,29 to la Sos. Colentina nr. 1, bl. 3 – parcare – 27 locuri, în valoare totală (C+M) de 13.431,93 lei fara T.V.A., respectiv 15.984,00 lei inclusiv T.V.A.
· 1D5 Demontare borduri mari – 35,50 ml,
· 1D6 Demontare borduri mici – 36,00 ml,
· 1S1 Asternere balast la carosabil – 14,37 mc, 
· 1S2 Asternere nisip la carosabil - 6,90 mc, 
· 1S5 Strat de beton – C 20/25 la carosabil – 11,50 mc,
· 1S12 Asternere geocompozit – 57,50 mp, 
· T1 Sapatura manuala – 13,95 mc, 
· 1T2 Sapatura mecanica – 55,79 mc, 
· 1T3 Pregatire pat drum (nivelare si compactare) 100 mp – 1,47, 
· 1I1 Montare borduri mari noi beton – 35,50 ml,
· 1E1 Ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi – 1 buc.,
· [bookmark: _Hlk35417525][bookmark: _Hlk35421888]2D10 Taxa groapa – 125,35 to, la Str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19 – parcare – 50 locuri, în valoare totală (C+M) de 13.183,24 lei fara T.V.A., respectiv  15.688,06 lei inclusiv T.V.A.

Art. 2. Suplimentarea de cantitati la operatiunile prevazute in contractul de executie lucrari:
· [bookmark: _Hlk35412208][bookmark: _Hlk23581930][bookmark: _Hlk34287550][bookmark: _Hlk36643907][bookmark: _Hlk35411437][bookmark: _Hlk35943355]1S8 Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm (asim) – 474 mp, la Strada Otesani fata blocuri - parcare în valoare totală (C+M) de 24.325,68 lei fara T.V.A., respectiv 28.947,56 lei inclusiv T.V.A.;
· [bookmark: _Hlk36643929]1S8 Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm (asim) – 937 mp,
· [bookmark: _Hlk23582387][bookmark: _Hlk35942296][bookmark: _Hlk36643944][bookmark: _Hlk35412260][bookmark: _Hlk35411872][bookmark: _Hlk35421687][bookmark: _Hlk35413308]2T8 Strat de asfalt turnat 4 cm la trotuare – 137 mp,  la Sos. Colentina nr. 4, bl. 3 – parcare – 43 locuri, în valoare totală (C+M) de 53.462,72 lei fara T.V.A., respectiv 63.620,64 lei inclusiv T.V.A.;
· [bookmark: _Hlk36643984]2T8 Strat de asfalt turnat 4 cm la trotuare – 415 mp,  la Sos. Colentina nr. 1, bl. 3 – parcare – 27 locuri,  în valoare totală (C+M) de 21.297,80 lei fara T.V.A., respectiv 25.344,38 lei inclusiv T.V.A.;
· [bookmark: _Hlk36644006]1S8 Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm (asim) – 455 mp, 
· [bookmark: _Hlk36644024][bookmark: _Hlk35417492]2T8 Strat din asfalt turnat 4 cm la turnare – 89 mp, la Str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19 – parcare – 50 locuri, în valoare totală (C+M) de 26.842,96 lei fara T.V.A., respectiv 31.943,12 lei inclusiv T.V.A., conform anexelor nr. 1-5 , ce devin parte integrantă la prezentul act adițional.


Art. 3. Valoarea contractului (C+M) devine 1.314.729,68 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%,  în valoare de 249.798,64 lei, respectiv 1.564.528,32 lei inclusiv T.V.A.

Art. 4. Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate. 
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
[bookmark: _Hlk34748596]



Achizitor                                                                             Executant
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	                                  
SECTOR 2                                                                           S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)


[bookmark: _Hlk34749004]Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1
[bookmark: _Hlk35951751]la Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019
Reabilitare Strada Otesani fata blocuri - parcare

	Nr. crt.
	Cod art.
	Lucrare
	U.M.
	P.U. (C+M)
	Valoare contract subsecvent nr. 9
	NR
	NCS
	Valoare finala  contract

	
	
	
	
	
	Cantitate
	Total (C+M)
	Cantitate
	Total (C+M)
	Cantitate
	Total (C+M)
	Cantitate
	Total (C+M)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5
	7
	8=4*7
	9
	10=4*9
	11=(5-7)+9
	12=(6-8)+10

	1
	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	18,44
	296,25
	5.462,85
	 
	 
	
	
	296,25
	5.462,85

	2
	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	17,64
	177,75
	3.135,51
	 
	 
	
	
	177,75
	3.135,51

	3
	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	220,62
	53,78
	11.864,94
	 
	 
	
	
	53,78
	11.864,94

	4
	1D5
	demontare borduri mari
	m
	14,01
	182,00
	2.549,82
	 
	 
	
	
	182,00
	2.549,82

	5
	1D6
	demontare borduri mici
	m
	12,68
	112,00
	1.420,16
	 
	 
	
	
	112,00
	1.420,16

	6
	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	106,37
	118,50
	12.604,85
	 
	 
	
	
	118,50
	12.604,85

	7
	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	106,15
	56,88
	6.037,81
	 
	 
	
	
	56,88
	6.037,81

	8
	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	329,76
	94,80
	31.261,25
	 
	 
	
	
	94,80
	31.261,25

	9
	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm (asim)
	mp
	51,32
	0,00
	0,00
	

	
	474,00
	24.325,68
	474,00
	24.325,68

	10
	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	16,16
	474,00
	7.659,84
	 
	 
	
	
	474,00
	7.659,84

	11
	1T1
	săpătură manuala
	mc
	36,53
	55,76
	2.036,91
	 
	 
	
	
	55,76
	2.036,91

	12
	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	19,39
	223,02
	4.324,36
	
	
	
	
	223,02
	4.324,36

	13
	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	208,41
	5,26
	1.096,24
	 
	 
	
	
	5,26
	1.096,24

	14
	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	55,69
	182,00
	10.135,58
	 
	 
	
	
	182,00
	10.135,58

	15
	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	26,29
	166,00
	4.364,14
	 
	 
	
	
	166,00
	4.364,14

	16
	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	111,23
	5,20
	578,40
	 
	 
	
	
	5,20
	578,40

	17
	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	291,16
	5,20
	1.514,03
	 
	 
	
	
	5,20
	1.514,03

	18
	2T8
	strat din asfalt turnat 4 cm la trotuare
	mp
	39,24
	52,00
	2.040,48
	
	
	
	
	52,00
	2.040,48

	19
	IE11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	778,65
	
2,00
	1.557,30
	 
	 
	
	
	
2,00
	1.557,30

	20
	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	506,93
	0,26
	131,80
	
	
	
	
	0,26
	131,80

	21
	2D4
	semnalizare  rutiera  orizontala   marcaje  rutiere longitudinale
	km
	1.952,49
	0,35
	683,37
	
	
	
	
	0,35
	683,37

	22
	2D5
	semnalizare rutiera  orizontala  -  marcaje  rutiere transversale
	mp
	23,91
	4,00
	95,64
	 
	 
	
	
	4,00
	95,64

	23
	2D10
	taxa groapa
	to
	10,00
	642,75
	6.427,50
	
	 
	
	
	642,75
	6.427,50

	Total (Lei fara TVA)
	116.982,78
	 
	
	24.325,68
	 
	141.308,46

	TVA  (Lei)
	22.226,73
	 
	
	4.621,88
	 
	26.848,61

	Total (Lei cu TVA inclus)
	139.209,51
	 
	
	28.947,56
	 
	168.157,07



[bookmark: _Hlk34749087]Achizitor                                                                                                                                                       Executant
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	                                  
SECTOR 2                                                                                         S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)




[bookmark: _Hlk34749239]Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 1
[bookmark: _Hlk35951951]la Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019
Reabilitare Sos. Colentina nr. 4, bl. 3 – parcare – 43 locuri

	Nr. crt.
	Cod art.
	Lucrare
	U.M.
	P.U. (C+M)
	Valoare contract subsecvent nr. 9
	NR
	NCS
	Valoare finala  contract

	
	
	
	
	
	Cantitate
	Total (C+M)
	Cantitate
	Total (C+M)
	Cantitate
	Total (C+M)
	Cantitate
	Total (C+M)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5
	7
	8=4*7
	9
	10=4*9
	11=(5-7)+9
	12=(6-8)+10

	1
	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	17,64
	137,00
	2.416,68
	
	 
	
	
	137,00
	2.416,68

	2
	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	220,62
	209,60
	46.241,95
	
	 
	
	
	209,60
	46.241,95

	3
	1D5
	demontare borduri mari
	m
	14,01
	166,00
	2.325,66
	26,00 
	364,26 
	
	
	140,00
	1.961,40

	4
	1D6
	demontare borduri mici
	m
	12,68
	112,00
	1.420,16
	13,00 
	164,84 
	
	
	99,00
	1.255,32

	5
	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	106,37
	227,75
	24.225,77
	
	 
	
	
	227,75
	24.225,77

	6
	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	106,15
	109,32
	11.604,32
	 
	 
	
	
	109,32
	11.604,32

	7
	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	329,76
	182,20
	60.082,27
	 
	 
	
	
	182,20
	60.082,27

	8
	1S8
	asternere mixture asfaltica BA16 5 cm (asim)
	mp
	51,32
	0,00
	0,00
	
	
	937,00
	48.086,84
	937,00
	48.086,84

	9
	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	16,16
	911,00
	14.721,76
	 
	 
	
	
	911,00
	14.721,76

	10
	1T1
	săpătură manuala
	mc
	36,53
	102,05
	3.727,89
	

	
	
	
	102,05
	3.727,89

	11
	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	19,39
	408,18
	7.914,61
	
	
	
	
	408,18
	7.914,61

	12
	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	208,41
	10,48
	2.184,14
	1,11 
	231,34 
	
	
	9,37
	1.952,80

	13
	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	55,69
	166,00
	9.244,54
	26,00 
	1.447,94 
	
	
	140,00
	7.796,60

	14
	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	26,29
	102,00
	2.681,58
	3,00
	78,87
	
	
	99,00
	2.602,71

	15
	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	111,23
	13,70
	1.523,85
	0,40 
	44,49 
	
	
	13,30
	1.479,36

	16
	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	111,01
	5,48
	608,33
	0,16 
	17,76 
	
	
	5,32
	590,57

	17
	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	291,16
	13,70
	3.988,89
	0,40 
	116,46 
	
	
	13,30
	3.872,43

	18
	2T8
	strat din asfalt turnat 4 cm la trotuare
	mp
	39,24
	0,00
	0,00
	
	
	137,00
	5.375,88
	137,00
	5.375,88

	19
	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	684,80
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	20
	IE11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	778,65
	1,00
	778,65
	 
	 
	
	
	1,00
	778,65

	21
	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	506,93
	0,14
	70,97
	 
	 
	
	
	0,14
	70,97

	22
	2D4
	semnalizare  rutiera  orizontala   marcaje  rutiere longitudinale
	km
	1.952,49
	0,26
	507,65
	
	
	
	
	0,26
	507,65

	23
	2D5
	semnalizare rutiera  orizontala  -  marcaje  rutiere transversale
	mp
	23,91
	4,00
	95,64
	 
	 
	
	
	4
	95,64

	24
	2D10
	taxa groapa
	to
	10,00
	1.424,75
	14.247,50
	
	
	
	
	1.424,75
	14.247,50

	Total (Lei fara TVA)
	210.612,81
	
	2.465,96
	53.462,72
	
	261.609,57

	TVA  (Lei)
	40.016,43
	
	468,53
	10.157,92
	
	49.705,82

	Total (Lei cu TVA inclus)
	250.629,24
	
	2.934,49
	63.620,64
	
	311.315,39


[bookmark: _Hlk34749393]Achizitor                                                                                                                                                      Executant
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	                                  
SECTOR 2                                                                                          S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)
[bookmark: _Hlk35952030]


Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 1
la Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019
Sos. Colentina nr. 1, bl. 3 – parcare – 27 locuri

	Nr. crt.
	Cod art.
	Lucrare
	U.M.
	P.U. (C+M)
	Valoare contract subsecvent nr. 9
	NR
	NCS
	Valoare finala  contract

	
	
	
	
	
	Cantitate
	Total (C+M)
	Cantitate
	Total (C+M)
	Cantitate
	Total (C+M)
	Cantitate
	Total (C+M)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5
	7
	8=4*7
	9
	10=4*9
	11=(5-7)+9
	12=(6-8)+10

	1
	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	15,66
	138,33
	2.166,25
	
	
	
	
	138,33
	2.166,25

	2
	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	17,64
	17,00
	299,88
	4,60
	
81,14 
	
	
	12,40
	218,74

	3
	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	220,62
	55,33
	12.206,90
	
	 
	
	
	55,33
	12.206,90

	4
	1D5
	demontare borduri mari
	m
	14,01
	131,00
	1.835,31
	57,50
	
805,58 
	
	
	73,50
	1.029,74

	5
	1D6
	demontare borduri mici
	m
	12,68
	112,00
	1.420,16
	89,00
	
1.128,52 
	
	
	23,00
	291,64

	6
	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	106,37
	103,75
	11.035,89
	 
	 
	
	
	103,75
	11.035,89

	7
	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	106,15
	49,80
	5.286,27
	 
	 
	
	
	49,80
	5.286,27

	8
	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	329,76
	83,00
	27.370,08
	 
	 
	
	
	83,00
	27.370,08

	9
	1S8
	asternere mixture asfaltica BA16 5 cm (asim)
	mp
	51,32
	0,00
	0,00
	
	
	415,00
	21.297,80
	415,00
	21.297,80

	10
	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	16,16
	415,00
	6.706,40
	 
	 
	
	
	415,00
	6.706,40

	11
	1T1
	săpătură manuala
	mc
	36,53
	44,67
	1.631,80
	

	
	
	
	44,67
	1.631,80

	12
	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	19,39
	178,68
	3.464,61
	
	
	
	
	178,68
	3.464,61

	13
	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	208,41
	4,32
	900,33
	
0,03 
	
6,25 
	
	
	
4,29
	
894,08

	14
	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	55,69
	203,05
	11.307,85
	
129,55 
	
7.214,64 
	
	
	73,50
	4.093,22

	15
	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	26,29
	19,00
	499,51
	
	
	
	
	19,00
	499,51

	16
	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	111,23
	1,70
	189,09
	0,46
	
51,17 
	
	
	1,24
	137,93

	17
	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	291,16
	1,70
	494,97
	0,46
	
133,93 
	
	
	1,24
	361,04

	18
	2T8
	strat din asfalt turnat 4 cm la trotuare
	mp
	39,24
	17,00
	667,08
	4,60
	
180,50
	
	
	12,40
	486,58

	19
	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	684,80
	1,00
	684,80
	
	
	
	
	

1,00
	

684,80

	20
	IE11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	778,65
	2,00
	1.557,30
	
2,00 
	
1.557,30 
	
	
	
0,00
	
0,00

	21
	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	506,93
	0,06
	30,42
	 
	 
	
	
	0,06
	
30,42

	22
	2D4
	semnalizare  rutiera  orizontala   marcaje  rutiere longitudinale
	km
	1.952,49
	0,20
	390,50
	
	
	
	
	0,20
	
390,50

	23
	2D5
	semnalizare rutiera  orizontala  -  marcaje  rutiere transversale
	mp
	23,91
	2,00
	47,82
	 
	 
	
	
	2,00
	
47,82

	24
	2D10
	taxa groapa
	to
	10,00
	540,27
	5.402,70
	227,29
	2.272,90
	
	
	312,98
	3.129,80

	Total (Lei fara TVA)
	95.595,92
	
	13.431,93
	21.297,80
	
	103.461,79

	TVA  (Lei)
	18.163,22
	
	2.552,07
	4.046,58
	
	19.657,74

	Total (Lei cu TVA inclus)
	113.759,14
	
	15.984,00
	25.344,38
	
	123.119,53
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Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 1
[bookmark: _Hlk35952171]la Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019
Str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19 – parcare – 50 locuri

	Nr. crt.
	Cod art.
	Lucrare
	U.M.
	P.U. (C+M)
	Valoare contract subsecvent nr. 9
	NR
	NCS
	Valoare finala  contract

	
	
	
	
	
	Cantitate
	Total (C+M)
	Cantitate
	Total (C+M)
	Cantitate
	Total (C+M)
	Cantitate
	Total (C+M)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5
	7
	8=4*7
	9
	10=4*9
	11=(5-7)+9
	12=(6-8)+10

	1
	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	15,66
	303,33
	4.750,15
	
	
	
	
	303,33
	4.750,15

	2
	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	17,64
	89,00
	1.569,96
	 
	 
	
	
	89,00
	1.569,96

	3
	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	220,62
	54,71
	12.070,12
	 
	 
	
	
	54,71
	12.070,12

	4
	1D5
	demontare borduri mari
	m
	14,01
	147,00
	2.059,47
	35.50
	497,36 
	
	
	111,50
	1.562,12

	5
	1D6
	demontare borduri mici
	m
	12,68
	112,00
	1.420,16
	36.00
	456,48 
	
	
	76,00
	963,68

	6
	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	106,37
	113,75
	12.099,59
	14.37
	1.528,54 
	
	
	99,38
	10.571,05

	7
	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	106,15
	54,60
	5.795,79
	6.90
	732,44 
	
	
	47,70
	5.063,36

	8
	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	329,76
	91,00
	30.008,16
	11.50
	3.792,24 
	
	
	79,50
	26.215,92

	9
	1S8
	asternere mixture asfaltica BA16 5 cm (asim)
	mp
	51,32

	0,00
	0,00
	
	
	
455,00
	
23.350,60
	
455,00
	
23.350,60

	10
	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	16,16
	455,00
	7.352,80
	57.50

	929,20
	
	
	397,50
	6.423,60

	11
	1T1
	săpătură manuala
	mc
	36,53
	51,79
	1.891,89
	13.95
	509,59
	
	
	37,84
	1.382,30

	12
	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	19,39
	207,16
	4.016,83
	55.79
	1.081,77
	
	
	151,37
	2.935,06

	13
	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	208,41
	5,44
	1.133,75
	1.47
	
306,36
	
	
	
3,97
	
827,39

	14
	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	55,69
	147,00
	8.186,43
	35.50

	1.977,00
	
	
	111,50
	6.209,44

	15
	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	26,29
	74,00
	1.945,46
	
	
	
	
	74,00
	1.945,46

	16
	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	111,23
	8,90
	989,95
	
	
	
	
	8,90
	989,95

	17
	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	111,01
	3,56
	395,20
	
	
	
	
	3,56
	395,20

	18
	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	291,16
	8,90
	2.591,32
	
	
	
	
	8,90
	2.591,32

	19
	2T8
	Strat din asfalt turnat 4 cm la trotuare
	mp
	39,24

	0,00
	0,00
	
	
	89,00
	3.492,36
	89,00
	3.492,36

	20
	1E1
	ridicare la cola rasuflatori de gaze capace noi
	buc
	118,76
	1,00
	118,76
	1,00
	118,76
	
	
	0,00
	0,00

	21
	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	684,80
	1,00
	684,80
	
	
	
	
	1,00
	684,80

	22
	IE11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	778,65
	1,00
	778,65
	
	
	
	
	1,00
	778,65

	23
	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	506,93
	0,10
	50,69
	
	
	
	
	0,10
	50,69

	24
	2D4
	semnalizare  rutiera  orizontala   marcaje  rutiere longitudinale
	km
	1.952,49
	0,16
	312,40
	
	
	
	
	0,16
	312,40

	25
	2D5
	semnalizare rutiera  orizontala  -  marcaje  rutiere transversale
	mp
	23,91
	6,00
	143,46
	
	
	
	
	6,00
	143,46

	26
	2D10
	taxa groapa
	to
	10,00
	554,56
	5.545,60
	125.35

	1.253,50
	
	
	429,21
	4.292,10

	Total (Lei fara TVA)
	105,911.39
	
	13.183,24
	26.842,96
	
	119.571,11

	TVA  (Lei)
	20.123,16
	
	2.504,82
	5.100,16
	
	22.718,51

	Total (Lei cu TVA inclus)
	126.034,55
	
	15.688,06
	31.943,12
	
	142.289,62
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Anexa 5
la Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 


	Nr. crt.
	Denumire
	Executie lucrari C.S.9      (Lei fara TVA) (C+M)
	NR
(Lei fara TVA)
	NCS
(Lei fara TVA)
	Executie lucrari A.A.1      (Lei fara TVA) (C+M)
	
	
	
	
	

	1
	Reabilitare Str. Oteșani față blocuri – parcare (474.00 mp)
	116,982.78
	0,00
	24.325,68
	141.308,46
	
	
	
	
	

	2
	Reabilitare Șos. Colentina nr. 4, bl. 3 -  parcare – 43 locuri (911.00 mp)
	210,612.81
	2.465,96
	53.462,72
	261.609,57
	
	
	
	
	

	3
	Reabilitare Șos. Colentina nr. 1, bl. 3 -  parcare – 27 locuri (415.00 mp)
	95,595.92
	13.431,93
	21.297,80
	103.461,79
	
	
	
	
	

	4
	Reabilitare Str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19 – parcare – 50 locuri (455.00 mp)
	105,911.39
	13.183,24
	26.842,96
	119.571,11
	
	
	
	
	

	5
	Reabilitare Str. Cobilitei
	139.034,32
	0,00
	0,00
	139.034,32
	
	
	
	
	

	6
	Reabilitare Str. Banu Costache
	111.317,01
	0,00
	0,00
	111.317,01
	
	
	
	
	

	7
	Reabilitare Alee de legatura Al. Circului si str. Dinu Vintila
	438.427,42
	0,00
	0,00
	438.427,42
	
	
	
	
	

	                              TOTAL GENERAL 
	1.217.881,65
	29.081,13
	125.929,16
	1.314.729,68
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