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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 16/31.01.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General……, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
S.C. TERZIN COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Dambovita, nr 61, Etaj 3, Ap 11, Birou 4, Sectorul 6, cod postal 061047, telefon ……., email terzin.company@gmail.com, număr de înmatriculare J40/3945/2015, cod unic de inregistrare RO34311346, cont……….., deschis la Trezoreria ……., reprezentată prin ………., funcţia Administrator – Lider de asociere, 
S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. (asociat), cu sediul in Bucuresti, b-dul Chisinau, nr. 8, bloc M2, Scara B, Sector 2, cod postal 022142, telefon ….., e-mail: ewdofertare@gmail.com, cod unic de inregistrare RO28694883, cont ….., deschis la ….., reprezentată prin ……, funcţia Administrator – Asociat 1, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 7434/07.04.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 16/31.01.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 16/31.01.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D5, 1D6, 1S5, 1T2, 1I3, 2T6, 1P4, 1E6, valoarea lor fiind de 89.812,71 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 16/31.01.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1S1, 1S3, 1SX”, 1S8, 1S10, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 1E9, 1E11, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, 2DY, valoarea lor fiind de 145.601,43 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 16/31.01.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1.(1) Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 658.047,23 lei fără T.V.A., 
 (2) Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 783.076,20 lei, din care 658.047,23 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 125.028,97 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
lei fără T.V.A.
	T.V.A. 
(19%)

	Total
Lei cu T.V.A.

	Anexa 1
	Reabilitare sistem rutier Șos. Ștefan cel Mare nr. 29 – alei+parcări
	19.166,42
	638.880,81
	658.047,23
	125.028,97
	783.076,20



	(3) Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA NR. 1  la Actul Adițional nr. 1

	 la Contractul Subsecvent nr. 16  la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 15883/08.08.2019

	REABILITARE SISTEM RUTIER - ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR. 29 – ALEI + PARCĂRI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumirea lucrării
	U.M.
	Preț unitar
	Cantitate contractată
	Cantitate cf. PT
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplimentări
	Valoare contractată
	Valoare actualizată

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	7,91
	2.482,14
	2.497,00
	14,86
	0,00
	117,54
	19.633,73
	19.751,27

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	10,58
	117,91
	118,00
	0,09
	0,00
	0,95
	1.247,49
	1.248,44

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	130,52
	0,00
	11,80
	11,80
	0,00
	1.540,14
	0,00
	1.540,14

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	11,41
	670,22
	424,00
	-246,22
	-2.809,37
	0,00
	7.647,21
	4.837,84

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	8,12
	376,43
	376,00
	-0,43
	-3,49
	0,00
	3.056,61
	3.053,12

	 
	Total Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.585,04
	30.430,81

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	90,40
	620,54
	624,25
	3,71
	0,00
	335,38
	56.096,82
	56.432,20

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	199,23
	372,28
	372,40
	0,12
	0,00
	23,91
	74.169,34
	74.193,25

	1S5
	Strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	410,94
	124,15
	0,00
	-124,15
	-51.018,20
	0,00
	51.018,20
	0,00

	1SX''
	Strat din beton C25/30 la carosabil
	mc
	424,83
	0,00
	127,00
	127,00
	0,00
	53.953,41
	0,00
	53.953,41

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16 - 5cm
	mp
	75,56
	2.482,14
	2.497,00
	14,86
	0,00
	1.122,82
	187.550,50
	188.673,32

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	226,46
	358,92
	359,57
	0,65
	0,00
	147,20
	81.281,02
	81.428,22

	 
	Total Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450.115,88
	454.680,40

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	14,48
	1.276,44
	1.233,96
	-42,48
	-615,11
	0,00
	18.482,85
	17.867,74

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	300,60
	26,00
	26,15
	0,15
	0,00
	45,09
	7.815,60
	7.860,69

	 
	Total Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.298,45
	25.728,43

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	40,04
	670,22
	701,00
	30,78
	0,00
	1.232,43
	26.835,61
	28.068,04

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	17,03
	376,43
	103,00
	-273,43
	-4.656,51
	0,00
	6.410,60
	1.754,09

	 
	Total Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.246,21
	29.822,13

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	98,35
	11,79
	11,80
	0,01
	0,00
	0,98
	1.159,55
	1.160,53

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	101,70
	0,00
	4,72
	4,72
	0,00
	480,02
	0,00
	480,02

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	287,62
	11,79
	0,00
	-11,79
	-3.391,04
	0,00
	3.391,04
	0,00

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B250) la trotuare
	mc
	298,07
	0,00
	11,80
	11,80
	0,00
	3.517,23
	0,00
	3.517,23

	 
	Total Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.550,59
	5.157,78

	1P
	Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip
	mp
	51,05
	117,91
	0,00
	-117,91
	-6.019,31
	0,00
	6.019,31
	0,00

	1PX
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	195,64
	0,00
	118,00
	118,00
	0,00
	23.085,52
	0,00
	23.085,52

	 
	Total Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.019,31
	23.085,52

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	Ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	162,22
	0,00
	10,00
	10,00
	0,00
	1.622,20
	0,00
	1.622,20

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1.073,78
	28,40
	11,00
	-17,40
	-18.683,77
	0,00
	30.495,35
	11.811,58

	1E9
	Ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	315,41
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00
	946,23
	0,00
	946,23

	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1.025,82
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	1.025,82
	0,00
	1.025,82

	 
	Total Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.495,35
	15.405,83

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	6.819,00
	0,28
	0,56
	0,28
	0,00
	1.909,32
	1.909,32
	3.818,64

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1.774,47
	0,28
	0,56
	0,28
	0,00
	496,85
	496,85
	993,70

	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	31,45
	0,00
	6,00
	6,00
	0,00
	188,70
	0,00
	188,70

	2D10
	Taxa groapa
	to
	16,85
	0,00
	2.707,52
	2.707,52
	0,00
	45.621,71
	0,00
	45.621,71

	2DY
	Semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	986,79
	0,00
	4,00
	4,00
	0,00
	3.947,16
	0,00
	3.947,16

	 
	Total Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.406,17
	54.569,91

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TOTAL C+M
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	584.717,00
	638.880,81

	Total Proiectare - 3% din C+M
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.541,51
	19.166,42

	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	602.258,51
	658.047,23

	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114.429,12
	125.028,97

	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	716.687,63
	783.076,20
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