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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 4/06.11.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont …., deschis la ….., reprezentată prin Director General …….., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ….., deschis la ….., reprezentată prin ……, funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 6266/24.03.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 4/06.11.2019, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 4/06.11.2019, astfel:
Anexa nr. 1: 1D5, 1D7, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1T3, 1I1, 2D4;
Anexa nr. 2: 1E11, 1E18, 1E20, 1E21, 1E22, 2D4;
Anexa nr. 3: 1D2, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S5, 1T2, 1T3, 1I1; 
valoarea lor fiind de 40.286,21 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 4/06.11.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.648.813,92 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 313.274,64 lei, respectiv 1.962.088,56 lei inclusiv T.V.A.
5.2. Prețul total, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%)
Lei
	Total
Lei cu T.V.A.

	1
	Intrarea Tămâioarei
	1.110,27
	39.583,97
	40.694,24
	7.731,91
	48.426,15

	2
	Strada Mașina de Pâine
	30.507,64
	1.065.321,69
	1.095.829,33
	208.207,57
	1.304.036,90

	3
	Strada Luntrei
	14.295,59
	497.994,76
	512.290,35
	97.335,17
	609.625,52

	TOTAL
	45.913,50
	1.602.900,42
	1.648.813,92
	313.274,64
	1.962.088,56



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA NR. 1   la Actul Aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 4 la Acordul-cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019

	INTRAREA TAMAIOAREI

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata, cf. A.A. 2
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim
	Valoare activitati suplim
	Valoare contractata cf. A.A. 2,
 exclusiv proiectare
	Valoare contractata cf. A.A. 2,
inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, 
exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, 
inclusiv proiectare

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	122,00
	9,47
	0,20
	9,67
	110,00
	-12,00
	-116,04
	0,00
	0,00
	1.155,34
	1.179,74
	1.041,70
	1.063,70

	1D7
	Desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau
	mp
	169,00
	15,69
	0,37
	16,06
	132,00
	-37,00
	-594,22
	0,00
	0,00
	2.651,61
	2.714,14
	2.071,08
	2.119,92

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.806,95
	3.893,88
	3.112,78
	3.183,62

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	50,70
	75,46
	2,22
	77,68
	39,60
	-11,10
	-862,25
	0,00
	0,00
	3.825,82
	3.938,38
	2.988,21
	3.076,13

	1S2
	Asternere nisip la carosabil
	mc
	11,83
	78,36
	2,30
	80,66
	9,24
	-2,59
	-208,91
	0,00
	0,00
	927,00
	954,21
	724,05
	745,30

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	33,80
	181,82
	5,37
	187,19
	26,40
	-7,40
	-1.385,20
	0,00
	0,00
	6.145,52
	6.327,02
	4.800,05
	4.941,82

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16-5cm
	mp
	169,00
	56,36
	1,65
	58,01
	132,00
	-37,00
	-2.146,37
	0,00
	0,00
	9.524,84
	9.803,69
	7.439,52
	7.657,32

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	24,34
	420,25
	12,47
	432,72
	19,01
	-5,33
	-2.304,66
	0,00
	0,00
	10.227,20
	10.530,67
	7.988,95
	8.226,01

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	169,00
	14,84
	0,36
	15,20
	132,00
	-37,00
	-562,40
	0,00
	0,00
	2.507,96
	2.568,80
	1.958,88
	2.006,40

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.158,34
	34.122,77
	25.899,66
	26.652,98

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	114,92
	19,93
	0,60
	20,53
	89,76
	-25,16
	-516,54
	0,00
	0,00
	2.290,36
	2.359,31
	1.788,92
	1.842,77

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,69
	125,68
	2,92
	128,60
	1,32
	-0,37
	-47,58
	0,00
	0,00
	212,40
	217,33
	165,90
	169,75

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.502,75
	2.576,64
	1.954,82
	2.012,52

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	122,00
	50,94
	1,27
	52,21
	110,00
	-12,00
	-626,52
	0,00
	0,00
	6.214,68
	6.369,62
	5.603,40
	5.743,10

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.214,68
	6.369,62
	5.603,40
	5.743,10

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,00
	490,25
	14,27
	504,52
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,25
	504,52
	490,25
	504,52

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	490,25
	504,52
	490,25
	504,52

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,06
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	475,86
	488,88
	475,86
	488,88

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,06
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,00
	-0,06
	-852,87
	0,00
	0,00
	828,16
	852,87
	0,00
	0,00

	2DY
	Semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	2,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.047,20
	2.108,62
	2.047,20
	2.108,62

	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.351,21
	3.450,37
	2.523,06
	2.597,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	1.393,61
	 
	1.110,27

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	49.524,19
	50.917,80
	39.583,97
	40.694,24

	T.V.A. 19%
	9.409,60
	9.674,38
	7.520,95
	7.731,91

	TOTAL CU T.V.A.
	58.933,79
	60.592,18
	47.104,92
	48.426,15


















	ANEXA NR. 2   la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 4 la Acordul-cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019

	PARCARE STRADA MASINA DE PAINE

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata, cf. A.A. 2
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim
	Valoare activitati suplim
	Valoare contractata 
cf. A.A. 2,
 exclusiv proiectare
	Valoare contractata 
cf. A.A. 2,
inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, 
exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, 
inclusiv proiectare

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	2.655,00
	31,21
	0,91
	32,12
	2.655,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82.862,55
	85.278,60
	82.862,55
	85.278,60

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	392,00
	9,74
	0,24
	9,98
	392,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.818,08
	3.912,16
	3.818,08
	3.912,16

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	570,20
	52,57
	1,37
	53,94
	570,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29.975,41
	30.756,59
	29.975,41
	30.756,59

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	706,00
	9,47
	0,20
	9,67
	706,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.685,82
	6.827,02
	6.685,82
	6.827,02

	 
	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123.341,86
	126.774,37
	123.341,86
	126.774,37

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	663,75
	75,46
	2,22
	77,68
	663,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.086,58
	51.560,10
	50.086,58
	51.560,10

	1S2
	Asternere nisip la carosabil
	mc
	265,50
	78,36
	2,30
	80,66
	265,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.804,58
	21.415,23
	20.804,58
	21.415,23

	1S5
	Strat din beton C20/25 la carosabil
	mc
	531,00
	224,69
	6,53
	231,22
	531,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119.310,39
	122.777,82
	119.310,39
	122.777,82

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16-5cm
	mp
	4.425,00
	56,36
	1,65
	58,01
	4.425,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	249.393,00
	256.694,25
	249.393,00
	256.694,25

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	637,20
	420,25
	12,47
	432,72
	637,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	267.783,30
	275.729,18
	267.783,30
	275.729,18

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	4.425,00
	14,84
	0,36
	15,20
	4.425,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65.667,00
	67.260,00
	65.667,00
	67.260,00

	1S14
	mortar asfaltic gros.2cm
	mp
	1.770,00
	22,58
	0,65
	23,23
	1.770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.966,60
	41.117,10
	39.966,60
	41.117,10

	 
	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	813.011,45
	836.553,68
	813.011,45
	836.553,68

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	1.048,99
	19,93
	0,60
	20,53
	1.048,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.906,37
	21.535,76
	20.906,37
	21.535,76

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	30,47
	125,68
	2,92
	128,60
	30,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.829,47
	3.918,44
	3.829,47
	3.918,44

	 
	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.735,84
	25.454,20
	24.735,84
	25.454,20

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	706,00
	50,94
	1,27
	52,21
	706,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35.963,64
	36.860,26
	35.963,64
	36.860,26

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	270,00
	28,80
	0,67
	29,47
	270,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.776,00
	7.956,90
	7.776,00
	7.956,90

	 
	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43.739,64
	44.817,16
	43.739,64
	44.817,16

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	39,20
	78,11
	2,24
	80,35
	39,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.061,91
	3.149,72
	3.061,91
	3.149,72

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	27,44
	81,01
	2,31
	83,32
	27,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.222,91
	2.286,30
	2.222,91
	2.286,30

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	39,20
	214,04
	6,21
	220,25
	39,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.390,37
	8.633,80
	8.390,37
	8.633,80

	2T7
	Asternere mixtura asfaltica BA8 4cm
	mp
	392,00
	49,41
	1,39
	50,80
	392,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.368,72
	19.913,60
	19.368,72
	19.913,60

	 
	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.043,91
	33.983,42
	33.043,91
	33.983,42

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	16,00
	490,25
	14,27
	504,52
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.844,00
	8.072,32
	7.844,00
	8.072,32

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	5,00
	354,39
	10,42
	364,81
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.771,95
	1.824,05
	1.771,95
	1.824,05

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	2,00
	482,23
	13,41
	495,64
	0,00
	-2,00
	-991,28
	0,00
	0,00
	964,46
	991,28
	0,00
	0,00

	1E18
	Mont.conducta PVC,KG SN4, D=200x4.9mm cu mufa si garnitura
	m
	10,00
	23,63
	0,66
	24,29
	0,00
	-10,00
	-242,90
	0,00
	0,00
	236,30
	242,90
	0,00
	0,00

	1E20
	transee pentru retea canalizare
	mc
	16,00
	27,42
	0,73
	28,15
	0,00
	-16,00
	-450,40
	0,00
	0,00
	438,72
	450,40
	0,00
	0,00

	1E21
	nisip pt patul si protectia conductelor
	mc
	4,55
	62,01
	1,73
	63,74
	0,00
	-4,55
	-290,02
	0,00
	0,00
	282,15
	290,02
	0,00
	0,00

	1E22
	umplutura pamant santuri
	mc
	11,20
	19,43
	0,38
	19,81
	0,00
	-11,20
	-221,87
	0,00
	0,00
	217,62
	221,87
	0,00
	0,00

	 
	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.755,19
	12.092,84
	9.615,95
	9.896,37

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,85
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.741,28
	6.925,73
	6.741,28
	6.925,73

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,85
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,062
	-0,788
	-11.201,03
	0,00
	0,00
	11.732,26
	12.082,33
	855,76
	881,30

	2DY
	semnalizare rutiera vericala (indicatoare rutiere)
	buc
	10,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.236,00
	10.543,10
	10.236,00
	10.543,10

	 
	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.709,54
	29.551,16
	17.833,04
	18.350,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	30.889,39
	 
	30.507,64

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	1.078.337,44
	1.109.226,83
	1.065.321,69
	1.095.829,33

	T.V.A. 19%
	204.884,11
	210.753,10
	202.411,12
	208.207,57

	TOTAL CU T.V.A.
	1.283.221,55
	1.319.979,93
	1.267.732,81
	1.304.036,90




















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA NR. 3   la Actul Aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 4 la Acordul-cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019

	PARCARE STRADA LUNTREI

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata cf. A.A. 2
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim
	Valoare activitati suplim
	Valoare contractata cf. A.A. 2,
 exclusiv proiectare
	Valoare contractata cf. A.A. 2,
inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, 
exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, 
inclusiv proiectare

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.257,60
	31,21
	0,91
	32,12
	1.249,00
	-8,60
	-276,23
	0,00
	0,00
	39.249,70
	40.394,11
	38.981,29
	40.117,88

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	117,00
	9,74
	0,24
	9,98
	117,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.139,58
	1.167,66
	1.139,58
	1.167,66

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	263,22
	52,57
	1,37
	53,94
	261,50
	-1,72
	-92,78
	0,00
	0,00
	13.837,48
	14.198,09
	13.747,06
	14.105,31

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	468,00
	9,47
	0,20
	9,67
	265,00
	-203,00
	-1.963,01
	0,00
	0,00
	4.431,96
	4.525,56
	2.509,55
	2.562,55

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	82,00
	7,52
	0,15
	7,67
	82,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	616,64
	628,94
	616,64
	628,94

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59.275,35
	60.914,36
	56.994,12
	58.582,34

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	314,40
	75,46
	2,22
	77,68
	312,25
	-2,15
	-167,01
	0,00
	0,00
	23.724,62
	24.422,59
	23.562,39
	24.255,58

	1S2
	Asternere nisip la carosabil
	mc
	125,76
	78,36
	2,30
	80,66
	87,43
	-38,33
	-3.091,70
	0,00
	0,00
	9.854,55
	10.143,80
	6.851,01
	7.052,10

	1S5
	Strat din beton C20/25 la carosabil
	mc
	251,52
	224,69
	6,53
	231,22
	249,80
	-1,72
	-397,69
	0,00
	0,00
	56.514,03
	58.156,45
	56.127,56
	57.758,76

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16-5cm
	mp
	2.096,00
	56,36
	1,65
	58,01
	2.096,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	118.130,56
	121.588,96
	118.130,56
	121.588,96

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	301,82
	420,25
	12,47
	432,72
	301,82
	0,00
	-1,73
	0,00
	0,00
	126.841,54
	130.605,28
	126.839,85
	130.603,55

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	2.096,00
	14,84
	0,36
	15,20
	2.096,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.104,64
	31.859,20
	31.104,64
	31.859,20

	1S14
	Mortar asfaltic grosime 2cm
	mp
	838,40
	22,58
	0,65
	23,23
	838,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.931,07
	19.476,03
	18.931,07
	19.476,03

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	385.101,01
	396.252,32
	381.547,08
	392.594,18

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	485,20
	19,93
	0,60
	20,53
	482,02
	-3,18
	-65,32
	0,00
	0,00
	9.670,08
	9.961,20
	9.606,66
	9.895,87

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	13,75
	125,68
	2,92
	128,60
	13,66
	-0,09
	-11,05
	0,00
	0,00
	1.727,60
	1.767,74
	1.716,79
	1.756,68

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.397,67
	11.728,93
	11.323,45
	11.652,55

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	468,00
	50,94
	1,27
	52,21
	265,00
	-203,00
	-10.598,63
	0,00
	0,00
	23.839,92
	24.434,28
	13.499,10
	13.835,65

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	82,00
	28,80
	0,67
	29,47
	82,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.361,60
	2.416,54
	2.361,60
	2.416,54

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.201,52
	26.850,82
	15.860,70
	16.252,19

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	11,70
	78,11
	2,24
	80,35
	11,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	913,89
	940,10
	913,89
	940,10

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	8,19
	81,01
	2,31
	83,32
	8,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	663,47
	682,39
	663,47
	682,39

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	11,70
	214,04
	6,21
	220,25
	11,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.504,27
	2.576,93
	2.504,27
	2.576,93

	2T7
	Asternere mixtura asfaltica BA8 4cm
	mp
	117,00
	49,41
	1,39
	50,80
	117,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.780,97
	5.943,60
	5.780,97
	5.943,60

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.862,60
	10.143,01
	9.862,60
	10.143,02

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,56
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.441,32
	4.562,84
	4.441,32
	4.562,84

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,56
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.729,49
	7.960,13
	7.729,49
	7.960,13

	2DY
	semnalizare rutiera vericala (indicatoare rutiere)
	buc
	10,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.236,00
	10.543,10
	10.236,00
	10.543,10

	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	22.406,80
	23.066,06
	22.406,81
	23.066,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	14.710,54
	 
	14.295,59

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	514.244,96
	528.955,50
	497.994,76
	512.290,35

	T.V.A. 19%
	97.706,54
	100.501,55
	94.619,00
	97.335,17

	TOTAL CU T.V.A.
	611.951,50
	629.457,05
	592.613,76
	609.625,52
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