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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 12/02.04.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General                               , în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont RO67TREZ7005069XXX001675, deschis la ATCPMB, reprezentată prin Dl.                            , funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 8548/27.04.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 12/02.04.2020, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele de la nr. 1-12, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 12/02.04.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 2D3, 2D10;
Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 1D6, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 2D10;
Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D6, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 2D10;
Anexa nr. 4: 1D3, 1D4, 1D6, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 2D10;
Anexa nr. 5: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1,1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D3, 2D10;
Anexa nr. 6: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1T1, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 2D10;
Anexa nr. 7: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 1E10, 2D10;
Anexa nr. 8: 1D3, 1D4, 1D6, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D10;
Anexa nr. 9: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 1E10, 2D10;
Anexa nr. 10: 1D3, 1D4, 1D6, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E10, 2D10;
Anexa nr. 11: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1T1, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D10;
Anexa nr. 12: 1D2, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 1E1, 2D10; 
	valoarea lor fiind de 356.687,41 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele de la nr. 1-12, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 12/02.04.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1E6, 1E10, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1I1, 1E6, 2DY;
Anexa nr. 3: 1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1I1, 1E6, 2DY;
Anexa nr. 4: 1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1I1, 1E6, 1E10, 2DY;
Anexa nr. 5: 1E6, 2DY;
Anexa nr. 6: 1D2, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1E6, 1E10, 2D3, 2DY;
Anexa nr. 7: 1D5, 1I1, 1E6, 2DY;
Anexa nr. 8: 1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1I1, 1E6, 2D3, 2DY;
Anexa nr. 9: 1D5, 1I1, 1E6, 2DY;
Anexa nr. 10: 1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1I1, 1E6, 2DY;
Anexa nr. 11: 1D2, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I2, 1E1, 1E6, 1E10, 2D3, 2DY;
Anexa nr. 12: 1D3, 1D4, 1T1, 2T1, 2T4, 2T7, 2DY; 
	valoarea lor fiind de 236.384,68 lei fără T.V.A.
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 12/02.04.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1.(1) Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 4.301.630,12 lei fără T.V.A., 
 (2) Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 5.118.939,84 lei, din care 4.301.630,12 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 817.309,72 lei, după cum urmează:

	Nr. anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%) - lei
	Total lei cu T.V.A.

	Anexa 1
	Reabilitare sistem rutier Strada Albișoarei
	11.335,73
	393.095,57
	404.431,30
	76.841,95
	481.273,25

	Anexa 2
	Reabilitare sistem rutier Strada Bibanului
	3.242,28
	113.012,12
	116.254,40
	22.088,34
	138.342,74

	Anexa 3
	Reabilitare sistem rutier Strada Ciortanului
	2.623,27
	90.545,84
	93.169,11
	17.702,13
	110.871,24

	Anexa 4
	Reabilitare sistem rutier Strada Crapului
	22.605,36
	785.222,03
	807.827,39
	153.487,20
	961.314,59

	Anexa 5
	Reabilitare sistem rutier Strada Linului
	3.035,57
	105.404,49
	108.440,06
	20.603,61
	129.043,67

	Anexa 6
	Reabilitare sistem rutier Strada Mrenei
	3.716,41
	128.792,46
	132.508,87
	25.176,69
	157.685,56

	Anexa 7
	Reabilitare sistem rutier Strada Obleților
	11.848,61
	411.956,42
	423.805,03
	80.522,96
	504.327,99

	Anexa 8
	Reabilitare sistem rutier Strada Plăticei
	3.026,14
	105.289,06
	108.315,20
	20.579,89
	128.895,09

	Anexa 9
	Reabilitare sistem rutier Strada Roșioarei
	2.827,49
	98.628,81
	101.456,30
	19.276,70
	120.733,00

	Anexa 10
	Reabilitare sistem rutier Strada Scoicilor
	5.384,47
	186.985,37
	192.369,84
	36.550,27
	228.920,11

	Anexa 11
	Reabilitare sistem rutier Strada Știucii
	48.789,59
	1.704.254,28
	1.753.043,87
	333.078,34
	2.086.122,21

	Anexa 12
	Reabilitare sistem rutier Intrarea Știucii
	1.681,09
	58.327,66
	60.008,75
	11.401,66
	71.410,41

	TOTAL
	120.116,01
	4.181.514,11
	4.301.630,12
	817.309,72
	5.118.939,84



	(3) Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA nr. 1 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada ALBIȘOAREI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate actualizata, cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.527,60
	0,91
	31,21
	32,12
	1.356,31
	-171,29
	-5.501,83
	0,00
	47.676,40
	49.066,51
	42.330,44
	43.564,68

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	617,00
	0,24
	9,74
	9,98
	585,96
	-31,04
	-309,78
	0,00
	6.009,58
	6.157,66
	5.707,25
	5.847,88

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	61,70
	1,37
	52,57
	53,94
	58,60
	-3,10
	-167,21
	0,00
	3.243,57
	3.328,10
	3.080,60
	3.160,89

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	387,00
	0,2
	9,47
	9,67
	353,89
	-33,11
	-320,17
	0,00
	3.664,89
	3.742,29
	3.351,34
	3.422,12

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	393,00
	0,15
	7,52
	7,67
	94,41
	-298,59
	-2.290,19
	0,00
	2.955,36
	3.014,31
	709,96
	724,12

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63.549,80
	65.308,87
	55.179,59
	56.719,69

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	91,66
	2,22
	75,46
	77,68
	81,38
	-10,28
	-798,55
	0,00
	6.916,66
	7.120,15
	6.140,93
	6.321,60

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	45,83
	2,3
	78,36
	80,66
	40,69
	-5,14
	-414,59
	0,00
	3.591,24
	3.696,65
	3.188,47
	3.282,06

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	91,66
	5,35
	184,72
	190,07
	81,38
	-10,28
	-1.953,92
	0,00
	16.931,44
	17.421,82
	15.032,51
	15.467,90

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.527,60
	1,65
	56,36
	58,01
	1.356,31
	-171,29
	-9.936,53
	0,00
	86.095,54
	88.616,08
	76.441,63
	78.679,54

	1S10
	asternere mixtura asfallica BAD25
	t
	219,97
	12,47
	420,25
	432,72
	195,31
	-24,66
	-10.670,88
	0,00
	92.442,39
	95.185,42
	82.079,03
	84.514,54

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205.977,27
	212.040,12
	182.882,57
	188.265,64

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	104,89
	0,93
	40,22
	41,15
	99,61
	-5,28
	-217,27
	0,00
	4.218,68
	4.316,22
	4.006,31
	4.098,95

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	238,31
	0,6
	19,93
	20,53
	211,58
	-26,73
	-548,77
	0,00
	4.749,52
	4.892,50
	4.216,79
	4.343,73

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	21,45
	2,92
	125,68
	128,6
	9,93
	-11,52
	-1.481,47
	0,00
	2.695,84
	2.758,47
	1.248,00
	1.277,00

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.664,04
	11.967,19
	9.471,10
	9.719,68

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	387,00
	1,27
	50,94
	52,21
	353,89
	-33,11
	-1.728,67
	0,00
	19.713,78
	20.205,27
	18.027,16
	18.476,60

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	393,00
	0,67
	28,8
	29,47
	94,41
	-298,59
	-8.799,45
	0,00
	11.318,40
	11.581,71
	2.719,01
	2.782,26

	 
	TOTAL INCADRARI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.032,18
	31.786,98
	20.746,17
	21.258,86

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	61,70
	2,24
	78,11
	80,35
	58,60
	-3,10
	-249,09
	0,00
	4.819,39
	4.957,60
	4.577,25
	4.708,51

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	43,19
	2,31
	81,01
	83,32
	41,02
	-2,17
	-180,80
	0,00
	3.498,82
	3.598,59
	3.323,03
	3.417,79

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	61,70
	5,48
	191,28
	196,76
	58,60
	-3,10
	-609,96
	0,00
	11.801,98
	12.140,09
	11.209,01
	11.530,13

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	617,00
	1,39
	49,41
	50,8
	585,96
	-31,04
	-1.576,83
	0,00
	30.485,97
	31.343,60
	28.952,28
	29.766,77

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.606,16
	52.039,88
	48.061,57
	49.423,20

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	3,00
	1,8
	62,7
	64,5
	2,00
	-1,00
	-64,50
	0,00
	188,10
	193,50
	125,40
	129,00

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	5,00
	14,27
	490,25
	504,52
	16,00
	11,00
	0,00
	5.549,72
	2.451,25
	2.522,60
	7.844,00
	8.072,32

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	4,00
	10,42
	354,39
	364,81
	5,00
	1,00
	0,00
	364,81
	1.417,56
	1.459,24
	1.771,95
	1.824,05

	 
	TOTAL EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.056,91
	4.175,34
	9.741,35
	10.025,37

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,21
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,20
	-0,01
	-81,48
	0,00
	1.665,49
	1.711,06
	1.586,18
	1.629,58

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,17
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	2.346,45
	2.416,47
	2.346,45
	2.416,47

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	11,00
	3,04
	101,99
	105,03
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.121,89
	1.155,33
	1.121,89
	1.155,33

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.199,12
	1,50
	50,00
	51,50
	1.095,87
	-103,25
	-5.317,38
	0,00
	59.956,00
	61.754,68
	54.793,50
	56.437,31

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	7,00
	7,00
	0,00
	7.380,17
	0,00
	0,00
	7.165,20
	7.380,17

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65.089,83
	67.037,54
	67.013,22
	69.018,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.379,73
	
	11.335,73

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431.976,19
	444.355,92
	393.095,57
	404.431,30

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82.075,48
	84.427,62
	74.688,16
	76.841,95

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	514.051,67
	528.783,54
	467.783,73
	481.273,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	




































	ANEXA nr. 2 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada BIBANULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	324,60
	0,91
	31,21
	32,12
	325,08
	0,48
	0,00
	15,42
	10.130,77
	10.426,15
	10.145,75
	10.441,57

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	243,00
	0,24
	9,74
	9,98
	182,56
	-60,44
	-603,19
	0,00
	2.366,82
	2.425,14
	1.778,13
	1.821,95

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	24,30
	1,37
	52,57
	53,94
	18,26
	-6,04
	-325,80
	0,00
	1.277,45
	1.310,74
	959,93
	984,94

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	175,00
	0,2
	9,47
	9,67
	176,43
	1,43
	0,00
	13,83
	1.657,25
	1.692,25
	1.670,79
	1.706,08

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	175,00
	0,15
	7,52
	7,67
	0,00
	-175,00
	-1.342,25
	0,00
	1.316,00
	1.342,25
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.748,29
	17.196,53
	14.554,60
	14.954,54

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	19,48
	2,22
	75,46
	77,68
	19,50
	0,02
	0,00
	1,55
	1.469,96
	1.513,21
	1.471,47
	1.514,76

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	9,74
	2,3
	78,36
	80,66
	9,75
	0,01
	0,00
	0,81
	763,23
	785,63
	764,01
	786,44

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	19,48
	5,35
	184,72
	190,07
	19,50
	0,02
	0,00
	3,80
	3.598,35
	3.702,56
	3.602,04
	3.706,36

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	324,60
	1,65
	56,36
	58,01
	325,08
	0,48
	0,00
	27,84
	18.294,46
	18.830,05
	18.321,51
	18.857,89

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	46,74
	12,47
	420,25
	432,72
	46,81
	0,07
	0,00
	30,29
	19.642,49
	20.225,33
	19.671,90
	20.255,62

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43.768,49
	45.056,78
	43.830,93
	45.121,07

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	41,31
	0,93
	40,22
	41,15
	31,04
	-10,27
	-422,61
	0,00
	1.661,49
	1.699,91
	1.248,43
	1.277,30

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	50,64
	0,6
	19,93
	20,53
	50,71
	0,07
	0,00
	1,44
	1.009,26
	1.039,64
	1.010,65
	1.041,08

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	5,68
	2,92
	125,68
	128,6
	2,80
	-2,88
	-370,37
	0,00
	713,86
	730,45
	351,90
	360,08

	 
	TOTAL TERASAMENTE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.384,61
	3.470,00
	2.610,98
	2.678,46

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	175,00
	1,27
	50,94
	52,21
	176,43
	1,43
	0,00
	74,66
	8.914,50
	9.136,75
	8.987,34
	9.211,41

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	175,00
	0,67
	28,8
	29,47
	0,00
	-175,00
	-5.157,25
	0,00
	5.040,00
	5.157,25
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.954,50
	14.294,00
	8.987,34
	9.211,41

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	24,30
	2,24
	78,11
	80,35
	18,26
	-6,04
	-485,31
	0,00
	1.898,07
	1.952,51
	1.426,29
	1.467,20

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	17,01
	2,31
	81,01
	83,32
	12,78
	-4,23
	-352,44
	0,00
	1.377,98
	1.417,27
	1.035,31
	1.064,83

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	24,30
	5,48
	191,28
	196,76
	18,26
	-6,04
	-1.188,43
	0,00
	4.648,10
	4.781,27
	3.492,77
	3.592,84

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	243,00
	1,39
	49,41
	50,8
	182,56
	-60,44
	-3.070,35
	0,00
	12.006,63
	12.344,40
	9.020,29
	9.274,05

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.930,78
	20.495,45
	14.974,66
	15.398,92

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	1,00
	1,8
	62,7
	64,5
	0,00
	-1,00
	-64,50
	0,00
	62,70
	64,50
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	2,00
	14,27
	490,25
	504,52
	6,00
	4,00
	0,00
	2.018,08
	980,50
	1.009,04
	2.941,50
	3.027,12

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	2,00
	10,42
	354,39
	364,81
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	708,78
	729,62
	708,78
	729,62

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.751,98
	1.803,16
	3.650,28
	3.756,74

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,09
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	713,78
	733,31
	713,78
	733,31

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	15,00
	3,04
	101,99
	105,03
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.529,85
	1.575,45
	1.529,85
	1.575,45

	2D10
	taxa groapa
	to
	344,58
	1,50
	50,00
	51,50
	299,89
	-44,69
	-2.301,54
	0,00
	17.229,00
	17.745,87
	14.994,50
	15.444,33

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	169,53
	174,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	7,00
	7,00
	0,00
	7.380,17
	0,00
	0,00
	7.165,20
	7.380,17

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.472,63
	20.054,63
	24.403,33
	25.133,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	3.359,27
	
	3.242,28

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119.011,28
	122.370,55
	113.012,12
	116.254,40

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.612,14
	23.250,40
	21.472,30
	22.088,34

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141.623,42
	145.620,95
	134.484,42
	138.342,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	




	ANEXA nr. 3 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019
	
	

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada CIORTANULUI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	297,00
	0,91
	31,21
	32,12
	317,95
	20,95
	0,00
	672,91
	9.269,37
	9.539,64
	9.923,22
	10.212,55

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	109,80
	0,24
	9,74
	9,98
	79,89
	-29,91
	-298,50
	0,00
	1.069,45
	1.095,80
	778,13
	797,30

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	10,98
	1,37
	52,57
	53,94
	7,99
	-2,99
	-161,28
	0,00
	577,22
	592,26
	420,03
	430,98

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	100,00
	0,2
	9,47
	9,67
	102,35
	2,35
	0,00
	22,72
	947,00
	967,00
	969,25
	989,72

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	98,00
	0,15
	7,52
	7,67
	0,00
	-98,00
	-751,66
	0,00
	736,96
	751,66
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.600,00
	12.946,36
	12.090,63
	12.430,55

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	17,82
	2,22
	75,46
	77,68
	19,08
	1,26
	0,00
	97,88
	1.344,70
	1.384,26
	1.439,78
	1.482,14

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	8,91
	2,3
	78,36
	80,66
	9,54
	0,63
	0,00
	50,82
	698,19
	718,68
	747,55
	769,50

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	17,82
	5,35
	184,72
	190,07
	19,08
	1,26
	0,00
	239,49
	3.291,71
	3.387,05
	3.524,46
	3.626,54

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	297,00
	1,65
	56,36
	58,01
	317,95
	20,95
	0,00
	1.215,31
	16.738,92
	17.228,97
	17.919,66
	18.444,28

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	42,77
	12,47
	420,25
	432,72
	45,78
	3,01
	0,00
	1.302,49
	17.974,09
	18.507,43
	19.239,05
	19.809,92

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.047,61
	41.226,39
	42.870,50
	44.132,38

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	18,67
	0,93
	40,22
	41,15
	13,58
	-5,09
	-209,45
	0,00
	750,91
	768,27
	546,19
	558,82

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	46,34
	0,6
	19,93
	20,53
	49,60
	3,26
	0,00
	66,93
	923,56
	951,36
	988,53
	1.018,29

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	4,07
	2,92
	125,68
	128,6
	1,75
	-2,32
	-298,35
	0,00
	511,52
	523,40
	219,94
	225,05

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.185,99
	2.243,03
	1.754,66
	1.802,16

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	100,00
	1,27
	50,94
	52,21
	102,35
	2,35
	0,00
	122,69
	5.094,00
	5.221,00
	5.213,71
	5.343,69

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	98,00
	0,67
	28,8
	29,47
	0,00
	-98,00
	-2.888,06
	0,00
	2.822,40
	2.888,06
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.916,40
	8.109,06
	5.213,71
	5.343,69

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	10,98
	2,24
	78,11
	80,35
	7,99
	-2,99
	-240,25
	0,00
	857,65
	882,24
	624,10
	641,99

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	7,69
	2,31
	81,01
	83,32
	5,59
	-2,10
	-174,97
	0,00
	622,97
	640,73
	452,85
	465,76

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	10,98
	5,48
	191,28
	196,76
	7,99
	-2,99
	-588,31
	0,00
	2.100,25
	2.160,42
	1.528,33
	1.572,11

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	109,80
	1,39
	49,41
	50,8
	79,89
	-29,91
	-1.519,43
	0,00
	5.425,22
	5.577,84
	3.947,36
	4.058,41

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.006,09
	9.261,23
	6.552,64
	6.738,27

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	2,00
	1,8
	62,7
	64,5
	0,00
	-2,00
	-129,00
	0,00
	125,40
	129,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	2,00
	14,27
	490,25
	504,52
	3,00
	1,00
	0,00
	504,52
	980,50
	1.009,04
	1.470,75
	1.513,56

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	3,00
	10,42
	354,39
	364,81
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.063,17
	1.094,43
	1.063,17
	1.094,43

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.169,07
	2.232,47
	2.533,92
	2.607,99

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,06
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	475,86
	488,88
	475,86
	488,88

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	18,00
	3,04
	101,99
	105,03
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.835,82
	1.890,54
	1.835,82
	1.890,54

	2D10
	taxa groapa
	to
	233,60
	1,50
	50,00
	51,50
	221,53
	-12,07
	-621,61
	0,00
	11.680,00
	12.030,40
	11.076,50
	11.408,79

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	6,00
	6,00
	0,00
	6.325,86
	0,00
	0,00
	6.141,60
	6.325,86

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.991,68
	14.409,82
	19.529,78
	20.114,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.511,52
	 
	2.623,27

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87.916,84
	90.428,36
	90.545,84
	93.169,11

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.704,20
	17.181,39
	17.203,71
	17.702,13

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104.621,04
	107.609,75
	107.749,55
	110.871,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	






	ANEXA nr. 4 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada CRAPULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.572,20
	0,91
	31,21
	32,12
	2.724,06
	151,86
	0,00
	4.877,74
	80.278,36
	82.619,06
	85.017,91
	87.496,80

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.321,00
	0,24
	9,74
	9,98
	1.058,74
	-262,26
	-2.617,35
	0,00
	12.866,54
	13.183,58
	10.312,13
	10.566,23

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	132,10
	1,37
	52,57
	53,94
	105,87
	-26,23
	-1.414,85
	0,00
	6.944,50
	7.125,47
	5.565,59
	5.710,62

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.040,00
	0,2
	9,47
	9,67
	1.053,57
	13,57
	0,00
	131,22
	9.848,80
	10.056,80
	9.977,31
	10.188,02

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1.035,00
	0,15
	7,52
	7,67
	0,00
	-1.035,00
	-7.938,45
	0,00
	7.783,20
	7.938,45
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117.721,40
	120.923,36
	110.872,94
	113.961,67

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	154,33
	2,22
	75,46
	77,68
	163,44
	9,11
	0,00
	707,66
	11.645,74
	11.988,35
	12.333,18
	12.696,01

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	77,17
	2,3
	78,36
	80,66
	81,72
	4,55
	0,00
	367,00
	6.047,04
	6.224,53
	6.403,58
	6.591,53

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	154,33
	5,35
	184,72
	190,07
	163,44
	9,11
	0,00
	1.731,54
	28.507,84
	29.333,50
	30.190,64
	31.065,04

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.572,20
	1,65
	56,36
	58,01
	2.724,06
	151,86
	0,00
	8.809,40
	144.969,19
	149.213,32
	153.528,02
	158.022,72

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	370,40
	12,47
	420,25
	432,72
	392,26
	21,86
	0,00
	9.459,26
	155.660,60
	160.279,49
	164.847,27
	169.738,75

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	346.830,41
	357.039,19
	367.302,69
	378.114,05

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	224,57
	0,93
	40,22
	41,15
	179,99
	-44,58
	-1.834,47
	0,00
	9.032,21
	9.241,06
	7.239,20
	7.406,59

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	401,27
	0,6
	19,93
	20,53
	424,95
	23,68
	0,00
	486,15
	7.997,31
	8.238,07
	8.469,25
	8.724,22

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	38,93
	2,92
	125,68
	128,6
	18,76
	-20,17
	-2.593,86
	0,00
	4.892,72
	5.006,40
	2.357,76
	2.412,54

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.922,24
	22.485,53
	18.066,21
	18.543,35

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.040,00
	1,27
	50,94
	52,21
	1.053,57
	13,57
	0,00
	708,49
	52.977,60
	54.298,40
	53.668,86
	55.006,89

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1.035,00
	0,67
	28,8
	29,47
	0,00
	-1.035,00
	-30.501,45
	0,00
	29.808,00
	30.501,45
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82.785,60
	84.799,85
	53.668,86
	55.006,89

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	132,10
	2,24
	78,11
	80,35
	105,87
	-26,23
	-2.107,58
	0,00
	10.318,33
	10.614,24
	8.269,51
	8.506,66

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	92,47
	2,31
	81,01
	83,32
	74,11
	-18,36
	-1.529,76
	0,00
	7.490,99
	7.704,60
	6.003,65
	6.174,84

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	132,10
	5,48
	191,28
	196,76
	105,87
	-26,23
	-5.161,01
	0,00
	25.268,09
	25.992,00
	20.250,81
	20.830,99

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1.321,00
	1,39
	49,41
	50,8
	1.058,74
	-262,26
	-13.322,81
	0,00
	65.270,61
	67.106,80
	52.312,34
	53.783,99

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108.348,02
	111.417,64
	86.836,31
	89.296,48

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	2,00
	1,8
	62,7
	64,5
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	125,40
	129,00
	125,40
	129,00

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	13,00
	14,27
	490,25
	504,52
	18,00
	5,00
	0,00
	2.522,60
	6.373,25
	6.558,76
	8.824,50
	9.081,36

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	16,00
	10,42
	354,39
	364,81
	19,00
	3,00
	0,00
	1.094,43
	5.670,24
	5.836,96
	6.733,41
	6.931,39

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.168,89
	12.524,72
	15.683,31
	16.141,75

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,55
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,55
	0,00
	0,00
	0,00
	4.362,01
	4.481,36
	4.362,01
	4.481,36

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	40,00
	3,04
	101,99
	105,03
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.079,60
	4.201,20
	4.079,60
	4.201,20

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.288,03
	1,50
	50,00
	51,50
	2.159,45
	-128,58
	-6.621,87
	0,00
	114.401,50
	117.833,55
	107.972,50
	111.211,68

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	16,00
	16,00
	0,00
	16.868,96
	0,00
	0,00
	16.377,60
	16.868,96

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122.843,11
	126.516,11
	132.791,71
	136.763,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.086,73
	 
	22.605,36

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812.619,67
	835.706,40
	785.222,03
	807.827,39

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154.397,74
	158.784,22
	149.192,19
	153.487,20

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	967.017,41
	994.490,62
	934.414,22
	961.314,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	



	ANEXA nr. 5 la  Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada LINULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	337,20
	0,91
	31,21
	32,12
	326,88
	-10,32
	-331,48
	0,00
	10.524,01
	10.830,86
	10.201,92
	10.499,38

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	183,00
	0,24
	9,74
	9,98
	156,65
	-26,35
	-262,97
	0,00
	1.782,42
	1.826,34
	1.525,77
	1.563,37

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	18,30
	1,37
	52,57
	53,94
	15,67
	-2,63
	-141,86
	0,00
	962,03
	987,10
	823,77
	845,24

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	142,00
	0,2
	9,47
	9,67
	136,02
	-5,98
	-57,83
	0,00
	1.344,74
	1.373,14
	1.288,11
	1.315,31

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	142,00
	0,15
	7,52
	7,67
	0,00
	-142,00
	-1.089,14
	0,00
	1.067,84
	1.089,14
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.681,04
	16.106,58
	13.839,57
	14.223,30

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	20,23
	2,22
	75,46
	77,68
	19,61
	-0,62
	-48,16
	0,00
	1.526,56
	1.571,47
	1.479,77
	1.523,31

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	10,12
	2,3
	78,36
	80,66
	9,81
	-0,31
	-25,00
	0,00
	793,00
	816,28
	768,71
	791,28

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	20,23
	5,35
	184,72
	190,07
	19,61
	-0,62
	-117,84
	0,00
	3.736,89
	3.845,12
	3.622,36
	3.727,28

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	337,20
	1,65
	56,36
	58,01
	326,88
	-10,32
	-598,66
	0,00
	19.004,59
	19.560,97
	18.422,96
	18.962,31

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	48,56
	12,47
	420,25
	432,72
	47,07
	-1,49
	-644,75
	0,00
	20.407,34
	21.012,88
	19.781,17
	20.368,13

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.468,38
	46.806,72
	44.074,97
	45.372,31

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	31,11
	0,93
	40,22
	41,15
	26,63
	-4,48
	-184,35
	0,00
	1.251,24
	1.280,18
	1.071,06
	1.095,83

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	52,61
	0,6
	19,93
	20,53
	50,99
	-1,62
	-33,26
	0,00
	1.048,52
	1.080,08
	1.016,23
	1.046,82

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	5,20
	2,92
	125,68
	128,6
	2,55
	-2,65
	-340,79
	0,00
	653,54
	668,72
	320,48
	327,93

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.953,30
	3.028,98
	2.407,77
	2.470,58

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	142,00
	1,27
	50,94
	52,21
	136,02
	-5,98
	-312,22
	0,00
	7.233,48
	7.413,82
	6.928,86
	7.101,60

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	142,00
	0,67
	28,8
	29,47
	0,00
	-142,00
	-4.184,74
	0,00
	4.089,60
	4.184,74
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.323,08
	11.598,56
	6.928,86
	7.101,60

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	18,30
	2,24
	78,11
	80,35
	15,67
	-2,63
	-211,32
	0,00
	1.429,41
	1.470,41
	1.223,98
	1.259,09

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	12,81
	2,31
	81,01
	83,32
	10,97
	-1,84
	-153,31
	0,00
	1.037,74
	1.067,33
	888,68
	914,02

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	18,30
	5,48
	191,28
	196,76
	15,67
	-2,63
	-517,48
	0,00
	3.500,42
	3.600,71
	2.997,36
	3.083,23

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	183,00
	1,39
	49,41
	50,8
	156,65
	-26,35
	-1.338,58
	0,00
	9.042,03
	9.296,40
	7.740,08
	7.957,82

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.009,60
	15.434,85
	12.850,10
	13.214,16

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	2,00
	14,27
	490,25
	504,52
	5,00
	3,00
	0,00
	1.513,56
	980,50
	1.009,04
	2.451,25
	2.522,60

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,00
	10,42
	354,39
	364,81
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	354,39
	364,81
	354,39
	364,81

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.334,89
	1.373,85
	2.805,64
	2.887,41

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,08
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,07
	-0,01
	-81,48
	0,00
	634,47
	651,83
	555,16
	570,35

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	18,00
	3,04
	101,99
	105,03
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.835,82
	1.890,54
	1.835,82
	1.890,54

	2D10
	taxa groapa
	to
	307,18
	1,50
	50,00
	51,50
	279,30
	-27,88
	-1.435,82
	0,00
	15.359,00
	15.819,77
	13.965,00
	14.383,95

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	6,00
	6,00
	0,00
	6.325,86
	0,00
	0,00
	6.141,60
	6.325,86

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.829,29
	18.362,14
	22.497,58
	23.170,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.112,10
	 
	3.035,57

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109.599,58
	112.711,68
	105.404,49
	108.440,06

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.823,92
	21.415,22
	20.026,85
	20.603,61

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130.423,50
	134.126,90
	125.431,34
	129.043,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	









	ANEXA nr. 6 la  Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada MRENEI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	413,00
	0,91
	31,21
	32,12
	417,14
	4,14
	0,00
	132,98
	12.889,73
	13.265,56
	13.018,94
	13.398,54

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	214,00
	0,24
	9,74
	9,98
	170,64
	-43,36
	-432,73
	0,00
	2.084,36
	2.135,72
	1.662,03
	1.702,99

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	21,40
	1,37
	52,57
	53,94
	17,06
	-4,34
	-234,10
	0,00
	1.125,00
	1.154,32
	896,84
	920,22

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	158,00
	0,2
	9,47
	9,67
	157,63
	-0,37
	-3,58
	0,00
	1.496,26
	1.527,86
	1.492,76
	1.524,28

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	153,00
	0,15
	7,52
	7,67
	0,00
	-153,00
	-1.173,51
	0,00
	1.150,56
	1.173,51
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.745,91
	19.256,97
	17.070,57
	17.546,03

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	24,78
	2,22
	75,46
	77,68
	25,03
	0,25
	0,00
	19,42
	1.869,90
	1.924,91
	1.888,76
	1.944,33

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	12,39
	2,3
	78,36
	80,66
	12,51
	0,12
	0,00
	9,68
	970,88
	999,38
	980,28
	1.009,06

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	24,78
	5,35
	184,72
	190,07
	25,03
	0,25
	0,00
	47,52
	4.577,36
	4.709,93
	4.623,54
	4.757,45

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	413,00
	1,65
	56,36
	58,01
	417,14
	4,14
	0,00
	240,16
	23.276,68
	23.958,13
	23.510,01
	24.198,29

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	59,47
	12,47
	420,25
	432,72
	60,07
	0,60
	0,00
	259,63
	24.992,27
	25.733,86
	25.244,42
	25.993,49

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55.687,09
	57.326,21
	56.247,01
	57.902,62

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	36,38
	0,93
	40,22
	41,15
	29,01
	-7,37
	-303,28
	0,00
	1.463,20
	1.497,04
	1.166,78
	1.193,76

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	64,43
	0,6
	19,93
	20,53
	65,07
	0,64
	0,00
	13,14
	1.284,09
	1.322,75
	1.296,85
	1.335,89

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	6,27
	2,92
	125,68
	128,6
	2,96
	-3,31
	-425,67
	0,00
	788,01
	806,32
	372,01
	380,65

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.535,30
	3.626,11
	2.835,64
	2.910,30

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	158,00
	1,27
	50,94
	52,21
	157,63
	-0,37
	-19,32
	0,00
	8.048,52
	8.249,18
	8.029,67
	8.229,86

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	153,00
	0,67
	28,8
	29,47
	0,00
	-153,00
	-4.508,91
	0,00
	4.406,40
	4.508,91
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.454,92
	12.758,09
	8.029,67
	8.229,86

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	21,40
	2,24
	78,11
	80,35
	17,06
	-4,34
	-348,72
	0,00
	1.671,55
	1.719,49
	1.332,56
	1.370,77

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	14,98
	2,31
	81,01
	83,32
	11,94
	-3,04
	-253,29
	0,00
	1.213,53
	1.248,13
	967,26
	994,84

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	21,40
	5,48
	191,28
	196,76
	17,06
	-4,34
	-853,94
	0,00
	4.093,39
	4.210,66
	3.263,24
	3.356,72

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	214,00
	1,39
	49,41
	50,8
	170,64
	-43,36
	-2.202,69
	0,00
	10.573,74
	10.871,20
	8.431,32
	8.668,51

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.552,21
	18.049,48
	13.994,38
	14.390,84

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	2,00
	1,8
	62,7
	64,5
	0,00
	-2,00
	-129,00
	0,00
	125,40
	129,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	2,00
	14,27
	490,25
	504,52
	3,00
	1,00
	0,00
	504,52
	980,50
	1.009,04
	1.470,75
	1.513,56

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	2,00
	10,42
	354,39
	364,81
	4,00
	2,00
	0,00
	729,62
	708,78
	729,62
	1.417,56
	1.459,24

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.814,68
	1.867,66
	2.888,31
	2.972,80

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,08
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,09
	0,01
	0,00
	81,48
	634,47
	651,83
	713,78
	733,31

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	20,00
	3,04
	101,99
	105,03
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.039,80
	2.100,60
	2.039,80
	2.100,60

	2D10
	taxa groapa
	to
	367,04
	1,50
	50,00
	51,50
	335,69
	-31,35
	-1.614,53
	0,00
	18.352,00
	18.902,56
	16.784,50
	17.288,03

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	8,00
	8,00
	0,00
	8.434,48
	0,00
	0,00
	8.188,80
	8.434,48

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.026,27
	21.654,99
	27.726,88
	28.556,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.723,13
	
	3.716,41

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130.816,38
	134.539,51
	128.792,46
	132.508,87

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.855,11
	25.562,51
	24.470,57
	25.176,69

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155.671,49
	160.102,02
	153.263,03
	157.685,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	





	ANEXA nr. 7 la  Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada OBLEȚILOR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.416,00
	0,91
	31,21
	32,12
	1.389,53
	-26,47
	-850,22
	0,00
	44.193,36
	45.481,92
	43.367,23
	44.631,70

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	618,00
	0,24
	9,74
	9,98
	584,08
	-33,92
	-338,52
	0,00
	6.019,32
	6.167,64
	5.688,94
	5.829,12

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	61,80
	1,37
	52,57
	53,94
	58,41
	-3,39
	-182,86
	0,00
	3.248,83
	3.333,49
	3.070,61
	3.150,63

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	558,00
	0,2
	9,47
	9,67
	565,33
	7,33
	0,00
	70,88
	5.284,26
	5.395,86
	5.353,68
	5.466,74

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	551,00
	0,15
	7,52
	7,67
	10,60
	-540,40
	-4.144,87
	0,00
	4.143,52
	4.226,17
	79,71
	81,30

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62.889,29
	64.605,08
	57.560,17
	59.159,49

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	84,96
	2,22
	75,46
	77,68
	83,37
	-1,59
	-123,51
	0,00
	6.411,08
	6.599,69
	6.291,10
	6.476,18

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	42,48
	2,3
	78,36
	80,66
	41,69
	-0,79
	-63,72
	0,00
	3.328,73
	3.426,44
	3.266,83
	3.362,72

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	84,96
	5,35
	184,72
	190,07
	83,37
	-1,59
	-302,21
	0,00
	15.693,81
	16.148,35
	15.400,11
	15.846,14

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.416,00
	1,65
	56,36
	58,01
	1.389,53
	-26,47
	-1.535,52
	0,00
	79.805,76
	82.142,16
	78.313,91
	80.606,64

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	203,90
	12,47
	420,25
	432,72
	200,09
	-3,81
	-1.648,66
	0,00
	85.688,98
	88.231,61
	84.087,82
	86.582,95

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190.928,36
	196.548,25
	187.359,77
	192.874,63

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	105,06
	0,93
	40,22
	41,15
	99,29
	-5,77
	-237,44
	0,00
	4.225,51
	4.323,22
	3.993,44
	4.085,78

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	220,90
	0,6
	19,93
	20,53
	216,77
	-4,13
	-84,79
	0,00
	4.402,54
	4.535,08
	4.320,23
	4.450,29

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	20,34
	2,92
	125,68
	128,6
	10,01
	-10,33
	-1.328,44
	0,00
	2.556,33
	2.615,72
	1.258,06
	1.287,28

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.184,38
	11.474,02
	9.571,73
	9.823,35

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	558,00
	1,27
	50,94
	52,21
	565,33
	7,33
	0,00
	382,70
	28.424,52
	29.133,18
	28.797,91
	29.515,88

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	551,00
	0,67
	28,8
	29,47
	10,60
	-540,40
	-15.925,59
	0,00
	15.868,80
	16.237,97
	305,28
	312,38

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44.293,32
	45.371,15
	29.103,19
	29.828,26

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	61,80
	2,24
	78,11
	80,35
	58,41
	-3,39
	-272,39
	0,00
	4.827,20
	4.965,63
	4.562,41
	4.693,24

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	43,26
	2,31
	81,01
	83,32
	40,89
	-2,37
	-197,47
	0,00
	3.504,49
	3.604,42
	3.312,50
	3.406,95

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	61,80
	5,48
	191,28
	196,76
	58,41
	-3,39
	-667,02
	0,00
	11.821,10
	12.159,77
	11.172,66
	11.492,75

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	618,00
	1,39
	49,41
	50,8
	584,08
	-33,92
	-1.723,14
	0,00
	30.535,38
	31.394,40
	28.859,39
	29.671,26

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.688,17
	52.124,22
	47.906,96
	49.264,20

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	2,00
	1,8
	62,7
	64,5
	0,00
	-2,00
	-129,00
	0,00
	125,40
	129,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	8,00
	14,27
	490,25
	504,52
	12,00
	4,00
	0,00
	2.018,08
	3.922,00
	4.036,16
	5.883,00
	6.054,24

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	8,00
	10,42
	354,39
	364,81
	7,00
	-1,00
	-364,81
	0,00
	2.835,12
	2.918,48
	2.480,73
	2.553,67

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.882,52
	7.083,64
	8.363,73
	8.607,91

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,28
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00
	2.220,66
	2.281,42
	2.220,66
	2.281,42

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	29,00
	3,04
	101,99
	105,03
	29,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.957,71
	3.045,87
	2.957,71
	3.045,87

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.187,03
	1,50
	50,00
	51,50
	1.133,53
	-53,50
	-2.755,25
	0,00
	59.351,50
	61.132,05
	56.676,50
	58.376,80

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	10,00
	10,00
	0,00
	10.543,10
	0,00
	0,00
	10.236,00
	10.543,10

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64.529,87
	66.459,34
	72.090,87
	74.247,19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.269,79
	
	11.848,61

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431.395,91
	443.665,70
	411.956,42
	423.805,03

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81.965,22
	84.296,48
	78.271,72
	80.522,96

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	513.361,13
	527.962,18
	490.228,14
	504.327,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	



	ANEXA nr. 8 la  Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada PLĂTICEI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	324,00
	0,91
	31,21
	32,12
	324,78
	0,78
	0,00
	25,05
	10.112,04
	10.406,88
	10.136,38
	10.431,93

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	162,00
	0,24
	9,74
	9,98
	140,28
	-21,72
	-216,77
	0,00
	1.577,88
	1.616,76
	1.366,33
	1.399,99

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	16,20
	1,37
	52,57
	53,94
	14,03
	-2,17
	-117,05
	0,00
	851,63
	873,83
	737,56
	756,78

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	160,00
	0,2
	9,47
	9,67
	163,75
	3,75
	0,00
	36,26
	1.515,20
	1.547,20
	1.550,71
	1.583,46

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	80,00
	0,15
	7,52
	7,67
	0,00
	-80,00
	-613,60
	0,00
	601,60
	613,60
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.658,35
	15.058,27
	13.790,98
	14.172,16

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	19,44
	2,22
	75,46
	77,68
	19,49
	0,05
	0,00
	3,88
	1.466,94
	1.510,10
	1.470,72
	1.513,98

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	9,72
	2,3
	78,36
	80,66
	9,74
	0,02
	0,00
	1,61
	761,66
	784,02
	763,23
	785,63

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	19,44
	5,35
	184,72
	190,07
	19,49
	0,05
	0,00
	9,50
	3.590,96
	3.694,96
	3.600,19
	3.704,46

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	324,00
	1,65
	56,36
	58,01
	324,78
	0,78
	0,00
	45,25
	18.260,64
	18.795,24
	18.304,60
	18.840,49

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	46,66
	12,47
	420,25
	432,72
	46,77
	0,11
	0,00
	47,60
	19.608,87
	20.190,72
	19.655,09
	20.238,32

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43.689,07
	44.975,04
	43.793,83
	45.082,88

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	27,54
	0,93
	40,22
	41,15
	23,85
	-3,69
	-151,84
	0,00
	1.107,66
	1.133,27
	959,25
	981,43

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	50,55
	0,6
	19,93
	20,53
	50,66
	0,11
	0,00
	2,26
	1.007,46
	1.037,79
	1.009,65
	1.040,05

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	4,86
	2,92
	125,68
	128,6
	2,38
	-2,48
	-318,93
	0,00
	610,80
	625,00
	299,12
	306,07

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.725,92
	2.796,06
	2.268,02
	2.327,55

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	160,00
	1,27
	50,94
	52,21
	163,75
	3,75
	0,00
	195,79
	8.150,40
	8.353,60
	8.341,43
	8.549,39

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	80,00
	0,67
	28,8
	29,47
	0,00
	-80,00
	-2.357,60
	0,00
	2.304,00
	2.357,60
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.454,40
	10.711,20
	8.341,43
	8.549,39

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	16,20
	2,24
	78,11
	80,35
	14,03
	-2,17
	-174,36
	0,00
	1.265,38
	1.301,67
	1.095,88
	1.127,31

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	11,34
	2,31
	81,01
	83,32
	9,82
	-1,52
	-126,65
	0,00
	918,65
	944,85
	795,52
	818,20

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	16,20
	5,48
	191,28
	196,76
	14,03
	-2,17
	-426,97
	0,00
	3.098,74
	3.187,51
	2.683,66
	2.760,54

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	162,00
	1,39
	49,41
	50,8
	140,28
	-21,72
	-1.103,38
	0,00
	8.004,42
	8.229,60
	6.931,23
	7.126,22

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.287,19
	13.663,63
	11.506,29
	11.832,27

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	4,00
	14,27
	490,25
	504,52
	6,00
	2,00
	0,00
	1.009,04
	1.961,00
	2.018,08
	2.941,50
	3.027,12

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	2,00
	10,42
	354,39
	364,81
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	708,78
	729,62
	708,78
	729,62

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.669,78
	2.747,70
	3.650,28
	3.756,74

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,08
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,09
	0,01
	0,00
	81,48
	634,47
	651,83
	713,78
	733,31

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	15,00
	3,04
	101,99
	105,03
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.529,85
	1.575,45
	1.529,85
	1.575,45

	2D10
	taxa groapa
	to
	287,06
	1,50
	50,00
	51,50
	271,06
	-16,00
	-824,00
	0,00
	14.353,00
	14.783,59
	13.553,00
	13.959,59

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	6,00
	6,00
	0,00
	6.325,86
	0,00
	0,00
	6.141,60
	6.325,86

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.517,32
	17.010,87
	21.938,23
	22.594,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.960,74
	
	3.026,14

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104.002,03
	106.962,77
	105.289,06
	108.315,20

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.760,39
	20.322,93
	20.004,92
	20.579,89

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123.762,42
	127.285,70
	125.293,98
	128.895,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	





	ANEXA nr. 9 la  Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada ROȘIOAREI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	297,20
	0,91
	31,21
	32,12
	288,33
	-8,87
	-284,90
	0,00
	9.275,61
	9.546,06
	8.998,78
	9.261,16

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	165,00
	0,24
	9,74
	9,98
	153,69
	-11,31
	-112,87
	0,00
	1.607,10
	1.646,70
	1.496,94
	1.533,83

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	16,50
	1,37
	52,57
	53,94
	15,37
	-1,13
	-60,95
	0,00
	867,41
	890,01
	808,00
	829,06

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	161,00
	0,2
	9,47
	9,67
	161,16
	0,16
	0,00
	1,55
	1.524,67
	1.556,87
	1.526,19
	1.558,42

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	162,00
	0,15
	7,52
	7,67
	0,00
	-162,00
	-1.242,54
	0,00
	1.218,24
	1.242,54
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.493,03
	14.882,18
	12.829,91
	13.182,47

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	17,83
	2,22
	75,46
	77,68
	17,30
	-0,53
	-41,17
	0,00
	1.345,45
	1.385,03
	1.305,46
	1.343,86

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	8,92
	2,3
	78,36
	80,66
	8,65
	-0,27
	-21,78
	0,00
	698,97
	719,49
	677,81
	697,71

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	17,83
	5,35
	184,72
	190,07
	17,30
	-0,53
	-100,74
	0,00
	3.293,56
	3.388,95
	3.195,66
	3.288,21

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	297,20
	1,65
	56,36
	58,01
	288,33
	-8,87
	-514,55
	0,00
	16.750,19
	17.240,57
	16.250,28
	16.726,02

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	42,80
	12,47
	420,25
	432,72
	41,52
	-1,28
	-553,88
	0,00
	17.986,70
	18.520,42
	17.448,78
	17.966,54

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.074,87
	41.254,46
	38.877,99
	40.022,34

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	28,05
	0,93
	40,22
	41,15
	26,13
	-1,92
	-79,01
	0,00
	1.128,17
	1.154,26
	1.050,95
	1.075,25

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	46,37
	0,6
	19,93
	20,53
	44,98
	-1,39
	-28,54
	0,00
	924,15
	951,98
	896,45
	923,44

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	4,62
	2,92
	125,68
	128,6
	2,40
	-2,22
	-285,49
	0,00
	580,64
	594,13
	301,63
	308,64

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.632,96
	2.700,37
	2.249,03
	2.307,33

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	161,00
	1,27
	50,94
	52,21
	161,16
	0,16
	0,00
	8,35
	8.201,34
	8.405,81
	8.209,49
	8.414,16

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	162,00
	0,67
	28,8
	29,47
	0,00
	-162,00
	-4.774,14
	0,00
	4.665,60
	4.774,14
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.866,94
	13.179,95
	8.209,49
	8.414,16

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	16,50
	2,24
	78,11
	80,35
	15,37
	-1,13
	-90,80
	0,00
	1.288,82
	1.325,78
	1.200,55
	1.234,98

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	11,55
	2,31
	81,01
	83,32
	10,76
	-0,79
	-65,82
	0,00
	935,67
	962,35
	871,67
	896,53

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	16,50
	5,48
	191,28
	196,76
	15,37
	-1,13
	-222,34
	0,00
	3.156,12
	3.246,54
	2.939,97
	3.024,20

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	165,00
	1,39
	49,41
	50,8
	153,69
	-11,31
	-574,55
	0,00
	8.152,65
	8.382,00
	7.593,82
	7.807,45

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.533,26
	13.916,67
	12.606,01
	12.963,16

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	1,00
	1,8
	62,7
	64,5
	0,00
	-1,00
	-64,50
	0,00
	62,70
	64,50
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	3,00
	14,27
	490,25
	504,52
	7,00
	4,00
	0,00
	2.018,08
	1.470,75
	1.513,56
	3.431,75
	3.531,64

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	2,00
	10,42
	354,39
	364,81
	0,00
	-2,00
	-729,62
	0,00
	708,78
	729,62
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.242,23
	2.307,68
	3.431,75
	3.531,64

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,09
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	713,78
	733,31
	713,78
	733,31

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	15,00
	3,04
	101,99
	105,03
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.529,85
	1.575,45
	1.529,85
	1.575,45

	2D10
	taxa groapa
	to
	278,75
	1,50
	50,00
	51,50
	261,26
	-17,49
	-900,74
	0,00
	13.937,50
	14.355,63
	13.063,00
	13.454,89

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	5,00
	5,00
	0,00
	5.271,55
	0,00
	0,00
	5.118,00
	5.271,55

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.181,13
	16.664,39
	20.424,63
	21.035,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.881,28
	
	2.827,49

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102.024,42
	104.905,70
	98.628,81
	101.456,30

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.384,64
	19.932,08
	18.739,47
	19.276,70

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121.409,06
	124.837,78
	117.368,28
	120.733,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	





	ANEXA nr. 10 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada SCOICILOR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	619,00
	0,91
	31,21
	32,12
	633,53
	14,53
	0,00
	466,70
	19.318,99
	19.882,28
	19.772,47
	20.348,98

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	302,00
	0,24
	9,74
	9,98
	258,54
	-43,46
	-433,73
	0,00
	2.941,48
	3.013,96
	2.518,18
	2.580,23

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	30,20
	1,37
	52,57
	53,94
	25,85
	-4,35
	-234,64
	0,00
	1.587,61
	1.628,99
	1.358,93
	1.394,35

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	247,00
	0,2
	9,47
	9,67
	248,05
	1,05
	0,00
	10,15
	2.339,09
	2.388,49
	2.349,03
	2.398,64

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	153,00
	0,15
	7,52
	7,67
	0
	-153,00
	-1.173,51
	0,00
	1.150,56
	1.173,51
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27.337,73
	28.087,23
	25.998,61
	26.722,20

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	37,14
	2,22
	75,46
	77,68
	38,01
	0,87
	0,00
	67,58
	2.802,58
	2.885,04
	2.868,23
	2.952,62

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	18,57
	2,3
	78,36
	80,66
	19,01
	0,44
	0,00
	35,49
	1.455,15
	1.497,86
	1.489,62
	1.533,35

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	37,14
	5,35
	184,72
	190,07
	38,01
	0,87
	0,00
	165,36
	6.860,50
	7.059,20
	7.021,21
	7.224,56

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	619,00
	1,65
	56,36
	58,01
	633,53
	14,53
	0,00
	842,89
	34.886,84
	35.908,19
	35.705,75
	36.751,08

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	89,14
	12,47
	420,25
	432,72
	91,23
	2,09
	0,00
	904,38
	37.461,09
	38.572,66
	38.339,41
	39.477,04

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83.466,16
	85.922,95
	85.424,22
	87.938,65

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	51,34
	0,93
	40,22
	41,15
	43,95
	-7,39
	-304,10
	0,00
	2.064,89
	2.112,64
	1.767,67
	1.808,54

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	96,57
	0,6
	19,93
	20,53
	98,83
	2,26
	0,00
	46,40
	1.924,64
	1.982,58
	1.969,68
	2.028,98

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	9,21
	2,92
	125,68
	128,6
	4,49
	-4,72
	-606,99
	0,00
	1.157,51
	1.184,41
	564,30
	577,42

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.147,04
	5.279,63
	4.301,65
	4.414,94

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	247,00
	1,27
	50,94
	52,21
	248,05
	1,05
	0,00
	54,82
	12.582,18
	12.895,87
	12.635,67
	12.950,69

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	153,00
	0,67
	28,8
	29,47
	0
	-153,00
	-4.508,91
	0,00
	4.406,40
	4.508,91
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.988,58
	17.404,78
	12.635,67
	12.950,69

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	30,20
	2,24
	78,11
	80,35
	25,85
	-4,35
	-349,52
	0,00
	2.358,92
	2.426,57
	2.019,14
	2.077,05

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	21,14
	2,31
	81,01
	83,32
	18,1
	-3,04
	-253,29
	0,00
	1.712,55
	1.761,38
	1.466,28
	1.508,09

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	30,20
	5,48
	191,28
	196,76
	25,85
	-4,35
	-855,91
	0,00
	5.776,66
	5.942,15
	4.944,59
	5.086,24

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	302,00
	1,39
	49,41
	50,8
	258,54
	-43,46
	-2.207,77
	0,00
	14.921,82
	15.341,60
	12.774,46
	13.133,83

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.769,95
	25.471,70
	21.204,47
	21.805,21

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	2,00
	14,27
	490,25
	504,52
	3
	1,00
	0,00
	504,52
	980,50
	1.009,04
	1.470,75
	1.513,56

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	8,00
	10,42
	354,39
	364,81
	4
	-4,00
	-1.459,24
	0,00
	2.835,12
	2.918,48
	1.417,56
	1.459,24

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.815,62
	3.927,52
	2.888,31
	2.972,80

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,13
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00
	1.031,02
	1.059,23
	1.031,02
	1.059,23

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	18,00
	3,04
	101,99
	105,03
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.835,82
	1.890,54
	1.835,82
	1.890,54

	2D10
	taxa groapa
	to
	536,57
	1,50
	50,00
	51,50
	510,48
	-26,09
	-1.343,64
	0,00
	26.828,50
	27.633,36
	25.524,00
	26.289,72

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	6,00
	6,00
	0,00
	6.325,86
	0,00
	0,00
	6.141,60
	6.325,86

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29.695,34
	30.583,13
	34.532,44
	35.565,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.456,52
	
	5.384,47

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191.220,42
	196.676,94
	186.985,37
	192.369,84

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36.331,88
	37.368,62
	35.527,22
	36.550,27

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227.552,30
	234.045,56
	222.512,59
	228.920,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	





	ANEXA nr. 11 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada ȘTIUCII

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	5.284,20
	0,91
	31,21
	32,12
	5.479,45
	195,25
	0,00
	6.271,43
	164.919,88
	169.728,50
	171.013,63
	175.999,93

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.425,00
	0,24
	9,74
	9,98
	2.125,23
	-299,77
	-2.991,70
	0,00
	23.619,50
	24.201,50
	20.699,74
	21.209,80

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	559,55
	1,37
	52,57
	53,94
	541,29
	-18,26
	-984,94
	0,00
	29.415,54
	30.182,13
	28.455,62
	29.197,19

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.703,00
	0,20
	9,47
	9,67
	1.499,77
	-203,23
	-1.965,23
	0,00
	16.127,41
	16.468,01
	14.202,82
	14.502,78

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1.615,00
	0,15
	7,52
	7,67
	116,78
	-1.498,22
	-11.491,35
	0,00
	12.144,80
	12.387,05
	878,19
	895,70

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246.227,13
	252.967,19
	235.250,00
	241.805,40

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	317,05
	2,22
	75,46
	77,68
	328,77
	11,72
	0,00
	910,41
	23.924,59
	24.628,44
	24.808,98
	25.538,85

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	158,53
	2,30
	78,36
	80,66
	164,38
	5,85
	0,00
	471,86
	12.422,41
	12.787,03
	12.880,82
	13.258,89

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	317,05
	6,53
	224,69
	231,22
	328,77
	11,72
	0,00
	2.709,90
	71.237,96
	73.308,30
	73.871,33
	76.018,20

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	5.284,20
	1,65
	56,36
	58,01
	5.479,45
	195,25
	0,00
	11.326,45
	297.817,51
	306.536,44
	308.821,80
	317.862,89

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	760,92
	12,47
	420,25
	432,72
	789,04
	28,12
	0,00
	12.168,09
	319.776,63
	329.265,30
	331.594,06
	341.433,39

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	5.284,20
	0,36
	14,84
	15,20
	5.479,45
	195,25
	0,00
	2.967,80
	78.417,53
	80.319,84
	81.315,04
	83.287,64

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	803.596,63
	826.845,35
	833.292,03
	857.399,86

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	412,25
	0,93
	40,22
	41,15
	361,29
	-50,96
	-2.097,00
	0,00
	16.580,70
	16.964,09
	14.531,08
	14.867,09

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	824,34
	0,60
	19,93
	20,53
	854,80
	30,46
	0,00
	625,34
	16.429,10
	16.923,70
	17.036,16
	17.549,04

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	77,09
	2,92
	125,68
	128,60
	37,69
	-39,40
	-5.066,84
	0,00
	9.688,67
	9.913,77
	4.736,88
	4.846,93

	 
	TOTAL TERASAMENTE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.698,47
	43.801,56
	36.304,12
	37.263,06

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.703,00
	1,27
	50,94
	52,21
	1.499,77
	-203,23
	-10.610,64
	0,00
	86.750,82
	88.913,63
	76.398,28
	78.302,99

	1I2
	demontare si montare borduri mari
	m
	0,00
	0,89
	40,65
	41,54
	188,43
	188,43
	0,00
	7.827,38
	0,00
	0,00
	7.659,68
	7.827,38

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1.615,00
	0,67
	28,80
	29,47
	116,78
	-1.498,22
	-44.152,54
	0,00
	46.512,00
	47.594,05
	3.363,26
	3.441,51

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133.262,82
	136.507,68
	87.421,22
	89.571,88

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	242,50
	2,24
	78,11
	80,35
	212,52
	-29,98
	-2.408,89
	0,00
	18.941,68
	19.484,88
	16.599,94
	17.075,99

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	169,75
	2,31
	81,01
	83,32
	148,77
	-20,98
	-1.748,05
	0,00
	13.751,45
	14.143,57
	12.051,86
	12.395,52

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	242,50
	5,48
	191,28
	196,76
	212,52
	-29,98
	-5.898,86
	0,00
	46.385,40
	47.714,30
	40.650,83
	41.815,44

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	2.425,00
	1,39
	49,41
	50,80
	2.125,23
	-299,77
	-15.228,32
	0,00
	119.819,25
	123.190,00
	105.007,61
	107.961,68

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198.897,78
	204.532,75
	174.310,24
	179.248,63

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	3,00
	1,80
	62,70
	64,50
	8,00
	5,00
	0,00
	322,50
	188,10
	193,50
	501,60
	516,00

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	21,00
	14,27
	490,25
	504,52
	62,00
	41,00
	0,00
	20.685,32
	10.295,25
	10.594,92
	30.395,50
	31.280,24

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	16,00
	10,42
	354,39
	364,81
	18,00
	2,00
	0,00
	729,62
	5.670,24
	5.836,96
	6.379,02
	6.566,58

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.153,59
	16.625,38
	37.276,12
	38.362,82

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,85
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,86
	0,01
	0,00
	81,48
	6.741,28
	6.925,73
	6.820,59
	7.007,21

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,68
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,68
	0,00
	0,00
	0,00
	9.385,81
	9.665,87
	9.385,81
	9.665,87

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	45,00
	3,04
	101,99
	105,03
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.589,55
	4.726,35
	4.589,55
	4.726,35

	2D10
	taxa groapa
	to
	5.205,47
	1,50
	50,00
	51,50
	5.059,82
	-145,65
	-7.500,98
	0,00
	260.273,50
	268.081,71
	252.991,00
	260.580,73

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	26,00
	26,00
	0,00
	27.412,06
	0,00
	0,00
	26.613,60
	27.412,06

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280.990,14
	289.399,66
	300.400,55
	309.392,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	
	
	
	48.853,01
	
	48.789,59

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.721.826,56
	1.770.679,57
	1.704.254,28
	1.753.043,87

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	327.147,05
	336.429,12
	323.808,31
	333.078,34

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.048.973,61
	2.107.108,69
	2.028.062,59
	2.086.122,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	





	ANEXA nr. 12 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Intrarea ȘTIUCII

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	195,60
	0,91
	31,21
	32,12
	188,87
	-6,73
	-216,17
	0,00
	6.104,68
	6.282,67
	5.894,63
	6.066,50

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	65,00
	0,24
	9,74
	9,98
	70,70
	5,70
	0,00
	56,89
	633,10
	648,70
	688,62
	705,59

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	6,50
	1,37
	52,57
	53,94
	7,07
	0,57
	0,00
	30,75
	341,71
	350,61
	371,67
	381,36

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	80,00
	0,2
	9,47
	9,67
	78,63
	-1,37
	-13,25
	0,00
	757,60
	773,60
	744,63
	760,35

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	67,00
	0,15
	7,52
	7,67
	2,66
	-64,34
	-493,49
	0,00
	503,84
	513,89
	20,00
	20,40

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.340,93
	8.569,47
	7.719,55
	7.934,20

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	11,74
	2,22
	75,46
	77,68
	11,33
	-0,41
	-31,85
	0,00
	885,90
	911,96
	854,96
	880,11

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	5,87
	2,3
	78,36
	80,66
	5,67
	-0,20
	-16,13
	0,00
	459,97
	473,47
	444,30
	457,34

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	11,74
	5,35
	184,72
	190,07
	11,33
	-0,41
	-77,93
	0,00
	2.168,61
	2.231,42
	2.092,88
	2.153,49

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	195,60
	1,65
	56,36
	58,01
	188,87
	-6,73
	-390,41
	0,00
	11.024,02
	11.346,76
	10.644,71
	10.956,35

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	28,17
	12,47
	420,25
	432,72
	27,20
	-0,97
	-419,74
	0,00
	11.838,44
	12.189,72
	11.430,80
	11.769,98

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.376,94
	27.153,33
	25.467,65
	26.217,27

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	11,05
	0,93
	40,22
	41,15
	12,02
	0,97
	0,00
	39,92
	444,43
	454,71
	483,44
	494,63

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	30,52
	0,6
	19,93
	20,53
	29,47
	-1,05
	-21,56
	0,00
	608,26
	626,58
	587,34
	605,02

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,61
	2,92
	125,68
	128,6
	1,27
	-1,34
	-172,32
	0,00
	328,02
	335,65
	159,61
	163,33

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.380,71
	1.416,94
	1.230,39
	1.262,98

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	80,00
	1,27
	50,94
	52,21
	78,63
	-1,37
	-71,53
	0,00
	4.075,20
	4.176,80
	4.005,41
	4.105,27

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	67,00
	0,67
	28,8
	29,47
	2,66
	-64,34
	-1.896,10
	0,00
	1.929,60
	1.974,49
	76,61
	78,39

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.004,80
	6.151,29
	4.082,02
	4.183,66

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	6,50
	2,24
	78,11
	80,35
	7,07
	0,57
	0,00
	45,80
	507,72
	522,28
	552,24
	568,08

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,00
	2,31
	81,01
	83,32
	4,95
	4,95
	0,00
	412,43
	0,00
	0,00
	401,00
	412,43

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	6,50
	5,48
	191,28
	196,76
	7,07
	0,57
	0,00
	112,15
	1.243,32
	1.278,94
	1.352,35
	1.391,09

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	65,00
	1,39
	49,41
	50,8
	70,70
	5,70
	0,00
	289,56
	3.211,65
	3.302,00
	3.493,29
	3.591,56

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.962,69
	5.103,22
	5.798,88
	5.963,16

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	3,00
	1,80
	62,70
	64,50
	0,00
	-3,00
	-193,50
	0,00
	188,10
	193,50
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	3,00
	14,27
	490,25
	504,52
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.470,75
	1.513,56
	1.470,75
	1.513,56

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	2,00
	10,42
	354,39
	364,81
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	708,78
	729,62
	708,78
	729,62

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.367,63
	2.436,68
	2.179,53
	2.243,18

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,04
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	317,24
	325,92
	317,24
	325,92

	2D10
	taxa groapa
	to
	150,93
	1,50
	50,00
	51,50
	148,76
	-2,17
	-111,76
	0,00
	7.546,50
	7.772,90
	7.438,00
	7.661,14

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	4,00
	4,00
	0,00
	4.217,24
	0,00
	0,00
	4.094,40
	4.217,24

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.863,74
	8.098,82
	11.849,64
	12.204,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.632,31
	
	1.681,09

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57.297,44
	58.929,75
	58.327,66
	60.008,75

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.886,51
	11.196,65
	11.082,26
	11.401,66

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68.183,95
	70.126,40
	69.409,92
	71.410,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
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