[image: ][image: ][image: D:\Download\19919_Zeichen.png]ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

[image: ]	                                                                

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro
   
   		Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2020
                    


ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 11/07.02.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General                                         , în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont RO67TREZ7005069XXX001675, deschis la ATCPMB, reprezentată prin Dl.                           , funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 11115/29.05.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 11/07.02.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 11/07.02.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I5, 1I6, 2T1, 2T2, 2T6, 1E6, 1E10, 2D5, valoarea lor fiind de 188.414,41 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 11/07.02.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D5, 1T3, 1PX, 2DX, 1E2, 2DY, valoarea lor fiind de 332.143,99 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 11/07.02.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1.(1) Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 878.200,04 lei fără T.V.A., 
 (2) Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.045.058,05 lei, din care 878.200,04 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 166.858,01 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%)
Lei
	Total
Lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare Strada Pictor Ștefan Luchian
	24.905,09
	853.294,95
	878.200,04
	166.858,01
	1.045.058,05



	(3) Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA NR. 1  la Actul Adițional nr. 1

	 la Contractul Subsecvent nr. 11  la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	REABILITARE STRADA PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumirea lucrării
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț unitar
	Cantitate cf. PT
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplimentări
	Valoare contractată
	Valoare actualizată

	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	exclusiv proiectare
	inclusiv proiectare
	exclusiv
 proiectare
	inclusiv
 proiectare

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.214,06
	0,91
	31,21
	32,12
	1.787,00
	-427,06
	-13.717,17
	0,00
	69.100,81
	71.115,61
	55.772,27
	57.398,44

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.092,33
	0,24
	9,74
	9,98
	716,00
	-376,33
	-3.755,77
	0,00
	10.639,29
	10.901,45
	6.973,84
	7.145,68

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	109,23
	1,37
	52,57
	53,94
	71,60
	-37,63
	-2.029,76
	0,00
	5.742,22
	5.891,87
	3.764,01
	3.862,10

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	460,00
	0,20
	9,47
	9,67
	514,00
	54,00
	0,00
	522,18
	4.356,20
	4.448,20
	4.867,58
	4.970,38

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	460,00
	0,15
	7,52
	7,67
	15,00
	-445,00
	-3.413,15
	0,00
	3.459,20
	3.528,20
	112,80
	115,05

	 
	Total Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93.297,73
	95.885,33
	71.490,50
	73.491,65

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	398,53
	2,22
	75,46
	77,68
	321,66
	-76,87
	-5.971,26
	0,00
	30.073,07
	30.957,81
	24.272,46
	24.986,55

	1S2
	Asternere nisip la carosabil
	mc
	92,99
	2,30
	78,36
	80,66
	75,05
	-17,94
	-1.447,04
	0,00
	7.286,70
	7.500,57
	5.880,92
	6.053,53

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	265,69
	5,37
	181,82
	187,19
	214,44
	-51,25
	-9.593,49
	0,00
	48.307,76
	49.734,51
	38.989,48
	40.141,02

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16 - 5cm
	mp
	2.214,06
	1,65
	56,36
	58,01
	1.787,00
	-427,06
	-24.773,75
	0,00
	124.784,42
	128.437,62
	100.715,32
	103.663,87

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	318,82
	12,47
	420,25
	432,72
	257,33
	-61,49
	-26.607,95
	0,00
	133.984,11
	137.959,79
	108.142,93
	111.351,84

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	2.214,06
	0,36
	14,84
	15,20
	1.787,00
	-427,06
	-6.491,31
	0,00
	32.856,65
	33.653,71
	26.519,08
	27.162,40

	 
	Total Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377.292,70
	388.244,02
	304.520,19
	313.359,21

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	1.035,01
	0,60
	19,93
	20,53
	768,64
	-266,37
	-5.468,58
	0,00
	20.627,75
	21.248,76
	15.319,00
	15.780,18

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	13,28
	2,92
	125,68
	128,60
	17,88
	4,60
	0,00
	591,56
	1.669,03
	1.707,81
	2.247,16
	2.299,37

	 
	Total Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.296,78
	22.956,56
	17.566,15
	18.079,55

	1R
	Reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R1
	Reparatii locale (plombe)
	mp
	92,00
	1,89
	67,02
	68,91
	92,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.165,84
	6.339,72
	6.165,84
	6.339,72

	 
	Total Reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.165,84
	6.339,72
	6.165,84
	6.339,72

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I5
	Montare borduri mari noi granit
	m
	460,00
	5,28
	189,45
	194,73
	455,00
	-5,00
	-973,65
	0,00
	87.147,00
	89.575,80
	86.199,75
	88.602,15

	1I6
	Montare borduri mici noi granit
	m
	460,00
	2,44
	91,25
	93,69
	15,00
	-445,00
	-41.692,05
	0,00
	41.975,00
	43.097,40
	1.368,75
	1.405,35

	 
	Total Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129.122,00
	132.673,20
	87.568,50
	90.007,50

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	109,23
	2,24
	78,11
	80,35
	71,60
	-37,63
	-3.023,57
	0,00
	8.531,96
	8.776,63
	5.592,68
	5.753,06

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	76,46
	2,31
	81,01
	83,32
	50,12
	-26,34
	-2.194,65
	0,00
	6.194,02
	6.370,65
	4.060,22
	4.176,00

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	109,23
	6,21
	214,04
	220,25
	71,60
	-37,63
	-8.288,01
	0,00
	23.379,59
	24.057,91
	15.325,26
	15.769,90

	 
	Total Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.105,57
	39.205,19
	24.978,16
	25.698,96

	1P
	Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	195,87
	201,75
	716,00
	716,00
	0,00
	144.453,00
	0,00
	0,00
	140.242,92
	144.453,00

	2DX
	Stalpisori protectie pietoni-bolarzi
	buc
	0,00
	17,97
	598,96
	616,93
	276,00
	276,00
	0,00
	170.272,68
	0,00
	0,00
	165.312,96
	170.272,68

	 
	Total Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	305.555,88
	314.725,68

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	Ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,00
	0,81
	29,81
	30,62
	16,00
	16,00
	0,00
	489,92
	0,00
	0,00
	476,96
	489,92

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	29,00
	14,27
	490,25
	504,52
	12,00
	-17,00
	-8.576,84
	0,00
	14.217,25
	14.631,08
	5.883,00
	6.054,24

	1E10
	Ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	58,00
	10,42
	354,39
	364,81
	9,00
	-49,00
	-17.875,69
	0,00
	20.554,62
	21.158,98
	3.189,51
	3.283,29

	 
	Total Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.771,87
	35.790,06
	9.549,47
	9.827,45

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,26
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	2.062,04
	2.118,46
	2.062,04
	2.118,46

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,26
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	3.588,69
	3.695,77
	3.588,69
	3.695,77

	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	72,00
	3,04
	101,99
	105,03
	48,00
	-24,00
	-2.520,72
	0,00
	7.343,28
	7.562,16
	4.895,52
	5.041,44

	2DY
	Semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	15,00
	15,00
	0,00
	15.814,65
	0,00
	0,00
	15.354,00
	15.814,65

	 
	Total Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.994,01
	13.376,39
	25.900,25
	26.670,32

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.423,97
	 
	24.905,09

	TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A.
	714.046,50
	734.470,47
	853.294,95
	878.200,04

	T.V.A. 19%
	135.668,84
	139.549,39
	162.126,04
	166.858,01

	TOTAL, LEI CU T.V.A.
	849.715,34
	874.019,85
	1.015.420,99
	1.045.058,05
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