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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 14/30.01.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont …., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General …. …., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655][bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, telefon 021.346.22.23, fax 021.346.22.23, email office@drumconcept.ro, număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO 25872722, cont ….., deschis la Trezoreria ….,  reprezentată prin …. - Director General, în calitate de – Lider de asociere,
[bookmark: _Hlk22655170]b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, telefon: 0377.885.100, fax: 0370.50.90.90, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012. cod unic de înregistrare RO22842662, cont ….., deschis la Trezoreria … .., reprezentata de …. având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431][bookmark: _Hlk22796174]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, telefon 0374 202 105, fax 0374 202 105, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont: .., deschis la Trezoreria ..,  reprezentata de …. ….., având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, telefon 0251/483.652, fax 0251/482.731, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont …. deschis la Trezoreria ….., reprezentata de ….., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, telefon 0244/595.086, fax 0351 428 003, înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO 17171510, cont ……, deschis la Trezoreria ….., reprezentata de ……., având funcţia de Administrator, în calitate de  asociat - Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 8663/28.04.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 14/30.01.2020, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 14/30.01.2020, astfel:
Anexa nr. 2: 1D6, 1S1, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T2, 2D10; 
Anexa nr. 3: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S8, 1S12, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 4: 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 2D10, valoarea lor fiind de 223.068,72 lei fără T.V.A.;
Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 14/30.01.2020, astfel:
Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 2T1, 2T6’, 1E1, 1E8, 2D3, 2D4, 2D5, 2DY;
Anexa nr. 3: 1R6, 2D3, 2DZ; 
Anexa nr. 4: 1D2, 1D5, 1D7, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1I1, 1E8, 1E11, valoarea lor fiind de 65.955,19 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 14/30.01.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
	5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.359.474,31 lei fără T.V.A..
    	5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 2.807.774,43 lei, din care 2.359.474,31 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 448.300,12 lei, după cum urmează:

	Nr. anexă
	Denumire
	C+M 
	T.V.A. (19%)
	Total

	
	
	(lei fără T.V.A.)
	(lei)
	(lei cu T.V.A.)

	Anexa 1
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Prof. Ion Maiorescu
	917.798,57
	174.381,73
	1.092.180,30

	Anexa 2
	Reabilitare sistem rutier 
Str. General Grigore Ipătescu
	342.850,78
	65.141,65
	407.992,43

	Anexa 3
	Reabilitare sistem rutier 
Aleea Cenușăresei
	315.573,94
	59.959,05
	375.532,99

	Anexa 4
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Arhiereu Calist
	783.251,02
	148.817,70
	932.068,72

	Total
	2.359.474,31
	448.300,13
	2.807.774,44




	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	ACHIZITOR,





	EXECUTANT,
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	ANEXA nr. 2 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 14/30.01.2020

	 la Acordul-cadru de lucrari nr. 15883/08.08.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitate sistem rutier Strada General Grigore Ipătescu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Pret Unitar C+M
	Cantitate contractata
	Valoare contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	18,44
	920,00
	16.964,80
	920,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.964,80

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	17,64
	472,00
	8.326,08
	495,44
	23,44
	0,00
	413,48
	8.739,56

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	220,62
	47,20
	10.413,26
	101,79
	54,59
	0,00
	12.043,65
	22.456,91

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	14,01
	186,00
	2.605,86
	186,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.605,86

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	12,68
	112,00
	1.420,16
	21,00
	-91,00
	-1.153,88
	0,00
	266,28

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	39.730,16
	 
	 
	 
	 
	51.033,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	106,37
	368,00
	39.144,16
	104,49
	-263,51
	-28.029,56
	0,00
	11.114,60

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	197,02
	184,00
	36.251,68
	52,24
	-131,76
	-25.959,36
	0,00
	10.292,32

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm
	mp
	51,32
	920,00
	47.214,40
	920,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47.214,40

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	322,31
	132,48
	42.699,63
	132,48
	0,00
	0,00
	0,00
	42.699,63

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	165.309,87
	 
	 
	 
	 
	111.320,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	36,53
	142,40
	5.201,87
	54,86
	-87,54
	-3.197,84
	0,00
	2.004,04

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	19,39
	569,60
	11.044,54
	54,86
	-514,74
	-9.980,80
	0,00
	1.063,74

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	208,41
	13,92
	2.901,07
	2,61
	-11,31
	-2.357,12
	0,00
	543,95

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	19.147,48
	 
	 
	 
	 
	3.611,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	55,69
	186,00
	10.358,34
	186,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.358,34

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	26,29
	112,00
	2.944,48
	21,00
	-91,00
	-2.392,39
	0,00
	552,09

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	13.302,82
	 
	 
	 
	 
	10.910,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	111,23
	47,20
	5.250,06
	49,54
	2,34
	0,00
	260,28
	5.510,33

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	111,01
	18,88
	2.095,87
	0,00
	-18,88
	-2.095,87
	0,00
	0,00

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	306,05
	47,20
	14.445,56
	49,54
	2,34
	0,00
	716,16
	15.161,72

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	193,03
	472,00
	91.110,16
	472,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91.110,16

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	112.901,65
	 
	 
	 
	 
	111.782,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	Ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	118,76
	9,00
	1.068,84
	24,00
	15,00
	0,00
	1.781,40
	2.850,24

	1E8
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricare si mortar cu intarziere rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	684,80
	9,00
	6.163,20
	10,00
	1,00
	0,00
	684,80
	6.848,00

	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	778,65
	6,00
	4.671,90
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.671,90

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	11.903,94
	 
	 
	 
	 
	14.370,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	506,93
	0,13
	65,90
	0,15
	0,02
	0,00
	10,14
	76,04

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1.952,49
	0,13
	253,82
	0,15
	0,02
	0,00
	39,05
	292,87

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	23,91
	13,00
	310,83
	15,00
	2,00
	0,00
	47,82
	358,65

	2D10
	taxa groapa
	to
	10,00
	1.561,73
	15.617,30
	1.468,12
	-93,61
	-936,10
	0,00
	14.681,20

	2DZ
	stalpisori antiparcare
	buc
	141,53
	97,00
	13.728,41
	97,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.728,41

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	971,34
	9,00
	8.742,06
	11,00
	2,00
	0,00
	1.942,68
	10.684,74

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	38.718,32
	 
	 
	 
	 
	39.821,91

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL, LEI FARA T.V.A.
	 
	 
	 
	401.014,24
	 
	 
	-76.102,92
	17.939,46
	342.850,78

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	76.192,71
	 
	 
	-14.459,55
	3.408,50
	65.141,65

	 
	TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	477.206,95
	 
	 
	-90.562,47
	21.347,96
	407.992,43





















	ANEXA nr. 3 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 14/30.01.2020 

	la Acordul-cadru de lucrari nr. 15883/08.08.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Aleea Cenușăresei

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Pret Unitar C+M
	Cantitate contractata
	Valoare contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	18,44
	680,00
	12.539,20
	675,80
	-4,20
	-77,45
	0,00
	12.461,75

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	17,64
	467,00
	8.237,88
	447,40
	-19,60
	-345,74
	0,00
	7.892,14

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	220,62
	275,80
	60.847,00
	99,23
	-176,57
	-38.954,88
	0,00
	21.892,12

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	14,01
	239,00
	3.348,39
	239,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.348,39

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	12,68
	262,00
	3.322,16
	235,00
	-27,00
	-342,36
	0,00
	2.979,80

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	88.294,63
	 
	 
	 
	 
	48.574,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	106,37
	68,00
	7.233,16
	68,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.233,16

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil
	mc
	318,62
	35,36
	11.266,40
	35,36
	0,00
	0,00
	0,00
	11.266,40

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	51,32
	680,00
	34.897,60
	675,80
	-4,20
	-215,54
	0,00
	34.682,06

	1S12
	asternere geocompozit
	t
	16,16
	700,00
	11.312,00
	675,80
	-24,20
	-391,07
	0,00
	10.920,93

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	64.709,16
	 
	 
	 
	 
	64.102,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	36,53
	48,69
	1.778,65
	19,07
	-29,62
	-1.082,02
	0,00
	696,63

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	19,39
	138,73
	2.689,97
	19,07
	-119,66
	-2.320,20
	0,00
	369,77

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	208,41
	11,47
	2.390,46
	2,72
	-8,75
	-1.823,58
	0,00
	566,88

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	6.859,08
	 
	 
	 
	 
	1.633,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R4
	colmatare rosturi cu mastic bituminos
	m
	9,82
	200,00
	1.964,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.964,00

	1R6
	reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic
	mp
	145,79
	200,00
	29.158,00
	272,45
	72,45
	0,00
	10.562,49
	39.720,49

	 
	TOTAL REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE
	 
	 
	 
	31.122,00
	 
	 
	 
	 
	41.684,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	55,69
	239,00
	13.309,91
	239,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.309,91

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	26,29
	262,00
	6.887,98
	235,00
	-27,00
	-709,83
	0,00
	6.178,15

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	20.197,89
	 
	 
	 
	 
	19.488,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	111,23
	46,70
	5.194,44
	44,74
	-1,96
	-218,01
	0,00
	4.976,43

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	111,01
	18,68
	2.073,67
	0,00
	-18,68
	-2.073,67
	0,00
	0,00

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	306,05
	46,70
	14.292,54
	44,74
	-1,96
	-599,86
	0,00
	13.692,68

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	193,03
	467,00
	90.145,01
	447,40
	-19,60
	-3.783,39
	0,00
	86.361,62

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	111.705,65
	 
	 
	 
	 
	105.030,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi
	buc
	118,76
	3,00
	356,28
	1,00
	-2,00
	-237,52
	0,00
	118,76

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricare si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	684,8
	7,00
	4.793,60
	0,00
	-7,00
	-4.793,60
	0,00
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	778,65
	4,00
	3.114,60
	0,00
	-4,00
	-3.114,60
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	8.264,48
	 
	 
	 
	 
	118,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	506,93
	0,19
	96,32
	0,23
	0,04
	0,00
	20,28
	116,59

	2D4
	semnalizare  rutiera  orizontala   marcaje  rutiere longitudinale
	km
	1.952,49
	0,04
	78,10
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	78,10

	2D5
	semnalizare rutiera  orizontala  -  marcaje  rutiere transversale
	mp
	23,91
	14,00
	334,74
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	334,74

	2D10
	taxa groapa
	to
	10,00
	1.273,58
	12.735,80
	532,88
	-740,70
	-7.407,00
	0,00
	5.328,80

	2DZ
	stalpisori antiparcare
	buc
	141,53
	129,00
	18.257,37
	130,00
	1,00
	0,00
	141,53
	18.398,90

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	971,34
	19,00
	18.455,46
	11,00
	-8,00
	-7.770,72
	0,00
	10.684,74

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	49.957,79
	 
	 
	 
	 
	34.941,87

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL, LEI FARA T.V.A.
	 
	 
	 
	381.110,68
	 
	 
	-76.261,04
	10.724,30
	315.573,94

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	72.411,03
	 
	 
	-14.489,60
	2.037,62
	59.959,05

	 
	TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	453.521,71
	 
	 
	-90.750,64
	12.761,92
	375.532,99






	ANEXA nr. 4 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 14/30.01.2020 

	la Acordul-cadru de lucrari nr. 15883/08.08.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Arhiereu Calist

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Pret Unitar C+M
	Cantitate contractata
	Valoare contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	18,44
	1.710,00
	31.532,40
	1.903,71
	193,71
	0,00
	3.572,01
	35.104,41

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	17,64
	922,00
	16.264,08
	823,58
	-98,42
	-1.736,13
	0,00
	14.527,95

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	220,62
	92,20
	20.341,16
	82,36
	-9,84
	-2.170,90
	0,00
	18.170,26

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	14,01
	441,00
	6.178,41
	450,58
	9,58
	0,00
	134,22
	6.312,63

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	12,68
	439,00
	5.566,52
	105,98
	-333,02
	-4.222,69
	0,00
	1.343,83

	1D7
	desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau
	m
	22,51
	1.710,00
	38.492,10
	1.903,71
	193,71
	0,00
	4.360,41
	42.852,51

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	118.374,67
	 
	 
	 
	 
	118.311,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	106,37
	684,00
	72.757,08
	475,93
	-208,07
	-22.132,41
	0,00
	50.624,67

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	197,02
	342,00
	67.380,84
	380,74
	38,74
	0,00
	7.632,55
	75.013,39

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	51,32
	1.710,00
	87.757,20
	1.903,71
	193,71
	0,00
	9.941,20
	97.698,40

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	322,31
	246,24
	79.365,61
	274,13
	27,89
	0,00
	8.989,23
	88.354,84

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	307.260,73
	 
	 
	 
	 
	311.691,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	36,53
	267,36
	9.766,66
	285,56
	18,20
	0,00
	664,85
	10.431,51

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	19,39
	1.069,44
	20.736,44
	1.066,08
	-3,36
	-65,15
	0,00
	20.671,29

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	208,41
	26,32
	5.485,35
	19,04
	-7,28
	-1.517,22
	0,00
	3.968,13

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	35.988,45
	 
	 
	 
	 
	35.070,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	55,69
	441,00
	24.559,29
	450,58
	9,58
	0,00
	533,51
	25.092,80

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	26,29
	439,00
	11.541,31
	105,98
	-333,02
	-8.755,10
	0,00
	2.786,21

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	36.100,60
	 
	 
	 
	 
	27.879,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	111,23
	92,20
	10.255,41
	82,36
	-9,84
	-1.094,51
	0,00
	9.160,90

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	111,01
	36,88
	4.094,05
	0,00
	-36,88
	-4.094,05
	0,00
	0,00

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	306,05
	92,20
	28.217,81
	82,36
	-9,84
	-3.011,53
	0,00
	25.206,28

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	193,03
	922,00
	177.973,66
	823,58
	-98,42
	-18.998,01
	0,00
	158.975,65

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	220.540,93
	 
	 
	 
	 
	193.342,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi
	buc
	118,76
	26,00
	3.087,76
	10,00
	-16,00
	-1.900,16
	0,00
	1.187,60

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricare si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	684,8
	16,00
	10.956,80
	17,00
	1,00
	0,00
	684,80
	11.641,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	778,65
	9,00
	7.007,85
	10,00
	1,00
	0,00
	778,65
	7.786,50

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	21.052,41
	 
	 
	 
	 
	20.615,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	506,93
	0,44
	223,05
	0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	223,05

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1.952,49
	0,21
	410,02
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	410,02

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	23,91
	80,00
	1.912,80
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.912,80

	2D10
	taxa groapa
	to
	10,00
	2.992,38
	29.923,80
	2.891,69
	-100,69
	-1.006,90
	0,00
	28.916,90

	2DZ
	stalpisori antiparcare
	buc
	141,53
	221,00
	31.278,13
	221,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.278,13

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	971,34
	14,00
	13.598,76
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.598,76

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	77.346,56
	 
	 
	 
	 
	76.339,66

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL, LEI FARA T.V.A.
	 
	 
	 
	816.664,35
	 
	 
	-70.704,76
	37.291,43
	783.251,02

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	155.166,23
	 
	 
	-13.433,90
	7.085,37
	148.817,70

	 
	TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	971.830,58
	 
	 
	-84.138,66
	44.376,80
	932.068,72
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