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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/02.12.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General …………., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655][bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, telefon 021.346.22.23, fax 021.346.22.23, email office@drumconcept.ro, număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO 25872722, cont ….., deschis la Trezoreria ………….,  reprezentată prin …………- Director General, în calitate de – Lider de asociere,
[bookmark: _Hlk22655170]b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, telefon: 0377.885.100, fax: 0370.50.90.90, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012. cod unic de înregistrare RO22842662, cont …….., deschis la Trezoreria ….., reprezentata de …….., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431][bookmark: _Hlk22796174]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, telefon 0374 202 105, fax 0374 202 105, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont: ……, deschis la Trezoreria ….,  reprezentata de ….., având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, telefon 0251/483.652, fax 0251/482.731, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ……deschis la Trezoreria ….., reprezentata de ……, având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, telefon 0244/595.086, fax 0351 428 003, înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO 17171510, cont ……., deschis la Trezoreria ….., reprezentata de ….., având funcţia de Administrator, în calitate de de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 13025/22.06.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 3/02.12.2019, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/02.12.2019, astfel:
Anexa nr. 1: 1E8, 2T2, 2T6, 2T7, valoarea lor fiind de 6.600,99 lei fără T.V.A.;
Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/02.12.2019, astfel:
Anexa nr. 1: 1D5, 1I1, 1I3, 1S8, 1E11, 2T6’, 1PX, 2DZ, 2DY, valoarea lor fiind de 22.753,60 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 3/02.12.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.262.156,28 lei fără T.V.A..
	5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.501.965,97 lei, din care 1.262.156,28 lei fără T.V.A., la   care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 239.809,69 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. 19%
	TOTAL

	
	
	
	-lei fara T.V.A.-
	-lei fara T.V.A.-
	-lei-
	-lei cu T.V.A.-

	Anexa 1
	Reabilitare Str. GELLU NAUM
	8.996,67
	300.241,45
	309.238,12
	58.755,24
	367.993,36

	Anexa 2
	Reabilitare Str. SAVU MARIN

	24.492,27
	816.585,27
	841.077,54
	159.804,73
	1.000.882,27

	Anexa 3
	Reabilitare Strada SACHELARIE VISARION nr. 8, bl. 111 B - parcare;
Strada SACHELARIE VISARION nr. 16, bl. 118A – parcare 52 locuri
	3.252,36
	108.588,26
	111.840,62
	21.249,72
	133.090,34

	TOTAL
	36.741,30
	1.225.414,98
	1.262.156,28
	239.809,69
	1.501.965,97


	
	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

	ACHIZITOR,

	EXECUTANT,








1

	ANEXA 1 la Actul Aditional nr. 1 la Contractul subsecvent nr. 3 la Acordul-cadru de lucrari nr. 15883/08.08.2019

	"Proiectarea si executia lucrarilor de reparatii si modernizari strazi, alei si parcari –Lot 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare Str. GELLU NAUM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Categorii de lucrari
	U.M.
	Pret Unitar 
lei fara T.V.A.
	Cantitate contractata
	Cantitate cf. P.T.
	Cantitate finala
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata-
C+M
	Valoare contractata-
inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T.-
inclusiv proiectare
	Valoare finala-
inclusiv proiectare

	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 1.  LUCRARI CAROSABIL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,55
	18,44
	18,99
	1.266,67
	1.266,67
	1.266,67
	0,00
	0,00
	0,00
	23.357,39
	24.054,06
	24.054,06
	24.054,06

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	232,10
	232,10
	232,10
	0,00
	0,00
	0,00
	51.205,90
	52.742,40
	52.742,40
	52.742,40

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,42
	14,01
	14,43
	319,00
	320,69
	320,69
	1,69
	0,00
	24,39
	4.469,19
	4.603,17
	4.627,56
	4.627,56

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	49,70
	49,70
	49,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1.815,54
	1.870,21
	1.870,21
	1.870,21

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,58
	19,39
	19,97
	49,70
	49,70
	49,70
	0,00
	0,00
	0,00
	963,68
	992,51
	992,51
	992,51

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	6,25
	208,41
	214,66
	2,69
	2,69
	2,69
	0,00
	0,00
	0,00
	560,62
	577,44
	577,44
	577,44

	1R4
	colmatare rosturi cu mastic bit.
	m
	0,29
	9,82
	10,11
	415,00
	415,00
	415,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.075,30
	4.195,65
	4.195,65
	4.195,65

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	3,19
	106,37
	109,56
	27,36
	27,36
	27,36
	0,00
	0,00
	0,00
	2.910,28
	2.997,56
	2.997,56
	2.997,56

	1S7
	strat din beton - C16/20 la carosabil
	mc
	9,56
	318,62
	328,18
	41,04
	41,04
	41,04
	0,00
	0,00
	0,00
	13.076,16
	13.468,51
	13.468,51
	13.468,51

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,67
	55,69
	57,36
	319,00
	320,69
	320,69
	1,69
	0,00
	96,94
	17.765,11
	18.297,84
	18.394,78
	18.394,78

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,79
	26,29
	27,08
	0,00
	16,51
	16,51
	16,51
	0,00
	447,09
	0,00
	0,00
	447,09
	447,09

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm
	mp
	1,54
	51,32
	52,86
	1.140,00
	1.173,32
	1.173,32
	33,32
	0,00
	1.761,30
	58.504,80
	60.260,40
	62.021,70
	62.021,70

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	to
	9,67
	322,31
	331,98
	164,16
	164,16
	164,16
	0,00
	0,00
	0,00
	52.910,41
	54.497,84
	54.497,84
	54.497,84

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,48
	16,16
	16,64
	1.140,00
	1.140,00
	1.140,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.422,40
	18.969,60
	18.969,60
	18.969,60

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	20,54
	684,80
	705,34
	21,00
	16,00
	16,00
	-5,00
	-3.526,70
	0,00
	14.380,80
	14.812,14
	11.285,44
	11.285,44

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	23,36
	778,65
	802,01
	6,00
	8,00
	8,00
	2,00
	0,00
	1.604,02
	4.671,90
	4.812,06
	6.416,08
	6.416,08

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	1.036,64
	1.036,64
	1.036,64
	0,00
	0,00
	0,00
	10.366,40
	10.677,39
	10.677,39
	10.677,39

	 
	Total lucrari carosabil 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	279.455,88
	287.828,78
	288.235,82
	288.235,82

	 
	 2.  LUCRARI TROTUARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuar
	mp
	0,53
	17,64
	18,17
	41,00
	41,00
	41,00
	0,00
	0,00
	0,00
	723,24
	744,97
	744,97
	744,97

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	3,34
	111,23
	114,57
	4,10
	4,10
	4,10
	0,00
	0,00
	0,00
	456,04
	469,74
	469,74
	469,74

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	3,33
	111,01
	114,34
	1,64
	0,00
	0,00
	-1,64
	-187,52
	0,00
	182,06
	187,52
	0,00
	0,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	8,73
	291,16
	299,89
	4,10
	0,00
	0,00
	-4,10
	-1.229,55
	0,00
	1.193,76
	1.229,55
	0,00
	0,00

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B250) la trotuare
	mc
	9,18
	306,05
	315,23
	0,00
	4,10
	4,10
	4,10
	0,00
	1.292,44
	0,00
	0,00
	1.292,44
	1.292,44

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,18
	39,24
	40,42
	41,00
	0,00
	0,00
	-41,00
	-1.657,22
	0,00
	1.608,84
	1.657,22
	0,00
	0,00

	1PX
	pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton, rezistente la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	5,79
	193,03
	198,82
	0,00
	41,00
	41,00
	41,00
	0,00
	8.151,62
	0,00
	0,00
	8.151,62
	8.151,62

	 
	Total lucrari trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.163,94
	4.289,00
	10.658,77
	10.658,77

	 
	 3.  LUCRARI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	58,57
	1.952,49
	2.011,06
	0,22
	0,22
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	429,55
	442,43
	442,43
	442,43

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	0,72
	23,91
	24,63
	12,00
	12,00
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	286,92
	295,56
	295,56
	295,56

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	15,21
	506,93
	522,14
	0,44
	0,44
	0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	223,05
	229,74
	229,74
	229,74

	2DZ
	stalpisori protectie pietonali - antiparcare
	buc
	4,25
	141,53
	145,78
	0,00
	30,00
	30,00
	30,00
	0,00
	4.373,40
	0,00
	0,00
	4.373,40
	4.373,40

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	29,14
	971,34
	1.000,48
	0,00
	5,00
	5,00
	5,00
	0,00
	5.002,40
	0,00
	0,00
	5.002,40
	5.002,40

	 
	Total lucrari pentru siguranta circulatiei
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	939,52
	967,73
	10.343,53
	10.343,53

	 
	Valoare Proiectare - lei fara T.V.A. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.526,16
	8.996,67
	8.996,67

	 
	 TOTAL, lei fara T.V.A. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	284.559,34
	293.085,51
	309.238,12
	309.238,12

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54.066,27
	55.686,25
	58.755,24
	58.755,24

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338.625,61
	348.771,76
	367.993,36
	367.993,36
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