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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General              , în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont                    , deschis la            , reprezentată prin Dl.              , funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 16070/28.07.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 si 13, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020, astfel:
Anexa nr. 2: 1D2, 2D10;
Anexa nr. 3: 1I2;
Anexa nr. 4: 1T1, 2D10;
Anexa nr. 6: 1I2;
Anexa nr. 7: 1D1, 2D10;
Anexa nr. 8: 1E11, 2D5, 2D10;
Anexa nr. 9: 2D5, 2D10;
Anexa nr. 11: 1E11, 2D10;
Anexa nr. 13: 1I2, 2D5, 	valoarea lor fiind de 181.669,40 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele de la nr. 1-13, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1S7, 1T2, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D1, 1S7, 1S10, 1S12, 1T2, 1PX, 2D3, 2D4, 2D5, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 3: 1S7, 1T2, 1I1, 1PX, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 4: 1T2, 1T3, 1PX, 2D4, 2D5, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 5: 1S7, 1T2, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 6: 1S7,1T2, 1I1, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 7: 1D2, 1S7, 1T2, 2D3, 2D4, 2D5, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 8: 1T3, 1E10, 2D4, 2DY;
Anexa nr. 9: 1S10, 1T2, 2D4, 2DY;
Anexa nr. 10: 1S7, 1T2, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 11: 1PX, 1E10, 2D4, 2D5, 2DY;
Anexa nr. 12: 1S7, 1T2, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 13: 1S7, 1T2, 1I1, 2D3, 2D4, 2D10, 2DX, 2DY, valoarea lor fiind de 2.278.419,02 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 13/02.04.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 8.508.277,64 lei fără T.V.A.. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 10.124.850,39 lei, din care 8.508.277,64 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 1.616.572,75 lei, după cum urmează:


	Nr. anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
	T.V.A. (19%)
	Total

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	Anexa 1
	Reabilitare sistem rutier Str. Albatrosului
	12.080,15
	418.034,87
	430.115,02
	81.721,85
	511.836,87

	Anexa 2
	Reabilitare sistem rutier Str. Barbu Brădescu
	18.476,13
	635.480,51
	653.956,64
	124.251,76
	778.208,40

	Anexa 3
	Reabilitare sistem rutier Str. Brădești
	13.518,95
	459.668,88
	473.187,83
	89.905,69
	563.093,52

	Anexa 4
	Reabilitare sistem rutier Str. Comarnic
	40.873,41
	1.396.390,34
	1.437.263,75
	273.080,11
	1.710.343,86

	Anexa 5
	Reabilitare sistem rutier Str. Cornișor
	13.272,12
	458.754,30
	472.026,42
	89.685,02
	561.711,44

	Anexa 6
	Reabilitare sistem rutier Str. Declamării
	13.740,76
	473.199,49
	486.940,25
	92.518,65
	579.458,90

	Anexa 7
	Reabilitare sistem rutier Str. Hispania
	22.800,18
	782.183,36
	804.983,54
	152.946,87
	957.930,41

	Anexa 8
	Reabilitare sistem rutier Str. Medaliei
	3.616,50
	128.656,75
	132.273,25
	25.131,92
	157.405,17

	Anexa 9
	Reabilitare sistem rutier Str. Rariștei
	2.125,15
	72.221,67
	74.346,82
	14.125,90
	88.472,72

	Anexa 10
	Reabilitare sistem rutier Str. Spătaru Gorgan
	54.952,93
	1.904.399,44
	1.959.352,37
	372.276,95
	2.331.629,32

	Anexa 11
	Reabilitare sistem rutier Str. Suceava
	18.315,09
	632.017,86
	650.332,95
	123.563,26
	773.896,21

	Anexa 12
	Reabilitare sistem rutier Str. Șiragului
	20.608,15
	711.436,96
	732.045,11
	139.088,57
	871.133,68

	Anexa 13
	Reabilitare sistem rutier Str. Zalău
	5.695,00
	195.758,69
	201.453,69
	38.276,20
	239.729,89

	TOTAL
	240.074,52
	8.268.203,12
	8.508.277,64
	1.616.572,75
	10.124.850,39



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada ALBATROSULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.337,00
	0,91
	31,21
	32,12
	1.337,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41.727,77
	42.944,44
	41.727,77
	42.944,44

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	792,00
	0,24
	9,74
	9,98
	792,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.714,08
	7.904,16
	7.714,08
	7.904,16

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	79,20
	1,37
	52,57
	53,94
	79,20
	0,00
	0,00
	0,00
	4.163,54
	4.272,05
	4.163,54
	4.272,05

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	394,00
	0,20
	9,47
	9,67
	394,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.731,18
	3.809,98
	3.731,18
	3.809,98

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	11,00
	0,15
	7,52
	7,67
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82,72
	84,37
	82,72
	84,37

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57.419,29
	59.015,00
	57.419,29
	59.015,00

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	40,11
	2,22
	75,46
	77,68
	40,11
	0,00
	0,00
	0,00
	3.026,70
	3.115,74
	3.026,70
	3.115,74

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	9,36
	2,30
	78,36
	80,66
	9,36
	0,00
	0,00
	0,00
	733,45
	754,98
	733,45
	754,98

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	26,74
	5,37
	181,82
	187,19
	26,74
	0,00
	0,00
	0,00
	4.861,87
	5.005,46
	4.861,87
	5.005,46

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	220,45
	226,85
	79,20
	79,20
	0,00
	17.966,52
	0,00
	0,00
	17.459,64
	17.966,52

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.337,00
	1,65
	56,36
	58,01
	1.337,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75.353,32
	77.559,37
	75.353,32
	77.559,37

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	192,53
	12,47
	420,25
	432,72
	192,53
	0,00
	0,00
	0,00
	80.910,73
	83.311,58
	80.910,73
	83.311,58

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164.886,07
	169.747,13
	182.345,71
	187.713,65

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	155,41
	0,60
	19,93
	20,53
	158,08
	2,67
	0,00
	54,81
	3.097,32
	3.190,57
	3.150,53
	3.245,38

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	9,26
	2,92
	125,68
	128,60
	9,26
	0,00
	0,00
	0,00
	1.163,80
	1.190,84
	1.163,80
	1.190,84

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.261,12
	4.381,41
	4.314,33
	4.436,22

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	39,40
	1,27
	50,94
	52,21
	39,40
	0,00
	0,00
	0,00
	2.007,04
	2.057,07
	2.007,04
	2.057,07

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi 
	m
	354,60
	0,89
	40,65
	41,54
	354,60
	0,00
	0,00
	0,00
	14.414,49
	14.730,08
	14.414,49
	14.730,08

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	11,00
	0,67
	28,80
	29,47
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	316,80
	324,17
	316,80
	324,17

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.738,33
	17.111,32
	16.738,33
	17.111,32

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	79,20
	2,24
	78,11
	80,35
	79,20
	0,00
	0,00
	0,00
	6.186,31
	6.363,72
	6.186,31
	6.363,72

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	792,00
	1,39
	49,41
	50,80
	792,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.132,72
	40.233,60
	39.132,72
	40.233,60

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.319,03
	46.597,32
	45.319,03
	46.597,32

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cotă răsuflători de gaze - capace existente
	buc
	20,00
	0,81
	29,81
	30,62
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	596,20
	612,40
	596,20
	612,40

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	9,00
	14,27
	490,25
	504,52
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.412,25
	4.540,68
	4.412,25
	4.540,68

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	15,00
	10,42
	354,39
	364,81
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.315,85
	5.472,15
	5.315,85
	5.472,15

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.324,30
	10.625,23
	10.324,30
	10.625,23

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,19
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,20
	0,01
	0,00
	81,48
	1.506,87
	1.548,10
	1.586,18
	1.629,58

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,06
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,20
	0,14
	0,00
	1.990,03
	828,16
	852,87
	2.760,53
	2.842,90

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,00
	3,04
	101,99
	105,03
	63,20
	63,20
	0,00
	6.637,90
	0,00
	0,00
	6.445,77
	6.637,90

	2D10
	taxa groapa
	to
	488,40
	1,50
	50,00
	51,50
	681,37
	192,97
	0,00
	9.937,96
	24.420,00
	25.152,60
	34.068,50
	35.090,56

	2DX 
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	169,53
	174,62
	250,00
	250,00
	0,00
	43.655,00
	0,00
	0,00
	42.382,50
	43.655,00

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	14,00
	14,00
	0,00
	14.760,34
	0,00
	0,00
	14.330,40
	14.760,34

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.755,03
	27.553,57
	101.573,88
	104.616,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.327,81
	
	12.080,15

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	325.703,17
	335.030,98
	418.034,87
	430.115,02

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61.883,60
	63.655,89
	79.426,63
	81.721,85

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	387.586,77
	398.686,87
	497.461,50
	511.836,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere)
	












	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada BARBU BRĂDESCU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	0,00
	0,57
	19,77
	20,34
	1.695,20
	1.695,20
	0,00
	34.480,37
	0,00
	0,00
	33.514,10
	34.480,37

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.119,00
	0,91
	31,21
	32,12
	423,80
	-1.695,20
	-54.449,82
	0,00
	66.133,99
	68.062,28
	13.226,80
	13.612,46

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	852,00
	0,24
	9,74
	9,98
	852,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.298,48
	8.502,96
	8.298,48
	8.502,96

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	85,20
	1,37
	52,57
	53,94
	85,20
	0,00
	0,00
	0,00
	4.478,96
	4.595,69
	4.478,96
	4.595,69

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	685,00
	0,20
	9,47
	9,67
	685,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.486,95
	6.623,95
	6.486,95
	6.623,95

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85.398,38
	87.784,88
	66.005,29
	67.815,43

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	105,95
	2,22
	75,46
	77,68
	105,95
	0,00
	0,00
	0,00
	7.994,99
	8.230,20
	7.994,99
	8.230,20

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	76,28
	6,53
	224,69
	231,22
	76,28
	0,00
	0,00
	0,00
	17.139,35
	17.637,46
	17.139,35
	17.637,46

	1S7
	strat din beton - C16/20 la carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	220,45
	226,85
	85,20
	85,20
	0,00
	19.327,62
	0,00
	0,00
	18.782,34
	19.327,62

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.119,00
	1,65
	56,36
	58,01
	2.119,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119.426,84
	122.923,19
	119.426,84
	122.923,19

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	to
	0,00
	12,47
	420,25
	432,72
	61,03
	61,03
	0,00
	26.408,90
	0,00
	0,00
	25.647,86
	26.408,90

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,00
	0,36
	14,84
	15,20
	423,80
	423,80
	0,00
	6.441,76
	0,00
	0,00
	6.289,19
	6.441,76

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144.561,18
	148.790,85
	195.280,57
	200.969,13

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	267,43
	0,60
	19,93
	20,53
	327,03
	59,60
	0,00
	1.223,59
	5.329,88
	5.490,34
	6.517,71
	6.713,93

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	12,76
	2,92
	125,68
	128,60
	12,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1.603,68
	1.640,94
	1.603,68
	1.640,94

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.933,56
	7.131,28
	8.121,39
	8.354,87

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	137,00
	1,27
	50,94
	52,21
	137,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.978,78
	7.152,77
	6.978,78
	7.152,77

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	548,00
	0,89
	40,65
	41,54
	548,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.276,20
	22.763,92
	22.276,20
	22.763,92

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29.254,98
	29.916,69
	29.254,98
	29.916,69

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	85,20
	2,24
	78,11
	80,35
	85,20
	0,00
	0,00
	0,00
	6.654,97
	6.845,82
	6.654,97
	6.845,82

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	34,08
	2,31
	81,01
	83,32
	34,08
	0,00
	0,00
	0,00
	2.760,82
	2.839,55
	2.760,82
	2.839,55

	 
	TOTAL TROTUARE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.415,79
	9.685,37
	9.415,79
	9.685,37

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	195,87
	201,75
	852,00
	852,00
	0,00
	171.891,00
	0,00
	0,00
	166.881,24
	171.891,00

	 
	TOTAL PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	166.881,24
	171.891,00

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente
	buc
	9,00
	0,81
	29,81
	30,62
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	268,29
	275,58
	268,29
	275,58

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	4,00
	14,27
	490,25
	504,52
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.961,00
	2.018,08
	1.961,00
	2.018,08

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	8,00
	10,42
	354,39
	364,81
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.835,12
	2.918,48
	2.835,12
	2.918,48

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,00
	13,41
	482,23
	495,64
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	482,23
	495,64
	482,23
	495,64

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.546,64
	5.707,78
	5.546,64
	5.707,78

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,33
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,34
	0,01
	0,00
	81,48
	2.617,20
	2.688,81
	2.696,51
	2.770,29

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longotudinale
	km
	0,19
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,34
	0,15
	0,00
	2.132,18
	2.622,51
	2.700,76
	4.692,90
	4.832,93

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	50,40
	3,04
	101,99
	105,03
	66,80
	16,40
	0,00
	1.722,49
	5.140,30
	5.293,51
	6.812,93
	7.016,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.257,50
	1,50
	50,00
	51,50
	1.121,61
	-135,89
	-6.998,34
	0,00
	62.875,00
	64.761,25
	56.080,50
	57.762,92

	2DX 
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	169,53
	174,62
	409,00
	409,00
	0,00
	71.419,58
	0,00
	0,00
	69.337,77
	71.419,58

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	15,00
	15,00
	0,00
	15.814,65
	0,00
	0,00
	15.354,00
	15.814,65

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73.255,01
	75.444,33
	154.974,61
	159.616,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.095,64
	 
	18.476,13

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	354.365,54
	364.461,18
	635.480,51
	653.956,64

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67.329,45
	69.247,62
	120.741,30
	124.251,76

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	421.694,99
	433.708,80
	756.221,81
	778.208,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere)
	







	ANEXA nr. 3 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada BRĂDEȘTI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.159,00
	0,91
	31,21
	32,12
	1.159,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.172,39
	37.227,08
	36.172,39
	37.227,08

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	680,00
	0,24
	9,74
	9,98
	680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.623,20
	6.786,40
	6.623,20
	6.786,40

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	68,00
	1,37
	52,57
	53,94
	68,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.574,76
	3.667,92
	3.574,76
	3.667,92

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	220,43
	0,20
	9,47
	9,67
	220,43
	0,00
	0,00
	0,00
	2.087,47
	2.131,56
	2.087,47
	2.131,56

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	6,00
	0,15
	7,52
	7,67
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,12
	46,02
	45,12
	46,02

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48.502,94
	49.858,98
	48.502,94
	49.858,98

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	34,77
	2,22
	75,46
	77,68
	34,77
	0,00
	0,00
	0,00
	2.623,74
	2.700,93
	2.623,74
	2.700,93

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	8,11
	2,30
	78,36
	80,66
	8,11
	0,00
	0,00
	0,00
	635,50
	654,15
	635,50
	654,15

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil 
	mc
	23,18
	5,37
	181,82
	187,19
	23,18
	0,00
	0,00
	0,00
	4.214,59
	4.339,06
	4.214,59
	4.339,06

	1S7
	strat din beton - C16/20 la carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	220,45
	226,85
	68,00
	68,00
	0,00
	15.425,80
	0,00
	0,00
	14.990,60
	15.425,80

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.159,00
	1,65
	56,36
	58,01
	1.159,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65.321,24
	67.233,59
	65.321,24
	67.233,59

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	166,90
	12,47
	420,25
	432,72
	166,90
	0,00
	0,00
	0,00
	70.139,73
	72.220,97
	70.139,73
	72.220,97

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142.934,80
	147.148,70
	157.925,40
	162.574,50

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	134,06
	0,60
	19,93
	20,53
	177,18
	43,12
	0,00
	885,26
	2.671,82
	2.752,25
	3.531,20
	3.637,51

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	7,96
	2,92
	125,68
	128,60
	7,96
	0,00
	0,00
	0,00
	1.000,41
	1.023,66
	1.000,41
	1.023,66

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.672,23
	3.775,91
	4.531,61
	4.661,17

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	22,04
	1,27
	50,94
	52,21
	220,43
	198,39
	0,00
	10.357,94
	1.122,72
	1.150,71
	11.228,70
	11.508,65

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	198,39
	0,89
	40,65
	41,54
	0,00
	-198,39
	-8.241,12
	0,00
	8.064,55
	8.241,12
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	6,00
	0,67
	28,80
	29,47
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	172,80
	176,82
	172,80
	176,82

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.360,07
	9.568,65
	11.401,50
	11.685,47

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	68,00
	2,24
	78,11
	80,35
	68,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.311,48
	5.463,80
	5.311,48
	5.463,80

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	27,20
	2,31
	81,01
	83,32
	27,20
	0,00
	0,00
	0,00
	2.203,47
	2.266,30
	2.203,47
	2.266,30

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.514,95
	7.730,10
	7.514,95
	7.730,10

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	195,87
	201,75
	680,00
	680,00
	0,00
	137.190,00
	0,00
	0,00
	133.191,60
	137.190,00

	 
	TOTAL PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	133.191,60
	137.190,00

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente
	buc
	3,00
	0,81
	29,81
	30,62
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89,43
	91,86
	89,43
	91,86

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	7,00
	14,27
	490,25
	504,52
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.431,75
	3.531,64
	3.431,75
	3.531,64

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	8,00
	10,42
	354,39
	364,81
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.835,12
	2.918,48
	2.835,12
	2.918,48

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	2,00
	13,41
	482,23
	495,64
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	964,46
	991,28
	964,46
	991,28

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.320,76
	7.533,26
	7.320,76
	7.533,26

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,16
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,17
	0,01
	0,00
	81,48
	1.268,95
	1.303,67
	1.348,26
	1.385,15

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,11
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,17
	0,06
	0,00
	852,87
	1.518,29
	1.563,60
	2.346,45
	2.416,47

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	37,80
	3,04
	101,99
	105,03
	48,80
	11,00
	0,00
	1.155,33
	3.855,22
	3.970,13
	4.977,11
	5.125,46

	2D10
	taxa groapa
	to
	721,10
	1,50
	50,00
	51,50
	790,10
	69,00
	0,00
	3.553,50
	36.055,00
	37.136,65
	39.505,00
	40.690,15

	2DX 
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	169,53
	174,62
	170,00
	170,00
	0,00
	29.685,40
	0,00
	0,00
	28.820,10
	29.685,40

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	12,00
	12,00
	0,00
	12.651,72
	0,00
	0,00
	12.283,20
	12.651,72

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.697,46
	43.974,05
	89.280,12
	91.954,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.586,44
	 
	13.518,95

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	262.003,21
	269.589,65
	459.668,88
	473.187,83

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49.780,61
	51.222,03
	87.337,09
	89.905,69

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311.783,82
	320.811,68
	547.005,97
	563.093,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere)
	






	ANEXA nr. 4 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada COMARNIC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	3.600,00
	0,91
	31,21
	32,12
	3.600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	112.356,00
	115.632,00
	112.356,00
	115.632,00

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.662,20
	0,24
	9,74
	9,98
	1.662,20
	0,00
	0,00
	0,00
	16.189,83
	16.588,76
	16.189,83
	16.588,76

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	166,22
	1,37
	52,57
	53,94
	166,22
	0,00
	0,00
	0,00
	8.738,19
	8.965,91
	8.738,19
	8.965,91

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	929,00
	0,20
	9,47
	9,67
	929,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.797,63
	8.983,43
	8.797,63
	8.983,43

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	150,00
	0,15
	7,52
	7,67
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.128,00
	1.150,50
	1.128,00
	1.150,50

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147.209,65
	151.320,60
	147.209,65
	151.320,60

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	123,63
	2,22
	75,46
	77,68
	123,63
	0,00
	0,00
	0,00
	9.329,12
	9.603,58
	9.329,12
	9.603,58

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	34,62
	2,30
	78,36
	80,66
	34,62
	0,00
	0,40
	0,00
	2.712,43
	2.792,05
	2.712,82
	2.792,45

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	74,18
	5,37
	181,82
	187,19
	74,18
	0,00
	0,00
	0,00
	13.487,41
	13.885,75
	13.487,41
	13.885,75

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	3.600,00
	1,65
	56,36
	58,01
	3.600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	202.896,00
	208.836,00
	202.896,00
	208.836,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	691,20
	12,47
	420,25
	432,72
	691,20
	0,00
	0,00
	0,00
	290.476,80
	299.096,06
	290.476,80
	299.096,06

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	518.901,76
	534.213,44
	518.902,15
	534.213,84

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	375,54
	0,93
	40,22
	41,15
	265,95
	-109,59
	-4.509,63
	0,00
	15.104,22
	15.453,47
	10.696,51
	10.943,84

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	139,45
	0,60
	19,93
	20,53
	252,20
	112,75
	0,00
	2.314,76
	2.779,24
	2.862,91
	5.026,35
	5.177,67

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,00
	2,92
	125,68
	128,60
	21,57
	21,57
	0,00
	2.773,90
	0,00
	0,00
	2.710,92
	2.773,90

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.883,46
	18.316,38
	18.433,78
	18.895,41

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	929,00
	1,27
	50,94
	52,21
	929,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47.323,26
	48.503,09
	47.323,26
	48.503,09

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	150,00
	0,67
	28,80
	29,47
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.320,00
	4.420,50
	4.320,00
	4.420,50

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51.643,26
	52.923,59
	51.643,26
	52.923,59

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	166,22
	2,24
	78,11
	80,35
	166,22
	0,00
	0,00
	0,00
	12.983,44
	13.355,78
	12.983,44
	13.355,78

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	66,49
	2,31
	81,01
	83,32
	66,49
	0,00
	0,00
	0,00
	5.386,35
	5.539,95
	5.386,35
	5.539,95

	2T6
	strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mp
	166,22
	6,21
	214,04
	220,25
	166,22
	0,00
	0,00
	0,00
	35.577,73
	36.609,96
	35.577,73
	36.609,96

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53.947,52
	55.505,69
	53.947,52
	55.505,69

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	195,87
	201,75
	1.662,20
	1.662,20
	0,00
	335.348,85
	0,00
	0,00
	325.575,11
	335.348,85

	 
	TOTAL PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	325.575,11
	335.348,85

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	135,00
	1,80
	62,70
	64,50
	135,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.464,50
	8.707,50
	8.464,50
	8.707,50

	1E8
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	20,00
	18,24
	638,70
	656,94
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.774,00
	13.138,80
	12.774,00
	13.138,80

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	14,00
	10,42
	354,39
	364,81
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.961,46
	5.107,34
	4.961,46
	5.107,34

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,00
	13,41
	482,23
	495,64
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	482,23
	495,64
	482,23
	495,64

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.682,19
	27.449,28
	26.682,19
	27.449,28

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,43
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,43
	0,00
	0,00
	0,00
	3.410,30
	3.503,61
	3.410,30
	3.503,61

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,16
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,43
	0,27
	0,00
	3.837,92
	2.208,43
	2.274,32
	5.935,14
	6.112,24

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	89,20
	3,04
	101,99
	105,03
	126,00
	36,80
	0,00
	3.865,10
	9.097,51
	9.368,68
	12.850,74
	13.233,78

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.663,27
	1,50
	50,00
	51,50
	2.286,89
	-376,38
	-19.383,57
	0,00
	133.163,50
	137.158,41
	114.344,50
	117.774,84

	2DX 
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	169,53
	174,62
	560,00
	560,00
	0,00
	97.787,20
	0,00
	0,00
	94.936,80
	97.787,20

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	22,00
	22,00
	0,00
	23.194,82
	0,00
	0,00
	22.519,20
	23.194,82

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147.879,74
	152.305,02
	253.996,68
	261.606,49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27.886,42
	
	40.873,41

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	964.147,58
	992.034,00
	1.396.390,34
	1.437.263,75

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183.188,04
	188.486,46
	265.314,16
	273.080,11

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.147.335,62
	1.180.520,46
	1.661.704,50
	1.710.343,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere)
	





	ANEXA nr. 5  la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada CORNIȘOR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.457,00
	0,91
	31,21
	32,12
	1.457,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45.472,97
	46.798,84
	45.472,97
	46.798,84

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	927,00
	0,24
	9,74
	9,98
	927,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.028,98
	9.251,46
	9.028,98
	9.251,46

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	92,70
	1,37
	52,57
	53,94
	92,70
	0,00
	0,00
	0,00
	4.873,24
	5.000,24
	4.873,24
	5.000,24

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	366,00
	0,20
	9,47
	9,67
	366,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.466,02
	3.539,22
	3.466,02
	3.539,22

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62.841,21
	64.589,76
	62.841,21
	64.589,76

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	56,82
	2,22
	75,46
	77,68
	56,82
	0,00
	0,00
	0,00
	4.287,64
	4.413,78
	4.287,64
	4.413,78

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	13,26
	2,30
	78,36
	80,66
	13,26
	0,00
	0,00
	0,00
	1.039,05
	1.069,55
	1.039,05
	1.069,55

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	37,88
	5,37
	181,82
	187,19
	37,88
	0,00
	0,00
	0,00
	6.887,34
	7.090,76
	6.887,34
	7.090,76

	1S7
	strat din beton - C16/20 la carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	220,45
	226,85
	92,70
	92,70
	0,00
	21.029,00
	0,00
	0,00
	20.435,72
	21.029,00

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.457,00
	1,65
	56,36
	58,01
	1.457,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82.116,52
	84.520,57
	82.116,52
	84.520,57

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	209,81
	12,47
	420,25
	432,72
	209,81
	0,00
	0,00
	0,00
	88.172,65
	90.788,98
	88.172,65
	90.788,98

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182.503,20
	187.883,64
	202.938,92
	208.912,64

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	200,66
	0,60
	19,93
	20,53
	204,45
	3,79
	0,00
	77,81
	3.999,15
	4.119,55
	4.074,69
	4.197,36

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	11,16
	2,92
	125,68
	128,60
	11,16
	0,00
	0,00
	0,00
	1.402,59
	1.435,18
	1.402,59
	1.435,18

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.401,74
	5.554,73
	5.477,28
	5.632,54

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	47,58
	1,27
	50,94
	52,21
	47,58
	0,00
	0,00
	0,00
	2.423,73
	2.484,15
	2.423,73
	2.484,15

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	318,42
	0,89
	40,65
	41,54
	318,42
	0,00
	0,00
	0,00
	12.943,77
	13.227,17
	12.943,77
	13.227,17

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.367,50
	15.711,32
	15.367,50
	15.711,32

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	92,70
	2,24
	78,11
	80,35
	92,70
	0,00
	0,00
	0,00
	7.240,80
	7.448,45
	7.240,80
	7.448,45

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	927,00
	1,39
	49,41
	50,80
	927,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45.803,07
	47.091,60
	45.803,07
	47.091,60

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53.043,87
	54.540,05
	53.043,87
	54.540,05

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	26,00
	0,81
	29,81
	30,62
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00
	775,06
	796,12
	775,06
	796,12

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	12,00
	14,27
	490,25
	504,52
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.883,00
	6.054,24
	5.883,00
	6.054,24

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	5,00
	10,42
	354,39
	364,81
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.771,95
	1.824,05
	1.771,95
	1.824,05

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	4,00
	13,41
	482,23
	495,64
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.928,92
	1.982,56
	1.928,92
	1.982,56

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.358,93
	10.656,97
	10.358,93
	10.656,97

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,19
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,20
	0,01
	0,00
	81,48
	1.506,87
	1.548,10
	1.586,18
	1.629,58

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,12
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,20
	0,08
	0,00
	1.137,16
	1.656,32
	1.705,74
	2.760,53
	2.842,90

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	54,60
	3,04
	101,99
	105,03
	80,00
	25,40
	0,00
	2.667,76
	5.568,65
	5.734,64
	8.159,20
	8.402,40

	2D10
	taxa groapa
	to
	589,29
	1,50
	50,00
	51,50
	871,53
	282,24
	0,00
	14.535,36
	29.464,50
	30.348,44
	43.576,50
	44.883,80

	2DX 
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	169,53
	174,62
	226,00
	226,00
	0,00
	39.464,12
	0,00
	0,00
	38.313,78
	39.464,12

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	14,00
	14,00
	0,00
	14.760,34
	0,00
	0,00
	14.330,40
	14.760,34

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.196,34
	39.336,92
	108.726,59
	111.983,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.560,60
	 
	13.272,12

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	367.712,79
	378.273,39
	458.754,30
	472.026,42

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69.865,43
	71.871,94
	87.163,32
	89.685,02

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	437.578,22
	450.145,33
	545.917,62
	561.711,44

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere)
	







	ANEXA nr. 6  la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada DECLAMĂRII

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.488,00
	0,91
	31,21
	32,12
	1.488,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46.440,48
	47.794,56
	46.440,48
	47.794,56

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	564,00
	0,24
	9,74
	9,98
	564,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.493,36
	5.628,72
	5.493,36
	5.628,72

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	56,40
	1,37
	52,57
	53,94
	56,40
	0,00
	0,00
	0,00
	2.964,95
	3.042,22
	2.964,95
	3.042,22

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	518,00
	0,20
	9,47
	9,67
	518,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.905,46
	5.009,06
	4.905,46
	5.009,06

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59.804,25
	61.474,56
	59.804,25
	61.474,56

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	111,60
	2,22
	75,46
	77,68
	111,60
	0,00
	0,00
	0,00
	8.421,34
	8.669,09
	8.421,34
	8.669,09

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	26,04
	2,30
	78,36
	80,66
	26,04
	0,00
	0,00
	0,00
	2.040,49
	2.100,39
	2.040,49
	2.100,39

	1S3
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	74,40
	5,37
	181,82
	187,19
	74,40
	0,00
	0,00
	0,00
	13.527,41
	13.926,94
	13.527,41
	13.926,94

	1S7
	strat din beton - C16/20 la carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	220,45
	226,85
	56,40
	56,40
	0,00
	12.794,34
	0,00
	0,00
	12.433,38
	12.794,34

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.488,00
	1,65
	56,36
	58,01
	1.488,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83.863,68
	86.318,88
	83.863,68
	86.318,88

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	214,27
	12,47
	420,25
	432,72
	214,27
	0,00
	0,00
	0,00
	90.046,97
	92.718,91
	90.046,97
	92.718,91

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197.899,89
	203.734,21
	210.333,27
	216.528,55

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	268,44
	0,60
	19,93
	20,53
	275,88
	7,44
	0,00
	152,75
	5.350,01
	5.511,07
	5.498,29
	5.663,82

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	9,36
	2,92
	125,68
	128,60
	9,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1.176,36
	1.203,70
	1.176,36
	1.203,70

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.526,37
	6.714,77
	6.674,65
	6.867,52

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	129,50
	1,27
	50,94
	52,21
	518,00
	388,50
	0,00
	20.283,58
	6.596,73
	6.761,20
	26.386,92
	27.044,78

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	388,50
	0,89
	40,65
	41,54
	0,00
	-388,50
	-16.138,29
	0,00
	15.792,53
	16.138,29
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.389,26
	22.899,49
	26.386,92
	27.044,78

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	56,40
	2,24
	78,11
	80,35
	56,40
	0,00
	0,00
	0,00
	4.405,40
	4.531,74
	4.405,40
	4.531,74

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	564,00
	1,39
	49,41
	50,80
	564,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.867,24
	28.651,20
	27.867,24
	28.651,20

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.272,64
	33.182,94
	32.272,64
	33.182,94

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente
	buc
	30,00
	0,81
	29,81
	30,62
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	894,30
	918,60
	894,30
	918,60

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	6,00
	14,27
	490,25
	504,52
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.941,50
	3.027,12
	2.941,50
	3.027,12

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	11,00
	10,42
	354,39
	364,81
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.898,29
	4.012,91
	3.898,29
	4.012,91

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	4,00
	13,41
	482,23
	495,64
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.928,92
	1.982,56
	1.928,92
	1.982,56

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.663,01
	9.941,19
	9.663,01
	9.941,19

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,26
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	2.062,04
	2.118,46
	2.062,04
	2.118,46

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,14
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,26
	0,12
	0,00
	1.705,74
	1.932,37
	1.990,03
	3.588,69
	3.695,77

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	54,60
	3,04
	101,99
	105,03
	66,80
	12,20
	0,00
	1.281,36
	5.568,65
	5.734,64
	6.812,93
	7.016,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	629,61
	1,50
	50,00
	51,50
	930,25
	300,64
	0,00
	15.482,96
	31.480,50
	32.424,92
	46.512,50
	47.907,88

	2DX 
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	169,53
	174,62
	323,00
	323,00
	0,00
	56.402,26
	0,00
	0,00
	54.758,19
	56.402,26

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	14,00
	14,00
	0,00
	14.760,34
	0,00
	0,00
	14.330,40
	14.760,34

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41.043,56
	42.268,05
	128.064,75
	131.900,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.616,23
	
	13.740,76

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369.598,98
	380.215,21
	473.199,49
	486.940,25

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70.223,81
	72.240,89
	89.907,90
	92.518,65

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	439.822,79
	452.456,10
	563.107,39
	579.458,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere)
	






	ANEXA nr. 7  la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada HISPANIA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1.974,00
	0,57
	19,77
	20,34
	0,00
	-1.974,00
	-40.151,16
	0,00
	39.025,98
	40.151,16
	0,00
	0,00

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,00
	0,91
	31,21
	32,12
	1.974,00
	1.974,00
	0,00
	63.404,88
	0,00
	0,00
	61.608,54
	63.404,88

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	991,00
	0,24
	9,74
	9,98
	991,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.652,34
	9.890,18
	9.652,34
	9.890,18

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	99,10
	1,37
	52,57
	53,94
	99,10
	0,00
	0,00
	0,00
	5.209,69
	5.345,45
	5.209,69
	5.345,45

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	533,00
	0,20
	9,47
	9,67
	533,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.047,51
	5.154,11
	5.047,51
	5.154,11

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	37,00
	0,15
	7,52
	7,67
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00
	278,24
	283,79
	278,24
	283,79

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59.213,76
	60.824,69
	81.796,32
	84.078,41

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	592,20
	2,22
	75,46
	77,68
	592,20
	0,00
	0,00
	0,00
	44.687,41
	46.002,10
	44.687,41
	46.002,10

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	138,18
	2,30
	78,36
	80,66
	138,18
	0,00
	0,00
	0,00
	10.827,78
	11.145,60
	10.827,78
	11.145,60

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	394,80
	5,37
	181,82
	187,19
	394,80
	0,00
	0,00
	0,00
	71.782,54
	73.902,61
	71.782,54
	73.902,61

	1S7
	strat din beton - C16/20 la carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	220,45
	226,85
	99,10
	99,10
	0,00
	22.480,84
	0,00
	0,00
	21.846,60
	22.480,84

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.974,00
	1,65
	56,36
	58,01
	1.974,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111.254,64
	114.511,74
	111.254,64
	114.511,74

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	284,26
	12,47
	420,25
	432,72
	284,26
	0,00
	0,00
	0,00
	119.460,27
	123.004,99
	119.460,27
	123.004,99

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	358.012,64
	368.567,04
	379.859,24
	391.047,88

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	1.224,28
	0,60
	19,93
	20,53
	1.263,76
	39,48
	0,00
	810,52
	24.399,90
	25.134,47
	25.186,74
	25.944,99

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	29,65
	2,92
	125,68
	128,60
	29,65
	0,00
	0,00
	0,00
	3.726,41
	3.812,99
	3.726,41
	3.812,99

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.126,31
	28.947,46
	28.913,15
	29.757,98

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	533,00
	1,27
	50,94
	52,21
	533,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.151,02
	27.827,93
	27.151,02
	27.827,93

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	37,00
	0,67
	28,80
	29,47
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.065,60
	1.090,39
	1.065,60
	1.090,39

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.216,62
	28.918,32
	28.216,62
	28.918,32

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	99,10
	2,24
	78,11
	80,35
	99,10
	0,00
	0,00
	0,00
	7.740,70
	7.962,69
	7.740,70
	7.962,69

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	991,00
	1,39
	49,41
	50,80
	991,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.965,31
	50.342,80
	48.965,31
	50.342,80

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.706,01
	58.305,49
	56.706,01
	58.305,49

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente
	buc
	9,00
	0,81
	29,81
	30,62
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	268,29
	275,58
	268,29
	275,58

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	13,00
	14,27
	490,25
	504,52
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.373,25
	6.558,76
	6.373,25
	6.558,76

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	14,00
	10,42
	354,39
	364,81
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.961,46
	5.107,34
	4.961,46
	5.107,34

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,00
	13,41
	482,23
	495,64
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	482,23
	495,64
	482,23
	495,64

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.085,23
	12.437,32
	12.085,23
	12.437,32

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,31
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,32
	0,01
	0,00
	81,47
	2.458,59
	2.525,86
	2.537,89
	2.607,33

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,14
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,32
	0,18
	0,00
	2.558,61
	1.932,37
	1.990,03
	4.416,85
	4.548,64

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	42,00
	3,04
	101,99
	105,03
	54,60
	12,60
	0,00
	1.323,38
	4.283,58
	4.411,26
	5.568,65
	5.734,64

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.264,70
	1,50
	50,00
	51,50
	2.073,67
	-191,03
	-9.838,04
	0,00
	113.235,00
	116.632,05
	103.683,50
	106.794,01

	2DX 
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	169,53
	174,62
	390,00
	390,00
	0,00
	68.101,80
	0,00
	0,00
	66.116,70
	68.101,80

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	12,00
	12,00
	0,00
	12.651,72
	0,00
	0,00
	12.283,20
	12.651,72

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121.909,54
	125.559,20
	194.606,79
	200.438,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.289,41
	
	22.800,18

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664.270,11
	683.559,52
	782.183,36
	804.983,54

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126.211,32
	129.876,31
	148.614,84
	152.946,87

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	790.481,43
	813.435,83
	930.798,20
	957.930,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere)
	






	ANEXA nr. 8 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada MEDALIEI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	282,80
	0,57
	19,77
	20,34
	282,80
	0,00
	0,00
	0,00
	5.590,96
	5.752,15
	5.590,96
	5.752,15

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	121,20
	0,91
	31,21
	32,12
	121,20
	0,00
	0,00
	0,00
	3.782,65
	3.892,94
	3.782,65
	3.892,94

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	273,00
	0,24
	9,74
	9,98
	273,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.659,02
	2.724,54
	2.659,02
	2.724,54

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	27,30
	1,37
	52,57
	53,94
	27,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1.435,16
	1.472,56
	1.435,16
	1.472,56

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	230,00
	0,20
	9,47
	9,67
	230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.178,10
	2.224,10
	2.178,10
	2.224,10

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	231,00
	0,15
	7,52
	7,67
	231,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.737,12
	1.771,77
	1.737,12
	1.771,77

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.383,01
	17.838,06
	17.383,01
	17.838,06

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	48,48
	2,22
	75,46
	77,68
	48,48
	0,00
	0,00
	0,00
	3.658,30
	3.765,93
	3.658,30
	3.765,93

	1S3
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	24,24
	5,37
	181,82
	187,19
	24,24
	0,00
	0,00
	0,00
	4.407,32
	4.537,49
	4.407,32
	4.537,49

	1S7
	strat din beton C16/20 carosabil
	mc
	27,30
	6,40
	220,45
	226,85
	27,30
	0,00
	0,00
	0,00
	6.018,29
	6.193,01
	6.018,29
	6.193,01

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	404,00
	1,65
	56,36
	58,01
	404,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.769,44
	23.436,04
	22.769,44
	23.436,04

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	17,45
	12,47
	420,25
	432,72
	17,45
	0,00
	0,00
	0,00
	7.333,36
	7.550,96
	7.333,36
	7.550,96

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44.186,71
	45.483,43
	44.186,71
	45.483,43

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	27,30
	0,93
	40,22
	41,15
	27,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1.098,01
	1.123,40
	1.098,01
	1.123,40

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	75,14
	0,60
	19,93
	20,53
	75,14
	0,00
	0,00
	0,00
	1.497,54
	1.542,62
	1.497,54
	1.542,62

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,21
	2,92
	125,68
	128,60
	3,94
	2,73
	0,00
	351,08
	152,07
	155,61
	495,18
	506,68

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.747,62
	2.821,63
	3.090,73
	3.172,70

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	230,00
	1,27
	50,94
	52,21
	230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.716,20
	12.008,30
	11.716,20
	12.008,30

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	231,00
	0,67
	28,80
	29,47
	231,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.652,80
	6.807,57
	6.652,80
	6.807,57

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.369,00
	18.815,87
	18.369,00
	18.815,87

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	27,30
	2,24
	78,11
	80,35
	27,30
	0,00
	0,00
	0,00
	2.132,40
	2.193,56
	2.132,40
	2.193,56

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	273,00
	1,39
	49,41
	50,80
	273,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.488,93
	13.868,40
	13.488,93
	13.868,40

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.621,33
	16.061,96
	15.621,33
	16.061,96

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	2,00
	14,27
	490,25
	504,52
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	980,50
	1.009,04
	980,50
	1.009,04

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	354,39
	364,81
	4,00
	4,00
	0,00
	1.459,24
	0,00
	0,00
	1.417,56
	1.459,24

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	4,00
	13,41
	482,23
	495,64
	0,00
	-4,00
	-1.982,56
	0,00
	1.928,92
	1.982,56
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.909,42
	2.991,60
	2.398,06
	2.468,28

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,12
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	951,71
	977,75
	951,71
	977,75

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,00
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,12
	0,12
	0,00
	1.705,74
	0,00
	0,00
	1.656,32
	1.705,74

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	26,00
	3,04
	101,99
	105,03
	21,80
	-4,20
	-441,13
	0,00
	2.651,74
	2.730,78
	2.223,38
	2.289,65

	2D10
	taxa groapa
	to
	372,16
	1,50
	50,00
	51,50
	353,17
	-18,99
	-977,99
	0,00
	18.608,00
	19.166,24
	17.658,50
	18.188,26

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	5,00
	5,00
	0,00
	5.271,55
	0,00
	0,00
	5.118,00
	5.271,55

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.211,45
	22.874,77
	27.607,91
	28.432,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.458,78
	 
	3.616,50

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123.428,54
	126.887,32
	128.656,75
	132.273,25

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.451,42
	24.108,59
	24.444,78
	25.131,92

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146.879,96
	150.995,91
	153.101,53
	157.405,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere)
	











	ANEXA nr. 9 la Actul aditional nr. 1  la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada RARIȘTEI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	357,00
	0,91
	31,21
	32,12
	357,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.141,97
	11.466,84
	11.141,97
	11.466,84

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.141,97
	11.466,84
	11.141,97
	11.466,84

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	10,71
	2,22
	75,46
	77,68
	10,71
	0,00
	0,00
	0,00
	808,18
	831,95
	808,18
	831,95

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,50
	2,30
	78,36
	80,66
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	195,90
	201,65
	195,90
	201,65

	1S3
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	7,14
	5,37
	181,82
	187,19
	7,14
	0,00
	0,00
	0,00
	1.298,19
	1.336,54
	1.298,19
	1.336,54

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	357,00
	1,65
	56,36
	58,01
	357,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.120,52
	20.709,57
	20.120,52
	20.709,57

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	50,77
	12,47
	420,25
	432,72
	51,41
	0,64
	0,00
	276,94
	21.336,09
	21.969,19
	21.605,05
	22.246,14

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43.758,88
	45.048,90
	44.027,84
	45.325,85

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	20,35
	0,60
	19,93
	20,53
	21,06
	0,71
	0,00
	14,58
	405,58
	417,79
	419,73
	432,36

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,36
	2,92
	125,68
	128,60
	0,36
	0,00
	0,00
	0,00
	45,24
	46,30
	45,24
	46,30

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450,82
	464,09
	464,97
	478,66

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente
	buc
	13,00
	0,81
	29,81
	30,62
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00
	387,53
	398,06
	387,53
	398,06

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	5,00
	14,27
	490,25
	504,52
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.451,25
	2.522,60
	2.451,25
	2.522,60

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	2,00
	10,42
	354,39
	364,81
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	708,78
	729,62
	708,78
	729,62

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	2,00
	13,41
	482,23
	495,64
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	964,46
	991,28
	964,46
	991,28

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.512,02
	4.641,56
	4.512,02
	4.641,56

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,13
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00
	1.031,02
	1.059,23
	1.031,02
	1.059,23

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,06
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,13
	0,07
	0,00
	995,02
	828,16
	852,87
	1.794,35
	1.847,89

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	12,60
	3,04
	101,99
	105,03
	10,40
	-2,20
	-231,07
	0,00
	1.285,07
	1.323,38
	1.060,70
	1.092,31

	2D10
	taxa groapa
	to
	32,56
	1,50
	50,00
	51,50
	0,00
	-32,56
	-1.676,84
	0,00
	1.628,00
	1.676,84
	0,00
	0,00

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	8,00
	8,00
	0,00
	8.434,48
	0,00
	0,00
	8.188,80
	8.434,48

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.772,25
	4.912,32
	12.074,87
	12.433,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.897,77
	 
	2.125,15

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64.635,94
	66.533,71
	72.221,67
	74.346,82

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.280,83
	12.641,40
	13.722,12
	14.125,90

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76.916,77
	79.175,11
	85.943,79
	88.472,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere)
	










	ANEXA nr. 10 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada SPĂTARU GORGAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	6.585,00
	0,91
	31,21
	32,12
	6.585,00
	0,00
	0,00
	0,00
	205.517,85
	211.510,20
	205.517,85
	211.510,20

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	3.522,00
	0,24
	9,74
	9,98
	3.522,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.304,28
	35.149,56
	34.304,28
	35.149,56

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	352,20
	1,37
	52,57
	53,94
	352,20
	0,00
	0,00
	0,00
	18.515,15
	18.997,67
	18.515,15
	18.997,67

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.904,00
	0,20
	9,47
	9,67
	1.904,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.030,88
	18.411,68
	18.030,88
	18.411,68

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	111,00
	0,15
	7,52
	7,67
	111,00
	0,00
	0,00
	0,00
	834,72
	851,37
	834,72
	851,37

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277.202,88
	284.920,48
	277.202,88
	284.920,48

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	197,55
	2,22
	75,46
	77,68
	197,55
	0,00
	0,00
	0,00
	14.907,12
	15.345,68
	14.907,12
	15.345,68

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	46,10
	2,30
	78,36
	80,66
	46,10
	0,00
	0,00
	0,00
	3.612,40
	3.718,43
	3.612,40
	3.718,43

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	131,70
	5,37
	181,82
	187,19
	131,70
	0,00
	0,00
	0,00
	23.945,69
	24.652,92
	23.945,69
	24.652,92

	1S7
	strat din beton - C16/20 la carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	220,45
	226,85
	352,20
	352,20
	0,00
	79.896,57
	0,00
	0,00
	77.642,49
	79.896,57

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	6.585,00
	1,65
	56,36
	58,01
	6.585,00
	0,00
	0,00
	0,00
	371.130,60
	381.995,85
	371.130,60
	381.995,85

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	948,24
	12,47
	420,25
	432,72
	948,24
	0,00
	0,00
	0,00
	398.497,86
	410.322,41
	398.497,86
	410.322,41

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812.093,67
	836.035,29
	889.736,16
	915.931,86

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	727,55
	0,60
	19,93
	20,53
	740,72
	13,17
	0,00
	270,38
	14.500,07
	14.936,60
	14.762,55
	15.206,98

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	41,81
	2,92
	125,68
	128,60
	41,81
	0,00
	0,00
	0,00
	5.254,68
	5.376,77
	5.254,68
	5.376,77

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.754,75
	20.313,37
	20.017,23
	20.583,75

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	190,40
	1,27
	50,94
	52,21
	190,40
	0,00
	0,00
	0,00
	9.698,98
	9.940,78
	9.698,98
	9.940,78

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	1.713,60
	0,89
	40,65
	41,54
	1.713,60
	0,00
	0,00
	0,00
	69.657,84
	71.182,94
	69.657,84
	71.182,94

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	111,00
	0,67
	28,80
	29,47
	111,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.196,80
	3.271,17
	3.196,80
	3.271,17

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82.553,62
	84.394,89
	82.553,62
	84.394,89

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	352,20
	2,24
	78,11
	80,35
	352,20
	0,00
	0,00
	0,00
	27.510,34
	28.299,27
	27.510,34
	28.299,27

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	3.522,00
	1,39
	49,41
	50,80
	3.522,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174.022,02
	178.917,60
	174.022,02
	178.917,60

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201.532,36
	207.216,87
	201.532,36
	207.216,87

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente
	buc
	66,00
	0,81
	29,81
	30,62
	66,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.967,46
	2.020,92
	1.967,46
	2.020,92

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	30,00
	14,27
	490,25
	504,52
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.707,50
	15.135,60
	14.707,50
	15.135,60

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	51,00
	10,42
	354,39
	364,81
	51,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.073,89
	18.605,31
	18.073,89
	18.605,31

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.748,85
	35.761,83
	34.748,85
	35.761,83

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,97
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,98
	0,01
	0,00
	81,48
	7.692,99
	7.903,48
	7.772,30
	7.984,96

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,40
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,98
	0,58
	0,00
	8.244,42
	5.521,06
	5.685,80
	13.526,61
	13.930,22

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	126,00
	3,04
	101,99
	105,03
	208,60
	82,60
	0,00
	8.675,48
	12.850,74
	13.233,78
	21.275,11
	21.909,26

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.251,51
	1,50
	50,00
	51,50
	3.818,86
	1.567,35
	0,00
	80.718,52
	112.575,50
	115.952,77
	190.943,00
	196.671,29

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	169,53
	174,62
	684,00
	684,00
	0,00
	119.440,08
	0,00
	0,00
	115.958,52
	119.440,08

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	48,00
	48,00
	0,00
	50.606,88
	0,00
	0,00
	49.132,80
	50.606,88

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138.640,29
	142.775,83
	398.608,34
	410.542,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44.892,14
	
	54.952,93

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.566.526,42
	1.611.418,56
	1.904.399,44
	1.959.352,37

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297.640,02
	306.169,53
	361.835,89
	372.276,95

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.864.166,44
	1.917.588,09
	2.266.235,33
	2.331.629,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere)
	







	ANEXA nr. 11 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada SUCEAVA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1.370,60
	0,57
	19,77
	20,34
	1.370,60
	0,00
	0,00
	0,00
	27.096,76
	27.878,00
	27.096,76
	27.878,00

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	587,40
	0,91
	31,21
	32,12
	587,40
	0,00
	0,00
	0,00
	18.332,75
	18.867,29
	18.332,75
	18.867,29

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	913,00
	0,24
	9,74
	9,98
	913,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.892,62
	9.111,74
	8.892,62
	9.111,74

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	91,30
	1,37
	52,57
	53,94
	91,30
	0,00
	0,00
	0,00
	4.799,64
	4.924,72
	4.799,64
	4.924,72

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	463,00
	0,20
	9,47
	9,67
	463,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.384,61
	4.477,21
	4.384,61
	4.477,21

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	616,00
	0,15
	7,52
	7,67
	616,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.632,32
	4.724,72
	4.632,32
	4.724,72

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68.138,70
	69.983,68
	68.138,70
	69.983,68

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	234,96
	2,22
	75,46
	77,68
	234,96
	0,00
	0,00
	0,00
	17.730,08
	18.251,69
	17.730,08
	18.251,69

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	117,48
	5,37
	181,82
	187,19
	117,48
	0,00
	0,00
	0,00
	21.360,21
	21.991,08
	21.360,21
	21.991,08

	1S7
	strat din beton C16/20 carosabil
	mc
	91,30
	6,40
	220,45
	226,85
	91,30
	0,00
	0,00
	0,00
	20.127,09
	20.711,41
	20.127,09
	20.711,41

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.958,00
	1,65
	56,36
	58,01
	1.958,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110.352,88
	113.583,58
	110.352,88
	113.583,58

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	84,59
	12,47
	420,25
	432,72
	84,59
	0,00
	0,00
	0,00
	35.548,95
	36.603,78
	35.548,95
	36.603,78

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205.119,21
	211.141,54
	205.119,21
	211.141,54

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	146,08
	0,93
	40,22
	41,15
	146,08
	0,00
	0,00
	0,00
	5.875,34
	6.011,19
	5.875,34
	6.011,19

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	364,19
	0,60
	19,93
	20,53
	364,19
	0,00
	0,00
	0,00
	7.258,31
	7.476,82
	7.258,31
	7.476,82

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	15,00
	2,92
	125,68
	128,60
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.885,20
	1.929,00
	1.885,20
	1.929,00

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.018,85
	15.417,01
	15.018,85
	15.417,01

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	463,00
	1,27
	50,94
	52,21
	463,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.585,22
	24.173,23
	23.585,22
	24.173,23

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	616,00
	0,67
	28,80
	29,47
	616,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.740,80
	18.153,52
	17.740,80
	18.153,52

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41.326,02
	42.326,75
	41.326,02
	42.326,75

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	91,30
	2,24
	78,11
	80,35
	91,30
	0,00
	0,00
	0,00
	7.131,44
	7.335,96
	7.131,44
	7.335,96

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	36,52
	2,31
	81,01
	83,32
	36,52
	0,00
	0,00
	0,00
	2.958,49
	3.042,85
	2.958,49
	3.042,85

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.089,93
	10.378,81
	10.089,93
	10.378,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	195,87
	201,75
	913,00
	913,00
	0,00
	184.197,75
	0,00
	0,00
	178.829,31
	184.197,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	178.829,31
	184.197,75

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	9,00
	14,27
	490,25
	504,52
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.412,25
	4.540,68
	4.412,25
	4.540,68

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	354,39
	364,81
	11,00
	11,00
	0,00
	4.012,91
	0,00
	0,00
	3.898,29
	4.012,91

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	11,00
	13,41
	482,23
	495,64
	0,00
	-11,00
	-5.452,04
	0,00
	5.304,53
	5.452,04
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.716,78
	9.992,72
	8.310,54
	8.553,59

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,24
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,24
	0,00
	0,00
	0,00
	1.903,42
	1.955,50
	1.903,42
	1.955,50

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,10
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,24
	0,14
	0,00
	1.990,03
	1.380,27
	1.421,45
	3.312,64
	3.411,48

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	43,00
	3,04
	101,99
	105,03
	76,40
	33,40
	0,00
	3.508,00
	4.385,57
	4.516,29
	7.792,04
	8.024,29

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.594,35
	1,50
	50,00
	51,50
	1.495,52
	-98,83
	-5.089,75
	0,00
	79.717,50
	82.109,03
	74.776,00
	77.019,28

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	17,00
	17,00
	0,00
	17.923,27
	0,00
	0,00
	17.401,20
	17.923,27

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87.386,76
	90.002,27
	105.185,30
	108.333,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.446,53
	
	18.315,09

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436.796,25
	449.242,78
	632.017,86
	650.332,95

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82.991,29
	85.356,13
	120.083,39
	123.563,26

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	519.787,54
	534.598,91
	752.101,25
	773.896,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere)
	








	ANEXA nr. 12 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada ȘIRAGULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.532,00
	0,91
	31,21
	32,12
	2.532,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79.023,72
	81.327,84
	79.023,72
	81.327,84

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	837,00
	0,24
	9,74
	9,98
	837,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.152,38
	8.353,26
	8.152,38
	8.353,26

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	83,70
	1,37
	52,57
	53,94
	83,70
	0,00
	0,00
	0,00
	4.400,11
	4.514,78
	4.400,11
	4.514,78

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	736,00
	0,20
	9,47
	9,67
	736,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.969,92
	7.117,12
	6.969,92
	7.117,12

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	50,00
	0,15
	7,52
	7,67
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	376,00
	383,50
	376,00
	383,50

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.922,13
	101.696,50
	98.922,13
	101.696,50

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	113,94
	2,22
	75,46
	77,68
	113,94
	0,00
	0,00
	0,00
	8.597,91
	8.850,86
	8.597,91
	8.850,86

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	26,59
	2,30
	78,36
	80,66
	26,59
	0,00
	0,00
	0,00
	2.083,59
	2.144,75
	2.083,59
	2.144,75

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	75,96
	5,37
	181,82
	187,19
	75,96
	0,00
	0,00
	0,00
	13.811,05
	14.218,95
	13.811,05
	14.218,95

	1S7
	strat din beton C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	220,45
	226,85
	83,70
	83,70
	0,00
	18.987,35
	0,00
	0,00
	18.451,67
	18.987,35

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.532,00
	1,65
	56,36
	58,01
	2.532,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142.703,52
	146.881,32
	142.703,52
	146.881,32

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	364,61
	12,47
	420,25
	432,72
	364,61
	0,00
	0,00
	0,00
	153.227,35
	157.774,04
	153.227,35
	157.774,04

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320.423,42
	329.869,92
	338.875,09
	348.857,27

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	300,19
	0,60
	19,93
	20,53
	307,78
	7,59
	0,00
	155,82
	5.982,79
	6.162,90
	6.134,06
	6.318,72

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	12,17
	2,92
	125,68
	128,60
	12,17
	0,00
	0,00
	0,00
	1.529,53
	1.565,06
	1.529,53
	1.565,06

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.512,32
	7.727,96
	7.663,59
	7.883,78

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	110,40
	1,27
	50,94
	52,21
	110,40
	0,00
	0,00
	0,00
	5.623,78
	5.763,98
	5.623,78
	5.763,98

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	625,60
	0,89
	40,65
	41,54
	625,60
	0,00
	0,00
	0,00
	25.430,64
	25.987,42
	25.430,64
	25.987,42

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	50,00
	0,67
	28,80
	29,47
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.440,00
	1.473,50
	1.440,00
	1.473,50

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.494,42
	33.224,90
	32.494,42
	33.224,90

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	83,70
	2,24
	78,11
	80,35
	83,70
	0,00
	0,00
	0,00
	6.537,81
	6.725,30
	6.537,81
	6.725,30

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	837,00
	1,39
	49,41
	50,80
	837,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41.356,17
	42.519,60
	41.356,17
	42.519,60

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.893,98
	49.244,90
	47.893,98
	49.244,90

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente
	buc
	12,00
	0,81
	29,81
	30,62
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	357,72
	367,44
	357,72
	367,44

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	13,00
	14,27
	490,25
	504,52
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.373,25
	6.558,76
	6.373,25
	6.558,76

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	13,00
	10,42
	354,39
	364,81
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.607,07
	4.742,53
	4.607,07
	4.742,53

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.338,04
	11.668,73
	11.338,04
	11.668,73

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,37
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,38
	0,01
	0,00
	81,48
	2.934,44
	3.014,73
	3.013,75
	3.096,21

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,16
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,38
	0,22
	0,00
	3.127,19
	2.208,43
	2.274,32
	5.245,01
	5.401,51

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	50,40
	3,04
	101,99
	105,03
	69,20
	18,80
	0,00
	1.974,57
	5.140,30
	5.293,51
	7.057,71
	7.268,08

	2D10
	taxa groapa
	to
	775,05
	1,50
	50,00
	51,50
	1.271,35
	496,30
	0,00
	25.559,45
	38.752,50
	39.915,08
	63.567,50
	65.474,53

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	169,53
	174,62
	478,00
	478,00
	0,00
	83.468,36
	0,00
	0,00
	81.035,34
	83.468,36

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	14,00
	14,00
	0,00
	14.760,34
	0,00
	0,00
	14.330,40
	14.760,34

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49.035,67
	50.497,64
	174.249,71
	179.469,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.310,57
	
	20.608,15

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	567.619,98
	583.930,55
	711.436,96
	732.045,11

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107.847,80
	110.946,80
	135.173,02
	139.088,57

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	675.467,78
	694.877,35
	846.609,98
	871.133,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
	S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere)
	





	ANEXA nr. 13 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada ZALĂU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	620,00
	0,91
	31,21
	32,12
	620,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.350,20
	19.914,40
	19.350,20
	19.914,40

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	206,00
	0,24
	9,74
	9,98
	206,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.006,44
	2.055,88
	2.006,44
	2.055,88

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	20,60
	1,37
	52,57
	53,94
	20,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1.082,94
	1.111,16
	1.082,94
	1.111,16

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	192,00
	0,2
	9,47
	9,67
	192,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.818,24
	1.856,64
	1.818,24
	1.856,64

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.257,82
	24.938,08
	24.257,82
	24.938,08

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	65,10
	2,22
	75,46
	77,68
	65,10
	0,00
	0,00
	0,00
	4.912,45
	5.056,97
	4.912,45
	5.056,97

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	15,19
	2,3
	78,36
	80,66
	15,19
	0,00
	0,00
	0,00
	1.190,29
	1.225,23
	1.190,29
	1.225,23

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	43,40
	5,37
	181,82
	187,19
	43,40
	0,00
	0,00
	0,00
	7.890,99
	8.124,05
	7.890,99
	8.124,05

	1S7
	strat din beton C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	220,45
	226,85
	20,60
	20,60
	0,00
	4.673,11
	0,00
	0,00
	4.541,27
	4.673,11

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	620,00
	1,65
	56,36
	58,01
	620,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.943,20
	35.966,20
	34.943,20
	35.966,20

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	89,28
	12,47
	420,25
	432,72
	89,28
	0,00
	0,00
	0,00
	37.519,92
	38.633,24
	37.519,92
	38.633,24

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86.456,85
	89.005,69
	90.998,12
	93.678,80

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	144,29
	0,6
	19,93
	20,53
	148,63
	4,34
	0,00
	89,10
	2.875,70
	2.962,27
	2.962,20
	3.051,37

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	4,23
	2,92
	125,68
	128,6
	4,23
	0,00
	0,00
	0,00
	531,63
	543,98
	531,63
	543,98

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.407,33
	3.506,25
	3.493,83
	3.595,35

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	67,20
	1,27
	50,94
	52,21
	192,00
	124,80
	0,00
	6.515,81
	3.423,17
	3.508,51
	9.780,48
	10.024,32

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	124,80
	0,89
	40,65
	41,54
	0,00
	-124,80
	-5.184,19
	0,00
	5.073,12
	5.184,19
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.496,29
	8.692,70
	9.780,48
	10.024,32

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	20,60
	2,24
	78,11
	80,35
	20,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1.609,07
	1.655,21
	1.609,07
	1.655,21

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	206,00
	1,39
	49,41
	50,8
	206,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.178,46
	10.464,80
	10.178,46
	10.464,80

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.787,53
	12.120,01
	11.787,53
	12.120,01

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente
	buc
	5,00
	0,81
	29,81
	30,62
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	149,05
	153,10
	149,05
	153,10

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	6,00
	14,27
	490,25
	504,52
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.941,50
	3.027,12
	2.941,50
	3.027,12

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	3,00
	10,42
	354,39
	364,81
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.063,17
	1.094,43
	1.063,17
	1.094,43

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,00
	13,41
	482,23
	495,64
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	482,23
	495,64
	482,23
	495,64

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.635,95
	4.770,29
	4.635,95
	4.770,29

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,10
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,11
	0,01
	0,00
	81,48
	793,09
	814,79
	872,40
	896,27

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,05
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,11
	0,06
	0,00
	852,87
	690,13
	710,73
	1.518,29
	1.563,60

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	21,00
	3,04
	101,99
	105,03
	12,20
	-8,80
	-924,26
	0,00
	2.141,79
	2.205,63
	1.244,28
	1.281,37

	2D10
	taxa groapa
	to
	458,00
	1,50
	50,00
	51,50
	464,94
	6,94
	0,00
	357,41
	22.900,00
	23.587,00
	23.247,00
	23.944,41

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	169,53
	174,62
	123,00
	123,00
	0,00
	21.478,26
	0,00
	0,00
	20.852,19
	21.478,26

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	3,00
	3,00
	0,00
	3.162,93
	0,00
	0,00
	3.070,80
	3.162,93

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.525,01
	27.318,15
	50.804,96
	52.326,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.784,39
	
	5.695,00

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165.566,78
	170.351,17
	195.758,69
	201.453,69

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.457,69
	32.366,72
	37.194,15
	38.276,20

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197.024,47
	202.717,89
	232.952,84
	239.729,89
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