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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 12/02.04.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General                             , în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont RO67TREZ7005069XXX001675, deschis la ATCPMB, reprezentată prin Dl.             , funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 16349/30.07.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 12/02.04.2020, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele de la nr. 1-12, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 12/02.04.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1T1, 1T3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 2D4, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 1D5, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D5, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D5, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D5, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 4: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S8, 1T1,1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 2D5, 2D10;
Anexa nr. 5: 1D3, 1D4, 1D5, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D5, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 6: 1D2, 1D3, 1D4, 1S1, 1S4, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D5, 2D10;
Anexa nr. 7: 1D3, 1D4, 1D5, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 1T4, 2T7, 2D5, 2D10;
Anexa nr. 8: 1D3, 1D4, 1D5, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D5, 2D10;
Anexa nr. 9: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S8, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D5, 2D10;
Anexa nr. 10: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S8, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D10;
Anexa nr. 11: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S5, 1S8, 1S10, 1S12, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I2, 2T1, 1T2, 2T4, 2T7, 2D4, 2D10;
Anexa nr. 12: 1D3, 1D4, 1D5, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D10, valoarea lor fiind de 162.348,88 lei fără T.V.A..

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 12/02.04.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 4.160.280,00 lei fără T.V.A.. 
 5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 4.950.733,20 lei, din care 4.160.280,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 790.453,20 lei, după cum urmează:

	Nr. anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL 
lei fără T.V.A.
	T.V.A. 19%
lei
	TOTAL 
lei cu T.V.A.

	Anexa 1
	Reabilitare sistem rutier Strada Albișoarei
	11.038,05
	382.457,05
	393.495,10
	74.764,07
	468.259,17

	Anexa 2
	Reabilitare sistem rutier Strada Bibanului
	3.065,01
	106.791,19
	109.856,20
	20.872,68
	130.728,88

	Anexa 3
	Reabilitare sistem rutier Strada Ciortanului
	2.531,89
	87.317,52
	89.849,41
	17.071,39
	106.920,80

	Anexa 4
	Reabilitare sistem rutier Strada Crapului
	21.898,09
	759.783,94
	781.682,03
	148.519,59
	930.201,62

	Anexa 5
	Reabilitare sistem rutier Strada Linului
	2.894,76
	100.471,68
	103.366,44
	19.639,62
	123.006,06

	Anexa 6
	Reabilitare sistem rutier Strada Mrenei
	3.580,12
	123.967,13
	127.547,25
	24.233,98
	151.781,23

	Anexa 7
	Reabilitare sistem rutier Strada Obleților
	11.455,86
	397.847,87
	409.303,73
	77.767,71
	487.071,44

	Anexa 8
	Reabilitare sistem rutier Strada Plăticei
	2.889,28
	100.434,90
	103.324,18
	19.631,59
	122.955,77

	Anexa 9
	Reabilitare sistem rutier Strada Roșioarei
	2.692,47
	93.840,17
	96.532,64
	18.341,20
	114.873,84

	Anexa 10
	Reabilitare sistem rutier Strada Scoicilor
	5.240,39
	181.744,24
	186.984,63
	35.527,08
	222.511,71

	Anexa 11
	Reabilitare sistem rutier Strada Știucii
	47.428,27
	1.653.694,33
	1.701.122,60
	323.213,29
	2.024.335,89

	Anexa 12
	Reabilitare sistem rutier Intrarea Știucii
	1.604,84
	55.610,95
	57.215,79
	10.871,00
	68.086,79

	TOTAL
	116.319,03
	4.043.960,97
	4.160.280,00
	790.453,20
	4.950.733,20



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA nr. 1 la Act Adițional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada ALBIȘOAREI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	1.356,31
	42.330,44
	43.564,68
	1.356,31
	0,00
	0,00
	0,00
	42.330,44
	43.564,68

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	585,96
	5.707,25
	5.847,88
	505,70
	-80,26
	-800,99
	0,00
	4.925,52
	5.046,90

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	58,60
	3.080,60
	3.160,89
	50,57
	-8,03
	-433,14
	0,00
	2.658,46
	2.727,75

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,2
	9,47
	9,67
	353,89
	3.351,34
	3.422,12
	353,89
	0,00
	0,00
	0,00
	3.351,34
	3.422,12

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,15
	7,52
	7,67
	94,41
	709,96
	724,12
	94,41
	0,00
	0,00
	0,00
	709,96
	724,12

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	55.179,59
	56.719,69
	 
	 
	 
	 
	53.975,72
	55.485,57

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	81,38
	6.140,93
	6.321,60
	81,38
	0,00
	0,00
	0,00
	6.140,93
	6.321,60

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,3
	78,36
	80,66
	40,69
	3.188,47
	3.282,06
	40,69
	0,00
	0,00
	0,00
	3.188,47
	3.282,06

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	5,35
	184,72
	190,07
	81,38
	15.032,51
	15.467,90
	81,38
	0,00
	0,00
	0,00
	15.032,51
	15.467,90

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	1.356,31
	76.441,63
	78.679,54
	1.356,31
	0,00
	0,00
	0,00
	76.441,63
	78.679,54

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	195,31
	82.079,03
	84.514,54
	195,31
	0,00
	0,00
	0,00
	82.079,03
	84.514,54

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	182.882,57
	188.265,64
	 
	 
	 
	 
	182.882,57
	188.265,64

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	99,61
	4.006,31
	4.098,95
	85,97
	-13,64
	-561,28
	0,00
	3.457,71
	3.537,67

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,6
	19,93
	20,53
	211,58
	4.216,79
	4.343,73
	211,58
	0,00
	0,00
	0,00
	4.216,79
	4.343,73

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,6
	9,93
	1.248,00
	1.277,00
	9,13
	-0,80
	-102,88
	0,00
	1.147,46
	1.174,12

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	9.471,10
	9.719,68
	 
	 
	 
	 
	8.821,96
	9.055,52

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	353,89
	18.027,16
	18.476,60
	353,89
	0,00
	0,00
	0,00
	18.027,16
	18.476,60

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,67
	28,8
	29,47
	94,41
	2.719,01
	2.782,26
	94,41
	0,00
	0,00
	0,00
	2.719,01
	2.782,26

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	20.746,17
	21.258,86
	 
	 
	 
	 
	20.746,17
	21.258,86

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	58,60
	4.577,25
	4.708,51
	50,57
	-8,03
	-645,21
	0,00
	3.950,02
	4.063,30

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	41,02
	3.323,03
	3.417,79
	35,40
	-5,62
	-468,26
	0,00
	2.867,75
	2.949,53

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	5,48
	191,28
	196,76
	58,60
	11.209,01
	11.530,13
	50,57
	-8,03
	-1.579,98
	0,00
	9.673,03
	9.950,15

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,8
	585,96
	28.952,28
	29.766,77
	505,70
	-80,26
	-4.077,21
	0,00
	24.986,64
	25.689,56

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	48.061,57
	49.423,20
	 
	 
	 
	 
	41.477,44
	42.652,54

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5PX
	lucrari de montare limitatoare de viteza
	m
	11,43
	381,07
	392,50
	6,50
	2.476,96
	2.551,25
	6,50
	0,00
	0,00
	0,00
	2.476,96
	2.551,25

	 
	TOTAL PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	2.476,96
	2.551,25
	 
	 
	 
	 
	2.476,96
	2.551,25

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	1,8
	62,7
	64,5
	2,00
	125,40
	129,00
	0,00
	-2,00
	-129,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	16,00
	7.844,00
	8.072,32
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.844,00
	8.072,32

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	5,00
	1.771,95
	1.824,05
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.771,95
	1.824,05

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	9.741,35
	10.025,37
	 
	 
	 
	 
	9.615,95
	9.896,37

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,20
	1.586,18
	1.629,58
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1.586,18
	1.629,58

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,17
	2.346,45
	2.416,47
	0,154
	-0,016
	-227,43
	0,00
	2.125,61
	2.189,03

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	11,00
	1.121,89
	1.155,33
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.121,89
	1.155,33

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	1.095,87
	54.793,50
	56.437,31
	1.029,70
	-66,17
	-3.407,76
	0,00
	51.485,00
	53.029,55

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	7,00
	7.165,20
	7.380,17
	6,00
	-1,00
	-1.054,31
	0,00
	6.141,60
	6.325,86

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	67.013,22
	69.018,86
	 
	 
	 
	 
	62.460,28
	64.329,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	11.410,02
	
	
	
	
	11.038,05

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	395.572,53
	406.982,55
	 
	 
	-13.487,45
	0,00
	382.457,05
	393.495,10

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	75.158,78
	77.326,68
	 
	 
	-2.562,62
	0,00
	72.666,84
	74.764,07

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	470.731,31
	484.309,23
	 
	 
	-16.050,07
	0,00
	455.123,89
	468.259,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	
	



	ANEXA nr. 2 la Act Adițional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada BIBANULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	325,08
	10.145,75
	10.441,57
	325,08
	0,00
	0,00
	0,00
	10.145,75
	10.441,57

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	182,56
	1.778,13
	1.821,95
	147,30
	-35,26
	-351,90
	0,00
	1.434,70
	1.470,05

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	18,26
	959,93
	984,94
	14,73
	-3,53
	-190,40
	0,00
	774,36
	794,54

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,2
	9,47
	9,67
	176,43
	1.670,79
	1.706,08
	176,40
	-0,03
	-0,29
	0,00
	1.670,51
	1.705,79

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	14.554,60
	14.954,54
	 
	 
	 
	 
	14.025,32
	14.411,95

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	19,50
	1.471,47
	1.514,76
	19,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1.471,47
	1.514,76

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,3
	78,36
	80,66
	9,75
	764,01
	786,44
	9,75
	0,00
	0,00
	0,00
	764,01
	786,44

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	5,35
	184,72
	190,07
	19,50
	3.602,04
	3.706,36
	19,50
	0,00
	0,00
	0,00
	3.602,04
	3.706,36

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	325,08
	18.321,51
	18.857,89
	325,08
	0,00
	0,00
	0,00
	18.321,51
	18.857,89

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	46,81
	19.671,90
	20.255,62
	46,81
	0,00
	0,00
	0,00
	19.671,90
	20.255,62

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	43.830,93
	45.121,07
	 
	 
	 
	 
	43.830,93
	45.121,07

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	31,04
	1.248,43
	1.277,30
	25,04
	-6,00
	-246,90
	0,00
	1.007,11
	1.030,40

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,6
	19,93
	20,53
	50,71
	1.010,65
	1.041,08
	50,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1.010,65
	1.041,08

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,6
	2,80
	351,90
	360,08
	2,45
	-0,35
	-45,01
	0,00
	307,92
	315,07

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	2.610,98
	2.678,46
	 
	 
	 
	 
	2.325,68
	2.386,55

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	176,43
	8.987,34
	9.211,41
	176,40
	-0,03
	-1,57
	0,00
	8.985,82
	9.209,84

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	8.987,34
	9.211,41
	 
	 
	 
	 
	8.985,82
	9.209,84

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	18,26
	1.426,29
	1.467,20
	14,73
	-3,53
	-283,64
	0,00
	1.150,56
	1.183,56

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	12,78
	1.035,31
	1.064,83
	10,31
	-2,47
	-205,80
	0,00
	835,21
	859,03

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	5,48
	191,28
	196,76
	18,26
	3.492,77
	3.592,84
	14,73
	-3,53
	-694,57
	0,00
	2.817,55
	2.898,27

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,8
	182,56
	9.020,29
	9.274,05
	147,30
	-35,26
	-1.791,21
	0,00
	7.278,09
	7.482,84

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	14.974,66
	15.398,92
	 
	 
	 
	 
	12.081,41
	12.423,70

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	6,00
	2.941,50
	3.027,12
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.941,50
	3.027,12

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	2,00
	708,78
	729,62
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	708,78
	729,62

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	3.650,28
	3.756,74
	 
	 
	 
	 
	3.650,28
	3.756,74

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,09
	713,78
	733,31
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	713,78
	733,31

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	15,00
	1.529,85
	1.575,45
	13,24
	-1,76
	-184,85
	0,00
	1.350,35
	1.390,60

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	299,89
	14.994,50
	15.444,33
	273,72
	-26,17
	-1.347,75
	0,00
	13.686,00
	14.096,58

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	7,00
	7.165,20
	7.380,17
	6,00
	-1,00
	-1.054,31
	0,00
	6.141,60
	6.325,86

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	24.403,33
	25.133,26
	 
	 
	 
	 
	21.891,73
	22.546,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	3.242,28
	
	
	
	
	3.065,01

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	113.012,12
	116.254,40
	 
	 
	-6.398,20
	0,00
	106.791,19
	109.856,20

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	21.472,30
	22.088,34
	 
	 
	-1.215,66
	0,00
	20.290,33
	20.872,68

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	134.484,42
	138.342,74
	 
	 
	-7.613,86
	0,00
	127.081,52
	130.728,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	
	EXECUTANT,
	
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	
	(Lider asociere)
	
	




	ANEXA nr. 3 la Act Adițional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada CIORTANULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	317,95
	9.923,22
	10.212,55
	317,95
	0,00
	0,00
	0,00
	9.923,22
	10.212,55

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	79,89
	778,13
	797,30
	59,40
	-20,49
	-204,49
	0,00
	578,56
	592,81

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	7,99
	420,03
	430,98
	5,94
	-2,05
	-110,58
	0,00
	312,27
	320,40

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,2
	9,47
	9,67
	102,35
	969,25
	989,72
	102,30
	-0,05
	-0,48
	0,00
	968,78
	989,24

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	12.090,63
	12.430,55
	 
	 
	 
	 
	11.782,83
	12.115,00

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	19,08
	1.439,78
	1.482,14
	19,08
	0,00
	0,00
	0,00
	1.439,78
	1.482,14

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,3
	78,36
	80,66
	9,54
	747,55
	769,50
	9,51
	-0,03
	-2,42
	0,00
	745,21
	767,08

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	5,35
	184,72
	190,07
	19,08
	3.524,46
	3.626,54
	19,08
	0,00
	0,00
	0,00
	3.524,46
	3.626,54

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	317,95
	17.919,66
	18.444,28
	317,95
	0,00
	0,00
	0,00
	17.919,66
	18.444,28

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	45,78
	19.239,05
	19.809,92
	45,78
	0,00
	0,00
	0,00
	19.239,05
	19.809,92

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	42.870,50
	44.132,38
	 
	 
	 
	 
	42.868,16
	44.129,96

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	13,58
	546,19
	558,82
	10,10
	-3,48
	-143,20
	0,00
	406,22
	415,62

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,6
	19,93
	20,53
	49,60
	988,53
	1.018,29
	49,60
	0,00
	0,00
	0,00
	988,53
	1.018,29

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,6
	1,75
	219,94
	225,05
	1,55
	-0,20
	-25,72
	0,00
	194,80
	199,33

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	1.754,66
	1.802,16
	 
	 
	 
	 
	1.589,55
	1.633,24

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	102,35
	5.213,71
	5.343,69
	102,30
	-0,05
	-2,61
	0,00
	5.211,16
	5.341,08

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	5.213,71
	5.343,69
	 
	 
	 
	 
	5.211,16
	5.341,08

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	7,99
	624,10
	641,99
	5,94
	-2,05
	-164,71
	0,00
	463,97
	477,28

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	5,59
	452,85
	465,76
	4,16
	-1,43
	-119,15
	0,00
	337,00
	346,61

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	5,48
	191,28
	196,76
	7,99
	1.528,33
	1.572,11
	5,94
	-2,05
	-403,36
	0,00
	1.136,20
	1.168,75

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,8
	79,89
	3.947,36
	4.058,41
	59,40
	-20,49
	-1.040,89
	0,00
	2.934,95
	3.017,52

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	6.552,64
	6.738,27
	 
	 
	 
	 
	4.872,12
	5.010,16

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	3,00
	1.470,75
	1.513,56
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.470,75
	1.513,56

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	3,00
	1.063,17
	1.094,43
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.063,17
	1.094,43

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	2.533,92
	2.607,99
	 
	 
	 
	 
	2.533,92
	2.607,99

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,06
	475,86
	488,88
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	475,86
	488,88

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	18,00
	1.835,82
	1.890,54
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.835,82
	1.890,54

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	221,53
	11.076,50
	11.408,79
	200,13
	-21,40
	-1.102,09
	0,00
	10.006,50
	10.306,70

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	6,00
	6.141,60
	6.325,86
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.141,60
	6.325,86

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	19.529,78
	20.114,07
	 
	 
	 
	 
	18.459,78
	19.011,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
 
	 
	 
	 
	 
	2.623,27
	 
	 
	 
	 
	2.531,89

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	90.545,84
	93.169,11
	 
	 
	-3.319,70
	0,00
	87.317,52
	89.849,41

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	17.203,71
	17.702,13
	 
	 
	-630,74
	0,00
	16.590,33
	17.071,39

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	107.749,55
	110.871,24
	 
	 
	-3.950,44
	0,00
	103.907,85
	106.920,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	                             PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	
	
	 (Lider asociere)









	ANEXA nr. 4 la Act Adițional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada CRAPULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	2.724,06
	85.017,91
	87.496,80
	2.724,00
	-0,06
	-1,92
	0,00
	85.016,04
	87.494,88

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	1.058,74
	10.312,13
	10.566,23
	848,00
	-210,74
	-2.103,19
	0,00
	8.259,52
	8.463,04

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	105,87
	5.565,59
	5.710,62
	84,80
	-21,07
	-1.136,51
	0,00
	4.457,94
	4.574,11

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,2
	9,47
	9,67
	1.053,57
	9.977,31
	10.188,02
	1.053,40
	-0,17
	-1,64
	0,00
	9.975,70
	10.186,38

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	110.872,94
	113.961,67
	 
	 
	 
	 
	107.709,20
	110.718,41

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	163,44
	12.333,18
	12.696,01
	163,44
	0,00
	0,00
	0,00
	12.333,18
	12.696,01

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,3
	78,36
	80,66
	81,72
	6.403,58
	6.591,53
	81,72
	0,00
	0,00
	0,00
	6.403,58
	6.591,53

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	5,35
	184,72
	190,07
	163,44
	30.190,64
	31.065,04
	163,44
	0,00
	0,00
	0,00
	30.190,64
	31.065,04

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	2.724,06
	153.528,02
	158.022,72
	2.724,00
	-0,06
	-3,48
	0,00
	153.524,64
	158.019,24

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	392,26
	164.847,27
	169.738,75
	392,26
	0,00
	0,00
	0,00
	164.847,27
	169.738,75

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	367.302,69
	378.114,05
	 
	 
	 
	 
	367.299,31
	378.110,57

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	179,99
	7.239,20
	7.406,59
	144,16
	-35,83
	-1.474,41
	0,00
	5.798,12
	5.932,18

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,6
	19,93
	20,53
	424,95
	8.469,25
	8.724,22
	424,95
	0,00
	0,00
	0,00
	8.469,25
	8.724,22

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,6
	18,76
	2.357,76
	2.412,54
	17,11
	-1,65
	-212,19
	0,00
	2.150,38
	2.200,35

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	18.066,21
	18.543,35
	 
	 
	 
	 
	16.417,75
	16.856,75

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	1.053,57
	53.668,86
	55.006,89
	1.053,40
	-0,17
	-8,88
	0,00
	53.660,20
	54.998,01

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	53.668,86
	55.006,89
	 
	 
	 
	 
	53.660,20
	54.998,01

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	105,87
	8.269,51
	8.506,66
	84,80
	-21,07
	-1.692,98
	0,00
	6.623,73
	6.813,68

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	74,11
	6.003,65
	6.174,84
	59,36
	-14,75
	-1.228,97
	0,00
	4.808,75
	4.945,88

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	5,48
	191,28
	196,76
	105,87
	20.250,81
	20.830,99
	84,80
	-21,07
	-4.145,73
	0,00
	16.220,54
	16.685,25

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,8
	1.058,74
	52.312,34
	53.783,99
	848,00
	-210,74
	-10.705,59
	0,00
	41.899,68
	43.078,40

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	86.836,31
	89.296,48
	 
	 
	 
	 
	69.552,70
	71.523,21

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5PX
	lucrari de montare limitatoare de viteza
	m
	11,43
	381,07
	392,50
	9,50
	3.620,17
	3.728,75
	9,50
	0,00
	0,00
	0,00
	3.620,17
	3.728,75

	 
	TOTAL PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	3.620,17
	3.728,75
	 
	 
	 
	 
	3.620,17
	3.728,75

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	1,8
	62,7
	64,5
	2,00
	125,40
	129,00
	0,00
	-2,00
	-129,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	18,00
	8.824,50
	9.081,36
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.824,50
	9.081,36

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	19,00
	6.733,41
	6.931,39
	19,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.733,41
	6.931,39

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	15.683,31
	16.141,75
	 
	 
	 
	 
	15.557,91
	16.012,75

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,55
	4.362,01
	4.481,36
	0,55
	0,00
	0,00
	0,00
	4.362,01
	4.481,36

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	40,00
	4.079,60
	4.201,20
	32,96
	-7,04
	-739,41
	0,00
	3.361,59
	3.461,79

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	2.159,45
	107.972,50
	111.211,68
	2.037,31
	-122,14
	-6.290,21
	0,00
	101.865,50
	104.921,47

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	16,00
	16.377,60
	16.868,96
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.377,60
	16.868,96

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	132.791,71
	136.763,20
	 
	 
	 
	 
	125.966,70
	129.733,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	 
	 
	 
	 
	 
	22.713,94
	 
	 
	 
	 
	21.898,09

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	788.842,20
	811.556,14
	 
	 
	-29.874,11
	0,00
	759.783,94
	781.682,03

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	149.880,02
	154.195,67
	 
	 
	-5.676,08
	0,00
	144.358,95
	148.519,59

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	938.722,22
	965.751,81
	 
	 
	-35.550,19
	0,00
	904.142,89
	930.201,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	
	
	(Lider asociere)
	







	ANEXA nr. 5 la  Act Adițional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada LINULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	326,88
	10.201,92
	10.499,38
	326,88
	0,00
	0,00
	0,00
	10.201,92
	10.499,38

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	156,65
	1.525,77
	1.563,37
	129,50
	-27,15
	-270,96
	0,00
	1.261,33
	1.292,41

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	15,67
	823,77
	845,24
	12,95
	-2,72
	-146,73
	0,00
	680,78
	698,51

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,2
	9,47
	9,67
	136,02
	1.288,11
	1.315,31
	136,00
	-0,02
	-0,19
	0,00
	1.287,92
	1.315,12

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	13.839,57
	14.223,30
	 
	 
	 
	 
	13.431,95
	13.805,42

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	19,61
	1.479,77
	1.523,31
	19,61
	0,00
	0,00
	0,00
	1.479,77
	1.523,31

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,3
	78,36
	80,66
	9,81
	768,71
	791,28
	9,81
	0,00
	0,00
	0,00
	768,71
	791,28

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	5,35
	184,72
	190,07
	19,61
	3.622,36
	3.727,28
	19,61
	0,00
	0,00
	0,00
	3.622,36
	3.727,28

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	326,88
	18.422,96
	18.962,31
	326,88
	0,00
	0,00
	0,00
	18.422,96
	18.962,31

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	47,07
	19.781,17
	20.368,13
	47,07
	0,00
	0,00
	0,00
	19.781,17
	20.368,13

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	44.074,97
	45.372,31
	 
	 
	 
	 
	44.074,97
	45.372,31

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	26,63
	1.071,06
	1.095,83
	22,02
	-4,61
	-189,71
	0,00
	885,64
	906,12

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,6
	19,93
	20,53
	50,99
	1.016,23
	1.046,82
	50,99
	0,00
	0,00
	0,00
	1.016,23
	1.046,82

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,6
	2,55
	320,48
	327,93
	2,28
	-0,27
	-34,72
	0,00
	286,55
	293,21

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	2.407,77
	2.470,58
	 
	 
	 
	 
	2.188,42
	2.246,15

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	136,02
	6.928,86
	7.101,60
	136,00
	-0,02
	-1,04
	0,00
	6.927,84
	7.100,56

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	6.928,86
	7.101,60
	 
	 
	 
	 
	6.927,84
	7.100,56

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	15,67
	1.223,98
	1.259,09
	12,95
	-2,72
	-218,56
	0,00
	1.011,52
	1.040,53

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	10,97
	888,68
	914,02
	9,07
	-1,90
	-158,31
	0,00
	734,76
	755,71

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	5,48
	191,28
	196,76
	15,67
	2.997,36
	3.083,23
	12,95
	-2,72
	-535,19
	0,00
	2.477,08
	2.548,04

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,8
	156,65
	7.740,08
	7.957,82
	129,50
	-27,15
	-1.379,22
	0,00
	6.398,60
	6.578,60

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	12.850,10
	13.214,16
	 
	 
	 
	 
	10.621,96
	10.922,88

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	5,00
	2.451,25
	2.522,60
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.451,25
	2.522,60

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	1,00
	354,39
	364,81
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	354,39
	364,81

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	2.805,64
	2.887,41
	 
	 
	 
	 
	2.805,64
	2.887,41

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,07
	555,16
	570,35
	0,07
	0,00
	0,00
	0,00
	555,16
	570,35

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	18,00
	1.835,82
	1.890,54
	17,96
	-0,04
	-4,21
	0,00
	1.831,74
	1.886,34

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	279,30
	13.965,00
	14.383,95
	258,32
	-20,98
	-1.080,47
	0,00
	12.916,00
	13.303,48

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	6,00
	6.141,60
	6.325,86
	5,00
	-1,00
	-1.054,31
	0,00
	5.118,00
	5.271,55

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	22.497,58
	23.170,70
	 
	 
	 
	 
	20.420,90
	21.031,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	 
	 
	 
	 
	 
	3.035,57
	 
	 
	 
	 
	2.894,76

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	105.404,49
	108.440,06
	 
	 
	-5.073,62
	0,00
	100.471,68
	103.366,44

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	20.026,85
	20.603,61
	 
	 
	-963,99
	0,00
	19.089,62
	19.639,62

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	125.431,34
	129.043,67
	 
	 
	-6.037,61
	0,00
	119.561,30
	123.006,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	
	
	(Lider asociere)
	







	ANEXA nr. 6 la  Act Adițional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada MRENEI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	417,14
	13.018,94
	13.398,54
	417,00
	-0,14
	-4,50
	0,00
	13.014,57
	13.394,04

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	170,64
	1.662,03
	1.702,99
	139,00
	-31,64
	-315,77
	0,00
	1.353,86
	1.387,22

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	17,06
	896,84
	920,22
	13,90
	-3,16
	-170,45
	0,00
	730,72
	749,77

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,2
	9,47
	9,67
	157,63
	1.492,76
	1.524,28
	157,63
	0,00
	0,00
	0,00
	1.492,76
	1.524,28

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	17.070,57
	17.546,03
	 
	 
	 
	 
	16.591,91
	17.055,31

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	25,03
	1.888,76
	1.944,33
	25,02
	-0,01
	-0,78
	0,00
	1.888,01
	1.943,55

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,3
	78,36
	80,66
	12,51
	980,28
	1.009,06
	12,51
	0,00
	0,00
	0,00
	980,28
	1.009,06

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	5,35
	184,72
	190,07
	25,03
	4.623,54
	4.757,45
	25,02
	-0,01
	-1,90
	0,00
	4.621,69
	4.755,55

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	417,14
	23.510,01
	24.198,29
	417,00
	-0,14
	-8,12
	0,00
	23.502,12
	24.190,17

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	60,07
	25.244,42
	25.993,49
	60,05
	-0,02
	-8,65
	0,00
	25.236,02
	25.984,84

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	56.247,01
	57.902,62
	 
	 
	 
	 
	56.228,12
	57.883,17

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	29,01
	1.166,78
	1.193,76
	23,63
	-5,38
	-221,39
	0,00
	950,40
	972,37

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,6
	19,93
	20,53
	65,07
	1.296,85
	1.335,89
	65,05
	-0,02
	-0,41
	0,00
	1.296,45
	1.335,48

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,6
	2,96
	372,01
	380,65
	2,64
	-0,32
	-41,14
	0,00
	331,80
	339,51

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	2.835,64
	2.910,30
	 
	 
	 
	 
	2.578,65
	2.647,36

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	157,63
	8.029,67
	8.229,86
	157,63
	0,00
	0,00
	0,00
	8.029,67
	8.229,86

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	8.029,67
	8.229,86
	 
	 
	 
	 
	8.029,67
	8.229,86

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	17,06
	1.332,56
	1.370,77
	13,90
	-3,16
	-253,90
	0,00
	1.085,73
	1.116,87

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	11,94
	967,26
	994,84
	9,73
	-2,21
	-184,14
	0,00
	788,23
	810,70

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	5,48
	191,28
	196,76
	17,06
	3.263,24
	3.356,72
	13,90
	-3,16
	-621,76
	0,00
	2.658,79
	2.734,96

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,8
	170,64
	8.431,32
	8.668,51
	139,00
	-31,64
	-1.607,31
	0,00
	6.867,99
	7.061,20

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	13.994,38
	14.390,84
	 
	 
	 
	 
	11.400,74
	11.723,73

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	3,00
	1.470,75
	1.513,56
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.470,75
	1.513,56

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	4,00
	1.417,56
	1.459,24
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.417,56
	1.459,24

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	2.888,31
	2.972,80
	 
	 
	 
	 
	2.888,31
	2.972,80

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,09
	713,78
	733,31
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	713,78
	733,31

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	20,00
	2.039,80
	2.100,60
	17,16
	-2,84
	-298,29
	0,00
	1.750,15
	1.802,31

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	335,69
	16.784,50
	17.288,03
	311,94
	-23,75
	-1.223,11
	0,00
	15.597,00
	16.064,92

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	8,00
	8.188,80
	8.434,48
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.188,80
	8.434,48

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	27.726,88
	28.556,42
	 
	 
	 
	 
	26.249,73
	27.035,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	3.716,41
	
	
	
	
	3.580,12

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	128.792,46
	132.508,87
	 
	 
	-4.961,62
	0,00
	123.967,13
	127.547,25

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	24.470,57
	25.176,69
	 
	 
	-942,71
	0,00
	23.553,75
	24.233,98

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	153.263,03
	157.685,56
	 
	 
	-5.904,33
	0,00
	147.520,88
	151.781,23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	
	
	(Lider asociere)
	





	ANEXA nr. 7 la  Act Adițional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada OBLEȚILOR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	1.389,53
	43.367,23
	44.631,70
	1.389,53
	0,00
	0,00
	0,00
	43.367,23
	44.631,70

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	584,08
	5.688,94
	5.829,12
	469,90
	-114,18
	-1.139,52
	0,00
	4.576,83
	4.689,60

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	58,41
	3.070,61
	3.150,63
	46,99
	-11,42
	-615,99
	0,00
	2.470,26
	2.534,64

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,2
	9,47
	9,67
	565,33
	5.353,68
	5.466,74
	565,30
	-0,03
	-0,29
	0,00
	5.353,39
	5.466,45

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,15
	7,52
	7,67
	10,60
	79,71
	81,30
	10,60
	0,00
	0,00
	0,00
	79,71
	81,30

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	57.560,17
	59.159,49
	 
	 
	 
	 
	55.847,42
	57.403,69

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	83,37
	6.291,10
	6.476,18
	83,37
	0,00
	0,00
	0,00
	6.291,10
	6.476,18

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,3
	78,36
	80,66
	41,69
	3.266,83
	3.362,72
	41,69
	0,00
	0,00
	0,00
	3.266,83
	3.362,72

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	5,35
	184,72
	190,07
	83,37
	15.400,11
	15.846,14
	83,37
	0,00
	0,00
	0,00
	15.400,11
	15.846,14

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	1.389,53
	78.313,91
	80.606,64
	1.389,53
	0,00
	0,00
	0,00
	78.313,91
	80.606,64

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	200,09
	84.087,82
	86.582,95
	200,09
	0,00
	0,00
	0,00
	84.087,82
	86.582,95

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	187.359,77
	192.874,63
	 
	 
	 
	 
	187.359,77
	192.874,63

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	99,29
	3.993,44
	4.085,78
	79,88
	-19,41
	-798,72
	0,00
	3.212,77
	3.287,06

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,6
	19,93
	20,53
	216,77
	4.320,23
	4.450,29
	216,77
	0,00
	0,00
	0,00
	4.320,23
	4.450,29

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,6
	10,01
	1.258,06
	1.287,28
	8,87
	-1,14
	-146,60
	0,00
	1.114,78
	1.140,68

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	9.571,73
	9.823,35
	 
	 
	 
	 
	8.647,78
	8.878,03

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	565,33
	28.797,91
	29.515,88
	565,30
	-0,03
	-1,57
	0,00
	28.796,38
	29.514,31

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,67
	28,8
	29,47
	10,60
	305,28
	312,38
	10,60
	0,00
	0,00
	0,00
	305,28
	312,38

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	29.103,19
	29.828,26
	 
	 
	 
	 
	29.101,66
	29.826,69

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	58,41
	4.562,41
	4.693,24
	46,99
	-11,42
	-917,59
	0,00
	3.670,39
	3.775,65

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	40,89
	3.312,50
	3.406,95
	32,89
	-8,00
	-666,56
	0,00
	2.664,42
	2.740,39

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	5,48
	191,28
	196,76
	58,41
	11.172,66
	11.492,75
	46,99
	-11,42
	-2.247,00
	0,00
	8.988,25
	9.245,75

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,8
	584,08
	28.859,39
	29.671,26
	469,90
	-114,18
	-5.800,34
	0,00
	23.217,76
	23.870,92

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	47.906,96
	49.264,20
	 
	 
	 
	 
	38.540,82
	39.632,71

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5PX
	lucrari de montare limitatoare de viteza
	m
	11,43
	381,07
	392,50
	9,00
	3.429,63
	3.532,50
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.429,63
	3.532,50

	 
	TOTAL PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	3.429,63
	3.532,50
	 
	 
	 
	 
	3.429,63
	3.532,50

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	12,00
	5.883,00
	6.054,24
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.883,00
	6.054,24

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	7,00
	2.480,73
	2.553,67
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.480,73
	2.553,67

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	8.363,73
	8.607,91
	 
	 
	 
	 
	8.363,73
	8.607,91

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,28
	2.220,66
	2.281,42
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00
	2.220,66
	2.281,42

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	29,00
	2.957,71
	3.045,87
	18,04
	-10,96
	-1.151,13
	0,00
	1.839,90
	1.894,74

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	1.133,53
	56.676,50
	58.376,80
	1.045,21
	-88,32
	-4.548,48
	0,00
	52.260,50
	53.828,32

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	10,00
	10.236,00
	10.543,10
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.236,00
	10.543,10

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	72.090,87
	74.247,19
	 
	 
	 
	 
	66.557,06
	68.547,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	 
	 
	 
	11.951,48
	 
	 
	 
	 
	11.455,86

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	415.386,05
	427.337,53
	 
	 
	-18.033,80
	0,00
	397.847,87
	409.303,73

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	78.923,35
	81.194,13
	 
	 
	-3.426,42
	0,00
	75.591,10
	77.767,71

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	494.309,40
	508.531,66
	 
	 
	-21.460,22
	0,00
	473.438,97
	487.071,44

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	
	





	ANEXA nr. 8 la  Act Adițional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada PLĂTICEI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	324,78
	10.136,38
	10.431,93
	324,78
	0,00
	0,00
	0,00
	10.136,38
	10.431,93

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	140,28
	1.366,33
	1.399,99
	107,50
	-32,78
	-327,14
	0,00
	1.047,05
	1.072,85

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	14,03
	737,56
	756,78
	10,75
	-3,28
	-176,92
	0,00
	565,13
	579,86

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,2
	9,47
	9,67
	163,75
	1.550,71
	1.583,46
	163,70
	-0,05
	-0,48
	0,00
	1.550,24
	1.582,98

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	13.790,98
	14.172,16
	 
	 
	 
	 
	13.298,80
	13.667,62

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	19,49
	1.470,72
	1.513,98
	19,49
	0,00
	0,00
	0,00
	1.470,72
	1.513,98

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,3
	78,36
	80,66
	9,74
	763,23
	785,63
	9,74
	0,00
	0,00
	0,00
	763,23
	785,63

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	5,35
	184,72
	190,07
	19,49
	3.600,19
	3.704,46
	19,49
	0,00
	0,00
	0,00
	3.600,19
	3.704,46

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	324,78
	18.304,60
	18.840,49
	324,78
	0,00
	0,00
	0,00
	18.304,60
	18.840,49

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	46,77
	19.655,09
	20.238,32
	46,77
	0,00
	0,00
	0,00
	19.655,09
	20.238,32

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	43.793,83
	45.082,88
	 
	 
	 
	 
	43.793,83
	45.082,88

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	23,85
	959,25
	981,43
	18,28
	-5,57
	-229,21
	0,00
	735,22
	752,22

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,6
	19,93
	20,53
	50,66
	1.009,65
	1.040,05
	50,66
	0,00
	0,00
	0,00
	1.009,65
	1.040,05

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,6
	2,38
	299,12
	306,07
	2,05
	-0,33
	-42,44
	0,00
	257,64
	263,63

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	2.268,02
	2.327,55
	 
	 
	 
	 
	2.002,51
	2.055,90

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	163,75
	8.341,43
	8.549,39
	163,70
	-0,05
	-2,61
	0,00
	8.338,88
	8.546,78

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	8.341,43
	8.549,39
	 
	 
	 
	 
	8.338,88
	8.546,78

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	14,03
	1.095,88
	1.127,31
	10,75
	-3,28
	-263,55
	0,00
	839,68
	863,76

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	9,82
	795,52
	818,20
	7,53
	-2,29
	-190,80
	0,00
	610,01
	627,40

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	5,48
	191,28
	196,76
	14,03
	2.683,66
	2.760,54
	10,75
	-3,28
	-645,37
	0,00
	2.056,26
	2.115,17

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,8
	140,28
	6.931,23
	7.126,22
	107,50
	-32,78
	-1.665,22
	0,00
	5.311,58
	5.461,00

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	11.506,29
	11.832,27
	 
	 
	 
	 
	8.817,53
	9.067,33

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	6,00
	2.941,50
	3.027,12
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.941,50
	3.027,12

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	2,00
	708,78
	729,62
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	708,78
	729,62

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	3.650,28
	3.756,74
	 
	 
	 
	 
	3.650,28
	3.756,74

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,09
	713,78
	733,31
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	713,78
	733,31

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	15,00
	1.529,85
	1.575,45
	13,16
	-1,84
	-193,26
	0,00
	1.342,19
	1.382,19

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	271,06
	13.553,00
	13.959,59
	246,71
	-24,35
	-1.254,02
	0,00
	12.335,50
	12.705,57

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	6,00
	6.141,60
	6.325,86
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.141,60
	6.325,86

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	21.938,23
	22.594,21
	 
	 
	 
	 
	20.533,07
	21.146,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	3.026,14
	
	
	
	
	2.889,28

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	105.289,06
	108.315,20
	 
	 
	-4.991,02
	0,00
	100.434,90
	103.324,18

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	20.004,92
	20.579,89
	 
	 
	-948,29
	0,00
	19.082,63
	19.631,59

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	125.293,98
	128.895,09
	 
	 
	-5.939,31
	0,00
	119.517,53
	122.955,77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	
	






	ANEXA nr. 9 la  Act Adițional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada ROȘIOAREI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	288,33
	8.998,78
	9.261,16
	288,30
	-0,03
	-0,96
	0,00
	8.997,84
	9.260,20

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	153,69
	1.496,94
	1.533,83
	121,40
	-32,29
	-322,26
	0,00
	1.182,44
	1.211,57

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	15,37
	808,00
	829,06
	12,14
	-3,23
	-174,23
	0,00
	638,20
	654,83

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,2
	9,47
	9,67
	161,16
	1.526,19
	1.558,42
	161,00
	-0,16
	-1,55
	0,00
	1.524,67
	1.556,87

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	12.829,91
	13.182,47
	 
	 
	 
	 
	12.343,15
	12.683,47

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	17,30
	1.305,46
	1.343,86
	17,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1.305,46
	1.343,86

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,3
	78,36
	80,66
	8,65
	677,81
	697,71
	8,65
	0,00
	0,00
	0,00
	677,81
	697,71

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	5,35
	184,72
	190,07
	17,30
	3.195,66
	3.288,21
	17,30
	0,00
	0,00
	0,00
	3.195,66
	3.288,21

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	288,33
	16.250,28
	16.726,02
	288,30
	-0,03
	-1,74
	0,00
	16.248,59
	16.724,28

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	41,52
	17.448,78
	17.966,54
	41,52
	0,00
	0,00
	0,00
	17.448,78
	17.966,54

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	38.877,99
	40.022,34
	 
	 
	 
	 
	38.876,30
	40.020,60

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	26,13
	1.050,95
	1.075,25
	20,64
	-5,49
	-225,91
	0,00
	830,14
	849,34

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,6
	19,93
	20,53
	44,98
	896,45
	923,44
	44,97
	-0,01
	-0,21
	0,00
	896,25
	923,23

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,6
	2,40
	301,63
	308,64
	2,08
	-0,32
	-41,15
	0,00
	261,41
	267,49

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	2.249,03
	2.307,33
	 
	 
	 
	 
	1.987,80
	2.040,06

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	161,16
	8.209,49
	8.414,16
	161,00
	-0,16
	-8,35
	0,00
	8.201,34
	8.405,81

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	8.209,49
	8.414,16
	 
	 
	 
	 
	8.201,34
	8.405,81

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	15,37
	1.200,55
	1.234,98
	12,14
	-3,23
	-259,53
	0,00
	948,26
	975,45

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	10,76
	871,67
	896,53
	8,50
	-2,26
	-188,31
	0,00
	688,59
	708,22

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	5,48
	191,28
	196,76
	15,37
	2.939,97
	3.024,20
	12,14
	-3,23
	-635,53
	0,00
	2.322,14
	2.388,67

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,8
	153,69
	7.593,82
	7.807,45
	121,40
	-32,29
	-1.640,33
	0,00
	5.998,37
	6.167,12

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	12.606,01
	12.963,16
	 
	 
	 
	 
	9.957,36
	10.239,46

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	7,00
	3.431,75
	3.531,64
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.431,75
	3.531,64

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	3.431,75
	3.531,64
	 
	 
	 
	 
	3.431,75
	3.531,64

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,09
	713,78
	733,31
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	713,78
	733,31

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	15,00
	1.529,85
	1.575,45
	13,16
	-1,84
	-193,26
	0,00
	1.342,19
	1.382,19

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	261,26
	13.063,00
	13.454,89
	237,37
	-23,89
	-1.230,33
	0,00
	11.868,50
	12.224,56

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	5,00
	5.118,00
	5.271,55
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.118,00
	5.271,55

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	20.424,63
	21.035,20
	 
	 
	 
	 
	19.042,47
	19.611,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	2.827,49
	
	
	
	
	2.692,47

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	98.628,81
	101.456,30
	 
	 
	-4.923,66
	0,00
	93.840,17
	96.532,64

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	18.739,47
	19.276,70
	 
	 
	-935,50
	0,00
	17.829,63
	18.341,20

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	117.368,28
	120.733,00
	 
	 
	-5.859,16
	0,00
	111.669,80
	114.873,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	
	








	ANEXA nr. 10 la Act Adițional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada SCOICILOR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	633,53
	19.772,47
	20.348,98
	633,5
	-0,03
	-0,96
	0,00
	19.771,54
	20.348,02

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	258,54
	2.518,18
	2.580,23
	208,9
	-49,64
	-495,41
	0,00
	2.034,69
	2.084,82

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	25,85
	1.358,93
	1.394,35
	20,89
	-4,96
	-267,54
	0,00
	1.098,19
	1.126,81

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,2
	9,47
	9,67
	248,05
	2.349,03
	2.398,64
	248
	-0,05
	-0,48
	0,00
	2.348,56
	2.398,16

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	25.998,61
	26.722,20
	 
	 
	 
	 
	25.252,98
	25.957,81

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	38,01
	2.868,23
	2.952,62
	38,01
	0,00
	0,00
	0,00
	2.868,23
	2.952,62

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,3
	78,36
	80,66
	19,01
	1.489,62
	1.533,35
	19,01
	0,00
	0,00
	0,00
	1.489,62
	1.533,35

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	5,35
	184,72
	190,07
	38,01
	7.021,21
	7.224,56
	38,01
	0,00
	0,00
	0,00
	7.021,21
	7.224,56

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	633,53
	35.705,75
	36.751,08
	633,5
	-0,03
	-1,74
	0,00
	35.704,06
	36.749,34

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	91,23
	38.339,41
	39.477,04
	91,23
	0,00
	0,00
	0,00
	38.339,41
	39.477,04

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	85.424,22
	87.938,65
	 
	 
	 
	 
	85.422,53
	87.936,91

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	43,95
	1.767,67
	1.808,54
	35,51
	-8,44
	-347,30
	0,00
	1.428,21
	1.461,24

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,6
	19,93
	20,53
	98,83
	1.969,68
	2.028,98
	98,83
	0,00
	0,00
	0,00
	1.969,68
	2.028,98

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,6
	4,49
	564,30
	577,42
	3,99
	-0,50
	-64,31
	0,00
	501,47
	513,11

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	4.301,65
	4.414,94
	 
	 
	 
	 
	3.899,36
	4.003,33

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	248,05
	12.635,67
	12.950,69
	248,00
	-0,05
	-2,61
	0,00
	12.633,12
	12.948,08

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	12.635,67
	12.950,69
	 
	 
	 
	 
	12.633,12
	12.948,08

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	25,85
	2.019,14
	2.077,05
	20,89
	-4,96
	-398,54
	0,00
	1.631,72
	1.678,51

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	18,10
	1.466,28
	1.508,09
	14,62
	-3,48
	-289,95
	0,00
	1.184,37
	1.218,14

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	5,48
	191,28
	196,76
	25,85
	4.944,59
	5.086,24
	20,89
	-4,96
	-975,92
	0,00
	3.995,84
	4.110,32

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,8
	258,54
	12.774,46
	13.133,83
	208,9
	-49,64
	-2.521,71
	0,00
	10.321,75
	10.612,12

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	21.204,47
	21.805,21
	 
	 
	 
	 
	17.133,68
	17.619,09

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5PX
	lucrari de montare limitatoare de viteza
	m
	11,43
	381,07
	392,50
	4,50
	1.714,82
	1.766,25
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1.714,82
	1.766,25

	 
	TOTAL PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	1.714,82
	1.766,25
	 
	 
	 
	 
	1.714,82
	1.766,25

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	3,00
	1.470,75
	1.513,56
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.470,75
	1.513,56

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	4,00
	1.417,56
	1.459,24
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.417,56
	1.459,24

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	2.888,31
	2.972,80
	 
	 
	 
	 
	2.888,31
	2.972,80

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,13
	1.031,02
	1.059,23
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00
	1.031,02
	1.059,23

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	18,00
	1.835,82
	1.890,54
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.835,82
	1.890,54

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	510,48
	25.524,00
	26.289,72
	475,82
	-34,66
	-1.784,99
	0,00
	23.791,00
	24.504,73

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	6,00
	6.141,60
	6.325,86
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.141,60
	6.325,86

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	34.532,44
	35.565,35
	 
	 
	 
	 
	32.799,44
	33.780,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	5.435,90
	
	
	
	
	5.240,39

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	188.700,19
	194.136,09
	 
	 
	-7.151,46
	0,00
	181.744,24
	186.984,63

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	35.853,04
	36.885,86
	 
	 
	-1.358,78
	0,00
	34.531,41
	35.527,08

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	224.553,23
	231.021,95
	 
	 
	-8.510,24
	0,00
	216.275,65
	222.511,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	EXECUTANT,
	
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	(Lider asociere)
	
	






	ANEXA nr. 11 la  Act Adițional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada ȘTIUCII

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	5.479,45
	171.013,63
	175.999,93
	5.479,00
	-0,45
	-14,45
	0,00
	170.999,59
	175.985,48

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	2.125,23
	20.699,74
	21.209,80
	1.775,90
	-349,33
	-3.486,32
	0,00
	17.297,27
	17.723,48

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	541,29
	28.455,62
	29.197,19
	506,33
	-34,96
	-1.885,75
	0,00
	26.617,77
	27.311,45

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,20
	9,47
	9,67
	1.499,77
	14.202,82
	14.502,78
	1.499,60
	-0,17
	-1,65
	0,00
	14.201,21
	14.501,13

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,15
	7,52
	7,67
	116,78
	878,19
	895,70
	116,78
	0,00
	0,00
	0,00
	878,19
	895,70

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	235.250,00
	241.805,40
	 
	 
	 
	 
	229.994,03
	236.417,24

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	328,77
	24.808,98
	25.538,85
	328,74
	-0,03
	-2,33
	0,00
	24.806,72
	25.536,52

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,30
	78,36
	80,66
	164,38
	12.880,82
	13.258,89
	164,37
	-0,01
	-0,81
	0,00
	12.880,03
	13.258,08

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	6,53
	224,69
	231,22
	328,77
	73.871,33
	76.018,20
	328,74
	-0,03
	-6,94
	0,00
	73.864,59
	76.011,26

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	5.479,45
	308.821,80
	317.862,89
	5.479,00
	-0,45
	-26,10
	0,00
	308.796,44
	317.836,79

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	789,04
	331.594,06
	341.433,39
	788,97
	-0,07
	-30,29
	0,00
	331.564,64
	341.403,10

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,36
	14,84
	15,20
	5.479,45
	81.315,04
	83.287,64
	5.479,00
	-0,45
	-6,84
	0,00
	81.308,36
	83.280,80

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	833.292,03
	857.399,86
	 
	 
	 
	 
	833.220,78
	857.326,55

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	361,29
	14.531,08
	14.867,09
	301,90
	-59,39
	-2.443,90
	0,00
	12.142,42
	12.423,19

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,60
	19,93
	20,53
	854,80
	17.036,16
	17.549,04
	854,72
	-0,08
	-1,64
	0,00
	17.034,57
	17.547,40

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,60
	37,69
	4.736,88
	4.846,93
	34,20
	-3,49
	-448,81
	0,00
	4.298,25
	4.398,12

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	36.304,12
	37.263,06
	 
	 
	 
	 
	33.475,24
	34.368,71

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	1.499,77
	76.398,28
	78.302,99
	1.499,60
	-0,17
	-8,87
	0,00
	76.389,62
	78.294,12

	1I2
	demontare si montare borduri mari
	m
	0,89
	40,65
	41,54
	188,43
	7.659,68
	7.827,38
	0,00
	-188,43
	-7.827,38
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,67
	28,80
	29,47
	116,78
	3.363,26
	3.441,51
	116,78
	0,00
	0,00
	0,00
	3.363,26
	3.441,51

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	87.421,22
	89.571,88
	 
	 
	 
	 
	79.752,88
	81.735,63

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	212,52
	16.599,94
	17.075,99
	177,59
	-34,93
	-2.806,63
	0,00
	13.871,55
	14.269,36

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	148,77
	12.051,86
	12.395,52
	124,31
	-24,46
	-2.038,01
	0,00
	10.070,35
	10.357,51

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	5,48
	191,28
	196,76
	212,52
	40.650,83
	41.815,44
	177,59
	-34,93
	-6.872,83
	0,00
	33.969,42
	34.942,61

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,80
	2.125,23
	105.007,61
	107.961,68
	1.775,90
	-349,33
	-17.745,96
	0,00
	87.747,22
	90.215,72

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	174.310,24
	179.248,63
	 
	 
	 
	 
	145.658,54
	149.785,20

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5PX
	lucrari de montare limitatoare de viteza
	m
	11,43
	381,07
	392,50
	24,00
	9.145,68
	9.420,00
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.145,68
	9.420,00

	 
	TOTAL PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	9.145,68
	9.420,00
	 
	 
	 
	 
	9.145,68
	9.420,00

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	1,80
	62,70
	64,50
	8,00
	501,60
	516,00
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	501,60
	516,00

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	62,00
	30.395,50
	31.280,24
	62,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30.395,50
	31.280,24

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	18,00
	6.379,02
	6.566,58
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.379,02
	6.566,58

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	37.276,12
	38.362,82
	 
	 
	 
	 
	37.276,12
	38.362,82

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,86
	6.820,59
	7.007,21
	0,86
	0,00
	0,00
	0,00
	6.820,59
	7.007,21

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,68
	9.385,81
	9.665,87
	0,41
	-0,27
	-3.888,15
	0,00
	5.610,32
	5.777,72

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	45,00
	4.589,55
	4.726,35
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.589,55
	4.726,35

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	5.059,82
	252.991,00
	260.580,73
	4.830,74
	-229,08
	-11.797,62
	0,00
	241.537,00
	248.783,11

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	26,00
	26.613,60
	27.412,06
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.613,60
	27.412,06

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	300.400,55
	309.392,22
	 
	 
	 
	 
	285.171,06
	293.706,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	49.063,91
	
	
	
	
	47.428,27

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.713.399,96
	1.762.463,87
	 
	 
	-61.341,28
	0,00
	1.653.694,33
	1.701.122,60

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	325.545,99
	334.868,14
	 
	 
	-11.654,84
	0,00
	314.201,92
	323.213,29

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.038.945,95
	2.097.332,01
	 
	 
	-72.996,12
	0,00
	1.967.896,25
	2.024.335,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	
	
	(Lider asociere)
	






	ANEXA nr. 12 la Act Adițional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Intrarea ȘTIUCII

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, exclusiv proiectare
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	188,87
	5.894,63
	6.066,50
	188,87
	0,00
	0,00
	0,00
	5.894,63
	6.066,50

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	70,70
	688,62
	705,59
	54,70
	-16,00
	-159,68
	0,00
	532,78
	545,91

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	7,07
	371,67
	381,36
	5,47
	-1,60
	-86,31
	0,00
	287,56
	295,05

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,2
	9,47
	9,67
	78,63
	744,63
	760,35
	77,00
	-1,63
	-15,76
	0,00
	729,19
	744,59

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,15
	7,52
	7,67
	2,66
	20,00
	20,40
	2,66
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	20,40

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	7.719,55
	7.934,20
	 
	 
	 
	 
	7.464,16
	7.672,45

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	11,33
	854,96
	880,11
	11,33
	0,00
	0,00
	0,00
	854,96
	880,11

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,3
	78,36
	80,66
	5,67
	444,30
	457,34
	5,67
	0,00
	0,00
	0,00
	444,30
	457,34

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	5,35
	184,72
	190,07
	11,33
	2.092,88
	2.153,49
	11,33
	0,00
	0,00
	0,00
	2.092,88
	2.153,49

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	188,87
	10.644,71
	10.956,35
	188,87
	0,00
	0,00
	0,00
	10.644,71
	10.956,35

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	27,20
	11.430,80
	11.769,98
	27,20
	0,00
	0,00
	0,00
	11.430,80
	11.769,98

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	25.467,65
	26.217,27
	 
	 
	 
	 
	25.467,65
	26.217,27

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	12,02
	483,44
	494,63
	9,30
	-2,72
	-111,93
	0,00
	374,05
	382,70

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,6
	19,93
	20,53
	29,47
	587,34
	605,02
	29,46
	-0,01
	-0,21
	0,00
	587,14
	604,81

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,6
	1,27
	159,61
	163,33
	1,11
	-0,16
	-20,58
	0,00
	139,50
	142,75

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	1.230,39
	1.262,98
	 
	 
	 
	 
	1.100,69
	1.130,26

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	78,63
	4.005,41
	4.105,27
	77,00
	-1,63
	-85,10
	0,00
	3.922,38
	4.020,17

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,67
	28,8
	29,47
	2,66
	76,61
	78,39
	2,66
	0,00
	0,00
	0,00
	76,61
	78,39

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	4.082,02
	4.183,66
	 
	 
	 
	 
	3.998,99
	4.098,56

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	7,07
	552,24
	568,08
	5,47
	-1,60
	-128,57
	0,00
	427,26
	439,51

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	4,95
	401,00
	412,43
	0,00
	-4,95
	-412,43
	0,00
	0,00
	0,00

	2T4
	strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	5,48
	191,28
	196,76
	7,07
	1.352,35
	1.391,09
	5,47
	-1,60
	-314,81
	0,00
	1.046,30
	1.076,28

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,8
	70,70
	3.493,29
	3.591,56
	54,70
	-16,00
	-812,80
	0,00
	2.702,73
	2.778,76

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	5.798,88
	5.963,16
	 
	 
	 
	 
	4.176,29
	4.294,55

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	3,00
	1.470,75
	1.513,56
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.470,75
	1.513,56

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	2,00
	708,78
	729,62
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	708,78
	729,62

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	2.179,53
	2.243,18
	 
	 
	 
	 
	2.179,53
	2.243,18

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,04
	317,24
	325,92
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	317,24
	325,92

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	148,76
	7.438,00
	7.661,14
	136,24
	-12,52
	-644,78
	0,00
	6.812,00
	7.016,36

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	4,00
	4.094,40
	4.217,24
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.094,40
	4.217,24

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	11.849,64
	12.204,30
	 
	 
	 
	 
	11.223,64
	11.559,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare fara T.V.A. - Proiectare
	
	
	
	
	
	1.681,09
	
	
	
	
	1.604,84

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	58.327,66
	60.008,75
	 
	 
	-2.792,96
	0,00
	55.610,95
	57.215,79

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	11.082,26
	11.401,66
	 
	 
	-530,66
	0,00
	10.566,08
	10.871,00

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	69.409,92
	71.410,41
	 
	 
	-3.323,62
	0,00
	66.177,03
	68.086,79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACHIZITOR,
	
	
	
	
	
	EXECUTANT,
	

	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	
	
	S.C. ACVATOT S.R.L.
	

	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	
	
	(Lider asociere)
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