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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont …., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General …., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ……, deschis la …., reprezentată prin Dl. ….., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 22067/05.10.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020, astfel:
Anexa nr. 2: 1T2, 1I2, 2T2, 1PX, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 4: 1T1, 2T2, 1PX, 2D10, 2DX, valoarea lor fiind de 725.173,48 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020, astfel:
Anexa nr. 2: 1I1, 1I3, 2T7, 1E2, 1E6, 1E10;
Anexa nr. 4: 2T7, valoarea lor fiind de 160.985,97 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 13/02.04.2020, care va avea următorul conținut:
	„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 7.946.896,79 lei fără T.V.A.. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 9.456.807,18 lei, din care 7.946.896,79 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 1.509.910,39
lei, după cum urmează:

	Nr. Anexă
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	Anexa 1
	Reabilitare sistem rutier Str. Albatrosului
	12.080,15
	418.034,87
	430.115,02
	81.721,85
	511.836,87

	Anexa 2
	Reabilitare sistem rutier Str. Barbu Brădescu
	12.674,23
	443.652,89
	456.327,12
	86.702,15
	543.029,27

	Anexa 3
	Reabilitare sistem rutier Str. Brădești
	13.518,95
	459.668,88
	473.187,83
	89.905,69
	563.093,52

	Anexa 4
	Reabilitare sistem rutier Str. Comarnic
	30.074,02
	1.040.631,74
	1.070.705,76
	203.434,09
	1.274.139,85

	Anexa 5
	Reabilitare sistem rutier Str. Cornișor
	13.272,12
	458.754,30
	472.026,42
	89.685,02
	561.711,44

	Anexa 6
	Reabilitare sistem rutier Str. Declamării
	13.740,76
	473.199,49
	486.940,25
	92.518,65
	579.458,90

	Anexa 7
	Reabilitare sistem rutier Str. Hispania
	22.800,18
	782.183,36
	804.983,54
	152.946,87
	957.930,41

	Anexa 8
	Reabilitare sistem rutier Str. Medaliei
	3.616,50
	128.656,75
	132.273,25
	25.131,92
	157.405,17

	Anexa 9
	Reabilitare sistem rutier Str. Rariștei
	2.125,15
	72.221,67
	74.346,82
	14.125,90
	88.472,72

	Anexa 10
	Reabilitare sistem rutier Str. Spătaru Gorgan
	54.952,93
	1.904.399,44
	1.959.352,37
	372.276,95
	2.331.629,32

	Anexa 11
	Reabilitare sistem rutier Str. Suceava
	18.456,77
	634.682,84
	653.139,61
	124.096,53
	777.236,14

	Anexa 12
	Reabilitare sistem rutier Str. Șiragului
	20.608,15
	711.436,96
	732.045,11
	139.088,57
	871.133,68

	Anexa 13
	Reabilitare sistem rutier Str. Zalău
	5.695,00
	195.758,69
	201.453,69
	38.276,20
	239.729,89

	TOTAL
	223.614,91
	7.723.281,88
	7.946.896,79
	1.509.910,39
	9.456.807,18



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

	Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada BARBU BRĂDESCU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	0,57
	19,77
	20,34
	1.695,20
	33.514,10
	34.480,37
	1.695,20
	0,00
	0,00
	0,00
	33.514,10
	34.480,37

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	423,80
	13.226,80
	13.612,46
	423,80
	0,00
	0,00
	0,00
	13.226,80
	13.612,46

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	852,00
	8.298,48
	8.502,96
	852,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.298,48
	8.502,96

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	85,20
	4.478,96
	4.595,69
	85,20
	0,00
	0,00
	0,00
	4.478,96
	4.595,69

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,20
	9,47
	9,67
	685,00
	6.486,95
	6.623,95
	685,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.486,95
	6.623,95

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	66.005,29
	67.815,43
	 
	 
	 
	 
	66.005,29
	67.815,43

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	105,95
	7.994,99
	8.230,20
	105,95
	0,00
	0,00
	0,00
	7.994,99
	8.230,20

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	6,53
	224,69
	231,22
	76,28
	17.139,35
	17.637,46
	76,28
	0,00
	0,00
	0,00
	17.139,35
	17.637,46

	1S7
	strat din beton - C16/20 la carosabil
	mc
	6,40
	220,45
	226,85
	85,20
	18.782,34
	19.327,62
	85,20
	0,00
	0,00
	0,00
	18.782,34
	19.327,62

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	2.119,00
	119.426,84
	122.923,19
	2.119,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119.426,84
	122.923,19

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	to
	12,47
	420,25
	432,72
	61,03
	25.647,86
	26.408,90
	61,03
	0,00
	0,00
	0,00
	25.647,86
	26.408,90

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,36
	14,84
	15,20
	423,80
	6.289,19
	6.441,76
	423,80
	0,00
	0,00
	0,00
	6.289,19
	6.441,76

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	195.280,57
	200.969,13
	 
	 
	 
	 
	195.280,57
	200.969,13

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,60
	19,93
	20,53
	327,03
	6.517,71
	6.713,93
	275,91
	-51,12
	-1.049,49
	0,00
	5.498,89
	5.664,44

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,60
	12,76
	1.603,68
	1.640,94
	12,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1.603,68
	1.640,94

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	8.121,39
	8.354,87
	 
	 
	 
	 
	7.102,57
	7.305,38

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	137,00
	6.978,78
	7.152,77
	685,00
	548,00
	0,00
	28.611,08
	34.893,90
	35.763,85

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	0,89
	40,65
	41,54
	548,00
	22.276,20
	22.763,92
	0,00
	-548,00
	-22.763,92
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,67
	28,80
	29,47
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	10,00
	0,00
	294,70
	288,00
	294,70

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	29.254,98
	29.916,69
	 
	 
	 
	 
	35.181,90
	36.058,55

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	85,20
	6.654,97
	6.845,82
	85,20
	0,00
	0,00
	0,00
	6.654,97
	6.845,82

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	34,08
	2.760,82
	2.839,55
	0,00
	-34,08
	-2.839,55
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,80
	0,00
	0,00
	0,00
	852,00
	852,00
	0,00
	43.281,60
	42.097,32
	43.281,60

	 
	TOTAL TROTUARE
	
	
	
	
	
	9.415,79
	9.685,37
	
	
	
	
	48.752,29
	50.127,42

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	5,88
	195,87
	201,75
	852,00
	166.881,24
	171.891,00
	0,00
	-852,00
	-171.891,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	166.881,24
	171.891,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente
	buc
	0,81
	29,81
	30,62
	9,00
	268,29
	275,58
	35,00
	26,00
	0,00
	796,12
	1.043,35
	1.071,70

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	14,27
	490,25
	504,52
	4,00
	1.961,00
	2.018,08
	6,00
	2,00
	0,00
	1.009,04
	2.941,50
	3.027,12

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	8,00
	2.835,12
	2.918,48
	15,00
	7,00
	0,00
	2.553,67
	5.315,85
	5.472,15

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	13,41
	482,23
	495,64
	1,00
	482,23
	495,64
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	482,23
	495,64

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	5.546,64
	5.707,78
	 
	 
	 
	 
	9.782,93
	10.066,61

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,34
	2.696,51
	2.770,29
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00
	2.696,51
	2.770,29

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longotudinale
	km
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,34
	4.692,90
	4.832,93
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00
	4.692,90
	4.832,93

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	66,80
	6.812,93
	7.016,00
	66,80
	0,00
	0,00
	0,00
	6.812,93
	7.016,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	1.121,61
	56.080,50
	57.762,92
	1.039,82
	-81,79
	-4.212,19
	0,00
	51.991,00
	53.550,73

	2DX 
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	5,09
	169,53
	174,62
	409,00
	69.337,77
	71.419,58
	0,00
	-409,00
	-71.419,58
	0,00
	0,00
	0,00

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	15,00
	15.354,00
	15.814,65
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.354,00
	15.814,65

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	154.974,61
	159.616,37
	 
	 
	 
	 
	81.547,34
	83.984,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	18.476,13
	 
	 
	 
	 
	12.674,23

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A. 
	 
	 
	 
	 
	635.480,51
	653.956,64
	 
	 
	-274.175,73
	76.546,21
	443.652,89
	456.327,12

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	120.741,30
	124.251,76
	 
	 
	-52.093,39
	14.543,78
	84.294,05
	86.702,15

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	756.221,81
	778.208,40
	 
	 
	-326.269,12
	91.089,99
	527.946,94
	543.029,27








	ANEXA nr. 4 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada COMARNIC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata, exclusiv proiectare
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare cf. P.T., exclusiv proiectare
	Valoare cf. P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,91
	31,21
	32,12
	3.600,00
	112.356,00
	115.632,00
	3.600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	112.356,00
	115.632,00

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,24
	9,74
	9,98
	1.662,20
	16.189,83
	16.588,76
	1.662,20
	0,00
	0,00
	0,00
	16.189,83
	16.588,76

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,37
	52,57
	53,94
	166,22
	8.738,19
	8.965,91
	166,22
	0,00
	0,00
	0,00
	8.738,19
	8.965,91

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,20
	9,47
	9,67
	929,00
	8.797,63
	8.983,43
	929,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.797,63
	8.983,43

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,15
	7,52
	7,67
	150,00
	1.128,00
	1.150,50
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.128,00
	1.150,50

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	147.209,65
	151.320,60
	 
	 
	 
	 
	147.209,65
	151.320,60

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,22
	75,46
	77,68
	123,63
	9.329,12
	9.603,58
	123,63
	0,00
	0,00
	0,00
	9.329,12
	9.603,58

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,30
	78,36
	80,66
	34,62
	2.712,82
	2.792,45
	34,62
	0,00
	0,00
	0,00
	2.712,82
	2.792,45

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	5,37
	181,82
	187,19
	74,18
	13.487,41
	13.885,75
	74,18
	0,00
	0,00
	0,00
	13.487,41
	13.885,75

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,65
	56,36
	58,01
	3.600,00
	202.896,00
	208.836,00
	3.600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	202.896,00
	208.836,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	12,47
	420,25
	432,72
	691,20
	290.476,80
	299.096,06
	691,20
	0,00
	0,00
	0,00
	290.476,80
	299.096,06

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	518.902,15
	534.213,84
	 
	 
	 
	 
	518.902,15
	534.213,84

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	0,93
	40,22
	41,15
	265,95
	10.696,51
	10.943,84
	166,22
	-99,73
	-4.103,89
	0,00
	6.685,37
	6.839,95

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,60
	19,93
	20,53
	252,20
	5.026,35
	5.177,67
	252,20
	0,00
	0,00
	0,00
	5.026,35
	5.177,67

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,92
	125,68
	128,60
	21,57
	2.710,92
	2.773,90
	21,57
	0,00
	0,00
	0,00
	2.710,92
	2.773,90

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	18.433,78
	18.895,41
	 
	 
	 
	 
	14.422,64
	14.791,52

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,27
	50,94
	52,21
	929,00
	47.323,26
	48.503,09
	929,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47.323,26
	48.503,09

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,67
	28,80
	29,47
	150,00
	4.320,00
	4.420,50
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.320,00
	4.420,50

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	51.643,26
	52.923,59
	 
	 
	 
	 
	51.643,26
	52.923,59

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	2,24
	78,11
	80,35
	166,22
	12.983,44
	13.355,78
	166,22
	0,00
	0,00
	0,00
	12.983,44
	13.355,78

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	2,31
	81,01
	83,32
	66,49
	5.386,35
	5.539,95
	0,00
	-66,49
	-5.539,95
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mp
	6,21
	214,04
	220,25
	166,22
	35.577,73
	36.609,96
	166,22
	0,00
	0,00
	0,00
	35.577,73
	36.609,96

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,39
	49,41
	50,80
	0,00
	0,00
	0,00
	1.662,20
	1.662,20
	0,00
	84.439,76
	82.129,30
	84.439,76

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	53.947,52
	55.505,69
	 
	 
	 
	 
	130.690,47
	134.405,50

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	5,88
	195,87
	201,75
	1.662,20
	325.575,11
	335.348,85
	0,00
	-1.662,20
	-335.348,85
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	325.575,11
	335.348,85
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi
	buc
	1,80
	62,70
	64,50
	135,00
	8.464,50
	8.707,50
	135,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.464,50
	8.707,50

	1E8
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	18,24
	638,70
	656,94
	20,00
	12.774,00
	13.138,80
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.774,00
	13.138,80

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,42
	354,39
	364,81
	14,00
	4.961,46
	5.107,34
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.961,46
	5.107,34

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	13,41
	482,23
	495,64
	1,00
	482,23
	495,64
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	482,23
	495,64

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	26.682,19
	27.449,28
	 
	 
	 
	 
	26.682,19
	27.449,28

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	0,43
	3.410,30
	3.503,61
	0,43
	0,00
	0,00
	0,00
	3.410,30
	3.503,61

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	0,43
	5.935,14
	6.112,24
	0,43
	0,00
	0,00
	0,00
	5.935,14
	6.112,24

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	3,04
	101,99
	105,03
	126,00
	12.850,74
	13.233,78
	126,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.850,74
	13.233,78

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,50
	50,00
	51,50
	2.286,89
	114.344,50
	117.774,84
	2.127,32
	-159,57
	-8.217,86
	0,00
	106.366,00
	109.556,98

	2DX 
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	5,09
	169,53
	174,62
	560,00
	94.936,80
	97.787,20
	0,00
	-560,00
	-97.787,20
	0,00
	0,00
	0,00

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	22,00
	22.519,20
	23.194,82
	22,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.519,20
	23.194,82

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	253.996,68
	261.606,49
	 
	 
	 
	 
	151.081,38
	155.601,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.) 
	 
	 
	40.873,41
	 
	 
	 
	 
	30.074,02

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	1.396.390,34
	1.437.263,75
	 
	 
	-450.997,75
	84.439,76
	1.040.631,74
	1.070.705,76

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	265.314,16
	273.080,11
	 
	 
	-85.689,57
	16.043,55
	197.720,03
	203.434,09

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	1.661.704,50
	1.710.343,86
	 
	 
	-536.687,32
	100.483,31
	1.238.351,77
	1.274.139,85
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