[bookmark: _Hlk22209538]		[image: ]	                                                               MUNICIPIUL  BUCURESTI
CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2
ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2




Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro 

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2021



ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3,  reprezentată prin ...................- Director General, în calitate de – Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de .................. având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1, 
c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, reprezentată de ..................., având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de .................... având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de .........................., având funcţia de Administrator, în calitate de de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 6319/19.03.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, astfel:
Anexa nr. 4 - cap. “Lucrari carosabil”: 1D5, 1T2, 1T3, 1S13, 1S1, 1S3, 1S5, 1I1, 1S10, 1S12, 1S8, 1E7, 2D10;
Anexa nr. 4 - cap. “Lucrari la trotuare”: 1D3, 1T2, 1D6, 1T3, 1I6, 2T1, 2T4, 2T2, 2D10;
Anexa nr. 4 - cap. “Lucrari pentru siguranta circulatiei”: 2D3, 2D4, 2D5, valoarea lor fiind de 409.355,69 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.898.544,78 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 360.723,51 lei, respectiv 2.259.268,29 lei inclusiv TVA .
5.2. Prețul total, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	Anexa 1
	Reabilitare Aleea Brasoveni
	16.060,91
	535.918,43
	551.979,34
	104.876,07
	656.855,42

	Anexa 2
	Reabilitare Strada Brațului
	23.803,04
	793.765,08
	817.568,12
	155.337,94
	972.906,06

	Anexa 3
	Reabilitare Strada Ocolului
	13.660,88
	455.575,50
	469.236,38
	89.154,91
	558.391,29

	Anexa 4
	Reabilitare Aleea Petre Antonescu
	1.738,90
	58.022,04
	59.760,94
	11.354,58
	71.115,52

	TOTAL
	55.263,73
	1.843.281,05
	1.898.544,78
	360.723,51
	2.259.268,29



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.
	5.4. Lucrările care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant, pe baza de comanda scrisa transmisa de Achizitor, in functie de sursele financiare ale Achizitorului.”

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)
S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1)
S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2)
S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3)
S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4)

























	ANEXA 4 la Actul Aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019 la Acordul-Cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019

	REABILITARE ALEEA PETRE ANTONESCU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	CATEGORII DE LUCRARI
	U.M.
	PREȚ UNITAR 
(lei fără T.V.A.)
	Cantitate contractată
	Valoare contractată
	Cantitati renunțări
	Valoare renunțări
	Cantitate suplimentari
	Valoare suplimentari
	Cantitate actualizată
	Valoare actualizată

	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. LUCRĂRI CAROSABIL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,55
	18,44
	18,99
	1.204,00
	22.863,96
	-1.007,00
	-19.122,93
	0,00
	0,00
	197,00
	3.741,03

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	258,00
	58.627,92
	-208,75
	-47.436,35
	0,00
	0,00
	49,25
	11.191,57

	1D5
	Demontare borduri mari
	ml
	0,42
	14,01
	14,43
	430,00
	6.204,90
	-371,00
	-5.353,53
	0,00
	0,00
	59,00
	851,37

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	0,58
	19,39
	19,97
	322,50
	6.440,33
	-281,13
	-5.614,17
	0,00
	 
	41,37
	826,16

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	6,25
	208,41
	214,66
	12,90
	2.769,11
	-10,93
	-2.346,23
	0,00
	0,00
	1,97
	422,88

	1S13
	Asternere geotextil
	mp
	0,43
	14,36
	14,79
	1.290,00
	19.079,10
	-1.093,00
	-16.165,47
	0,00
	0,00
	197,00
	2.913,63

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	3,19
	106,37
	109,56
	258,00
	28.266,48
	-218,60
	-23.949,82
	0,00
	0,00
	39,40
	4.316,66

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	5,91
	197,02
	202,93
	193,50
	39.266,96
	-163,95
	-33.270,37
	0,00
	0,00
	29,55
	5.996,58

	1S5
	Strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	9,89
	329,76
	339,65
	144,00
	48.909,60
	-144,00
	-48.909,60
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	1,67
	55,69
	57,36
	430,00
	24.664,80
	-371,00
	-21.280,56
	0,00
	0,00
	59,00
	3.384,24

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD25
	to
	9,67
	322,31
	331,98
	171,93
	57.077,32
	-143,57
	-47.662,37
	0,00
	0,00
	28,36
	9.414,95

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	0,48
	16,16
	16,64
	1.204,00
	20.034,56
	-1.007,00
	-16.756,48
	0,00
	0,00
	197,00
	3.278,08

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16-5cm
	mp
	1,54
	51,32
	52,86
	1.204,00
	63.643,44
	-1.007,00
	-53.230,02
	0,00
	0,00
	197,00
	10.413,42

	1E7
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	14,97
	498,99
	513,96
	25,00
	12.849,00
	-24,00
	-12.335,04
	0,00
	0,00
	1,00
	513,96

	2D10
	Taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	1.488,92
	15.335,88
	-1.246,55
	-12.839,47
	0,00
	0,00
	242,37
	2.496,41

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	426.033,35
	 
	-366.272,41
	 
	0,00
	 
	59.760,94

	 
	2. LUCRĂRI LA TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,53
	17,64
	18,17
	29,40
	534,20
	-29,40
	-534,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	0,58
	19,39
	19,97
	36,75
	733,90
	-36,75
	-733,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D6
	Demontare borduri mici
	ml
	0,38
	12,68
	13,06
	215,00
	2.807,90
	-215,00
	-2.807,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	6,25
	208,41
	214,66
	2,45
	525,92
	-2,45
	-525,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I6
	Montare borduri mici noi granit
	ml
	3,10
	103,37
	106,47
	215,00
	22.891,05
	-215,00
	-22.891,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	3,34
	111,23
	114,57
	36,75
	4.210,45
	-36,75
	-4.210,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T4
	Strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	6,67
	222,20
	228,87
	29,40
	6.728,78
	-29,40
	-6.728,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	3,33
	111,01
	114,34
	9,80
	1.120,53
	-9,80
	-1.120,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D10
	Taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	145,19
	1.495,46
	-145,19
	-1.495,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	41.048,18
	 
	-41.048,18
	 
	0,00
	 
	0,00

	 
	3. LUCRĂRI PENTRU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	58,57
	1.952,49
	2.011,06
	0,22
	442,43
	-0,22
	-442,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	0,72
	23,91
	24,63
	60,00
	1.477,80
	-60,00
	-1.477,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	15,21
	506,93
	522,14
	0,22
	114,87
	-0,22
	-114,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	2.035,10
	 
	-2.035,10
	 
	0,00
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	469.116,63
	 
	-409.355,69
	 
	0,00
	 
	59.760,94

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	89.132,16
	 
	-77.777,58
	 
	0,00
	 
	11.354,58

	 
	TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	558.248,79
	 
	-487.133,27
	 
	0,00
	 
	71.115,52



	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)
S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1)
S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2)
S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3)
S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4)
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