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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 16/09.07.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
S.C. TERZIN COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Dambovita, nr 61, Etaj 3, Ap 11, Birou 4, Sectorul 6, cod postal 061047, reprezentată prin ........................., funcţia Administrator – Lider de asociere, 
S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, B-dul Chisinau, nr. 8, bloc M2, Scara B, Sector 2, cod postal 022142, reprezentată prin ......................., funcţia Administrator – Asociat, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 16484/05.07.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 16/09.07.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 16/09.07.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 1I2, 2D10;
Anexa nr. 2: 1D1, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1I2, 
Anexa nr. 3: 1D1, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 2D10, valoarea lor fiind de 157.106,13 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 16/09.07.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 2T1, 2T7, 2D3;
Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 1D5, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2D10;
Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2; 
Anexa nr. 4: 1D1, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1T2, 1T3, 1I3, 2D10, valoarea lor fiind de 22.057,83 lei fără T.V.A..

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 16/31.01.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 4.752.650,77 lei fără T.V.A.
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 5.655.654,43 lei, din care 4.752.650,77 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 903.003,65 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%)

	Total
lei cu T.V.A.

	Anexa 1
	Reabilitare sistem rutier Strada Medianei
	6.903,25
	230.108,28
	237.011,53
	45.032,19
	282.043,72

	Anexa 2
	Reabilitare sistem rutier Strada Soldat Mihaila Radu
	5.513,00
	183.766,66
	189.279,66
	35.963,14
	225.242,80

	Anexa 3
	Reabilitare sistem rutier Strada Serghei Rahmaninov
	79.008,37
	2.633.612,47
	2.712.620,84
	515.397,96
	3.228.018,80

	Anexa 4
	Reabilitare sistem rutier Strada Gheorghe Țițeica
	56.623,90
	1.887.463,44
	1.944.087,34
	369.376,59
	2.313.463,93

	TOTAL
	148.048,52
	4.934.950,85
	5.082.999,37
	965.769,88
	6.048.769,26



5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	[bookmark: _Hlk16663183]ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2



	EXECUTANT,
S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
(Lider asociere)


	
	

	
	S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.
(Asociat)


	
	

	
	

	
	

	
	



	ANEXA 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 16 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Str. MEDIANEI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret 
Unitar C+M
	Cantitate contractata
	Valoare
contractata
	Cantitate 
cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, 
cf. P.T.

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	7,42
	1.570,00
	11.649,40
	1.079,00
	-491,00
	-3.643,22
	0,00
	8.006,18

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	10,58
	353,00
	3.734,74
	384,00
	31,00
	0,00
	327,98
	4.062,72

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	130,52
	35,30
	4.607,36
	38,40
	3,10
	0,00
	404,61
	5.011,97

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	11,41
	527,00
	6.013,07
	367,00
	-160,00
	-1.825,60
	0,00
	4.187,47

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	26.004,57
	 
	 
	 
	 
	21.268,34

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	90,40
	235,50
	21.289,20
	113,30
	-122,20
	-11.046,88
	0,00
	10.242,32

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	93,75
	54,95
	5.151,56
	26,44
	-28,51
	-2.672,81
	0,00
	2.478,75

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	199,23
	157,00
	31.279,11
	75,53
	-81,47
	-16.231,27
	0,00
	15.047,84

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	75,56
	1.570,00
	118.629,20
	1.079,00
	-491,00
	-37.099,96
	0,00
	81.529,24

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	226,46
	226,08
	51.198,08
	155,38
	-70,70
	-16.010,73
	0,00
	35.187,35

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	227.547,15
	 
	 
	 
	 
	144.485,50

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	14,48
	482,75
	6.990,22
	253,66
	-229,09
	-3.317,22
	0,00
	3.673,00

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	300,60
	11,38
	3.420,83
	7,62
	-3,76
	-1.130,26
	0,00
	2.290,57

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	10.411,05
	 
	 
	 
	 
	5.963,57

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	40,04
	263,50
	10.550,54
	128,45
	-135,05
	-5.407,40
	0,00
	5.143,14

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	52,12
	263,50
	13.733,62
	238,55
	-24,95
	-1.300,39
	0,00
	12.433,23

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	24.284,16
	 
	 
	 
	 
	17.576,37

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,35
	35,30
	3.471,76
	38,40
	3,10
	0,00
	304,88
	3.776,64

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8- 4 cm la trotuare
	mp
	28,39
	353,00
	10.021,67
	384,00
	31,00
	0,00
	880,09
	10.901,76

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	13.493,43
	 
	 
	 
	 
	14.678,40

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	122,72
	6,00
	736,32
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	736,32

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	1.073,78
	10,00
	10.737,80
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.737,80

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	493,45
	7,00
	3.454,15
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.454,15

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	14.928,27
	 
	 
	 
	 
	14.928,27

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	6.819,00
	0,15
	1.022,85
	0,16
	0,01
	0,00
	68,19
	1.091,04

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale
	km
	1.774,47
	0,09
	159,70
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	159,70

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	31,45
	25,20
	792,54
	25,20
	0,00
	0,00
	0,00
	792,54

	2D10
	taxa groapa
	to
	16,85
	1.296,00
	21.837,60
	543,89
	-752,11
	-12.673,05
	0,00
	9.164,55

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	23.812,69
	 
	 
	 
	 
	11.207,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL C+M, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	340.481,32
	 
	 
	-112.358,79
	1.985,75
	230.108,28

	 
	Total Proiectare - 3% din C+M (lei fără T.V.A.)
	 
	10.214,44
	 
	 
	-3.370,76
	59,57
	6.903,25

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	350.695,76
	 
	 
	-115.729,55
	2.045,32
	237.011,53

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	66.632,19
	 
	 
	-21.988,61
	388,61
	45.032,19

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	417.327,95
	 
	 
	-137.718,16
	2.433,93
	282.043,72




	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2



	EXECUTANT,
S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
(Lider asociere)


	
	

	
	S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.
(Asociat)


	
	

	
	

	
	

	
	






	ANEXA 2 la Actul adițional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 16 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Reabilitare sistem rutier Str. Soldat MIHĂILĂ RADU

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret 
Unitar C+M
	Cantitate
contractata
	Valoare
contractata
	Cantitate 
cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, 
cf. P.T.

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	7,42
	951,00
	7.056,42
	900,00
	-51,00
	-378,42
	0,00
	6.678,00

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	10,58
	396,00
	4.189,68
	445,00
	49,00
	0,00
	518,42
	4.708,10

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	130,52
	39,60
	5.168,59
	44,50
	4,90
	0,00
	639,55
	5.808,14

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	11,41
	282,00
	3.217,62
	285,00
	3,00
	0,00
	34,23
	3.251,85

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	19.632,31
	 
	 
	 
	 
	20.446,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	90,40
	85,59
	7.737,34
	81,00
	-4,59
	-414,94
	0,00
	7.322,40

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	93,75
	19,97
	1.872,19
	18,90
	-1,07
	-100,31
	0,00
	1.771,88

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	199,23
	57,06
	11.368,06
	54,00
	-3,06
	-609,64
	0,00
	10.758,42

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	75,56
	951,00
	71.857,56
	900,00
	-51,00
	-3.853,56
	0,00
	68.004,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	226,46
	136,94
	31.011,43
	129,60
	-7,34
	-1.662,22
	0,00
	29.349,22

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	123.846,58
	 
	 
	 
	 
	117.205,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	14,48
	202,22
	2.928,15
	198,40
	-3,82
	-55,31
	0,00
	2.872,83

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	300,60
	6,81
	2.047,09
	7,15
	0,34
	0,00
	102,20
	2.149,29

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	4.975,24
	 
	 
	 
	 
	5.022,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	40,04
	84,60
	3.387,38
	285,00
	200,40
	0,00
	8.024,02
	11.411,40

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	52,12
	197,40
	10.288,49
	0,00
	-197,40
	-10.288,49
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	13.675,87
	 
	 
	 
	 
	11.411,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,35
	39,60
	3.894,66
	44,50
	4,90
	0,00
	481,92
	4.376,58

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	101,70
	15,84
	1.610,93
	17,80
	1,96
	0,00
	199,33
	1.810,26

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	5.505,59
	 
	 
	 
	 
	6.186,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	122,72
	28,00
	3.436,16
	28,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.436,16

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	1.073,78
	5,00
	5.368,90
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.368,90

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	493,45
	4,00
	1.973,80
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.973,80

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	1.025,82
	3,00
	3.077,46
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.077,46

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	13.856,32
	 
	 
	 
	 
	13.856,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	6.819,00
	0,14
	954,66
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	954,66

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale
	km
	1.774,47
	0,08
	141,96
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	141,96

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	31,45
	25,20
	792,54
	25,20
	0,00
	0,00
	0,00
	792,54

	2D10
	taxa groapa
	to
	16,85
	453,84
	7.647,20
	459,87
	6,03
	0,00
	101,61
	7.748,81

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	9.536,36
	 
	 
	 
	 
	9.637,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL C+M, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	191.028,27
	 
	 
	-17.362,89
	10.101,28
	183.766,66

	 
	Total Proiectare - 3% din C+M (lei fără T.V.A.)
	 
	5.730,85
	 
	 
	-520,89
	303,04
	5.513,00

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	196.759,12
	 
	 
	-17.883,78
	10.404,32
	189.279,66

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	37.384,23
	 
	 
	-3.397,92
	1.976,82
	35.963,14

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	234.143,35
	 
	 
	-21.281,70
	12.381,14
	225.242,80




	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2



	EXECUTANT,
S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
(Lider asociere)


	
	

	
	S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.
(Asociat)


	
	

	
	

	
	

	
	


	ANEXA 3 la Contractul Subsecvent nr. 16 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Reabilitare sistem rutier Str. SERGHEI RAHMANINOV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret 
Unitar C+M
	Cantitate
contractata
	Valoare
contractata
	Cantitate 
cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, 
cf. P.T.

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	7,42
	10.147,00
	75.290,74
	10.038,00
	-109,00
	-808,78
	0,00
	74.481,96

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	10,58
	3.575,00
	37.823,50
	3.618,00
	43,00
	0,00
	454,94
	38.278,44

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	130,52
	357,50
	46.660,90
	361,80
	4,30
	0,00
	561,24
	47.222,14

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	11,41
	1.833,00
	20.914,53
	1.900,60
	67,60
	0,00
	771,32
	21.685,85

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	8,12
	948,80
	7.704,26
	1.045,60
	96,80
	0,00
	786,01
	8.490,27

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	188.393,93
	 
	 
	 
	 
	190.158,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	90,40
	3.044,10
	275.186,64
	3.011,40
	-32,70
	-2.956,08
	0,00
	272.230,56

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	93,75
	710,29
	66.589,69
	702,66
	-7,63
	-715,31
	0,00
	65.874,38

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	199,23
	2.029,40
	404.317,36
	2.007,60
	-21,80
	-4.343,21
	0,00
	399.974,15

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	75,56
	10.147,00
	766.707,32
	10.038,00
	-109,00
	-8.236,04
	0,00
	758.471,28

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	226,46
	1.461,17
	330.896,56
	1.445,47
	-15,70
	-3.555,42
	0,00
	327.341,14

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	1.843.697,57
	 
	 
	 
	 
	1.823.891,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	14,48
	6.141,29
	88.925,88
	6.083,46
	-57,83
	-837,38
	0,00
	88.088,51

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	300,60
	137,22
	41.248,33
	136,56
	-0,66
	-198,39
	0,00
	41.049,94

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	130.174,21
	 
	 
	 
	 
	129.138,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	40,04
	1.833,00
	73.393,32
	1.900,60
	67,60
	0,00
	2.706,70
	76.100,02

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	17,03
	948,80
	16.158,06
	1.045,60
	96,80
	0,00
	1.648,51
	17.806,57

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	89.551,38
	 
	 
	 
	 
	93.906,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,35
	357,50
	35.160,13
	361,80
	4,30
	0,00
	422,90
	35.583,03

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	101,70
	143,00
	14.543,10
	144,72
	1,72
	0,00
	174,92
	14.718,02

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	49.703,23
	 
	 
	 
	 
	50.301,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	122,72
	70,00
	8.590,40
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.590,40

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	1.073,78
	90,00
	96.640,20
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96.640,20

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	493,45
	68,00
	33.554,60
	68,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33.554,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	1.025,82
	10,00
	10.258,20
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.258,20

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	149.043,40
	 
	 
	 
	 
	149.043,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	6.819,00
	1,32
	9.001,08
	1,32
	0,00
	0,00
	0,00
	9.001,08

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale
	km
	1.774,47
	0,64
	1.135,66
	0,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1.135,66

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	31,45
	235,20
	7.397,04
	235,20
	0,00
	0,00
	0,00
	7.397,04

	2D10
	taxa groapa
	to
	16,85
	10.729,79
	180.796,96
	10.661,07
	-68,72
	-1.157,93
	0,00
	179.639,03

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	198.330,74
	 
	 
	 
	 
	197.172,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL C+M, lei fără T.V.A.
	 
	 
	2.648.894,46
	 
	 
	-22.808,54
	7.526,54
	2.633.612,47

	 
	Total Proiectare - 3% din C+M (lei fără T.V.A.)
	79.466,83
	 
	 
	-684,26
	225,80
	79.008,37

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	2.728.361,29
	 
	 
	-23.492,80
	7.752,34
	2.712.620,84

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	518.388,65
	 
	 
	-4.463,63
	1.472,94
	515.397,96

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	3.246.749,94
	 
	 
	-27.956,43
	9.225,28
	3.228.018,80
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	ANEXA 4 la Contractul Subsecvent nr. 16 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Str. GHEORGHE ȚIȚEICA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret 
Unitar 
C+M
	Cantitate
contractata
	Valoare
contractata
	Cantitate 
cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata, 
cf. P.T.

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	7,42
	11.937,00
	88.572,54
	11.984,00
	47,00
	0,00
	348,74
	88.921,28

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	10,58
	5.566,00
	58.888,28
	5.566,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58.888,28

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	130,52
	556,60
	72.647,43
	556,60
	0,00
	0,00
	0,00
	72.647,43

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	11,41
	2.984,00
	34.047,44
	2.984,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.047,44

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	8,12
	916,00
	7.437,92
	934,00
	18,00
	0,00
	146,16
	7.584,08

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	261.593,61
	 
	 
	 
	 
	262.088,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	90,40
	680,41
	61.509,06
	683,09
	2,68
	0,00
	242,27
	61.751,33

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	93,75
	158,76
	14.883,75
	159,39
	0,63
	0,00
	59,06
	14.942,81

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	199,23
	453,61
	90.372,72
	455,39
	1,78
	0,00
	354,63
	90.727,35

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	75,56
	6.840,00
	516.830,40
	6.840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	516.830,40

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	226,46
	1.412,93
	319.972,13
	1.412,93
	0,00
	0,00
	0,00
	319.972,13

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	5,14
	5.096,00
	26.193,44
	5.096,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.193,44

	1S14
	mortar asfaltic gros, 2 cm
	mp
	10,57
	5.096,00
	53.864,72
	5.096,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53.864,72

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	1.083.626,22
	 
	 
	 
	 
	1.084.282,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	14,48
	1.849,38
	26.779,02
	1.854,47
	5,09
	0,00
	73,70
	26.852,72

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	300,60
	78,34
	23.549,00
	78,43
	0,09
	0,00
	27,05
	23.576,05

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	50.328,02
	 
	 
	 
	 
	50.428,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	40,04
	2.984,00
	119.479,36
	2.984,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119.479,36

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	17,03
	916,00
	15.599,48
	934,00
	18,00
	0,00
	306,54
	15.906,02

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	135.078,84
	 
	 
	 
	 
	135.385,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,35
	556,60
	54.741,61
	556,60
	0,00
	0,00
	0,00
	54.741,61

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	101,70
	222,64
	22.642,49
	222,64
	0,00
	0,00
	0,00
	22.642,49

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	77.384,10
	 
	 
	 
	 
	77.384,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	122,72
	48,00
	5.890,56
	48,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.890,56

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	1.073,78
	91,00
	97.713,98
	91,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97.713,98

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	493,45
	57,00
	28.126,65
	57,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.126,65

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	1.025,82
	19,00
	19.490,58
	19,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.490,58

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	151.221,77
	 
	 
	 
	 
	151.221,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	6.819,00
	1,53
	10.433,07
	1,53
	0,00
	0,00
	0,00
	10.433,07

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale
	km
	1.774,47
	0,64
	1.135,66
	0,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1.135,66

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	31,45
	365,40
	11.491,83
	365,40
	0,00
	0,00
	0,00
	11.491,83

	2D10
	taxa groapa
	to
	16,85
	6.134,63
	103.368,52
	6.149,09
	14,46
	0,00
	243,65
	103.612,17

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	126.429,08
	 
	 
	 
	 
	126.672,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL C+M, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	1.885.661,64
	 
	 
	0,00
	1.801,80
	1.887.463,44

	 
	Total Proiectare - 3% din C+M (lei fără T.V.A.)
	 
	56.569,85
	 
	 
	0,00
	54,05
	56.623,90

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	1.942.231,49
	 
	 
	0,00
	1.855,85
	1.944.087,34

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	369.023,98
	 
	 
	0,00
	352,61
	369.376,59

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	2.311.255,47
	 
	 
	0,00
	2.208,46
	2.313.463,93
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