[bookmark: _Hlk22209538][image: ]	                                                               MUNICIPIUL  BUCURESTI
CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2
ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2


Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro
      
Nr. înreg. ADP S2    ………………/…………………2021                
                    

ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/27.01.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 3, Str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, reprezentată prin ................ - Director General, în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de ...................., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 1, 
c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, Str. lon Mihalache, nr. 3, reprezentata de ..................................., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. Str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de ...................., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, Str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de ,.....................având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
Având în vedere referatul de necesitate nr. 17058/12.07.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 13/27.01.2020, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/27.01.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6, 2T7, valoarea lor fiind de 9.874,19 lei fără T.V.A.;
Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/27.01.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D5, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 2T6’, 1PX, 2DY, valoarea lor fiind de 10.484,49 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 13/27.01.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
	5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 82.930,88 lei fără T.V.A..
    	5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 98.687,75 lei, din care 82.930,88 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 15.756,87
lei, după cum urmează:


	Nr. anexă
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	(lei fără T.V.A.)
	
	(lei cu T.V.A.)

	Anexa 1
	Șos. Fundeni 262 - Lăicerului
	2.415,40
	80.515,48
	82.930,88
	15.756,87
	98.687,75



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)

S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1)

S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2)

S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3)

S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4)






	ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 13/27.01.2020 la Acordul-cadru de lucrari nr. 15883/08.08.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Șoseaua Fundeni nr. 262 - Lăicerului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata-
C+M
	Total valoare contractata
	Cantitate actualizata, 
cf.  P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata- 
C+M
	Total valoare actualizata,
 cf.  P.T.

	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	8,50
	1.875,27
	1.931,54
	8,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1.875,27
	1.931,54

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,42
	14,01
	14,43
	0,00
	0,00
	0,00
	83,00
	83,00
	0,00
	1.197,69
	1.162,83
	1.197,69

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	1.875,27
	1.931,54
	 
	 
	 
	 
	3.038,10
	3.129,23

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	3,19
	106,37
	109,56
	110,00
	11.700,70
	12.051,60
	129,20
	19,20
	0,00
	2.103,55
	13.743,00
	14.155,15

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	5,91
	197,02
	202,93
	55,00
	10.836,10
	11.161,15
	64,60
	9,60
	0,00
	1.948,13
	12.727,49
	13.109,28

	1S8
	asternere mixtura.asfaltica BA16 - 5cm
	mp
	1,54
	51,32
	52,86
	275,00
	14.113,00
	14.536,50
	323,00
	48,00
	0,00
	2.537,28
	16.576,36
	17.073,78

	1S10
	asternere mixt.asfaltica BAD 25
	t
	9,67
	322,31
	331,98
	39,60
	12.763,48
	13.146,42
	46,51
	6,91
	0,00
	2.293,98
	14.990,64
	15.440,40

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	49.413,28
	50.895,67
	 
	 
	 
	 
	58.037,49
	59.778,61

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	1,1
	36,53
	37,63
	44,05
	1.609,15
	1.657,61
	46,00
	1,95
	0,00
	73,37
	1.680,38
	1.730,98

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	0,58
	19,39
	19,97
	176,20
	3.416,52
	3.518,72
	182,00
	5,80
	0,00
	115,83
	3.528,98
	3.634,55

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100
mp
	6,25
	208,41
	214,66
	4,00
	833,64
	858,64
	5,00
	1,00
	0,00
	214,66
	1.042,05
	1.073,30

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	5.859,31
	6.034,97
	 
	 
	 
	 
	6.251,41
	6.438,83

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,67
	55,69
	57,36
	105,00
	5.847,45
	6.022,80
	102,00
	-3,00
	-172,08
	0,00
	5.680,38
	5.850,72

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,79
	26,29
	27,08
	78,00
	2.050,62
	2.112,24
	69,00
	-9,00
	-243,72
	0,00
	1.814,01
	1.868,52

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	7.898,07
	8.135,04
	 
	 
	 
	 
	7.494,39
	7.719,24

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	3,34
	111,23
	114,57
	12,50
	1.390,38
	1.432,13
	8,40
	-4,10
	-469,74
	0,00
	934,33
	962,39

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	3,33
	111,01
	114,34
	5,00
	555,05
	571,70
	3,36
	-1,64
	-187,52
	0,00
	372,99
	384,18

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	8,73
	291,16
	299,89
	12,50
	3.639,50
	3.748,63
	0,00
	-12,50
	-3.748,63
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,18
	39,24
	40,42
	125,00
	4.905,00
	5.052,50
	0,00
	-125,00
	-5.052,50
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	10.489,93
	10.804,96
	 
	 
	 
	 
	1.307,32
	1.346,57

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	15,21
	506,93
	522,14
	0,07
	35,49
	36,56
	0,07
	0,00
	0,00
	0,00
	35,49
	36,56

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,72
	23,91
	24,63
	8,00
	191,28
	197,04
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	191,28
	197,04

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,3
	10,00
	10,30
	416,00
	4.160,00
	4.284,80
	416,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.160,00
	4.284,80

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	4.386,77
	4.518,40
	 
	 
	 
	 
	4.386,77
	4.518,40

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.397,95
	 
	 
	 
	 
	2.415,40

	 
	TOTAL, LEI FARA T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	79.922,63
	82.320,58
	 
	 
	-9.874,19
	10.484,49
	80.515,48
	82.930,88

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	15.185,30
	15.640,91
	 
	 
	-1.876,10
	1.992,05
	15.297,94
	15.756,87

	 
	TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	95.107,93
	97.961,49
	 
	 
	-11.750,29
	12.476,54
	95.813,42
	98.687,75





	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)

S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1)

S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2)

S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3)

S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4)
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