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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 23/30.07.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3,   reprezentată prin ............. - Director General, în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de............., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 1, 
c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, reprezentata de ...................., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de .............., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de ..............., având funcţia de Administrator,în calitate de Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 17865/19.07.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 23/30.07.2020, după cum urmează:

Art. 1. Se va diminua cantitatea de la poziția 2T2, prevăzută în Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 23/30.07.2020, valoarea diminuării fiind de 18.033,70 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 23/30.07.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 2T7;
Anexa nr. 2: 1D1, 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S8, 1S10, 1T3, 1I1, 1I3, valoarea suplimentărilor fiind de 88.761,59 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 23/30.07.2020, care va avea următorul conținut:
“5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.650.624,46 lei fără T.V.A..
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor, se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 3.154.243,11 lei, din care 2.650.624,46 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 503.618,65 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
-lei fără T.V.A.-
	TOTAL
-lei fara T.V.A.-
	T.V.A. 19%
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	
	
	
	
	
	
	
	

	Anexa 1
	Reabilitare sistem rutier Strada Herța
	29.659,64
	988.540,59
	1.018.200,23
	193.458,05
	1.211.658,28
	

	Anexa 2
	Reabilitare sistem rutier Strada Cernăuți
	47.521,87
	1.584.902,36
	1.632.424,23
	310.160,60
	1.942.584,83
	

	TOTAL
	77.181,51
	2.573.442,95
	2.650.624,46
	503.618,65
	3.154.243,11
	



5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2




	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)

S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)

S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)

S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)

S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)













	

ANEXA 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 23 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada HERȚA




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata-
C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata cf. P.T - C+M
	Valoare actualizata cf. P.T - inclusiv proiectare

	 
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	0,47
	15,66
	16,13
	3.536,40
	55.380,02
	57.042,13
	3.536,40
	0,00
	0,00
	0,00
	55.380,02
	57.042,13

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,55
	18,44
	18,99
	1.515,60
	27.947,66
	28.781,24
	1.515,60
	0,00
	0,00
	0,00
	27.947,66
	28.781,24

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,53
	17,64
	18,17
	1.622,00
	28.612,08
	29.471,74
	1.622,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.612,08
	29.471,74

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	162,20
	35.784,56
	36.858,33
	162,20
	0,00
	0,00
	0,00
	35.784,56
	36.858,33

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,42
	14,01
	14,43
	1.243,00
	17.414,43
	17.936,49
	1.243,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.414,43
	17.936,49

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,38
	12,68
	13,06
	1.078,00
	13.669,04
	14.078,68
	1.078,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.669,04
	14.078,68

	 
	Total Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	178.807,79
	184.168,61
	
	
	
	
	178.807,79
	184.168,61

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	3,19
	106,37
	109,56
	606,24
	64.485,75
	66.419,65
	606,24
	0,00
	0,00
	0,00
	64.485,75
	66.419,65

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	5,91
	197,02
	202,93
	303,12
	59.720,70
	61.512,14
	303,12
	0,00
	0,00
	0,00
	59.720,70
	61.512,14

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	9,56
	318,62
	328,18
	162,20
	51.680,16
	53.230,80
	162,20
	0,00
	0,00
	0,00
	51.680,16
	53.230,80

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,54
	51,32
	52,86
	5.052,00
	259.268,64
	267.048,72
	5.052,00
	0,00
	0,00
	0,00
	259.268,64
	267.048,72

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	9,67
	322,31
	331,98
	218,25
	70.344,16
	72.454,64
	218,25
	0,00
	0,00
	0,00
	70.344,16
	72.454,64

	 
	Total Sistem Rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	505.499,41
	520.665,95
	
	
	
	
	505.499,41
	520.665,95

	 
	TERASAMENTE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	259,52
	9.480,27
	9.765,74
	259,52
	0,00
	0,00
	0,00
	9.480,27
	9.765,74

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,58
	19,39
	19,97
	939,67
	18.220,20
	18.765,21
	939,67
	0,00
	0,00
	0,00
	18.220,20
	18.765,21

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	6,25
	208,41
	214,66
	31,38
	6.539,91
	6.736,03
	31,38
	0,00
	0,00
	0,00
	6.539,91
	6.736,03

	 
	Total Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	34.240,38
	35.266,98
	
	
	
	
	34.240,38
	35.266,98

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,67
	55,69
	57,36
	1.243,00
	69.222,67
	71.298,48
	1.243,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69.222,67
	71.298,48

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,79
	26,29
	27,08
	1.078,00
	28.340,62
	29.192,24
	1.078,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.340,62
	29.192,24

	 
	Total Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	97.563,29
	100.490,72
	
	
	
	
	97.563,29
	100.490,72

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	3,34
	111,23
	114,57
	162,20
	18.041,51
	18.583,25
	162,20
	0,00
	0,00
	0,00
	18.041,51
	18.583,25

	2T2
	asternere nisip la trotuare 
	mc
	3,33
	111,01
	114,34
	64,88
	7.202,33
	7.418,38
	64,88
	0,00
	0,00
	0,00
	7.202,33
	7.418,38

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,18
	39,24
	40,42
	0,00
	0,00
	0,00
	1.622,00
	1.622,00
	0,00
	65.561,24
	63.647,28
	65.561,24

	 
	Total Trotuare
	
	
	
	
	
	25.243,84
	26.001,63
	
	
	
	
	88.891,12
	91.562,87

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	3,56
	118,76
	122,32
	3,00
	356,28
	366,96
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	356,28
	366,96

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	13,82
	460,50
	474,32
	35,00
	16.117,50
	16.601,20
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.117,50
	16.601,20

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	23,36
	778,65
	802,01
	35,00
	27.252,75
	28.070,35
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.252,75
	28.070,35

	 
	Total Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	43.726,53
	45.038,51
	
	
	
	
	43.726,53
	45.038,51

	 
	DIVERSE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	15,21
	506,93
	522,14
	0,67
	339,64
	349,83
	0,67
	0,00
	0,00
	0,00
	339,64
	349,83

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	58,57
	1.952,49
	2.011,06
	0,81
	1.581,52
	1.628,96
	0,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1.581,52
	1.628,96

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,72
	23,91
	24,63
	61,00
	1.458,51
	1.502,43
	61,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.458,51
	1.502,43

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	3.643,24
	36.432,40
	37.525,37
	3.643,24
	0,00
	0,00
	0,00
	36.432,40
	37.525,37

	 
	Total Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	39.812,07
	41.006,59
	
	
	
	
	39.812,07
	41.006,59

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	27.745,68
	
	
	
	
	29.659,64

	 
	TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A
	 
	 
	 
	 
	 
	924.893,31
	952.638,99
	 
	 
	0,00
	65.561,24
	988.540,59
	1.018.200,23

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	175.729,73
	181.001,41
	 
	 
	0,00
	12.456,64
	187.822,71
	193.458,05

	 
	TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.100.623,04
	1.133.640,40
	 
	 
	0,00
	78.017,88
	1.176.363,30
	1.211.658,28




	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2




	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)

S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)

S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)

S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)

S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)

















	ANEXA 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 23 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada CERNĂUȚI



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata
	Valoare contractata-C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata, cf. P.T.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata cf. P.T-C+M
	Valoare actualizata cf. P.T-inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	0,47
	15,66
	16,13
	4.088,00
	64.018,08
	65.939,44
	4.203,22
	115,22
	0,00
	1.858,50
	65.822,43
	67.797,94

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,55
	18,44
	18,99
	1.752,00
	32.306,88
	33.270,48
	1.867,22
	115,22
	0,00
	2.188,03
	34.431,54
	35.458,51

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,53
	17,64
	18,17
	3.943,00
	69.554,52
	71.644,31
	4.030,50
	87,50
	0,00
	1.589,88
	71.098,02
	73.234,19

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	762,22
	168.160,98
	173.206,87
	770,97
	8,75
	0,00
	1.988,35
	170.091,40
	175.195,22

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,42
	14,01
	14,43
	1.577,00
	22.093,77
	22.756,11
	1.641,50
	64,50
	0,00
	930,74
	22.997,42
	23.686,85

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,38
	12,68
	13,06
	1.371,00
	17.384,28
	17.905,26
	1.371,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.384,28
	17.905,26

	 
	Total Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	373.518,51
	384.722,47
	 
	 
	 
	 
	381.825,09
	393.277,97

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	3,19
	106,37
	109,56
	525,60
	55.908,07
	57.584,74
	525,60
	0,00
	0,00
	0,00
	55.908,07
	57.584,74

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	6,61
	220,35
	226,96
	262,80
	57.907,98
	59.645,09
	262,80
	0,00
	0,00
	0,00
	57.907,98
	59.645,09

	1S6
	strat din beton – BcR 3,5 carosabil
	mc
	12,19
	406,45
	418,64
	350,40
	142.420,08
	146.691,46
	350,40
	0,00
	0,00
	0,00
	142.420,08
	146.691,46

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	9,56
	318,62
	328,18
	394,30
	125.631,87
	129.401,37
	394,30
	0,00
	0,00
	0,00
	125.631,87
	129.401,37

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,54
	51,32
	52,86
	5.840,00
	299.708,80
	308.702,40
	5.927,50
	87,50
	0,00
	4.625,25
	304.199,30
	313.327,65

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	9,67
	322,31
	331,98
	252,29
	81.315,59
	83.755,23
	264,89
	12,60
	0,00
	4.182,95
	85.376,70
	87.938,18

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,48
	16,16
	16,64
	5.840,00
	94.374,40
	97.177,60
	5.840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94.374,40
	97.177,60

	 
	Total Sistem Rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	857.266,79
	882.957,89
	 
	 
	 
	 
	865.818,40
	891.766,09

	 
	TERASAMENTE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	630,88
	23.046,05
	23.740,01
	630,88
	0,00
	0,00
	0,00
	23.046,05
	23.740,01

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,58
	19,39
	19,97
	805,92
	15.626,79
	16.094,22
	805,92
	0,00
	0,00
	0,00
	15.626,79
	16.094,22

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	6,25
	208,41
	214,66
	56,95
	11.868,95
	12.224,89
	57,83
	0,88
	0,00
	188,90
	12.052,35
	12.413,79

	 
	Total Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	50.541,79
	52.059,12
	 
	 
	 
	 
	50.725,19
	52.248,02

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,67
	55,69
	57,36
	1.577,00
	87.823,13
	90.456,72
	1.671,00
	94,00
	0,00
	5.391,84
	93.057,99
	95.848,56

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,79
	26,29
	27,08
	1.371,00
	36.043,59
	37.126,68
	1.380,45
	9,45
	0,00
	255,91
	36.292,03
	37.382,59

	 
	Total Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	123.866,72
	127.583,40
	 
	 
	 
	 
	129.350,02
	133.231,15

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	3,34
	111,23
	114,57
	394,30
	43.857,99
	45.174,95
	394,30
	0,00
	0,00
	0,00
	43.857,99
	45.174,95

	2T2
	asternere nisip la trotuare 
	mc
	3,33
	111,01
	114,34
	157,72
	17.508,50
	18.033,70
	0,00
	-157,72
	-18.033,70
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Total Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	61.366,49
	63.208,65
	 
	 
	 
	 
	43.857,99
	45.174,95

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	13,82
	460,50
	474,32
	75,00
	34.537,50
	35.574,00
	75,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.537,50
	35.574,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	23,36
	778,65
	802,01
	21,00
	16.351,65
	16.842,21
	21,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.351,65
	16.842,21

	 
	Total Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	50.889,15
	52.416,21
	 
	 
	 
	 
	50.889,15
	52.416,21

	 
	DIVERSE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	15,21
	506,93
	522,14
	0,70
	354,85
	365,50
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	354,85
	365,50

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	58,57
	1.952,49
	2.011,06
	0,59
	1.151,97
	1.186,53
	0,59
	0,00
	0,00
	0,00
	1.151,97
	1.186,53

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	0,72
	23,91
	24,63
	80,00
	1.912,80
	1.970,40
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.912,80
	1.970,40

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	5.901,69
	59.016,90
	60.787,41
	5.901,69
	0,00
	0,00
	0,00
	59.016,90
	60.787,41

	 
	Total Diverse
	
	
	
	
	
	62.436,52
	64.309,84
	
	
	
	
	62.436,52
	64.309,84

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	47.371,61
	 
	 
	 
	 
	47.521,87

	 
	TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A
	 
	 
	 
	 
	 
	1.579.885,97
	1.627.257,58
	 
	 
	-18.033,70
	23.200,35
	1.584.902,36
	1.632.424,23

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	300.178,33
	309.178,94
	 
	 
	-3.426,40
	4.408,07
	301.131,45
	310.160,60

	 
	TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	1.880.064,30
	1.936.436,52
	 
	 
	-21.460,10
	27.608,42
	1.886.033,81
	1.942.584,83
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