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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/02.12.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ....................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, reprezentată prin ........................... - Director General, în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de ............................, având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1, 
c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, reprezentata de ........................., având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de ........................., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de .........................., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 23236/10.09.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 3/02.12.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se va diminua cantitatea de la poziția 2DX, prevăzută în Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/02.12.2019, valoarea diminuării fiind de 14.432,22 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile 2DY si 5PX, prevăzute în Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/02.12.2019, valoarea suplimentărilor fiind de 20.125,17 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 3/02.12.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.267.803,15 lei fără T.V.A..
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.508.685,75 lei, din care 1.267.803,15 lei fără T.V.A., la   care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 240.882,60 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. 19%
	TOTAL

	
	
	
	-lei fara T.V.A.-
	-lei fara T.V.A.-
	-lei-
	-lei cu T.V.A.-

	Anexa 1
	Reabilitare Str. GELLU NAUM
	8.996,67
	300.241,45
	309.238,12
	58.755,24
	367.993,36

	Anexa 2
	Reabilitare Str. SAVU MARIN

	24.655,81
	822.068,60
	846.724,41
	160.877,64
	1.007.602,05

	Anexa 3
	Reabilitare Strada SACHELARIE VISARION nr. 8, bl. 111 B - parcare;
Strada SACHELARIE VISARION nr. 16, bl. 118A – parcare 52 locuri
	3.252,36
	108.588,26
	111.840,62
	21.249,72
	133.090,34

	[bookmark: _Hlk87960675]TOTAL
	36.904,84
	1.230.898,31
	1.267.803,15
	240.882,60
	1.508.685,75



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2






	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)


S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)


S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)


S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)


S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)



	ANEXA 2 la Actul Aditional nr. 3 la Contractul subsecvent nr. 3 la Acordul-cadru de lucrari nr. 15883/08.08.2019

	"Proiectarea si executia lucrarilor de reparatii si modernizari strazi, alei si parcari –Lot 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare Str. SAVU MARIN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Categorii de lucrari
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar 
lei fara T.V.A.
	Valoare contractata-
C+M
	Valoare contractata -
inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata
inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 1.  LUCRARI CAROSABIL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.889,80
	0,55
	18,44
	18,99
	53.287,91
	54.877,30
	2.889,80
	0,00
	0,00
	0,00
	53.287,91
	54.877,30

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	83,00
	6,62
	220,62
	227,24
	18.311,46
	18.860,92
	83,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.311,46
	18.860,92

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	669,30
	0,42
	14,01
	14,43
	9.376,89
	9.658,00
	669,30
	0,00
	0,00
	0,00
	9.376,89
	9.658,00

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	619,50
	0,38
	12,68
	13,06
	7.855,26
	8.090,67
	619,50
	0,00
	0,00
	0,00
	7.855,26
	8.090,67

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	34,86
	1,10
	36,53
	37,63
	1.273,44
	1.311,78
	34,86
	0,00
	0,00
	0,00
	1.273,44
	1.311,78

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	139,44
	0,58
	19,39
	19,97
	2.703,74
	2.784,62
	139,44
	0,00
	0,00
	0,00
	2.703,74
	2.784,62

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	4,15
	6,25
	208,41
	214,66
	864,90
	890,84
	4,15
	0,00
	0,00
	0,00
	864,90
	890,84

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	166,00
	3,19
	106,37
	109,56
	17.657,42
	18.186,96
	166,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.657,42
	18.186,96

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	83,00
	5,91
	197,02
	202,93
	16.352,66
	16.843,19
	83,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.352,66
	16.843,19

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	669,30
	1,67
	55,69
	57,36
	37.273,32
	38.391,05
	669,30
	0,00
	0,00
	0,00
	37.273,32
	38.391,05

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	619,50
	0,79
	26,29
	27,08
	16.286,66
	16.776,06
	619,50
	0,00
	0,00
	0,00
	16.286,66
	16.776,06

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm
	mp
	2.889,80
	1,54
	51,32
	52,86
	148.304,54
	152.754,83
	2.889,80
	0,00
	0,00
	0,00
	148.304,54
	152.754,83

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	to
	416,13
	9,67
	322,31
	331,98
	134.122,86
	138.146,84
	416,13
	0,00
	0,00
	0,00
	134.122,86
	138.146,84

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	17,00
	20,54
	684,80
	705,34
	11.641,60
	11.990,78
	17,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.641,60
	11.990,78

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori gaze capace noi
	buc
	4,00
	3,56
	118,76
	122,32
	475,04
	489,28
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	475,04
	489,28

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	9,00
	23,36
	778,65
	802,01
	7.007,85
	7.218,09
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.007,85
	7.218,09

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.317,23
	0,30
	10,00
	10,30
	13.172,30
	13.567,47
	1.317,23
	0,00
	0,00
	0,00
	13.172,30
	13.567,47

	 
	Total lucrari carosabil
	 
	 
	 
	 
	 
	495.967,85
	510.838,68
	 
	 
	 
	 
	495.967,85
	510.838,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 2.  LUCRARI TROTUARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuar
	mp
	916,88
	0,53
	17,64
	18,17
	16.173,76
	16.659,71
	916,88
	0,00
	0,00
	0,00
	16.173,76
	16.659,71

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	91,69
	6,62
	220,62
	227,24
	20.228,65
	20.835,64
	91,69
	0,00
	0,00
	0,00
	20.228,65
	20.835,64

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	238,39
	1,10
	36,53
	37,63
	8.708,39
	8.970,62
	238,39
	0,00
	0,00
	0,00
	8.708,39
	8.970,62

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	9,17
	6,25
	208,41
	214,66
	1.911,12
	1.968,43
	9,17
	0,00
	0,00
	0,00
	1.911,12
	1.968,43

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	91,69
	3,34
	111,23
	114,57
	10.198,68
	10.504,92
	91,69
	0,00
	0,00
	0,00
	10.198,68
	10.504,92

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,00
	3,33
	111,01
	114,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	91,69
	8,73
	291,16
	299,89
	26.696,46
	27.496,91
	91,69
	0,00
	0,00
	0,00
	26.696,46
	27.496,91

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,18
	39,24
	40,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton, rezistente la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	916,88
	5,79
	193,03
	198,82
	176.985,35
	182.294,08
	916,88
	0,00
	0,00
	0,00
	176.985,35
	182.294,08

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	350,00
	4,25
	141,53
	145,78
	49.535,50
	51.023,00
	251,00
	-99,00
	-14.432,22
	0,00
	35.524,03
	36.590,78

	2D10
	taxa groapa
	to
	736,26
	0,30
	10,00
	10,30
	7.362,60
	7.583,48
	736,26
	0,00
	0,00
	0,00
	7.362,60
	7.583,48

	 
	Total lucrari trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	317.800,51
	327.336,79
	 
	 
	 
	 
	303.789,04
	312.904,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 3.  LUCRARI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,40
	58,57
	1.952,49
	2.011,06
	781,00
	804,42
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	781,00
	804,42

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	71,00
	0,72
	23,91
	24,63
	1.697,61
	1.748,73
	71,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.697,61
	1.748,73

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,58
	15,21
	506,93
	522,14
	294,02
	302,84
	0,58
	0,00
	0,00
	0,00
	294,02
	302,84

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	29,14
	971,34
	1.000,48
	0,00
	0,00
	15,00
	15,00
	0,00
	15.007,20
	14.570,10
	15.007,20

	5PX
	Lucrari de montare limitatoare viteza
	m
	0,00
	9,03
	301,15
	310,18
	0,00
	0,00
	16,50
	16,50
	0,00
	5.117,97
	4.968,98
	5.117,97

	 
	Total lucrari pentru siguranta circulatiei
	 
	 
	 
	2.772,63
	2.855,99
	 
	 
	 
	 
	22.311,71
	22.981,16

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fara T.V.A.
	 
	 
	 
	24.490,47
	 
	 
	 
	 
	24.655,81

	 
	 TOTAL, lei fara T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	816.540,99
	841.031,46
	 
	 
	-14.432,22
	20.125,17
	822.068,60
	846.724,41

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	155.142,79
	159.795,98
	 
	 
	-2.742,12
	3.823,78
	156.193,03
	160.877,64

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	971.683,78
	1.000.827,44
	 
	 
	-17.174,34
	23.948,95
	978.261,63
	1.007.602,05




	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2






	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)


S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)


S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)


S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)


S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)



image1.png




