[bookmark: _Hlk22209538][image: ] MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro
   
   		Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2021
                    

ACT ADIȚIONAL NR. 4
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ....................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, ,  reprezentată prin ....................... - .................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de .........................., având funcţia de .................., în calitate de asociat – Asociat 1, 
c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, reprezentata de ........................., având funcţia de ..................., in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de ................., având funcţia de .................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de ..................., având funcţia de ................, în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 23733/16.09.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, după cum urmează:
Art. 1.  Se va suplimenta cantitatea de la poziția 2DY “semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)”, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul act aditional, care modifica si inlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, valoarea suplimentării fiind de 8.003,84 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.906.548,62 lei fără T.V.A..
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 2.268.792,86 lei, din care 1.906.548,62 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 362.244,24 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. 19%
	TOTAL

	
	
	
	-lei fara T.V.A.-
	-lei fara T.V.A.-
	-lei-
	-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare Aleea Brasoveni
	16.294,03
	543.689,16
	559.983,18
	106.396,80
	666.379,98

	2
	Reabilitare Strada Brațului
	23.803,04
	793.765,08
	817.568,12
	155.337,94
	972.906,06

	3
	Reabilitare Strada Ocolului
	13.660,88
	455.575,50
	469.236,38
	89.154,91
	558.391,29

	4
	Reabilitare Aleea Petre Antonescu
	1.738,90
	58.022,04
	59.760,94
	11.354,58
	71.115,52

	[bookmark: _Hlk87960675]TOTAL
	55.496,85
	1.851.051,78
	1.906.548,62
	362.244,24
	2.268.792,86



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)


S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)


S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)


S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)


S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)



	Anexa nr. 1 la Actul Aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 2 la Acordul-Cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE ALEEA BRAȘOVENI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	CATEGORII DE LUCRARI
	U.M.
	Cantitate contractată
	Pret Unitar
(lei fara TVA)
	Valoare contractata - C+M
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitati renuntari
	Valoare renuntari
	Cantitate suplim.
	Valoare suplim.
	Cantitate actualizată
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. LUCRARI CAROSABIL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.581,00
	0,55
	18,44
	18,99
	29.153,64
	30.023,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1581,00
	29.153,64
	30.023,19

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	59,28
	6,62
	220,62
	227,24
	13.078,35
	13.470,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,28
	13.078,35
	13.470,79

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	55,33
	0,58
	19,39
	19,97
	1.072,85
	1.104,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,33
	1.072,85
	1.104,94

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	315,00
	0,42
	14,01
	14,43
	4.413,15
	4.545,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315,00
	4.413,15
	4.545,45

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	23,71
	1,10
	36,53
	37,63
	866,13
	892,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,71
	866,13
	892,21

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	3,95
	6,25
	208,41
	214,66
	823,22
	847,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,95
	823,22
	847,91

	1S1          
	asternere balast la carosabil
	mc
	79,05
	3,19
	106,37
	109,56
	8.408,55
	8.660,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79,05
	8.408,55
	8.660,72

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	58,83
	9,89
	329,76
	339,65
	19.399,78
	19.981,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,83
	19.399,78
	19.981,61

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1.581,00
	0,48
	16,16
	16,64
	25.548,96
	26.307,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1581,00
	25.548,96
	26.307,84

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	0,00
	5,91
	197,02
	202,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I1 
	montare borduri mari noi beton
	m
	315,00
	1,67
	55,69
	57,36
	17.542,35
	18.068,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315,00
	17.542,35
	18.068,40

	1S10 
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	227,66
	9,67
	322,31
	331,98
	73.377,09
	75.578,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	227,66
	73.377,09
	75.578,57

	1S8 
	asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm
	mp
	1.581,00
	1,54
	51,32
	52,86
	81.136,92
	83.571,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1581,00
	81.136,92
	83.571,66

	1R6
	reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic
	mp
	521,73
	4,37
	145,79
	150,16
	76.063,02
	78.342,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	521,73
	76.063,02
	78.342,98

	1E5
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	13,00
	10,15
	338,19
	348,34
	4.396,47
	4.528,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	4.396,47
	4.528,42

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	2,00
	3,11
	103,69
	106,80
	207,38
	213,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	207,38
	213,60

	2D10
	taxa groapa
	to
	685,85
	0,30
	10,00
	10,30
	6.858,50
	7.064,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	685,85
	6.858,50
	7.064,26

	 
	TOTAL LUCRARI CAROSABIL
	 
	 
	 
	362.346,36
	373.202,53
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	362.346,36
	373.202,53

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2. LUCRARI LA TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuar
	mp
	1.118,00
	0,53
	17,64
	18,17
	19.721,52
	20.314,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1118,00
	19.721,52
	20.314,06

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	41,64
	6,62
	220,62
	227,24
	9.186,62
	9.462,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,64
	9.186,62
	9.462,27

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	18,74
	0,58
	19,39
	19,97
	363,37
	374,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,74
	363,37
	374,24

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	43,72
	1,10
	36,53
	37,63
	1.597,09
	1.645,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43,72
	1.597,09
	1.645,18

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	4,16
	6,25
	208,41
	214,66
	866,99
	892,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,16
	866,99
	892,99

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	62,40
	3,34
	111,23
	114,57
	6.940,75
	7.149,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62,40
	6.940,75
	7.149,17

	2T4
	strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare
	mc
	41,60
	6,67
	222,20
	228,87
	9.243,52
	9.520,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,60
	9.243,52
	9.520,99

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,00
	3,33
	111,01
	114,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare
	mp
	241,00
	1,18
	39,24
	40,42
	9.456,84
	9.741,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	241,00
	9.456,84
	9.741,22

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	877,00
	0,48
	16,16
	16,64
	14.172,32
	14.593,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	877,00
	14.172,32
	14.593,28

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm
	mp
	877,00
	1,54
	51,32
	52,86
	45.007,64
	46.358,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	877,00
	45.007,64
	46.358,22

	1R6
	reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic
	mp
	289,41
	4,37
	145,79
	150,16
	42.193,08
	43.457,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	289,41
	42.193,08
	43.457,81

	1E5
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	9,00
	10,15
	338,19
	348,34
	3.043,71
	3.135,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	3.043,71
	3.135,06

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	160,00
	0,38
	12,68
	13,06
	2.028,80
	2.089,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160,00
	2.028,80
	2.089,60

	1I3
	montare borduri mici beton
	m
	160,00
	0,79
	26,29
	27,08
	4.206,40
	4.332,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160,00
	4.206,40
	4.332,80

	2D10
	taxa groapa
	to
	331,52
	0,30
	10,00
	10,30
	3.315,20
	3.414,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	331,52
	3.315,20
	3.414,66

	 
	TOTAL LUCRARI LA TROTUARE
	 
	 
	 
	171.343,85
	176.481,54
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	171.343,85
	176.481,54

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	4. LUCRARI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,20
	58,57
	1.952,49
	2.011,06
	390,50
	402,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	390,50
	402,21

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	72,62
	0,72
	23,91
	24,63
	1.736,34
	1.788,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,62
	1.736,34
	1.788,63

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,20
	15,21
	506,93
	522,14
	101,39
	104,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	101,39
	104,43

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	29,14
	971,34
	1.000,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	8.003,84
	8,00
	7.770,72
	8.003,84

	 
	TOTAL LUCRARI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI
	
	2.228,23
	2.295,27
	
	0,00
	
	8.003,84
	
	9.998,95
	10.299,11

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.060,91
	 
	 
	 
	 
	 
	16.294,03

	 
	TOTAL, lei fara T.V.A. 
	 
	 
	 
	535.918,44
	551.979,34
	 
	0,00
	 
	8.003,84
	 
	543.689,16
	559.983,18

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	101.824,50
	104.876,07
	 
	0,00
	 
	1.520,73
	 
	103.300,94
	106.396,80

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A. 
	 
	 
	 
	637.742,94
	656.855,42
	 
	0,00
	 
	9.524,57
	 
	646.990,09
	666.379,98


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)


S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)


S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)


S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)


S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)
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