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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/10.06.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”






Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk22298058][bookmark: _Hlk22298080]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, Sector 3, reprezentată prin Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 27900/21.10.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.6 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 22/10.06.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se modifică prețurile unitare ale contractului subsecvent nr. 22/10.06.2020, în conformitate cu prețurile unitare ajustate cuprinse în Actul adițional nr. 3 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019, pentru restul rămas de executat în cadrul contractului; 

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 22/10.06.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
	5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.970.974,51 lei fără T.V.A.
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor, se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 3.535.459,66 lei, din care 2.970.974,51 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A.19%, în valoare de 564.485,16 lei, după cum urmează:




	Nr. anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
	T.V.A. (19%)
	Total

	
	
	
	
	-lei fără T.V.A.-
	-lei-
	-lei cu T.V.A.-

	[bookmark: _Hlk87266814]1
	Reabilitare sistem rutier Strada Fântânica
	82.111,20
	2.888.863,31
	2.970.974,51
	564.485,16
	3.535.459,66



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art.3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	[bookmark: _Hlk16663183]ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2



	EXECUTANT,
S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
(Lider asociere)


















	ANEXA NR. 1 la Act Aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 22 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 15883/08.08.2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA FÂNTÂNICA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata - P.T.
	Pret Unitar
cf. A.A. 1 la acordul-cadru
	Valoare contractata P.T. - C+M
	Valoare contractata - P.T., inclusiv proiectare
	Cantitate executată
	Valoare executata - C+M
	Valoare executata inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de executat
	Pret Unitar ajustat
cf. A.A. 3 la acordul-cadru
	Valoare ramasa de executat revizuita - C+M
	Valoare ramasa de executat revizuita, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	6.902,00
	0,45
	15,05
	15,50
	103.875,10
	106.981,00
	6.902,00
	103.875,10
	106.981,00
	0,00
	0,45
	18,96
	19,41
	0,00
	0,00

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.478,00
	1,28
	42,77
	44,05
	105.984,06
	109.155,90
	2.478,00
	105.984,06
	109.155,90
	0,00
	1,28
	53,89
	55,17
	0,00
	0,00

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	1.490,10
	4,21
	140,36
	144,57
	209.150,44
	215.423,76
	1.490,10
	209.150,44
	215.423,76
	0,00
	4,21
	176,85
	181,06
	0,00
	0,00

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	1.434,30
	0,62
	20,68
	21,30
	29.661,32
	30.550,59
	1.434,30
	29.661,32
	30.550,59
	0,00
	0,62
	26,06
	26,68
	0,00
	0,00

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	210,00
	0,40
	13,40
	13,80
	2.814,00
	2.898,00
	210,00
	2.814,00
	2.898,00
	0,00
	0,40
	16,88
	17,28
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	2.082,50
	3,40
	113,44
	116,84
	236.238,80
	243.319,30
	2.082,50
	236.238,80
	243.319,30
	0,00
	3,40
	142,93
	146,33
	0,00
	0,00

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1.041,25
	6,03
	201,02
	207,05
	209.312,08
	215.590,81
	1.041,25
	209.312,08
	215.590,81
	0,00
	6,03
	253,29
	259,32
	0,00
	0,00

	1S8
	Asternere mixt. asfaltica BA16-5cm
	mp
	6.941,60
	1,64
	54,76
	56,40
	380.122,02
	391.506,24
	0,00
	0,00
	0,00
	6.941,60
	1,64
	69,00
	70,64
	478.970,40
	490.354,62

	1S10
	Asternere mixt. asfaltica BAD 25
	t
	978,80
	9,91
	330,21
	340,12
	323.209,55
	332.909,46
	978,80
	323.209,55
	332.909,46
	0,00
	9,91
	416,06
	425,97
	0,00
	0,00

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	6.941,60
	0,41
	13,71
	14,12
	95.169,34
	98.015,39
	6.941,60
	95.169,34
	98.015,39
	0,00
	0,41
	17,27
	17,68
	0,00
	0,00

	1S13
	Asternere geotextil
	mp
	6.941,60
	0,39
	12,92
	13,31
	89.685,47
	92.392,70
	0,00
	0,00
	0,00
	6.941,60
	0,39
	16,28
	16,67
	113.009,25
	115.716,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	1.144,70
	1,46
	48,76
	50,22
	55.815,57
	57.486,83
	1.144,70
	55.815,57
	57.486,83
	0,00
	1,46
	61,44
	62,90
	0,00
	0,00

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	1.144,70
	0,63
	21,09
	21,72
	24.141,72
	24.862,88
	1.144,70
	24.141,72
	24.862,88
	0,00
	0,63
	26,57
	27,20
	0,00
	0,00

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	90,49
	7,50
	249,99
	257,49
	22.621,60
	23.300,27
	90,49
	22.621,60
	23.300,27
	0,00
	7,50
	314,99
	322,49
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	1.747,00
	1,62
	54,15
	55,77
	94.600,05
	97.430,19
	1.747,00
	94.600,05
	97.430,19
	0,00
	1,62
	68,23
	69,85
	0,00
	0,00

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	1.097,00
	0,74
	24,67
	25,41
	27.062,99
	27.874,77
	1.097,00
	27.062,99
	27.874,77
	0,00
	0,74
	31,08
	31,82
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	316,10
	3,75
	125,13
	128,88
	39.553,59
	40.738,97
	316,10
	39.553,59
	40.738,97
	0,00
	3,75
	157,66
	161,41
	0,00
	0,00

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	84,28
	3,75
	124,90
	128,65
	10.526,57
	10.842,62
	84,28
	10.526,57
	10.842,62
	0,00
	3,75
	157,37
	161,12
	0,00
	0,00

	2T4
	Strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare
	mc
	252,84
	8,58
	286,15
	294,73
	72.350,17
	74.519,53
	252,84
	72.350,17
	74.519,53
	0,00
	8,58
	360,55
	369,13
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	2.107,00
	5,99
	199,51
	205,50
	420.367,57
	432.988,50
	0,00
	0,00
	0,00
	2.107,00
	5,99
	211,48
	217,47
	445.588,36
	458.209,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	34,00
	13,59
	453,12
	466,71
	15.406,08
	15.868,14
	34,00
	15.406,08
	15.868,14
	0,00
	13,59
	570,93
	584,52
	0,00
	0,00

	1E10
	Ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	14,00
	14,91
	496,88
	511,79
	6.956,32
	7.165,06
	14,00
	6.956,32
	7.165,06
	0,00
	14,91
	626,07
	640,98
	0,00
	0,00

	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	9,00
	26,65
	888,45
	915,10
	7.996,05
	8.235,90
	9,00
	7.996,05
	8.235,90
	0,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,85
	14,84
	494,52
	509,36
	420,34
	432,96
	0,85
	420,34
	432,96
	0,00
	14,84
	623,10
	637,94
	0,00
	0,00

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,02
	67,62
	2.253,89
	2.321,51
	2.298,97
	2.367,94
	0,00
	0,00
	0,00
	1,02
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	2.896,70
	2.965,67

	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	126,00
	1,26
	41,95
	43,21
	5.285,70
	5.444,46
	0,00
	0,00
	0,00
	126,00
	1,26
	52,86
	54,12
	6.660,36
	6.819,12

	2D10
	Taxa groapa
	t
	9.050,00
	0,49
	16,45
	16,94
	148.872,50
	153.307,00
	9.050,00
	148.872,50
	153.307,00
	0,00
	0,49
	20,73
	21,22
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	 
	 
	 
	 
	82.111,20
	 
	55.171,09
	 
	 
	 
	 
	26.940,11

	 
	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.739.497,97
	2.821.609,17
	 
	1.841.738,24
	1.896.909,33
	 
	 
	 
	 
	1.047.125,07
	1.074.065,18

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	520.504,61
	536.105,74
	 
	349.930,27
	360.412,77
	 
	 
	 
	 
	198.953,76
	204.072,38

	 
	TOTAL CU T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	3.260.002,58
	3.357.714,91
	 
	2.191.668,51
	2.257.322,10
	 
	 
	 
	 
	1.246.078,83
	1.278.137,56
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