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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 29/22.07.2021
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ....................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. 72, Sector 3, reprezentată prin ....................., în calitate de Executant, pe de altă parte.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 29165/03.11.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 29/22.07.2021, după cum urmează:

Art. 1.  Se modifică prețurile unitare ale contractului subsecvent nr. 29/22.07.2021, în conformitate cu prețurile unitare ajustate cuprinse în Actul adițional nr. 3 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019, pentru restul rămas de executat în cadrul contractului; 

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 29/22.07.2021, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
	5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 178.089,12 lei fără T.V.A.
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor, se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 211.926,05 lei, din care 178.089,12 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A.19%, în valoare de 33.836,93 lei, după cum urmează:

	Nr. anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
	T.V.A. (19%)
	Total

	
	
	
	
	-lei fără T.V.A.-
	-lei-
	-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Fântânica
	4.902,32
	173.186,80
	178.089,12
	33.836,93
	211.926,05



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art.3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA NR. 1 la Act Aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 29 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 15883/08.08.2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA FÂNTÂNICA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
cf. A.A. 1 la acordul-cadru
	Valoare contractata - C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate executată
	Valoare executata - C+M
	Valoare executata inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de executat
	Pret Unitar ajustat
cf. A.A. 3 la acordul-cadru
	Valoare ramasa de executat revizuita - C+M
	Valoare ramasa de executat revizuita, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2DX
	Stalpisori protectie pietoni
	buc
	619,00
	5,09
	169,62
	174,71
	104.994,78
	108.145,49
	0,00
	0,00
	0,00
	619,00
	5,09
	179,8
	184,89
	111.296,20
	114.446,91

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	57,00
	30,73
	1.024,34
	1.055,07
	58.387,38
	60.138,99
	0,00
	0,00
	0,00
	57,00
	30,73
	1085,8
	1116,53
	61.890,60
	63.642,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.902,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.902,32

	 
	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	163.382,16
	168.284,48
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	173.186,80
	178.089,12

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	31.042,61
	31.974,05
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	32.905,49
	33.836,93

	 
	TOTAL CU T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	194.424,77
	200.258,53
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	206.092,29
	211.926,05
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