[image: ]MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro
   
   		Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2021
             


ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, , în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 30584/18.11.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuiesc Anexele 1 si 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 1E1, 1E11, 2D4, 2D10; 
Anexa nr. 2: 1T2, 1T3, 2T6, 1P4, 1E6, 2D3, 2D4, 2DX.
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuiesc Anexele 1 si 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1D3, 1D4, 1D5, 1S7, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E2, 1E6, 1E10, 2D5, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S7, 1S8, 1S10, 1S12, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E2, 1E10, 1E11, 2D5, 2D10, 2DY, 5PX. 
Art. 3. Se modifica preturile unitare ale contractului subsecvent nr. 22/24.09.2021, in conformitate cu preturile unitare din cadrul Anexei nr. 1 la Actul aditional nr. 5 la Acordul-cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019.
Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 22/24.09.2021, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 4.646.945,32 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 5.529.864,93 lei cu T.V.A., din care 4.646.945,32 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 882.919,61 lei, după cum urmează:
	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Opanez
	31.720,36
	1.294.043,87
	1.325.764,23
	251.895,20
	1.577.659,43

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Arh. Dumitru Hârjeu
	77.856,18
	3.243.324,91
	3.321.181,09
	631.024,41
	3.952.205,50

	TOTAL
	109.576,54
	4.537.368,78
	4.646.945,32
	882.919,61
	5.529.864,93



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	[bookmark: _Hlk16663183]ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2




	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)















	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 22 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Reabilitare sistem rutier Strada OPANEZ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar, 
cf. A.A. 3 la acord-cadru
	Valoare contractata - C+M
	Valoare contractata - inclusiv proiectare
	Cantitate conform P.T.
	Pret Unitar ajustat, 
cf. A.A nr. 5 la acord-cadru
	Valoare ajustata, conform P.T. - 
 C+M 
	Valoare ajustata conform P.T., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	2.622,90
	0,57
	19,77
	20,34
	51.854,73
	53.349,79
	2.859,00
	0,57
	24,91
	25,48
	71.217,69
	72.847,32

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.124,10
	0,91
	31,21
	32,12
	35.083,16
	36.106,09
	628,00
	0,91
	39,32
	40,23
	24.692,96
	25.264,44

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.287,00
	0,24
	9,74
	9,98
	12.535,38
	12.844,26
	1.472,00
	0,24
	12,27
	12,51
	18.061,44
	18.414,72

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	128,70
	1,37
	52,57
	53,94
	6.765,76
	6.942,08
	147,20
	1,37
	66,24
	67,61
	9.750,53
	9.952,19

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	949,00
	0,20
	9,47
	9,67
	8.987,03
	9.176,83
	985,00
	0,20
	11,93
	12,13
	11.751,05
	11.948,05

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	965,00
	0,15
	7,52
	7,67
	7.256,80
	7.401,55
	964,00
	0,15
	9,48
	9,63
	9.138,72
	9.283,32

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	
	 
	 
	122.482,86
	125.820,60
	 
	
	
	 
	144.612,39
	147.710,04

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	449,64
	2,22
	75,46
	77,68
	33.929,83
	34.928,04
	251,20
	2,22
	95,08
	97,30
	23.884,10
	24.441,76

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	224,82
	5,37
	181,82
	187,19
	40.876,77
	42.084,06
	125,60
	5,37
	229,09
	234,46
	28.773,70
	29.448,18

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil (asim trotuare)
	mc
	128,70
	6,40
	220,45
	226,85
	28.371,92
	29.195,60
	147,20
	6,40
	277,77
	284,17
	40.887,74
	41.829,82

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm (asim)
	mp
	3.747,00
	1,65
	56,36
	58,01
	211.180,92
	217.363,47
	3.487,00
	1,65
	71,01
	72,66
	247.611,87
	253.365,42

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim)
	t
	161,87
	12,47
	420,25
	432,72
	68.025,87
	70.044,39
	90,43
	12,47
	529,52
	541,99
	47.884,49
	49.012,16

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	
	 
	 
	382.385,31
	393.615,56
	 
	
	
	 
	389.041,90
	398.097,34

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	205,92
	0,93
	40,22
	41,15
	8.282,10
	8.473,61
	0,00
	0,93
	50,68
	51,61
	0,00
	0,00

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	696,94
	0,60
	19,93
	20,53
	13.890,01
	14.308,18
	624,88
	0,60
	25,11
	25,71
	15.690,74
	16.065,66

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	24,11
	2,92
	125,68
	128,60
	3.030,14
	3.100,55
	21,00
	2,92
	158,36
	161,28
	3.325,56
	3.386,88

	 
	TOTAL TERASAMENTE 
	 
	 
	
	 
	 
	25.202,25
	25.882,34
	 
	
	
	 
	19.016,30
	19.452,54

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	949,00
	1,27
	50,94
	52,21
	48.342,06
	49.547,29
	985,00
	1,27
	64,18
	65,45
	63.217,30
	64.468,25

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	965,00
	0,67
	28,80
	29,47
	27.792,00
	28.438,55
	964,00
	0,67
	36,29
	36,96
	34.983,56
	35.629,44

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	
	 
	 
	76.134,06
	77.985,84
	 
	
	
	 
	98.200,86
	100.097,69

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	128,70
	2,24
	78,11
	80,35
	10.052,76
	10.341,05
	147,20
	2,24
	98,42
	100,66
	14.487,42
	14.817,15

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	51,48
	2,31
	81,01
	83,32
	4.170,39
	4.289,31
	58,88
	2,31
	102,07
	104,38
	6.009,88
	6.145,89

	 
	TOTAL TROTUARE 
	 
	 
	
	 
	 
	14.223,15
	14.630,36
	 
	
	
	 
	20.497,30
	20.963,04

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafață superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzura și ingheț/dezghet, antiderapante, montat pe nisip
	mp
	1.287,00
	5,88
	195,87
	201,75
	252.084,69
	259.652,25
	1.472,00
	5,88
	207,62
	213,50
	305.616,64
	314.272,00

	 
	TOTAL PAVAJE
	 
	 
	
	 
	 
	252.084,69
	259.652,25
	 
	
	
	 
	305.616,64
	314.272,00

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace - noi
	buc
	27,00
	1,80
	62,70
	64,50
	1.692,90
	1.741,50
	0,00
	1,80
	79,00
	80,80
	0,00
	0,00

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	0,00
	0,81
	29,81
	30,62
	0,00
	0,00
	20,00
	0,81
	37,56
	38,37
	751,20
	767,40

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	24,00
	14,27
	490,25
	504,52
	11.766,00
	12.108,48
	50,00
	14,27
	617,72
	631,99
	30.886,00
	31.599,50

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	354,39
	364,81
	0,00
	0,00
	21,00
	10,42
	446,53
	456,95
	9.377,13
	9.595,95

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	27,00
	13,41
	482,23
	495,64
	13.020,21
	13.382,28
	6,00
	13,41
	607,61
	621,02
	3.645,66
	3.726,12

	 
	TOTAL EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.479,11
	27.232,26
	 
	 
	 
	 
	44.659,99
	45.688,97

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,46
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	3.648,22
	3.748,04
	0,46
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.596,76
	4.696,58

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,64
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	8.833,70
	9.097,29
	0,00
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	49,00
	3,04
	101,99
	105,03
	4.997,51
	5.146,47
	210,00
	3,04
	128,51
	131,55
	26.987,10
	27.625,50

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.763,76
	1,50
	50,00
	51,50
	138.188,00
	142.333,64
	1.666,13
	1,50
	63,00
	64,50
	104.966,19
	107.465,39

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	169,53
	174,62
	0,00
	0,00
	442,00
	5,09
	179,70
	184,79
	79.427,40
	81.677,18

	2DY
	semnalizare rutiera verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	33,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	33.778,80
	34.792,23
	52,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	56.421,04
	58.017,96

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	189.446,23
	195.117,67
	 
	 
	 
	 
	272.398,49
	279.482,61

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	31.499,22
	
	
	
	
	31.720,36

	 
	TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A
	 
	 
	 
	 
	1.088.437,66
	1.119.936,88
	 
	 
	 
	 
	1.294.043,87
	1.325.764,23

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	206.803,16
	212.788,01
	 
	 
	 
	 
	245.868,34
	251.895,20

	 
	TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	1.295.240,82
	1.332.724,89
	 
	 
	 
	 
	1.539.912,21
	1.577.659,43





	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2




	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)












	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 22  la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Arhitect Dumitru Hârjeu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar cf. A.A. 3 la acord-cadru
	Valoare contractata - C+M
	Valoare contractata - inclusiv proiectare
	Cantitate conform P.T.
	Pret Unitar ajustat, 
cf. A.A nr. 5 la acord-cadru
	Valoare ajustata, conform P.T. - 
 C+M 
	Valoare ajustata conform P.T., inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	7.297,00
	0,91
	31,21
	32,12
	227.739,37
	234.379,64
	7.574,00
	0,91
	39,32
	40,23
	297.809,68
	304.702,02

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.475,00
	0,24
	9,74
	9,98
	24.106,50
	24.700,50
	2.904,00
	0,24
	12,27
	12,51
	35.632,08
	36.329,04

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,00
	1,37
	52,57
	53,94
	0,00
	0,00
	290,40
	1,37
	66,24
	67,61
	19.236,10
	19.633,94

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.650,00
	0,20
	9,47
	9,67
	15.625,50
	15.955,50
	1.794,00
	0,20
	11,93
	12,13
	21.402,42
	21.761,22

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1.650,00
	0,15
	7,52
	7,67
	12.408,00
	12.655,50
	2.045,00
	0,15
	9,48
	9,63
	19.386,60
	19.693,35

	 
	TOTAL DESFACERI
	
	
	
	
	
	279.879,37
	287.691,14
	
	
	
	
	393.466,88
	402.119,57

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	638,49
	2,22
	75,46
	77,68
	48.180,46
	49.597,90
	662,75
	2,22
	95,08
	97,30
	63.014,27
	64.485,58

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	510,79
	5,37
	181,82
	187,19
	92.871,84
	95.614,78
	530,20
	5,37
	229,09
	234,46
	121.463,52
	124.310,69

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	220,45
	226,85
	0,00
	0,00
	290,40
	6,40
	277,77
	284,17
	80.664,41
	82.522,97

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	7.297,00
	1,65
	56,36
	58,01
	411.258,92
	423.298,97
	7.574,00
	1,65
	71,01
	72,66
	537.829,74
	550.326,84

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1.055,15
	12,47
	420,25
	432,72
	443.426,79
	456.584,51
	1.090,66
	12,47
	529,52
	541,99
	577.526,28
	591.126,81

	1S12
	asternere geocompozit
	t
	7.297,00
	0,36
	14,84
	15,20
	108.287,48
	110.914,40
	7.574,00
	0,36
	18,70
	19,06
	141.633,80
	144.360,44

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	
	 
	
	
	
	1.104.025,49
	1.136.010,56
	
	
	
	
	1.522.132,02
	1.557.133,33

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanică
	mc
	4.391,00
	0,60
	19,93
	20,53
	87.512,63
	90.147,23
	1.710,61
	0,60
	25,11
	25,71
	42.953,42
	43.979,78

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	97,72
	2,92
	125,68
	128,60
	12.281,45
	12.566,79
	55,55
	2,92
	158,36
	161,28
	8.796,90
	8.959,10

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	
	
	
	
	
	99.794,08
	102.714,02
	
	
	
	
	51.750,32
	52.938,88

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.650,00
	1,27
	50,94
	52,21
	84.051,00
	86.146,50
	1.794,00
	1,27
	64,18
	65,45
	115.138,92
	117.417,30

	1I3
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.650,00
	0,67
	28,80
	29,47
	47.520,00
	48.625,50
	2.045,00
	0,67
	36,29
	36,96
	74.213,05
	75.583,20

	 
	TOTAL INCADRARI
	
	
	
	
	
	131.571,00
	134.772,00
	
	
	
	
	189.351,97
	193.000,50

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	247,50
	2,24
	78,11
	80,35
	19.332,23
	19.886,63
	290,40
	2,24
	98,42
	100,66
	28.581,17
	29.231,66

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,00
	2,31
	81,01
	83,32
	0,00
	0,00
	116,16
	2,31
	102,07
	104,38
	11.856,45
	12.124,78

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare 
	mc
	247,50
	6,21
	214,04
	220,25
	52.974,90
	54.511,88
	0,00
	6,21
	269,69
	275,90
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL TROTUARE 
	
	
	
	
	
	72.307,13
	74.398,51
	
	
	
	
	40.437,62
	41.356,44

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm pe nisip
	mc
	2.475,00
	1,35
	51,67
	53,02
	127.883,25
	131.224,50
	0,00
	1,35
	65,10
	66,45
	0,00
	0,00

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	195,87
	201,75
	0,00
	0,00
	2.904,00
	5,88
	207,62
	213,50
	602.928,48
	620.004,00

	 
	TOTAL PAVAJE
	
	
	
	
	
	127.883,25
	131.224,50
	
	
	
	
	602.928,48
	620.004,00

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,00
	0,81
	29,82
	30,63
	0,00
	0,00
	79,00
	0,81
	37,56
	38,37
	2.967,24
	3.031,23

	1E6
	Ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate și mortar de zidărie
	buc
	46,00
	14,27
	490,25
	504,52
	22.551,50
	23.207,92
	27,00
	14,27
	617,72
	631,99
	16.678,44
	17.063,73

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	354,39
	364,81
	0,00
	0,00
	35,00
	10,42
	446,53
	456,95
	15.628,55
	15.993,25

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	13,41
	482,23
	495,64
	0,00
	0,00
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.076,10
	6.210,20

	 
	TOTAL EDILITARE 
	
	
	
	
	
	22.551,50
	23.207,92
	
	
	
	
	41.350,33
	42.298,41

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,83
	217,00
	7.930,92
	8.147,92
	6.582,66
	6.762,77
	0,76
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	7.594,65
	7.759,57

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontală marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,83
	411,85
	13.802,66
	14.214,51
	11.456,21
	11.798,04
	0,76
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	13.217,43
	13.530,43

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,00
	3,04
	101,99
	105,03
	0,00
	0,00
	245,00
	3,04
	128,51
	131,55
	31.484,95
	32.229,75

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,00
	1,50
	50,00
	51,50
	0,00
	0,00
	2.463,83
	1,50
	63,00
	64,50
	155.221,29
	158.917,04

	2DX
	Stâlpișori protecție pietoni
	buc
	1.155,00
	5,09
	169,53
	174,62
	195.807,15
	201.686,10
	598,00
	5,09
	179,70
	184,79
	107.460,60
	110.504,42

	2DY
	Semnalizare rutiera verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	12,00
	30,71
	1.023,60
	1.054,31
	12.283,20
	12.651,72
	79,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	85.716,58
	88.142,67

	5PX
	lucrari de montare limitatoare viteza
	m
	0,00
	11,43
	381,07
	392,50
	0,00
	0,00
	3,00
	11,43
	403,93
	415,36
	1.211,79
	1.246,08

	 
	TOTAL DIVERSE
	
	
	
	
	
	226.129,22
	232.898,63
	
	
	
	
	401.907,29
	412.329,96

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	58.776,24
	
	
	
	
	77.856,18

	 
	TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A
	 
	 
	 
	 
	 
	2.064.141,04
	2.122.917,28
	 
	 
	 
	 
	3.243.324,91
	3.321.181,09

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	392.186,80
	403.354,28
	 
	 
	 
	 
	616.231,73
	631.024,41

	 
	TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	2.456.327,84
	2.526.271,56
	 
	 
	 
	 
	3.859.556,64
	3.952.205,50
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