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ACT ADIȚIONAL NR. 5
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, reprezentată prin ...... funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 32227/06.12.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 5, 6 și 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020, astfel:
Anexa nr. 5: 1D3, 1D4, 1S7, 1T2, 1I2, 2T7, 1E11, 2D4, 2D5, 2DX;
Anexa nr. 6: 1D3, 1D4, 1D5, 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T7, 1E11, 2D4, 2D5, 2DX;
Anexa nr. 7: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T7, 1E6, 1E11, 2D4, 2D10, 2DX, valoarea lor fiind de 469.391,93 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 5, 6 și 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 13/02.04.2020, astfel:
Anexa nr. 5: 1D2; 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 1E2, 1E10, 2D10;
Anexa nr. 6: 1D2, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 1I3, 1E2, 1E6, 1E10, 2D10;
Anexa nr. 7: 1D2, 1D6, 1S8, 1S10, 1I2, 1I3, 1E2, 1E10, 2D10, valoarea lor fiind de 155.520,85 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 13/02.04.2020, care va avea următorul conținut:
	„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 8.944.233,95 lei fără T.V.A.. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 10.643.638,40 lei, din care 8.944.233,95 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 1.699.404,45 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexă
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	Anexa 1
	Reabilitare sistem rutier Str. Albatrosului
	12.080,15
	515.371,45
	527.451,60
	100.215,80
	627.667,40

	Anexa 2
	Reabilitare sistem rutier Str. Barbu Brădescu
	12.674,23
	443.652,89
	456.327,12
	86.702,15
	543.029,27

	Anexa 3
	Reabilitare sistem rutier Str. Brădești
	13.518,95
	544.310,45
	557.829,40
	105.987,59
	663.816,99

	Anexa 4
	Reabilitare sistem rutier Str. Comarnic
	30.074,02
	1.040.631,74
	1.070.705,76
	203.434,09
	1.274.139,85

	Anexa 5
	Reabilitare sistem rutier Str. Cornișor
	13.119,64
	568.378,63
	581.498,27
	110.484,67
	691.982,94

	Anexa 6
	Reabilitare sistem rutier Str. Declamării
	12.295,00
	532.633,56
	544.928,56
	103.536,43
	648.464,99

	Anexa 7
	Reabilitare sistem rutier Str. Hispania
	16.547,53
	712.707,84
	729.255,37
	138.558,52
	867.813,89

	Anexa 8
	Reabilitare sistem rutier Str. Medaliei
	3.616,50
	161.082,39
	164.698,89
	31.292,79
	195.991,68

	Anexa 9
	Reabilitare sistem rutier Str. Rariștei
	2.125,15
	89.358,87
	91.484,02
	17.381,96
	108.865,98

	Anexa 10
	Reabilitare sistem rutier Str. Spătaru Gorgan
	54.952,93
	2.366.476,77
	2.421.429,70
	460.071,64
	2.881.501,34

	Anexa 11
	Reabilitare sistem rutier Str. Suceava
	18.456,77
	634.682,84
	653.139,61
	124.096,53
	777.236,14

	Anexa 12
	Reabilitare sistem rutier Str. Șiragului
	20.608,15
	877.317,30
	897.925,45
	170.605,84
	1.068.531,29

	Anexa 13
	Reabilitare sistem rutier Str. Zalău
	5.695,00
	241.865,20
	247.560,20
	47.036,44
	294.596,64

	[bookmark: _Hlk88038216]TOTAL
	215.764,02
	8.728.469,93
	8.944.233,95
	1.699.404,45
	10.643.638,40



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

	Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	[bookmark: _Hlk16663183]ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2
	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)




	ANEXA nr. 5  la Actul aditional nr. 5 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada CORNIȘOR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare contractata, C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Total cantitati N.R., aferente 
D.Ș. 1, 2, 3
	Valoare totala N.R. 
	Total cantitati 
N.C.S., aferente
 D.Ș. 1, 2, 3
	Valoare totala N.C.S. 
	Cantitate finala
	Valoare finala - C+M
	Valoare finala - inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.457,00
	0,91
	39,32
	40,23
	57.289,24
	58.615,11
	0,00
	0,00
	77,00
	3.097,71
	1.534,00
	60.316,88
	61.712,82

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	927,00
	0,24
	12,27
	12,51
	11.374,29
	11.596,77
	-1,00
	-12,51
	0,00
	0,00
	926,00
	11.362,02
	11.584,26

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	92,70
	1,37
	66,24
	67,61
	6.140,45
	6.267,45
	-0,10
	-6,76
	0,00
	0,00
	92,60
	6.133,82
	6.260,69

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	366,00
	0,20
	11,93
	12,13
	4.366,38
	4.439,58
	0,00
	0,00
	21,00
	254,73
	387,00
	4.616,91
	4.694,31

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	79.170,36
	80.918,91
	 
	 
	 
	 
	 
	82.429,63
	84.252,08

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	56,82
	2,22
	95,08
	97,30
	5.402,45
	5.528,59
	0,00
	0,00
	21,41
	2.083,19
	78,23
	7.438,11
	7.611,78

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	13,26
	2,30
	98,73
	101,03
	1.309,16
	1.339,66
	0,00
	0,00
	4,99
	504,14
	18,25
	1.801,82
	1.843,80

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	37,88
	5,37
	229,09
	234,46
	8.677,93
	8.881,34
	0,00
	0,00
	14,28
	3.348,09
	52,16
	11.949,34
	12.229,43

	1S7
	strat din beton - C16/20 la carosabil
	mc
	92,70
	6,40
	277,77
	284,17
	25.749,28
	26.342,56
	-0,10
	-28,42
	0,00
	0,00
	92,60
	25.721,50
	26.314,14

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.457,00
	1,65
	71,01
	72,66
	103.461,57
	105.865,62
	0,00
	0,00
	77,00
	5.594,82
	1.534,00
	108.929,34
	111.460,44

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	209,81
	12,47
	529,52
	541,99
	111.098,59
	113.714,92
	0,00
	0,00
	11,09
	6.010,67
	220,90
	116.970,97
	119.725,59

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	255.698,98
	261.672,69
	 
	 
	 
	 
	 
	272.811,08
	279.185,18

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	204,45
	0,60
	25,11
	25,71
	5.133,74
	5.256,41
	-0,10
	-2,57
	42,11
	1.082,65
	246,46
	6.188,61
	6.336,49

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	11,16
	2,92
	158,36
	161,28
	1.767,30
	1.799,88
	0,00
	0,00
	0,71
	114,51
	11,87
	1.879,74
	1.914,39

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	6.901,04
	7.056,29
	 
	 
	 
	 
	 
	8.068,35
	8.250,88

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	47,58
	1,27
	64,18
	65,45
	3.053,68
	3.114,11
	0,00
	0,00
	339,42
	22.215,04
	387,00
	24.837,66
	25.329,15

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	318,42
	0,89
	51,22
	52,11
	16.309,47
	16.592,87
	-318,42
	-16.592,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	19.363,15
	19.706,98
	 
	 
	 
	 
	 
	24.837,66
	25.329,15

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	92,70
	2,24
	98,42
	100,66
	9.123,53
	9.331,18
	-0,10
	-10,07
	0,00
	0,00
	92,60
	9.113,69
	9.321,11

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	927,00
	1,39
	62,26
	63,65
	57.715,02
	59.003,55
	-1,00
	-63,65
	0,00
	0,00
	926,00
	57.652,76
	58.939,90

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	66.838,55
	68.334,73
	 
	 
	 
	 
	 
	66.766,45
	68.261,01

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	26,00
	0,81
	37,56
	38,37
	976,56
	997,62
	0,00
	0,00
	1,00
	38,37
	27,00
	1.014,12
	1.035,99

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	12,00
	14,27
	617,72
	631,99
	7.412,64
	7.583,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	7.412,64
	7.583,88

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	5,00
	10,42
	446,53
	456,95
	2.232,65
	2.284,75
	0,00
	0,00
	3,00
	1.370,85
	8,00
	3.572,24
	3.655,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	4,00
	13,41
	607,61
	621,02
	2.430,44
	2.484,08
	-4,00
	-2.484,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	13.052,29
	13.350,33
	 
	 
	 
	 
	 
	11.999,00
	12.275,47

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,20
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.998,59
	2.041,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	1.998,59
	2.041,99

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,20
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	3.478,27
	3.560,64
	-0,03
	-551,90
	0,00
	0,00
	0,17
	2.939,14
	3.008,74

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	80,00
	3,04
	128,51
	131,55
	10.280,80
	10.524,00
	-2,28
	-299,93
	0,00
	0,00
	77,72
	9.987,80
	10.224,07

	2D10
	taxa groapa
	to
	871,53
	1,50
	63,00
	64,50
	54.906,39
	56.213,69
	0,00
	0,00
	261,02
	16.835,79
	1.132,55
	71.350,65
	73.049,48

	2DX 
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	226,00
	5,09
	179,70
	184,79
	40.612,20
	41.762,54
	-226,00
	-41.762,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	14,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	15.190,28
	15.620,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	15.190,28
	15.620,22

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	126.466,53
	129.723,08
	 
	 
	 
	 
	 
	101.466,46
	103.944,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	13.272,11
	 
	 
	 
	 
	 
	13.119,64

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	567.490,90
	580.763,01
	 
	-61.815,30
	 
	62.550,56
	 
	568.378,63
	581.498,27

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	107.823,27
	110.344,97
	 
	-11.744,91
	 
	11.884,61
	 
	107.991,94
	110.484,67

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	675.314,17
	691.107,98
	 
	-73.560,21
	 
	74.435,17
	 
	676.370,57
	691.982,94




	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2
	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)























	ANEXA nr. 6  la Actul aditional nr. 5 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada DECLAMĂRII

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar, 
cf. A.A. 3 la acordul-cadru
	Valoare contractata, C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Total cantitati N.R., 
aferente 
D.Ș. 1, 2
	Valoare totala N.R. 
	Total cantitati 
N.C.S., aferente
 D.Ș. 1, 2
	Valoare totala N.C.S. 
	Cantitate finala
	Valoare finala - C+M
	Valoare finala - inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.488,00
	0,91
	39,32
	40,23
	58.508,16
	59.862,24
	0,00
	0,00
	13,00
	522,99
	1.501,00
	59.019,32
	60.385,23

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	564,00
	0,24
	12,27
	12,51
	6.920,28
	7.055,64
	-10,00
	-125,10
	0,00
	0,00
	554,00
	6.797,58
	6.930,54

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	56,40
	1,37
	66,24
	67,61
	3.735,93
	3.813,20
	-1,00
	-67,61
	0,00
	0,00
	55,40
	3.669,69
	3.745,60

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	518,00
	0,20
	11,93
	12,13
	6.179,74
	6.283,34
	-6,00
	-72,78
	0,00
	0,00
	512,00
	6.108,16
	6.210,56

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,00
	0,15
	9,48
	9,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	125,19
	13,00
	123,24
	125,19

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	75.344,11
	77.014,42
	 
	 
	 
	 
	 
	75.717,99
	77.397,12

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	111,60
	2,22
	95,08
	97,30
	10.610,92
	10.858,68
	0,00
	0,00
	0,98
	95,35
	112,58
	10.704,10
	10.954,03

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	26,04
	2,30
	98,73
	101,03
	2.570,92
	2.630,82
	0,00
	0,00
	0,23
	23,24
	26,27
	2.593,63
	2.654,06

	1S3
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	74,40
	5,37
	229,09
	234,46
	17.044,29
	17.443,82
	0,00
	0,00
	0,65
	152,40
	75,05
	17.193,20
	17.596,22

	1S7
	strat din beton - C16/20 la carosabil
	mc
	56,40
	6,40
	277,77
	284,17
	15.666,22
	16.027,19
	-1,00
	-284,17
	0,00
	0,00
	55,40
	15.388,45
	15.743,02

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.488,00
	1,65
	71,01
	72,66
	105.662,88
	108.118,08
	0,00
	0,00
	13,00
	944,58
	1.501,00
	106.586,01
	109.062,66

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	214,27
	12,47
	529,52
	541,99
	113.460,25
	116.132,20
	0,00
	0,00
	1,87
	1.013,52
	216,14
	114.450,45
	117.145,72

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	265.015,48
	271.210,79
	 
	 
	 
	 
	 
	266.915,84
	273.155,71

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	275,88
	0,60
	25,11
	25,71
	6.927,35
	7.092,87
	-1,00
	-25,71
	1,92
	49,36
	276,80
	6.950,45
	7.116,52

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	9,36
	2,92
	158,36
	161,28
	1.482,25
	1.509,58
	-0,10
	-16,13
	0,03
	4,84
	9,29
	1.471,16
	1.498,29

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	8.409,60
	8.602,45
	 
	 
	 
	 
	 
	8.421,61
	8.614,81

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	518,00
	1,27
	64,18
	65,45
	33.245,24
	33.903,10
	-6,00
	-392,70
	0,00
	0,00
	512,00
	32.860,16
	33.510,40

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,00
	0,67
	36,29
	36,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	480,48
	13,00
	471,77
	480,48

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	33.245,24
	33.903,10
	 
	 
	 
	 
	 
	33.331,93
	33.990,88

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	56,40
	2,24
	98,42
	100,66
	5.550,89
	5.677,22
	-1,00
	-100,66
	0,00
	0,00
	55,40
	5.452,47
	5.576,56

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	564,00
	1,39
	62,26
	63,65
	35.114,64
	35.898,60
	-10,00
	-636,50
	0,00
	0,00
	554,00
	34.492,04
	35.262,10

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	40.665,53
	41.575,82
	 
	 
	 
	 
	 
	39.944,51
	40.838,66

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente
	buc
	30,00
	0,81
	37,56
	38,37
	1.126,80
	1.151,10
	0,00
	0,00
	15,00
	575,55
	45,00
	1.690,20
	1.726,65

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	6,00
	14,27
	617,72
	631,99
	3.706,32
	3.791,94
	0,00
	0,00
	2,00
	1.263,98
	8,00
	4.941,76
	5.055,92

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	11,00
	10,42
	446,53
	456,95
	4.911,83
	5.026,45
	0,00
	0,00
	3,00
	1.370,85
	14,00
	6.251,42
	6.397,30

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	4,00
	13,41
	607,61
	621,02
	2.430,44
	2.484,08
	-4,00
	-2.484,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	12.175,39
	12.453,57
	 
	 
	 
	 
	 
	12.883,38
	13.179,87

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,26
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.598,17
	2.654,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,26
	2.598,17
	2.654,59

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,26
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	4.521,75
	4.628,83
	-0,03
	-534,10
	0,00
	0,00
	0,23
	4.000,01
	4.094,73

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	66,80
	3,04
	128,51
	131,55
	8.584,47
	8.787,54
	-18,42
	-2.423,15
	0,00
	0,00
	48,38
	6.217,32
	6.364,39

	2D10
	taxa groapa
	to
	930,25
	1,50
	63,00
	64,50
	58.605,75
	60.001,13
	0,00
	0,00
	139,79
	9.016,46
	1.070,04
	67.412,52
	69.017,58

	2DX 
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	323,00
	5,09
	179,70
	184,79
	58.043,10
	59.687,17
	-323,00
	-59.687,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	14,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	15.190,28
	15.620,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	15.190,28
	15.620,22

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	147.543,52
	151.379,48
	 
	 
	 
	 
	 
	95.418,30
	97.751,51

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	
	
	
	
	13.740,76
	
	
	
	
	
	12.295,00

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	582.398,87
	596.139,63
	 
	-66.849,86
	 
	15.638,79
	 
	532.633,56
	544.928,56

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	110.655,79
	113.266,53
	 
	-12.701,47
	 
	2.971,37
	 
	101.200,38
	103.536,43

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	693.054,66
	709.406,16
	 
	-79.551,33
	 
	18.610,16
	 
	633.833,94
	648.464,99
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	ANEXA nr. 7  la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 13 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada HISPANIA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar, 
cf. A.A. 3 la acordul-cadru
	Valoare contractata, C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Total cantitati N.R., 
aferente 
D.Ș. 1, 2, 3
	Valoare totala N.R. 
	Total cantitati 
N.C.S., aferente
 D.Ș. 1, 2, 3
	Valoare totala N.C.S. 
	Cantitate finala
	Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M
	Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.974,00
	0,91
	39,32
	40,23
	77.617,68
	79.414,02
	0,00
	0,00
	39,00
	1.568,97
	2.013,00
	79.151,16
	80.982,99

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	991,00
	0,24
	12,27
	12,51
	12.159,57
	12.397,41
	-23,00
	-287,73
	0,00
	0,00
	968,00
	11.877,36
	12.109,68

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	99,10
	1,37
	66,24
	67,61
	6.564,39
	6.700,15
	-2,30
	-155,50
	0,00
	0,00
	96,80
	6.412,04
	6.544,64

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	533,00
	0,20
	11,93
	12,13
	6.358,69
	6.465,29
	-409,00
	-4.961,17
	0,00
	0,00
	124,00
	1.479,32
	1.504,12

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	37,00
	0,15
	9,48
	9,63
	350,76
	356,31
	0,00
	0,00
	2,00
	19,26
	39,00
	369,72
	375,57

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	103.051,09
	105.333,18
	 
	 
	 
	 
	 
	99.289,60
	101.517,00

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	592,20
	2,22
	95,08
	97,30
	56.306,38
	57.621,06
	-405,00
	-39.406,50
	0,00
	0,00
	187,20
	17.798,98
	18.214,56

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	138,18
	2,30
	98,73
	101,03
	13.642,51
	13.960,33
	-94,50
	-9.547,34
	0,00
	0,00
	43,68
	4.312,52
	4.412,99

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	394,80
	5,37
	229,09
	234,46
	90.444,73
	92.564,81
	-270,00
	-63.304,20
	0,00
	0,00
	124,80
	28.590,43
	29.260,61

	1S7
	strat din beton - C16/20 la carosabil
	mc
	99,10
	6,40
	277,77
	284,17
	27.527,01
	28.161,25
	-2,30
	-653,59
	0,00
	0,00
	96,80
	26.888,14
	27.507,66

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.974,00
	1,65
	71,01
	72,66
	140.173,74
	143.430,84
	0,00
	0,00
	39,00
	2.833,74
	2.013,00
	142.943,13
	146.264,58

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	284,26
	12,47
	529,52
	541,99
	150.521,36
	154.066,08
	0,00
	0,00
	5,61
	3.040,56
	289,87
	153.491,97
	157.106,64

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	478.615,73
	489.804,37
	 
	 
	 
	 
	 
	374.025,17
	382.767,04

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	1.263,76
	0,60
	25,11
	25,71
	31.733,01
	32.491,27
	-798,80
	-20.537,15
	0,00
	0,00
	464,96
	11.675,14
	11.954,12

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	29,65
	2,92
	158,36
	161,28
	4.695,37
	4.781,95
	-13,73
	-2.214,37
	0,00
	0,00
	15,92
	2.521,09
	2.567,58

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	36.428,38
	37.273,22
	 
	 
	 
	 
	 
	14.196,23
	14.521,70

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	533,00
	1,27
	64,18
	65,45
	34.207,94
	34.884,85
	-409,00
	-26.769,05
	0,00
	0,00
	124,00
	7.958,32
	8.115,80

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	0,00
	0,89
	51,22
	52,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	1.563,30
	30,00
	1.536,60
	1.563,30

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	37,00
	0,67
	36,29
	36,96
	1.342,73
	1.367,52
	0,00
	0,00
	2,00
	73,92
	39,00
	1.415,31
	1.441,44

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	35.550,67
	36.252,37
	 
	 
	 
	 
	 
	10.910,23
	11.120,54

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	99,10
	2,24
	98,42
	100,66
	9.753,42
	9.975,41
	-2,30
	-231,52
	0,00
	0,00
	96,80
	9.527,05
	9.743,89

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	991,00
	1,39
	62,26
	63,65
	61.699,66
	63.077,15
	-23,00
	-1.463,95
	0,00
	0,00
	968,00
	60.267,68
	61.613,20

	 
	TOTAL TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	71.453,08
	73.052,56
	 
	 
	 
	 
	 
	69.794,73
	71.357,09

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cotă răsuflători de gaze capace existente
	buc
	9,00
	0,81
	37,56
	38,37
	338,04
	345,33
	0,00
	0,00
	12,00
	460,44
	21,00
	788,76
	805,77

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	13,00
	14,27
	617,72
	631,99
	8.030,36
	8.215,87
	-2,00
	-1.263,98
	0,00
	0,00
	11,00
	6.794,92
	6.951,89

	1E10
	ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	14,00
	10,42
	446,53
	456,95
	6.251,42
	6.397,30
	0,00
	0,00
	4,00
	1.827,80
	18,00
	8.037,54
	8.225,10

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,00
	13,41
	607,61
	621,02
	607,61
	621,02
	-1,00
	-621,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	15.227,43
	15.579,52
	 
	 
	 
	 
	 
	15.621,22
	15.982,76

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,32
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	3.197,75
	3.267,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,32
	3.197,75
	3.267,19

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,32
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	5.565,23
	5.697,02
	-0,09
	-1.602,29
	0,00
	0,00
	0,23
	4.000,01
	4.094,74

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	54,60
	3,04
	128,51
	131,55
	7.016,65
	7.182,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54,60
	7.016,65
	7.182,63

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.073,67
	1,50
	63,00
	64,50
	130.641,21
	133.751,72
	-1.482,78
	-95.639,31
	1.022,38
	65.943,51
	1.613,27
	101.636,01
	104.055,92

	2DX 
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	390,00
	5,09
	179,70
	184,79
	70.083,00
	72.068,10
	-390,00
	-72.068,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	12,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	13.020,24
	13.388,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	13.020,24
	13.388,76

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	229.524,08
	235.355,42
	 
	 
	 
	 
	 
	128.870,66
	131.989,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Valoare Proiectare (lei fără T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	22.800,18
	 
	 
	 
	 
	 
	16.547,53

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	969.850,46
	992.650,64
	 
	-340.726,77
	 
	77.331,50
	 
	712.707,84
	729.255,37

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	184.271,59
	188.603,62
	 
	-64.738,09
	 
	14.692,99
	 
	135.414,49
	138.558,52

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.154.122,05
	1.181.254,26
	 
	-405.464,86
	 
	92.024,49
	 
	848.122,33
	867.813,89
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