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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/28.08.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk22298058][bookmark: _Hlk22298080]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. 72, Sector 3, reprezentată prin Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 32233/06.12.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 27/28.08.2020, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile 1D2, 1D5, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 1E6, 2D3, 2D4, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/28.08.2020.
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile 1D4, 1S12, 1S13, 2D5, 2D10, 2DY, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/28.08.2020.
Art. 3.  Se modifică prețurile unitare ale contractului subsecvent nr. 27/28.08.2020, în conformitate cu prețurile unitare ajustate cuprinse în Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 3 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019.
Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 27/28.08.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
	5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.641.727,15 lei fără T.V.A.
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor, se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.953.655,31 lei, din care 1.641.727,15 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A.19%, în valoare de 311.928,16 lei, după cum urmează:

	Nr. anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
	T.V.A. (19%)
	Total

	
	
	
	
	-lei fără T.V.A.-
	-lei-
	-lei cu T.V.A.-

	[bookmark: _Hlk87266814]1
	Reabilitare sistem rutier Șos.Colentina nr. 63-65
	38.156,27
	1.603.570,88
	1.641.727,15
	311.928,16
	1.953.655,31



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art.3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	[bookmark: _Hlk16663183]ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2




	EXECUTANT,
S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
(Lider asociere)


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
		




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anexa nr. 1 la Act Aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 27 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 15883/08.08.2019

	REABILITARE SISTEM RUTIER ȘOS. COLENTINA NR. 63-65



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Preț Unitar, 
cf. A.A. 1 la acord-cadru
	Valoare contractata - C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate
cf. P.T.
	Pret Unitar ajustat,
 cf. A.A. 3 la acord-cadru
	Valoare ajustata
conf. PT - C+M
	Valoare totala
ajustata
conf. PT

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	7.602,52
	0,45
	15,05
	15,50
	114.417,93
	117.839,06
	0,00
	0,45
	18,96
	19,41
	0,00
	0,00

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,00
	4,21
	140,36
	144,57
	0,00
	0,00
	703,50
	4,21
	176,85
	181,06
	124.413,98
	127.375,71

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	2.793,28
	0,62
	20,68
	21,30
	57.765,03
	59.496,86
	140,00
	0,62
	26,06
	26,68
	3.648,40
	3.735,20

	 
	TOTAL DESFACERI
	
	
	
	
	
	172.182,96
	177.335,92
	
	
	
	
	128.062,38
	131.110,91

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1.900,63
	3,40
	113,44
	116,84
	215.607,47
	222.069,61
	1.180,00
	3,40
	142,93
	146,33
	168.657,40
	172.669,40

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1.520,50
	6,03
	201,02
	207,05
	305.650,91
	314.819,53
	940,00
	6,03
	253,29
	259,32
	238.092,60
	243.760,80

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	7.602,52
	1,64
	54,76
	56,40
	416.314,00
	428.782,13
	4.690,00
	1,64
	69,00
	70,64
	323.610,00
	331.301,60

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1.099,32
	9,91
	330,21
	340,12
	363.006,46
	373.900,72
	680,00
	9,91
	416,06
	425,97
	282.920,80
	289.659,60

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,00
	0,41
	13,71
	14,12
	0,00
	0,00
	4.337,00
	0,41
	17,27
	17,68
	74.899,99
	76.678,16

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	0,00
	0,39
	12,92
	13,31
	0,00
	0,00
	4.337,00
	0,39
	16,28
	16,67
	70.606,36
	72.297,79

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	
	
	
	
	
	1.300.578,84
	1.339.571,99
	
	
	
	
	1.158.787,15
	1.186.367,35

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	3.801,26
	0,63
	21,09
	21,72
	80.168,57
	82.563,37
	2.345,00
	0,63
	26,57
	27,20
	62.306,65
	63.784,00

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	76,03
	7,50
	249,99
	257,49
	19.006,74
	19.576,96
	46,90
	7,50
	314,99
	322,49
	14.773,03
	15.124,78

	 
	TOTAL TERASAMENTE
	
	
	
	
	
	99.175,31
	102.140,33
	
	
	
	
	77.079,68
	78.908,78

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	2.793,28
	1,62
	54,15
	55,77
	151.256,11
	155.781,23
	1.670,00
	1,62
	68,23
	69,85
	113.944,10
	116.649,50

	 
	TOTAL INCADRARI
	
	
	
	
	
	151.256,11
	155.781,23
	
	
	
	
	113.944,10
	116.649,50

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	5,00
	13,59
	453,12
	466,71
	2.265,60
	2.333,55
	0,00
	13,59
	570,93
	584,52
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL EDILITARE
	
	
	
	
	
	2.265,60
	2.333,55
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	1,38
	14,84
	494,52
	509,36
	682,44
	702,92
	0,83
	14,84
	623,10
	637,94
	517,17
	529,49

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,38
	67,62
	2.253,89
	2.321,51
	3.110,37
	3.203,68
	0,83
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	2.357,12
	2.413,24

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,00
	1,26
	41,95
	43,21
	0,00
	0,00
	108,00
	1,26
	52,86
	54,12
	5.708,88
	5.844,96

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,00
	0,49
	16,45
	16,94
	0,00
	0,00
	5.440,00
	0,49
	20,73
	21,22
	112.771,20
	115.436,80

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,73
	1.024,34
	1.055,07
	0,00
	0,00
	4,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	4.343,20
	4.466,12

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	3.792,81
	3.906,60
	 
	 
	 
	 
	125.697,57
	128.690,61

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	51.817,99
	
	
	
	
	38.156,27

	 
	TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A
	 
	 
	 
	 
	 
	1.729.251,63
	1.781.069,62
	 
	 
	 
	 
	1.603.570,88
	1.641.727,15

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	328.557,81
	338.403,23
	 
	 
	 
	 
	304.678,47
	311.928,16

	 
	TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	2.057.809,44
	2.119.472,85
	 
	 
	 
	 
	1.908.249,34
	1.953.655,31




	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2




	EXECUTANT,
S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
(Lider asociere)
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