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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ............, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101,  reprezentată prin ......................, funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 5275/03.02.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr.1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E2, 1E6, 2D5, 2DX, valoarea lor fiind de 54.636,90 lei fără T.V.A.; 

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1D2, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1E3, 1E10, 1E11, 2D10, valoarea lor fiind de 55.198,28 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 22/24.09.2021, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 4.647.506,70 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 5.530.532,98 lei cu T.V.A., din care 4.647.506,70 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 883.026,28 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Opanez
	31.751,88
	1.294.573,73
	1.326.325,61
	252.001,87
	1.578.327,48

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Arh. Dumitru Hârjeu
	77.856,18
	3.243.324,91
	3.321.181,09
	631.024,41
	3.952.205,50

	TOTAL
	109.608,06
	4.537.898,64
	4.647.506,70
	883.026,28
	5.530.532,98



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


























	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 22 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Reabilitare sistem rutier Strada OPANEZ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare contractata - C+M
	Valoare contractata - inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata- 
 C+M 
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	2.859,00
	0,57
	24,91
	25,48
	71.217,69
	72.847,32
	2.915,00
	56,00
	0,00
	1.426,88
	72.612,65
	74.274,20

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	628,00
	0,91
	39,32
	40,23
	24.692,96
	25.264,44
	639,00
	11,00
	0,00
	442,53
	25.125,48
	25.706,97

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.472,00
	0,24
	12,27
	12,51
	18.061,44
	18.414,72
	1.422,50
	-49,50
	-619,25
	0,00
	17.454,08
	17.795,47

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	147,20
	1,37
	66,24
	67,61
	9.750,53
	9.952,19
	142,25
	-4,95
	-334,67
	0,00
	9.422,64
	9.617,52

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	985,00
	0,20
	11,93
	12,13
	11.751,05
	11.948,05
	973,80
	-11,20
	-135,86
	0,00
	11.617,43
	11.812,19

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	964,00
	0,15
	9,48
	9,63
	9.138,72
	9.283,32
	619,20
	-344,80
	-3.320,42
	0,00
	5.870,02
	5.962,90

	 
	TOTAL DESFACERI
	 
	 
	
	
	 
	144.612,39
	147.710,04
	 
	 
	 
	 
	142.102,30
	145.169,25

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	251,20
	2,22
	95,08
	97,30
	23.884,10
	24.441,76
	255,89
	4,69
	0,00
	456,34
	24.330,02
	24.898,10

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	125,60
	5,37
	229,09
	234,46
	28.773,70
	29.448,18
	127,94
	2,34
	0,00
	548,64
	29.309,77
	29.996,82

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil (asim trotuare)
	mc
	147,20
	6,40
	277,77
	284,17
	40.887,74
	41.829,82
	142,25
	-4,95
	-1.406,64
	0,00
	39.512,78
	40.423,18

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm (asim)
	mp
	3.487,00
	1,65
	71,01
	72,66
	247.611,87
	253.365,42
	3.554,00
	67,00
	0,00
	4.868,22
	252.369,54
	258.233,64

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim)
	t
	90,43
	12,47
	529,52
	541,99
	47.884,49
	49.012,16
	92,12
	1,69
	0,00
	915,96
	48.779,38
	49.928,12

	 
	TOTAL SISTEM RUTIER
	 
	 
	
	
	 
	389.041,90
	398.097,34
	 
	 
	 
	 
	394.301,49
	403.479,86

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	624,88
	0,60
	25,11
	25,71
	15.690,74
	16.065,66
	624,23
	-0,65
	-16,71
	0,00
	15.674,42
	16.048,95

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	21,00
	2,92
	158,36
	161,28
	3.325,56
	3.386,88
	20,62
	-0,38
	-61,29
	0,00
	3.265,38
	3.325,59

	 
	TOTAL TERASAMENTE 
	 
	 
	
	
	 
	19.016,30
	19.452,54
	 
	 
	 
	 
	18.939,80
	19.374,54

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	985,00
	1,27
	64,18
	65,45
	63.217,30
	64.468,25
	973,80
	-11,20
	-733,04
	0,00
	62.498,48
	63.735,21

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	964,00
	0,67
	36,29
	36,96
	34.983,56
	35.629,44
	619,20
	-344,80
	-12.743,81
	0,00
	22.470,77
	22.885,63

	 
	TOTAL INCADRARI
	 
	 
	
	
	 
	98.200,86
	100.097,69
	 
	 
	 
	 
	84.969,25
	86.620,84

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	147,20
	2,24
	98,42
	100,66
	14.487,42
	14.817,15
	142,25
	-4,95
	-498,27
	0,00
	14.000,25
	14.318,88

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	58,88
	2,31
	102,07
	104,38
	6.009,88
	6.145,89
	56,90
	-1,98
	-206,67
	0,00
	5.807,78
	5.939,22

	 
	TOTAL TROTUARE 
	 
	 
	
	
	 
	20.497,30
	20.963,04
	 
	 
	 
	 
	19.808,03
	20.258,10

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafață superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzura și ingheț/dezghet, antiderapante, montat pe nisip
	mp
	1.472,00
	5,88
	207,62
	213,50
	305.616,64
	314.272,00
	1.422,50
	-49,50
	-10.568,25
	0,00
	295.339,45
	303.703,75

	 
	TOTAL PAVAJE
	 
	 
	
	
	 
	305.616,64
	314.272,00
	 
	 
	 
	 
	295.339,45
	303.703,75

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	20,00
	0,81
	37,56
	38,37
	751,20
	767,40
	15,00
	-5,00
	-191,85
	0,00
	563,40
	575,55

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,00
	5,29
	240,79
	246,08
	0,00
	0,00
	8,00
	8,00
	0,00
	1.968,64
	1.926,32
	1.968,64

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	50,00
	14,27
	617,72
	631,99
	30.886,00
	31.599,50
	28,00
	-22,00
	-13.903,78
	0,00
	17.296,16
	17.695,72

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	21,00
	10,42
	446,53
	456,95
	9.377,13
	9.595,95
	31,00
	10,00
	0,00
	4.569,50
	13.842,43
	14.165,45

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	6,00
	13,41
	607,61
	621,02
	3.645,66
	3.726,12
	12,00
	6,00
	0,00
	3.726,12
	7.291,32
	7.452,24

	 
	TOTAL EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	44.659,99
	45.688,97
	 
	 
	 
	 
	40.919,63
	41.857,60

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,46
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.596,76
	4.696,58
	0,46
	0,00
	0,00
	0,00
	4.596,76
	4.696,58

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	210,00
	3,04
	128,51
	131,55
	26.987,10
	27.625,50
	188,15
	-21,85
	-2.874,37
	0,00
	24.179,16
	24.751,13

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.666,13
	1,50
	63,00
	64,50
	104.966,19
	107.465,39
	2.228,54
	562,41
	0,00
	36.275,45
	140.398,02
	143.740,84

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	442,00
	5,09
	179,70
	184,79
	79.427,40
	81.677,18
	404,00
	-38,00
	-7.022,02
	0,00
	72.598,80
	74.655,16

	2DY
	semnalizare rutiera verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	52,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	56.421,04
	58.017,96
	52,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56.421,04
	58.017,96

	 
	TOTAL DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	272.398,49
	279.482,61
	 
	 
	 
	 
	298.193,78
	305.861,67

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	31.720,36
	
	
	
	
	31.751,88

	 
	TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A
	 
	 
	 
	 
	 
	1.294.043,87
	1.325.764,23
	 
	 
	-54.636,90
	55.198,28
	1.294.573,73
	1.326.325,61

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	245.868,34
	251.895,20
	 
	 
	-10.381,01
	10.487,67
	245.969,01
	252.001,87

	 
	TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	1.539.912,21
	1.577.659,43
	 
	 
	-65.017,91
	65.685,95
	1.540.542,74
	1.578.327,48
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