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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 19/21.08.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ..............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, reprezentată prin ....................... - Director General, în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de .............., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1, 
c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, reprezentata de ..................., având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de ...................., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de ........................., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat- Asociat 4, 
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 20264/11.05.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) si lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 19/21.08.2020, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 5 și 6 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 5 și 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 19/21.08.2020, astfel:
	Anexa nr. 1: 1T1, 1T2, 2T1, 2T6', 1PX, 1E11, 2DX, 2D10;
	Anexa nr. 5: 1D4, 1I2, 2T1, 2T6';
	Anexa nr. 6: 1D1.
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 4, 5 și 6 la prezentul Act aditional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 4, 5 și 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 19/21.08.2020, astfel:
	Anexa nr. 4: 1I1, 2T6', 2DX, 2DY;
	Anexa nr. 5: 1D2, 1D3, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T7, 1E2, 2D10;
	Anexa nr. 6: 1D2, 1D5, 1I1, 1I3, 2D10.

Art. 3. Se modifica preturile unitare din cadrul Anexei nr. 4 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuieste Anexa nr. 4 la contractul subsecvent nr. 19/21.08.2020, in conformitate cu prețurile unitare din cadrul Anexei nr. 1 la Actul adițional nr. 5 la Acordul-cadru de lucrări nr. 8587/17.05.2019.

Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 19/21.08.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
[bookmark: _Hlk103340381]5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.530.508,30 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 3.011.304,88 lei cu T.V.A., din care 2.530.508,30 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 480.796,58 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Beirut
	9.307,63
	368.170,80
	377.478,43
	71.720,90
	449.199,33

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Pinul Alb
	3.059,05
	101.956,60
	105.015,65
	19.952,97
	124.968,62

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Johann Strauss
	5.528,98
	184.405,80
	189.934,78
	36.087,61
	226.022,39

	4
	Reabilitare sistem rutier Drum între Păsărani și Strada Niță Ene
	3.740,66
	152.862,54
	156.603,20
	29.754,61
	186.357,81

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Dropiei
	11.414,40
	470.118,31
	481.532,71
	91.491,22
	573.023,93

	6
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Spinului
	27.866,23
	1.150.372,79
	1.178.239,02
	223.865,41
	1.402.104,43

	7
	Reabilitare sistem rutier 
Intrarea Nisetrului
	1.214,79
	40.489,72
	41.704,51
	7.923,86
	49.628,37

	[bookmark: _Hlk89946604]TOTAL
	62.131,74
	2.468.376,56
	2.530.508,30
	480.796,58
	3.011.304,88



5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 5. Se modifică art. 6 din Contractul Subsecvent nr. 19/21.08.2020, care va avea următorul conținut:
6.1. Durata contractului este după cum urmează:
	a) durata serviciilor de proiectare (DTAC+PT+DE) este de maxim 10 de zile de la data emiterii Ordinului de incepere a serviciilor de proiectare. Ordinul de incepere va fi emis numai dupa obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism; asistența tehnică din partea proiectantului va fi acordată pe toată durata execuției contractului;
	b) durata maximă de execuție: 
	- pentru Intrarea Nisetrului și Drum între Păsărani și Strada Niță Ene: 2 (două) luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
	- pentru străzile Pinul Alb și Johann Strauss: 3 (trei) luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
	- pentru Strada Dropiei: 4 (patru) luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
	- pentru Strada Beirut: 5 (cinci) luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
	- pentru Strada Spinului: 6 (șase) luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
6.2. Prezentul Contract subsecvent încetează să producă efecte la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală.

Art. 6. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2

	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)


S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)


S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)


S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)



S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)












	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 19 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada BEIRUT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
contractata
	Pret Unitar
	Valoare contractata-C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată 
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată-C+M
	Valoare 
actualizată, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	732,20
	0,47
	19,73
	20,20
	14.446,31
	14.790,44
	732,20
	0,00
	0,00
	0,00
	14.446,31
	14.790,44

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	313,80
	0,55
	23,23
	23,78
	7.289,57
	7.462,16
	313,80
	0,00
	0,00
	0,00
	7.289,57
	7.462,16

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	560,00
	0,53
	22,23
	22,76
	12.448,80
	12.745,60
	560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.448,80
	12.745,60

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	56,00
	6,62
	277,98
	284,60
	15.566,88
	15.937,60
	56,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.566,88
	15.937,60

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	321,00
	0,42
	17,65
	18,07
	5.665,65
	5.800,47
	321,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.665,65
	5.800,47

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	324,00
	0,38
	15,98
	16,36
	5.177,52
	5.300,64
	324,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.177,52
	5.300,64

	1S
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	125,52
	3,19
	134,03
	137,22
	16.823,45
	17.223,85
	125,52
	0,00
	0,00
	0,00
	16.823,45
	17.223,85

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	62,76
	5,91
	248,25
	254,16
	15.580,17
	15.951,08
	62,76
	0,00
	0,00
	0,00
	15.580,17
	15.951,08

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil (asim trot)
	mc
	0,00
	9,56
	401,46
	411,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim)
	mp
	1.046,00
	1,54
	64,66
	66,20
	67.634,36
	69.245,20
	1.046,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67.634,36
	69.245,20

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim)
	t
	45,19
	9,67
	406,11
	415,78
	18.352,11
	18.789,10
	45,19
	0,00
	0,00
	0,00
	18.352,11
	18.789,10

	1T
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	89,60
	1,10
	46,03
	47,13
	4.124,29
	4.222,85
	81,68
	-7,92
	-373,27
	0,00
	3.759,73
	3.849,58

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	194,56
	0,58
	24,43
	25,01
	4.753,10
	4.865,95
	190,60
	-3,96
	-99,04
	0,00
	4.656,36
	4.766,91

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	8,74
	6,25
	262,60
	268,85
	2.295,12
	2.349,75
	8,74
	0,00
	0,00
	0,00
	2.295,12
	2.349,75

	1I
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	321,00
	1,67
	70,17
	71,84
	22.524,57
	23.060,64
	321,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.524,57
	23.060,64

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	324,00
	0,79
	33,13
	33,92
	10.734,12
	10.990,08
	324,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.734,12
	10.990,08

	2T
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	56,00
	3,34
	140,15
	143,49
	7.848,40
	8.035,44
	38,73
	-17,27
	-2.478,07
	0,00
	5.428,01
	5.557,37

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,00
	3,33
	139,87
	143,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250)  la trotuare
	mc
	56,00
	9,18
	324,41
	333,59
	18.166,96
	18.681,04
	38,73
	-17,27
	-5.761,10
	0,00
	12.564,40
	12.919,94

	1P
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton rezistente la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	560,00
	5,79
	204,61
	210,40
	114.581,60
	117.824,00
	387,30
	-172,70
	-36.336,08
	0,00
	79.245,45
	81.487,92

	1E
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi
	buc
	3,00
	3,56
	149,64
	153,20
	448,92
	459,60
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	448,92
	459,60

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	4,00
	13,82
	580,23
	594,05
	2.320,92
	2.376,20
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.320,92
	2.376,20

	1E8
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar intarire rapida etc.
	buc
	0,00
	20,54
	862,85
	883,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	6,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	5.886,60
	6.026,76
	4,00
	-2,00
	-2.008,92
	0,00
	3.924,40
	4.017,84

	2D
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,16
	15,21
	638,73
	653,94
	102,20
	104,63
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	102,20
	104,63

	2D4
	semnalizare  rutiera  orizontala   marcaje  rutiere longitudinale
	km
	0,15
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	369,02
	377,81
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	369,02
	377,81

	2D5
	semnalizare rutiera  orizontala  -  marcaje  rutiere transversale
	mp
	24,00
	0,72
	30,13
	30,85
	723,12
	740,40
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	723,12
	740,40

	2DX
	stalpisori protectie pietonali - antiparcare
	buc
	168,00
	4,25
	150,02
	154,27
	25.203,36
	25.917,36
	150,00
	-18,00
	-2.776,86
	0,00
	22.503,00
	23.140,50

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	6,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	6.177,72
	6.352,56
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.177,72
	6.352,56

	2D10
	taxa groapa
	to
	905,48
	0,30
	12,60
	12,90
	11.409,05
	11.680,69
	905,47
	-0,01
	-0,13
	0,00
	11.408,92
	11.680,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Proiectare - lei fără TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	10.658,01
	 
	 
	 
	 
	9.307,63

	 
	TOTAL (lei fara TVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	416.653,89
	427.311,90
	 
	 
	-49.833,47
	0,00
	368.170,80
	377.478,43

	 
	TVA 19% (lei) 
	 
	 
	 
	 
	 
	79.164,24
	81.189,26
	 
	 
	-9.468,36
	0,00
	69.952,45
	71.720,90

	 
	TOTAL (lei inclusiv TVA) 
	 
	 
	 
	 
	 
	495.818,13
	508.501,16
	 
	 
	-59.301,83
	0,00
	438.123,25
	449.199,33



















	ANEXA nr. 4 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 19 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER 

	DRUM ÎNTRE PĂSĂRANI ȘI STRADA NIȚĂ ENE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
	Pret Unitar,
 cf. A.A. 3 la acord-cadru
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate
cf. P.T.
	Pret Unitar ajustat,
 cf. A.A. 5 la acord-cadru
	Valoare  ajustata
conf. PT - C+M
	Valoare ajustata totala conf. PT 

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	345,00
	0,55
	18,44
	18,99
	6.361,80
	6.551,55
	345,00
	0,55
	23,23
	23,78
	8.014,35
	8.204,10

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	160,00
	0,53
	17,64
	18,17
	2.822,40
	2.907,20
	160,00
	0,53
	22,23
	22,76
	3.556,80
	3.641,60

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	16,00
	6,62
	220,62
	227,24
	3.529,92
	3.635,84
	16,00
	6,62
	277,98
	284,60
	4.447,68
	4.553,60

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	36,00
	0,42
	14,01
	14,43
	504,36
	519,48
	36,00
	0,42
	17,65
	18,07
	635,40
	650,52

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	51,00
	0,38
	12,68
	13,06
	646,68
	666,06
	51,00
	0,38
	15,98
	16,36
	814,98
	834,36

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	103,50
	3,19
	106,37
	109,56
	11.009,30
	11.339,46
	103,50
	3,19
	134,03
	137,22
	13.872,11
	14.202,27

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	24,15
	3,18
	106,15
	109,33
	2.563,52
	2.640,32
	24,15
	3,18
	133,75
	136,93
	3.230,06
	3.306,86

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	69,00
	5,91
	197,02
	202,93
	13.594,38
	14.002,17
	69,00
	5,91
	248,25
	254,16
	17.129,25
	17.537,04

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	345,00
	1,54
	51,32
	52,86
	17.705,40
	18.236,70
	345,00
	1,54
	64,66
	66,20
	22.307,70
	22.839,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	49,68
	9,67
	322,31
	331,98
	16.012,36
	16.492,77
	49,68
	9,67
	406,11
	415,78
	20.175,54
	20.655,95

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	212,65
	0,58
	19,39
	19,97
	4.123,28
	4.246,62
	212,65
	0,58
	24,43
	25,01
	5.195,04
	5.318,38

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	36,00
	1,67
	55,69
	57,36
	2.004,84
	2.064,96
	116,00
	1,67
	70,17
	71,84
	8.139,72
	8.333,44

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	51,00
	0,79
	26,29
	27,08
	1.340,79
	1.381,08
	51,00
	0,79
	33,13
	33,92
	1.689,63
	1.729,92

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	16,00
	3,34
	111,23
	114,57
	1.779,68
	1.833,12
	16,00
	3,34
	140,15
	143,49
	2.242,40
	2.295,84

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	9,18
	306,05
	315,23
	0,00
	0,00
	16,00
	9,18
	324,41
	333,59
	5.190,56
	5.337,44

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	160,00
	1,18
	39,24
	40,42
	6.278,40
	6.467,20
	160,00
	1,18
	49,44
	50,62
	7.910,40
	8.099,20

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	2,00
	13,82
	460,50
	474,32
	921,00
	948,64
	2,00
	13,82
	580,23
	594,05
	1.160,46
	1.188,10

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	4,00
	23,36
	778,65
	802,01
	3.114,60
	3.208,04
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,06
	15,21
	506,93
	522,14
	30,42
	31,33
	0,06
	15,21
	638,73
	653,94
	38,32
	39,24

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,06
	58,57
	1.952,49
	2.011,06
	117,15
	120,66
	0,06
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	147,61
	151,12

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	25,20
	0,72
	23,91
	24,63
	602,53
	620,68
	25,20
	0,72
	30,13
	30,85
	759,28
	777,42

	2D10
	taxa groapa
	to
	385,05
	0,30
	10,00
	10,30
	3.850,50
	3.966,02
	385,05
	0,30
	12,60
	12,90
	4.851,63
	4.967,15

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,00
	4,25
	141,53
	145,78
	0,00
	0,00
	75,00
	4,25
	150,02
	154,27
	11.251,50
	11.570,25

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	29,14
	971,34
	1.000,48
	0,00
	0,00
	6,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	6.177,72
	6.352,56

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	2.966,59
	
	
	
	
	3.740,66

	 
	TOTAL (lei fara TVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	98.913,31
	101.879,90
	 
	 
	 
	 
	152.862,54
	156.603,20

	 
	TVA 19% (lei) 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.793,53
	19.357,18
	 
	 
	 
	 
	29.043,88
	29.754,61

	 
	TOTAL (lei inclusiv TVA) 
	 
	 
	 
	 
	 
	117.706,84
	121.237,08
	 
	 
	 
	 
	181.906,42
	186.357,81
































	ANEXA nr. 5 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 19 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada DROPIEI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
contractata
	Pret Unitar
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate
actualizată
	Diferentă cantități
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată-C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.412,00
	0,55
	23,23
	23,78
	32.800,76
	33.577,36
	1.428,00
	16,00
	0,00
	380,48
	33.172,44
	33.957,84

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	483,00
	0,53
	22,23
	22,76
	10.737,09
	10.993,08
	528,00
	45,00
	0,00
	1.024,20
	11.737,44
	12.017,28

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	48,30
	6,62
	277,98
	284,60
	13.426,43
	13.746,18
	21,89
	-26,41
	-7.516,29
	0,00
	6.084,98
	6.229,89

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	432,00
	0,42
	17,65
	18,07
	7.624,80
	7.806,24
	434,00
	2,00
	0,00
	36,14
	7.660,10
	7.842,38

	1S
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	74,13
	3,19
	134,03
	137,22
	9.935,64
	10.172,12
	171,36
	97,23
	0,00
	13.341,90
	22.967,38
	23.514,02

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	17,30
	3,18
	133,75
	136,93
	2.313,88
	2.368,89
	39,99
	22,69
	0,00
	3.106,94
	5.348,66
	5.475,83

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	49,42
	5,91
	248,25
	254,16
	12.268,52
	12.560,59
	114,24
	64,82
	0,00
	16.474,65
	28.360,08
	29.035,24

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim)
	mp
	1.412,00
	1,54
	64,66
	66,20
	91.299,92
	93.474,40
	1.428,00
	16,00
	0,00
	1.059,20
	92.334,48
	94.533,60

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim)
	t
	203,33
	9,67
	406,11
	415,78
	82.574,35
	84.540,55
	205,63
	2,30
	0,00
	956,29
	83.508,40
	85.496,84

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,00
	0,48
	20,36
	20,84
	0,00
	0,00
	1.428,00
	1.428,00
	0,00
	29.759,52
	29.074,08
	29.759,52

	1T
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,00
	1,1
	46,03
	47,13
	0,00
	0,00
	97,67
	97,67
	0,00
	4.603,19
	4.495,75
	4.603,19

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	189,15
	0,58
	24,43
	25,01
	4.620,93
	4.730,64
	249,79
	60,64
	0,00
	1.516,61
	6.102,37
	6.247,25

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	7,30
	6,25
	262,60
	268,85
	1.916,98
	1.962,61
	7,90
	0,60
	0,00
	161,31
	2.074,54
	2.123,92

	1I
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	75,60
	1,67
	70,17
	71,84
	5.304,85
	5.431,10
	434,00
	358,40
	0,00
	25.747,46
	30.453,78
	31.178,56

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	356,40
	1,51
	63,35
	64,86
	22.577,94
	23.116,10
	0,00
	-356,40
	-23.116,10
	0,00
	0,00
	0,00

	2T
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	48,30
	3,34
	140,15
	143,49
	6.769,25
	6.930,57
	21,89
	-26,41
	-3.789,57
	0,00
	3.067,88
	3.141,00

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250)  la trotuare
	mc
	48,30
	9,18
	324,41
	333,59
	15.669,00
	16.112,40
	40,64
	-7,66
	-2.555,30
	0,00
	13.184,02
	13.557,10

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare
	mp
	483,00
	1,18
	49,44
	50,62
	23.879,52
	24.449,46
	528,00
	45,00
	0,00
	2.277,90
	26.104,32
	26.727,36

	1E
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cola rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	1,00
	1,78
	74,89
	76,67
	74,89
	76,67
	6,00
	5,00
	0,00
	383,35
	449,34
	460,02

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	9,00
	13,82
	580,23
	594,05
	5.222,07
	5.346,45
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.222,07
	5.346,45

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	4,00
	12,43
	522,23
	534,66
	2.088,92
	2.138,64
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.088,92
	2.138,64

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.924,40
	4.017,84

	2D
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,21
	15,21
	638,73
	653,94
	134,13
	137,33
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	134,13
	137,33

	2D4
	semnalizare  rutiera  orizontala   marcaje  rutiere longitudinale
	km
	0,09
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	221,41
	226,68
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	221,41
	226,68

	2D5
	semnalizare rutiera  orizontala  -  marcaje  rutiere transversale
	mp
	12,60
	0,72
	30,13
	30,85
	379,64
	388,71
	12,60
	0,00
	0,00
	0,00
	379,64
	388,71

	2DX
	stalpisori protectie pietonali - antiparcare
	buc
	232,00
	4,25
	150,02
	154,27
	34.804,64
	35.790,64
	232,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.804,64
	35.790,64

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	3,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	3.088,86
	3.176,28
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.088,86
	3.176,28

	2D10
	taxa groapa
	to
	823,92
	0,30
	12,60
	12,90
	10.381,39
	10.628,57
	1.117,00
	293,08
	0,00
	3.780,73
	14.074,20
	14.409,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Proiectare - lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	9.859,89
	 
	 
	 
	 
	11.414,40

	 
	TOTAL (lei fara TVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	404.040,21
	413.900,10
	 
	 
	-36.977,26
	104.609,87
	470.118,31
	481.532,71

	 
	TVA 19% (lei) 
	 
	 
	 
	 
	 
	76.767,64
	78.641,02
	 
	 
	-7.025,68
	19.875,88
	89.322,48
	91.491,22

	 
	TOTAL (lei inclusiv TVA) 
	 
	 
	 
	 
	480.807,85
	492.541,12
	 
	 
	-44.002,94
	124.485,75
	559.440,79
	573.023,93



















	ANEXA nr. 6 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 19 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada SPINULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	UM
	Cantitate contractată
	Pret Unitar
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate
actualizată
	Diferentă cantități
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată-C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	2.840,00
	0,47
	19,73
	20,20
	56.033,20
	57.368,00
	0,00
	-2.840,00
	-57.368,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,00
	0,55
	23,23
	23,78
	0,00
	0,00
	2.840,00
	2.840,00
	0,00
	67.535,20
	65.973,20
	67.535,20

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.204,00
	0,53
	22,23
	22,76
	26.764,92
	27.403,04
	1.204,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.764,92
	27.403,04

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	120,40
	6,62
	277,98
	284,60
	33.468,79
	34.265,84
	120,40
	0,00
	0,00
	0,00
	33.468,79
	34.265,84

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	684,00
	0,42
	17,65
	18,07
	12.072,60
	12.359,88
	841,00
	157,00
	0,00
	2.836,99
	14.843,65
	15.196,87

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	68,00
	0,38
	15,98
	16,36
	1.086,64
	1.112,48
	68,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.086,64
	1.112,48

	1S
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	852,00
	3,19
	134,03
	137,22
	114.193,56
	116.911,44
	852,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114.193,56
	116.911,44

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	198,80
	3,18
	133,75
	136,93
	26.589,50
	27.221,68
	198,80
	0,00
	0,00
	0,00
	26.589,50
	27.221,68

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	568,00
	5,91
	248,25
	254,16
	141.006,00
	144.362,88
	568,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141.006,00
	144.362,88

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim)
	mp
	2.840,00
	1,54
	64,66
	66,20
	183.634,40
	188.008,00
	2.840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183.634,40
	188.008,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim)
	t
	408,960
	9,67
	406,11
	415,78
	166.082,75
	170.037,39
	408,960
	0,00
	0,00
	0,00
	166.082,75
	170.037,39

	1T
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	1.739,20
	0,58
	24,43
	25,01
	42.488,66
	43.497,39
	1.739,20
	0,00
	0,00
	0,00
	42.488,66
	43.497,39

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	40,44
	6,25
	262,60
	268,85
	10.619,54
	10.872,29
	40,44
	0,00
	0,00
	0,00
	10.619,54
	10.872,29

	1I
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	684,00
	1,67
	70,17
	71,84
	47.996,28
	49.138,56
	841,00
	157,00
	0,00
	11.278,88
	59.012,97
	60.417,44

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	68,00
	0,79
	33,13
	33,92
	2.252,84
	2.306,56
	82,00
	14,00
	0,00
	474,88
	2.716,66
	2.781,44

	2T
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	120,40
	3,34
	140,15
	143,49
	16.874,06
	17.276,20
	120,40
	0,00
	0,00
	0,00
	16.874,06
	17.276,20

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250)  la trotuare
	mc
	120,40
	9,18
	324,41
	333,59
	39.058,96
	40.164,24
	120,40
	0,00
	0,00
	0,00
	39.058,96
	40.164,24

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1.204,00
	1,18
	49,44
	50,62
	59.525,76
	60.946,48
	1.204,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.525,76
	60.946,48

	1E
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	37,00
	1,78
	74,89
	76,67
	2.770,93
	2.836,79
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.770,93
	2.836,79

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	10,00
	13,82
	580,23
	594,05
	5.802,30
	5.940,50
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.802,30
	5.940,50

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	17,00
	12,43
	522,23
	534,66
	8.877,91
	9.089,22
	17,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.877,91
	9.089,22

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.924,40
	4.017,84

	2D
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,43
	15,21
	638,73
	653,94
	274,65
	281,19
	0,43
	0,00
	0,00
	0,00
	274,65
	281,19

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,18
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	442,83
	453,37
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	442,83
	453,37

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	42,00
	0,72
	30,13
	30,85
	1.265,46
	1.295,70
	42,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.265,46
	1.295,70

	2DX
	stalpisori protectie pietonali - antiparcare
	buc
	395,00
	4,25
	150,02
	154,27
	59.257,90
	60.936,65
	395,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.257,90
	60.936,65

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	9,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	9.266,58
	9.528,84
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.266,58
	9.528,84

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.159,73
	0,30
	12,60
	12,90
	39.812,60
	40.760,52
	4.329,35
	1.169,62
	0,00
	15.088,10
	54.549,81
	55.848,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Proiectare - lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	26.948,95
	 
	 
	 
	 
	27.866,23

	 
	TOTAL (lei fara TVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	1.111.444,02
	1.138.392,97
	 
	 
	-57.368,00
	97.214,05
	1.150.372,79
	1.178.239,02

	 
	TVA 19% (lei) 
	 
	 
	 
	 
	 
	211.174,36
	216.294,66
	 
	 
	-10.899,92
	18.470,67
	218.570,83
	223.865,41

	 
	TOTAL (lei inclusiv TVA) 
	 
	 
	 
	 
	1.322.618,38
	1.354.687,63
	 
	 
	-68.267,92
	115.684,72
	1.368.943,62
	1.402.104,43
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