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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.03.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ........, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, reprezentată prin .........., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 22237/20.05.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, astfel:
Anexa nr. 2: 1D1, 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S4, 1S6, 1S7, 1S8, 1S12, 1T1, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E6, 1E11, 2D3, 2D4, 2D10; 
Anexa nr. 3: 1D1, 1D3, 1D6, 1S4, 1S6, 1S7, 1T1, 1T2, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E6, 1E11, 2D4, valoarea lor fiind de 576.249,33 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, astfel:
Anexa nr. 2: 1D6, 1S1, 1S2, 1S5, 1S10, 1T2, 1T3, 1I3, 1E2, 1E3, 1E9, 2D5, 2DX;
Anexa nr. 3: 1D2, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S5, 1S8, 1S10, 1S12, 1T3, 1I1, 1E2, 1E3, 1E9, 2D3, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY, valoarea lor fiind de 507.075,09 lei fără T.V.A.
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 24/03.02.2022, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 5.352.187,98 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 6.369.103,70 lei cu T.V.A., din care 5.352.187,98 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 1.016.915,72 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Grigore Moisil
	44.366,45
	1.757.756,33
	1.802.122,78
	342.403,33
	2.144.526,11

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Gioacchino Rossini
	21.105,47
	878.677,19
	899.782,66
	170.958,71
	1.070.741,37

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Wolfgang Amadeus Mozart
	62.775,70
	2.587.506,84
	2.650.282,54
	503.553,68
	3.153.836,22

	TOTAL
	128.247,62
	5.223.940,36
	5.352.187,98
	1.016.915,72
	6.369.103,70



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA nr. 2 la Act aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 24 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. GIOACCHINO ROSSINI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț Unitar
	Valoare contractată, 
C+M
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P.T.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată, cf. P.T.
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C + M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1.453,20
	0,57
	24,91
	25,48
	36.199,21
	37.027,54
	648,60
	-804,60
	-20.501,21
	0,00
	16.156,63
	16.526,33

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	622,80
	0,91
	39,32
	40,23
	24.488,50
	25.055,24
	432,40
	-190,40
	-7.659,79
	0,00
	17.001,97
	17.395,45

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	932,00
	0,24
	12,27
	12,51
	11.435,64
	11.659,32
	772,00
	-160,00
	-2.001,60
	0,00
	9.472,44
	9.657,72

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	174,16
	1,37
	66,24
	67,61
	11.536,36
	11.774,96
	133,41
	-40,75
	-2.755,11
	0,00
	8.837,08
	9.019,85

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	437,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.213,41
	5.300,81
	414,00
	-23,00
	-278,99
	0,00
	4.939,02
	5.021,82

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	367,00
	0,15
	9,48
	9,63
	3.479,16
	3.534,21
	514,00
	147,00
	0,00
	1.415,61
	4.872,72
	4.949,82

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	186,84
	2,22
	95,08
	97,30
	17.764,75
	18.179,53
	299,35
	112,51
	0,00
	10.947,23
	28.462,20
	29.126,76

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	0,00
	2,30
	98,73
	101,03
	0,00
	0,00
	143,69
	143,69
	0,00
	14.517,00
	14.186,51
	14.517,00

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	93,42
	5,35
	232,75
	238,10
	21.743,51
	22.243,30
	0,00
	-93,42
	-22.243,30
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	0,00
	6,53
	283,11
	289,64
	0,00
	0,00
	239,48
	239,48
	0,00
	69.362,99
	67.799,18
	69.362,99

	1S6
	strat din beton – BcR 3,5 carosabil
	mc
	124,56
	9,17
	394,05
	403,22
	49.082,87
	50.225,08
	0,00
	-124,56
	-50.225,08
	0,00
	0,00
	0,00

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	93,20
	6,4
	277,77
	284,17
	25.888,16
	26.484,64
	77,20
	-16,00
	-4.546,72
	0,00
	21.443,84
	21.937,92

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.076,00
	1,65
	71,01
	72,66
	147.416,76
	150.842,16
	1.846,00
	-230,00
	-16.711,80
	0,00
	131.084,46
	134.130,36

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	89,68
	12,47
	529,52
	541,99
	47.487,35
	48.605,66
	172,43
	82,75
	0,00
	44.849,68
	91.305,13
	93.455,34

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	2.076,00
	0,36
	18,70
	19,06
	38.821,20
	39.568,56
	1.846,00
	-230,00
	-4.383,80
	0,00
	34.520,20
	35.184,76

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	149,12
	0,93
	50,68
	51,61
	7.557,40
	7.696,08
	123,52
	-25,60
	-1.321,21
	0,00
	6.259,99
	6.374,87

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	336,31
	0,6
	25,11
	25,71
	8.444,74
	8.646,53
	833,85
	497,54
	0,00
	12.791,75
	20.937,97
	21.438,28

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	15,55
	2,92
	158,36
	161,28
	2.462,50
	2.507,90
	19,69
	4,14
	0,00
	667,70
	3.118,11
	3.175,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	437,00
	1,27
	64,18
	65,45
	28.046,66
	28.601,65
	414,00
	-23,00
	-1.505,35
	0,00
	26.570,52
	27.096,30

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	367,00
	0,67
	36,29
	36,96
	13.318,43
	13.564,32
	514,00
	147,00
	0,00
	5.433,12
	18.653,06
	18.997,44

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	93,20
	2,24
	98,42
	100,66
	9.172,74
	9.381,51
	77,20
	-16,00
	-1.610,56
	0,00
	7.598,02
	7.770,95

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	37,28
	2,31
	102,07
	104,38
	3.805,17
	3.891,29
	30,88
	-6,40
	-668,04
	0,00
	3.151,92
	3.223,25

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	932,00
	5,88
	207,62
	213,50
	193.501,84
	198.982,00
	772,00
	-160,00
	-34.160,00
	0,00
	160.282,64
	164.822,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	8,00
	1,8
	79
	80,80
	632,00
	646,40
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	632,00
	646,40

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,00
	0,81
	37,56
	38,37
	0,00
	0,00
	18,00
	18,00
	0,00
	690,66
	676,08
	690,66

	1E3
	ridicare la cota cămine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	0,00
	5,29
	240,79
	246,08
	0,00
	0,00
	17,00
	17,00
	0,00
	4.183,36
	4.093,43
	4.183,36

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	m
	5,00
	14,27
	617,72
	631,99
	3.088,60
	3.159,95
	0,00
	-5,00
	-3.159,95
	0,00
	0,00
	0,00

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	0,00
	2,74
	123,92
	126,66
	0,00
	0,00
	10,00
	10,00
	0,00
	1.266,60
	1.239,20
	1.266,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	18,00
	13,41
	607,61
	621,02
	10.936,98
	11.178,36
	6,00
	-12,00
	-7.452,24
	0,00
	3.645,66
	3.726,12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,19
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.898,66
	1.939,89
	0,10
	-0,09
	-918,89
	0,00
	999,30
	1.021,00

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,48
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	8.347,85
	8.545,54
	0,10
	-0,38
	-6.765,22
	0,00
	1.739,14
	1.780,32

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	55,00
	3,04
	128,51
	131,55
	7.068,05
	7.235,25
	74,00
	19,00
	0,00
	2.499,45
	9.509,74
	9.734,70

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.755,80
	1,50
	63,00
	64,50
	110.615,40
	113.249,10
	1.607,33
	-148,47
	-9.576,31
	0,00
	101.261,79
	103.672,79

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	5,09
	179,70
	184,79
	0,00
	0,00
	161,00
	161,00
	0,00
	29.751,19
	28.931,70
	29.751,19

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	27,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	29.295,54
	30.124,71
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29.295,54
	30.124,71

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	21.102,05
	
	
	
	
	21.105,47

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	878.749,44
	899.851,49
	 
	 
	-198.445,17
	198.376,34
	878.677,19
	899.782,66

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	166.962,39
	170.971,78
	 
	 
	-37.704,58
	37.691,50
	166.948,67
	170.958,71

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.045.711,83
	1.070.823,27
	 
	 
	-236.149,75
	236.067,84
	1.045.625,86
	1.070.741,37



















	ANEXA 3 la Act aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 24 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. WOLFGANG AMADEUS MOZART

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț Unitar
	Valoare contractată,
C+M
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P.T.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplimentări
	Valoare actualizată C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	3.374,00
	0,57
	24,91
	25,48
	84.046,34
	85.969,52
	2.970,60
	-403,40
	-10.278,63
	0,00
	73.997,65
	75.690,89

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.446,00
	0,91
	39,32
	40,23
	56.856,72
	58.172,58
	1.980,40
	534,40
	0,00
	21.498,91
	77.869,33
	79.671,49

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	3.220,00
	0,24
	12,27
	12,51
	39.509,40
	40.282,20
	2.788,00
	-432,00
	-5.404,32
	0,00
	34.208,76
	34.877,88

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	509,98
	1,37
	66,24
	67,61
	33.781,08
	34.479,75
	674,88
	164,90
	0,00
	11.148,89
	44.704,05
	45.628,64

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.804,00
	0,20
	11,93
	12,13
	21.521,72
	21.882,52
	1.866,00
	62,00
	0,00
	752,06
	22.261,38
	22.634,58

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	2.203,00
	0,15
	9,48
	9,63
	20.884,44
	21.214,89
	1.515,00
	-688,00
	-6.625,44
	0,00
	14.362,20
	14.589,45

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	433,80
	2,22
	95,08
	97,30
	41.245,70
	42.208,74
	495,10
	61,30
	0,00
	5.964,49
	47.074,11
	48.173,23

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	0,00
	2,30
	98,73
	101,03
	0,00
	0,00
	237,65
	237,65
	0,00
	24.009,78
	23.463,18
	24.009,78

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	216,90
	5,35
	232,75
	238,10
	50.483,48
	51.643,89
	0,00
	-216,90
	-51.643,89
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	0,00
	6,53
	283,11
	289,64
	0,00
	0,00
	396,08
	396,08
	0,00
	114.720,61
	112.134,21
	114.720,61

	1S6
	strat din beton – BcR 3,5 carosabil
	mc
	289,20
	9,17
	394,05
	403,22
	113.959,26
	116.611,22
	0,00
	-289,20
	-116.611,22
	0,00
	0,00
	0,00

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	322,00
	6,40
	277,77
	284,17
	89.441,94
	91.502,74
	278,80
	-43,20
	-12.276,14
	0,00
	77.442,28
	79.226,60

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	4.820,00
	1,65
	71,01
	72,66
	342.268,20
	350.221,20
	4.951,00
	131,00
	0,00
	9.518,46
	351.570,51
	359.739,66

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	208,22
	12,47
	529,52
	541,99
	110.256,65
	112.853,16
	285,18
	76,96
	0,00
	41.711,55
	151.008,51
	154.564,71

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	4.820,00
	0,36
	18,70
	19,06
	90.134,00
	91.869,20
	4.951,00
	131,00
	0,00
	2.496,86
	92.583,70
	94.366,06

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	515,20
	0,93
	50,68
	51,61
	26.110,34
	26.589,47
	446,08
	-69,12
	-3.567,28
	0,00
	22.607,33
	23.022,19

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	780,84
	0,60
	25,11
	25,71
	19.606,89
	20.075,40
	772,36
	-8,48
	-218,02
	0,00
	19.393,96
	19.857,38

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	46,66
	2,92
	158,36
	161,28
	7.389,08
	7.525,32
	47,68
	1,02
	0,00
	164,51
	7.550,60
	7.689,83

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.804,00
	1,27
	64,18
	65,45
	115.780,72
	118.071,80
	1.866,00
	62,00
	0,00
	4.057,90
	119.759,88
	122.129,70

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	2.203,00
	0,67
	36,29
	36,96
	79.946,87
	81.422,88
	1.515,00
	-688,00
	-25.428,48
	0,00
	54.979,35
	55.994,40

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	322,00
	2,24
	98,42
	100,66
	31.691,24
	32.412,52
	278,80
	-43,20
	-4.348,51
	0,00
	27.439,50
	28.064,01

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	128,80
	2,31
	102,07
	104,38
	13.146,62
	13.444,14
	111,52
	-17,28
	-1.803,69
	0,00
	11.382,85
	11.640,46

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	3.220,00
	5,88
	207,62
	213,50
	668.536,40
	687.470,00
	2.788,00
	-432,00
	-92.232,00
	0,00
	578.844,56
	595.238,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	70,00
	1,80
	79,00
	80,80
	5.530,00
	5.656,00
	6,00
	-64,00
	-5.171,20
	0,00
	474,00
	484,80

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,00
	0,81
	37,56
	38,37
	0,00
	0,00
	166,00
	166,00
	0,00
	6.369,42
	6.234,96
	6.369,42

	1E3
	ridicare la cota cămine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	0,00
	5,29
	240,79
	246,08
	0,00
	0,00
	35,00
	35,00
	0,00
	8.612,80
	8.427,65
	8.612,80

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	18,00
	14,27
	617,72
	631,99
	11.118,96
	11.375,82
	0,00
	-18,00
	-11.375,82
	0,00
	0,00
	0,00

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	0,00
	2,74
	123,92
	126,66
	0,00
	0,00
	52,00
	52,00
	0,00
	6.586,32
	6.443,84
	6.586,32

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	39,00
	13,41
	607,61
	621,02
	23.696,79
	24.219,78
	6,00
	-33,00
	-20.493,66
	0,00
	3.645,66
	3.726,12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,90
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	8.993,66
	9.188,96
	0,91
	0,01
	0,00
	102,10
	9.093,59
	9.291,06

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,58
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	10.086,98
	10.325,86
	0,00
	-0,58
	-10.325,86
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	71,00
	3,04
	128,51
	131,55
	9.124,21
	9.340,05
	122,00
	51,00
	0,00
	6.709,05
	15.678,22
	16.049,10

	2D10
	taxa groapa
	to
	4.878,95
	1,50
	63,00
	64,50
	307.373,85
	314.692,28
	5.143,26
	264,31
	0,00
	17.048,00
	324.025,38
	331.740,27

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1.008,00
	5,09
	179,70
	184,79
	181.137,60
	186.268,32
	1.101,00
	93,00
	0,00
	17.185,47
	197.849,70
	203.453,79

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	38,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	41.230,76
	42.397,74
	47,00
	9,00
	0,00
	10.041,57
	50.995,94
	52.439,31

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	64.498,05
	 
	 
	 
	 
	62.775,70

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.654.889,90
	2.719.387,95
	 
	 
	-377.804,16
	308.698,75
	2.587.506,84
	2.650.282,54

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	504.429,08
	516.683,71
	 
	 
	-71.782,79
	58.652,76
	491.626,30
	503.553,68

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	3.159.318,98
	3.236.071,66
	 
	 
	-449.586,95
	367.351,51
	3.079.133,14
	3.153.836,22
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