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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ..............................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ................................ număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ...................................., deschis la .................., reprezentată prin ................................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 22565/23.05.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 21 și art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrarilor efectuate, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, cu un coeficient de ajustare de 1.067, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2022 (166.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 22/24.09.2021, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 4.743.627,52 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 5.644.916,75 lei cu T.V.A., din care 4.743.627,52 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 901.289,23 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Opanez
	31.751,88
	1.294.573,73
	1.326.325,61
	252.001,87
	1.578.327,48

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Arh. Dumitru Hârjeu
	77.856,17
	3.339.445,73
	3.417.301,91
	649.287,36
	4.066.589,27

	TOTAL
	109.608,05
	4.634.019,46
	4.743.627,52
	901.289,23
	5.644.916,75



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”
Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 22  la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Arhitect Dumitru Hârjeu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractată
	Preț Unitar
	Valoare contractată C+M
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior
C+M ajustata
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare 
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	0
	1
	2
	3
	4
	5.1 Proiectare
	5.2
C+M
	5.3
Total
	6
	7
	8
	9=8*5.2
	10=8*5.3
	11
	12
	13
	14=13*5.2
	15=13*5.3
	16=14*3
	17=16+(15-14)
	18=4-8-13
	19=18*5.2
	20=18*5.3
	21=11+16+19
	22=12+17+20

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,067
	7.574,00
	0,91
	39,32
	40,23
	297.809,68
	304.702,02
	6.050,00
	237.886,00
	243.391,50
	237.886,00
	243.391,50
	1.524,00
	59.923,68
	61.310,52
	63.938,57
	65.325,41
	0,00
	0,00
	0,00
	301.824,57
	308.716,91

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,067
	2.904,00
	0,24
	12,27
	12,51
	35.632,08
	36.329,04
	1.080,00
	13.251,60
	13.510,80
	13.251,60
	13.510,80
	1.824,00
	22.380,48
	22.818,24
	23.879,97
	24.317,73
	0,00
	0,00
	0,00
	37.131,57
	37.828,53

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,067
	290,40
	1,37
	66,24
	67,61
	19.236,10
	19.633,94
	108,00
	7.153,92
	7.301,88
	7.153,92
	7.301,88
	182,40
	12.082,18
	12.332,06
	12.891,69
	13.141,57
	0,00
	0,00
	0,00
	20.045,61
	20.443,45

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,067
	1.794,00
	0,20
	11,93
	12,13
	21.402,42
	21.761,22
	568,00
	6.776,24
	6.889,84
	6.776,24
	6.889,84
	971,00
	11.584,03
	11.778,23
	12.360,16
	12.554,36
	255,00
	3.042,15
	3.093,15
	22.178,55
	22.537,35

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,067
	2.045,00
	0,15
	9,48
	9,63
	19.386,60
	19.693,35
	249,00
	2.360,52
	2.397,87
	2.360,52
	2.397,87
	326,00
	3.090,48
	3.139,38
	3.297,54
	3.346,44
	1.470,00
	13.935,60
	14.156,10
	19.593,66
	19.900,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,067
	662,75
	2,22
	95,08
	97,30
	63.014,27
	64.485,58
	529,38
	50.333,45
	51.508,67
	50.333,45
	51.508,67
	133,37
	12.680,82
	12.976,90
	13.530,44
	13.826,52
	0,00
	0,00
	0,00
	63.863,89
	65.335,19

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,067
	530,20
	5,37
	229,09
	234,46
	121.463,52
	124.310,69
	423,50
	97.019,62
	99.293,81
	97.019,62
	99.293,81
	106,70
	24.443,90
	25.016,88
	26.081,64
	26.654,62
	0,00
	0,00
	0,00
	123.101,26
	125.948,43

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,067
	290,40
	6,40
	277,77
	284,17
	80.664,41
	82.522,97
	108,00
	29.999,16
	30.690,36
	29.999,16
	30.690,36
	182,40
	50.665,25
	51.832,61
	54.059,82
	55.227,18
	0,00
	0,00
	0,00
	84.058,98
	85.917,54

	1S8
	asternere mixtura asfaltica 
BA16 - 5 cm
	mp
	1,067
	7.574,00
	1,65
	71,01
	72,66
	537.829,74
	550.326,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.574,00
	537.829,74
	550.326,84
	573.864,33
	586.361,43
	0,00
	0,00
	0,00
	573.864,33
	586.361,43

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,067
	1.090,66
	12,47
	529,52
	541,99
	577.526,28
	591.126,81
	871,20
	461.317,82
	472.181,69
	461.317,82
	472.181,69
	219,46
	116.208,46
	118.945,13
	123.994,43
	126.731,10
	0,00
	0,00
	0,00
	585.312,25
	598.912,79

	1S12
	asternere geocompozit
	t
	1,067
	7.574,00
	0,36
	18,70
	19,06
	141.633,80
	144.360,44
	6.050,00
	113.135,00
	115.313,00
	113.135,00
	115.313,00
	1.524,00
	28.498,80
	29.047,44
	30.408,22
	30.956,86
	0,00
	0,00
	0,00
	143.543,22
	146.269,86

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanică
	mc
	1,067
	1.710,61
	0,60
	25,11
	25,71
	42.953,42
	43.979,78
	1.168,03
	29.329,24
	30.030,05
	29.329,24
	30.030,05
	542,58
	13.624,18
	13.949,73
	14.537,00
	14.862,55
	0,00
	0,00
	0,00
	43.866,24
	44.892,60

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,067
	55,55
	2,92
	158,36
	161,28
	8.796,90
	8.959,10
	55,55
	8.796,90
	8.959,10
	8.796,90
	8.959,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.796,90
	8.959,10

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,067
	1.794,00
	1,27
	64,18
	65,45
	115.138,92
	117.417,30
	568,00
	36.454,24
	37.175,60
	36.454,24
	37.175,60
	971,00
	62.318,78
	63.551,95
	66.494,14
	67.727,31
	255,00
	16.365,90
	16.689,75
	119.314,28
	121.592,66

	1I3
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,067
	2.045,00
	0,67
	36,29
	36,96
	74.213,05
	75.583,20
	249,00
	9.036,21
	9.203,04
	9.036,21
	9.203,04
	326,00
	11.830,54
	12.048,96
	12.623,19
	12.841,61
	1.470,00
	53.346,30
	54.331,20
	75.005,70
	76.375,85

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,067
	290,40
	2,24
	98,42
	100,66
	28.581,17
	29.231,66
	108,00
	10.629,36
	10.871,28
	10.629,36
	10.871,28
	182,40
	17.951,81
	18.360,38
	19.154,58
	19.563,15
	0,00
	0,00
	0,00
	29.783,94
	30.434,43

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,067
	116,16
	2,31
	102,07
	104,38
	11.856,45
	12.124,78
	43,20
	4.409,42
	4.509,22
	4.409,42
	4.509,22
	72,96
	7.447,03
	7.615,56
	7.945,98
	8.114,51
	0,00
	0,00
	0,00
	12.355,40
	12.623,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,067
	2.904,00
	5,88
	207,62
	213,50
	602.928,48
	620.004,00
	1.080,00
	224.229,60
	230.580,00
	224.229,60
	230.580,00
	1.824,00
	378.698,88
	389.424,00
	404.071,70
	414.796,82
	0,00
	0,00
	0,00
	628.301,30
	645.376,82

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,067
	79,00
	0,81
	37,56
	38,37
	2.967,24
	3.031,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79,00
	2.967,24
	3.031,23
	2.967,24
	3.031,23

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,067
	0,00
	5,29
	240,79
	246,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate și mortar de zidărie
	buc
	1,067
	27,00
	14,27
	617,72
	631,99
	16.678,44
	17.063,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,00
	16.678,44
	17.063,73
	16.678,44
	17.063,73

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,067
	0,00
	2,74
	123,92
	126,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,067
	35,00
	10,42
	446,53
	456,95
	15.628,55
	15.993,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	15.628,55
	15.993,25
	15.628,55
	15.993,25

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,067
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.076,10
	6.210,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	6.076,10
	6.210,20
	6.076,10
	6.210,20

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	1,067
	0,76
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	7.594,65
	7.759,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,76
	7.594,65
	7.759,57
	8.103,49
	8.268,41
	0,00
	0,00
	0,00
	8.103,49
	8.268,41

	2D4
	semnalizare rutiera orizontală marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,067
	0,76
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	13.217,43
	13.530,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,302
	5.252,19
	5.376,57
	5.604,09
	5.728,47
	0,458
	7.965,24
	8.153,86
	13.569,33
	13.882,33

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,067
	245,00
	3,04
	128,51
	131,55
	31.484,95
	32.229,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	245,00
	31.484,95
	32.229,75
	33.594,44
	34.339,24
	0,00
	0,00
	0,00
	33.594,44
	34.339,24

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,067
	2.463,83
	1,50
	63,00
	64,50
	155.221,29
	158.917,04
	2.020,00
	127.260,00
	130.290,00
	127.260,00
	130.290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	443,83
	27.961,29
	28.627,04
	155.221,29
	158.917,04

	2DX
	stâlpișori protecție pietoni
	buc
	1,067
	598,00
	5,09
	179,70
	184,79
	107.460,60
	110.504,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106,00
	19.048,20
	19.587,74
	20.324,43
	20.863,97
	492,00
	88.412,40
	90.916,68
	108.736,83
	111.780,65

	2DY
	semnalizare rutiera verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,067
	79,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	85.716,58
	88.142,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79,00
	85.716,58
	88.142,67
	85.716,58
	88.142,67

	5PX
	lucrari de montare limitatoare viteza
	m
	1,067
	3,00
	11,43
	403,93
	415,36
	1.211,79
	1.246,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.211,79
	1.246,08
	1.211,79
	1.246,08

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	77.856,18
	
	34.719,41
	34.719,41
	
	34.789,41
	34.789,41
	
	8.347,36
	77.856,17

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A
	
	
	
	
	
	
	3.243.324,91
	3.321.181,09
	
	1.469.378,30
	1.504.097,71
	1.469.378,30
	1.504.097,71
	
	1.434.639,03
	1.469.428,44
	1.530.759,85
	1.565.549,26
	
	339.307,58
	347.654,94
	3.339.445,73
	3.417.301,91

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	616.231,73
	631.024,41
	 
	279.181,88
	285.778,56
	279.181,88
	285.778,56
	 
	272.581,42
	279.191,40
	290.844,37
	297.454,36
	 
	64.468,44
	66.054,44
	634.494,69
	649.287,36

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.859.556,64
	3.952.205,50
	 
	1.748.560,18
	1.789.876,27
	1.748.560,18
	1.789.876,27
	 
	1.707.220,45
	1.748.619,84
	1.821.604,22
	1.863.003,62
	 
	403.776,02
	413.709,38
	3.973.940,42
	4.066.589,27
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