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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.03.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ................... ............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ....................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ......................, deschis la ..............., reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 27044/24.06.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 21 și art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.156, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2022 (179.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 24/03.02.2022, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 5.569.821,57 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 6.628.087,67 lei cu T.V.A., din care 5.569.821,57 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 1.058.266,10 lei, după cum urmează:
	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Grigore Moisil
	44.366,45
	1.757.756,33
	1.802.122,78
	342.403,33
	2.144.526,11

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Gioacchino Rossini
	21.105,47
	935.867,06
	956.972,53
	181.824,78
	1.138.797,31

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Wolfgang Amadeus Mozart
	62.775,70
	2.747.950,56
	2.810.726,26
	534.037,99
	3.344.764,25

	TOTAL
	128.247,62
	5.441.573,95
	5.569.821,57
	1.058.266,10
	6.628.087,67



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”
Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)


	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	





	ANEXA nr. 2 la Act aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 24 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. GIOACCHINO ROSSINI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractată
	Preț Unitar
	Valoare contractata - C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior
ajustata - C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	0
	1
	2
	3
	4
	5.1 
	5.2
	5.3
	6
	7
	8
	9=8*5.2
	10=8*5.3
	11
	12
	13
	14=13*5.2
	15=13*5.3
	16=14*3
	17=16+(15-14)
	18=4-8-13
	19=18*5.2
	20=18*5.3
	21=11+16+19
	22=12+17+20

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,156
	648,60
	0,57
	24,91
	25,48
	16.156,63
	16.526,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	471,00
	11.732,61
	12.001,08
	13.562,90
	13.831,37
	177,60
	4.424,02
	4.525,25
	17.986,92
	18.356,62

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,156
	432,40
	0,91
	39,32
	40,23
	17.001,97
	17.395,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	314,00
	12.346,48
	12.632,22
	14.272,53
	14.558,27
	118,40
	4.655,49
	4.763,23
	18.928,02
	19.321,50

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,156
	772,00
	0,24
	12,27
	12,51
	9.472,44
	9.657,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00
	6.012,30
	6.129,90
	6.950,22
	7.067,82
	282,00
	3.460,14
	3.527,82
	10.410,36
	10.595,64

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,156
	133,41
	1,37
	66,24
	67,61
	8.837,08
	9.019,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89,82
	5.949,68
	6.072,73
	6.877,83
	7.000,88
	43,59
	2.887,40
	2.947,12
	9.765,23
	9.948,00

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,156
	414,00
	0,20
	11,93
	12,13
	4.939,02
	5.021,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	362,00
	4.318,66
	4.391,06
	4.992,37
	5.064,77
	52,00
	620,36
	630,76
	5.612,73
	5.695,53

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,156
	514,00
	0,15
	9,48
	9,63
	4.872,72
	4.949,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	314,00
	2.976,72
	3.023,82
	3.441,09
	3.488,19
	200,00
	1.896,00
	1.926,00
	5.337,09
	5.414,19

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,156
	299,35
	2,22
	95,08
	97,30
	28.462,20
	29.126,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,50
	7.463,78
	7.638,05
	8.628,13
	8.802,40
	220,85
	20.998,42
	21.488,71
	29.626,55
	30.291,11

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,156
	143,69
	2,30
	98,73
	101,03
	14.186,51
	14.517,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,68
	3.720,14
	3.806,81
	4.300,49
	4.387,16
	106,01
	10.466,37
	10.710,19
	14.766,86
	15.097,35

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	1,156
	239,48
	6,53
	283,11
	289,64
	67.799,18
	69.362,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62,80
	17.779,31
	18.189,39
	20.552,88
	20.962,96
	176,68
	50.019,87
	51.173,60
	70.572,75
	72.136,56

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,156
	77,20
	6,4
	277,77
	284,17
	21.443,84
	21.937,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,00
	13.610,73
	13.924,33
	15.734,00
	16.047,60
	28,20
	7.833,11
	8.013,59
	23.567,11
	24.061,19

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,156
	1.846,00
	1,65
	71,01
	72,66
	131.084,46
	134.130,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.846,00
	131.084,46
	134.130,36
	131.084,46
	134.130,36

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	1,156
	172,43
	12,47
	529,52
	541,99
	91.305,13
	93.455,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	113,04
	59.856,94
	61.266,55
	69.194,62
	70.604,23
	59,39
	31.448,19
	32.188,79
	100.642,81
	102.793,02

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,156
	1.846,00
	0,36
	18,70
	19,06
	34.520,20
	35.184,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	785,00
	14.679,50
	14.962,10
	16.969,50
	17.252,10
	1.061,00
	19.840,70
	20.222,66
	36.810,20
	37.474,76

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,156
	123,52
	0,93
	50,68
	51,61
	6.259,99
	6.374,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,40
	3.973,31
	4.046,22
	4.593,15
	4.666,06
	45,12
	2.286,68
	2.328,64
	6.879,83
	6.994,70

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,156
	833,85
	0,6
	25,11
	25,71
	20.937,97
	21.438,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	144,44
	3.626,88
	3.713,55
	4.192,67
	4.279,34
	689,41
	17.311,09
	17.724,73
	21.503,76
	22.004,07

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,156
	19,69
	2,92
	158,36
	161,28
	3.118,11
	3.175,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,04
	1.273,22
	1.296,69
	1.471,84
	1.495,31
	11,65
	1.844,89
	1.878,91
	3.316,73
	3.374,22

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,156
	414,00
	1,27
	64,18
	65,45
	26.570,52
	27.096,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	362,00
	23.233,16
	23.692,90
	26.857,53
	27.317,27
	52,00
	3.337,36
	3.403,40
	30.194,89
	30.720,67

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,156
	514,00
	0,67
	36,29
	36,96
	18.653,06
	18.997,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	314,00
	11.395,06
	11.605,44
	13.172,69
	13.383,07
	200,00
	7.258,00
	7.392,00
	20.430,69
	20.775,07

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,156
	77,20
	2,24
	98,42
	100,66
	7.598,02
	7.770,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,00
	4.822,58
	4.932,34
	5.574,90
	5.684,66
	28,20
	2.775,44
	2.838,61
	8.350,34
	8.523,27

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,156
	30,88
	2,31
	102,07
	104,38
	3.151,92
	3.223,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,60
	2.000,57
	2.045,85
	2.312,66
	2.357,94
	11,28
	1.151,35
	1.177,41
	3.464,01
	3.535,35

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,156
	772,00
	5,88
	207,62
	213,50
	160.282,64
	164.822,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00
	101.733,80
	104.615,00
	117.604,27
	120.485,47
	282,00
	58.548,84
	60.207,00
	176.153,11
	180.692,47

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,156
	8,00
	1,8
	79
	80,80
	632,00
	646,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	632,00
	646,40
	632,00
	646,40

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,156
	18,00
	0,81
	37,56
	38,37
	676,08
	690,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	676,08
	690,66
	676,08
	690,66

	1E3
	ridicare la cota cămine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	1,156
	17,00
	5,29
	240,79
	246,08
	4.093,43
	4.183,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	4.093,43
	4.183,36
	4.093,43
	4.183,36

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,156
	10,00
	2,74
	123,92
	126,66
	1.239,20
	1.266,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	1.239,20
	1.266,60
	1.239,20
	1.266,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,156
	6,00
	13,41
	607,61
	621,02
	3.645,66
	3.726,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	3.645,66
	3.726,12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	1,156
	0,10
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	999,30
	1.021,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	999,30
	1.021,00
	1.155,19
	1.176,89
	0,00
	0,00
	0,00
	1.155,19
	1.176,89

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,156
	0,10
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	1.739,14
	1.780,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	1.739,14
	1.780,32
	1.739,14
	1.780,32

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,156
	74,00
	3,04
	128,51
	131,55
	9.509,74
	9.734,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,00
	9.509,74
	9.734,70
	9.509,74
	9.734,70

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,156
	1.607,33
	1,50
	63,00
	64,50
	101.261,79
	103.672,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	842,81
	53.097,03
	54.361,25
	61.380,17
	62.644,39
	764,52
	48.164,76
	49.311,54
	109.544,93
	111.955,93

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	1,156
	161,00
	5,09
	179,70
	184,79
	28.931,70
	29.751,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	161,00
	28.931,70
	29.751,19
	28.931,70
	29.751,19

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	1,156
	27,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	29.295,54
	30.124,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,00
	29.295,54
	30.124,71
	29.295,54
	30.124,71

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	21.105,47
	
	0,00
	0,00
	
	8.766,52
	8.766,52
	
	12.338,95
	21.105,47

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	878.677,19
	899.782,66
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	366.601,76
	375.368,28
	423.791,63
	432.558,15
	 
	512.075,43
	524.414,38
	935.867,06
	956.972,53

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166.948,67
	170.958,71
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	69.654,33
	71.319,97
	80.520,41
	82.186,05
	 
	97.294,33
	99.638,73
	177.814,74
	181.824,78

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.045.625,86
	1.070.741,37
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	436.256,09
	446.688,25
	504.312,04
	514.744,20
	 
	609.369,76
	624.053,11
	1.113.681,80
	1.138.797,31





























	ANEXA nr. 3 la Act aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 24 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. WOLFGANG AMADEUS MOZART

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractată
	Preț Unitar
	Valoare contractată C+M
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	0
	1
	2
	3
	4
	5.1 
	5.2
	5.3
	6
	7
	8
	9=8*5.2
	10=8*5.3
	11
	12
	13
	14=13*5.2
	15=13*5.3
	16=14*3
	17=16+(15-14)
	18=4-8-13
	19=18*5.2
	20=18*5.3
	21=11+16+19
	22=12+17+20

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,156
	2.970,60
	0,57
	24,91
	25,48
	73.997,65
	75.690,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.347,60
	33.568,72
	34.336,85
	38.805,44
	39.573,57
	1.623,00
	40.428,93
	41.354,04
	79.234,37
	80.927,61

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,156
	1.980,40
	0,91
	39,32
	40,23
	77.869,33
	79.671,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	898,40
	35.325,09
	36.142,63
	40.835,80
	41.653,34
	1.082,00
	42.544,24
	43.528,86
	83.380,04
	85.182,20

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,156
	2.788,00
	0,24
	12,27
	12,51
	34.208,76
	34.877,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	953,00
	11.693,31
	11.922,03
	13.517,47
	13.746,19
	1.835,00
	22.515,45
	22.955,85
	36.032,92
	36.702,04

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,156
	674,88
	1,37
	66,24
	67,61
	44.704,05
	45.628,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	274,98
	18.214,67
	18.591,40
	21.056,16
	21.432,89
	399,90
	26.489,38
	27.037,24
	47.545,54
	48.470,13

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,156
	1.866,00
	0,20
	11,93
	12,13
	22.261,38
	22.634,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	820,00
	9.782,60
	9.946,60
	11.308,69
	11.472,69
	1.046,00
	12.478,78
	12.687,98
	23.787,47
	24.160,67

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,156
	1.515,00
	0,15
	9,48
	9,63
	14.362,20
	14.589,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	582,00
	5.517,36
	5.604,66
	6.378,07
	6.465,37
	933,00
	8.844,84
	8.984,79
	15.222,91
	15.450,16

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,156
	495,10
	2,22
	95,08
	97,30
	47.074,11
	48.173,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	224,60
	21.354,97
	21.853,58
	24.686,34
	25.184,95
	270,50
	25.719,14
	26.319,65
	50.405,48
	51.504,60

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,156
	237,65
	2,30
	98,73
	101,03
	23.463,18
	24.009,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	107,81
	10.644,08
	10.892,04
	12.304,56
	12.552,52
	129,84
	12.819,10
	13.117,74
	25.123,66
	25.670,26

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	1,156
	396,08
	6,53
	283,11
	289,64
	112.134,21
	114.720,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	179,68
	50.869,21
	52.042,52
	58.804,80
	59.978,11
	216,40
	61.265,00
	62.678,10
	120.069,80
	122.656,21

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,156
	278,80
	6,40
	277,77
	284,17
	77.442,28
	79.226,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95,30
	26.471,48
	27.081,40
	30.601,03
	31.210,95
	183,50
	50.970,80
	52.145,20
	81.571,83
	83.356,15

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,156
	4.951,00
	1,65
	71,01
	72,66
	351.570,51
	359.739,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.246,00
	159.488,46
	163.194,36
	184.368,66
	188.074,56
	2.705,00
	192.082,05
	196.545,30
	376.450,71
	384.619,86

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,156
	285,18
	12,47
	529,52
	541,99
	151.008,51
	154.564,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	285,18
	151.008,51
	154.564,71
	174.565,84
	178.122,04
	0,00
	0,00
	0,00
	174.565,84
	178.122,04

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,156
	4.951,00
	0,36
	18,70
	19,06
	92.583,70
	94.366,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.246,00
	42.000,20
	42.808,76
	48.552,23
	49.360,79
	2.705,00
	50.583,50
	51.557,30
	99.135,73
	100.918,09

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,156
	446,08
	0,93
	50,68
	51,61
	22.607,33
	23.022,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	152,48
	7.727,68
	7.869,49
	8.933,20
	9.075,01
	293,60
	14.879,65
	15.152,70
	23.812,85
	24.227,71

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,156
	772,36
	0,60
	25,11
	25,71
	19.393,96
	19.857,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,38
	8.798,04
	9.008,27
	10.170,53
	10.380,76
	421,98
	10.595,92
	10.849,11
	20.766,45
	21.229,87

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,156
	47,68
	2,92
	158,36
	161,28
	7.550,60
	7.689,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,51
	2.931,24
	2.985,29
	3.388,51
	3.442,56
	29,17
	4.619,36
	4.704,54
	8.007,87
	8.147,10

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,156
	1.866,00
	1,27
	64,18
	65,45
	119.759,88
	122.129,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	820,00
	52.627,60
	53.669,00
	60.837,51
	61.878,91
	1.046,00
	67.132,28
	68.460,70
	127.969,79
	130.339,61

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,156
	1.515,00
	0,67
	36,29
	36,96
	54.979,35
	55.994,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	582,00
	21.120,78
	21.510,72
	24.415,62
	24.805,56
	933,00
	33.858,57
	34.483,68
	58.274,19
	59.289,24

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,156
	278,80
	2,24
	98,42
	100,66
	27.439,50
	28.064,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95,30
	9.379,43
	9.592,89
	10.842,62
	11.056,08
	183,50
	18.060,07
	18.471,11
	28.902,69
	29.527,19

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,156
	111,52
	2,31
	102,07
	104,38
	11.382,85
	11.640,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,12
	3.890,91
	3.978,96
	4.497,89
	4.585,94
	73,40
	7.491,94
	7.661,49
	11.989,83
	12.247,43

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,156
	2.788,00
	5,88
	207,62
	213,50
	578.844,56
	595.238,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	953,00
	197.861,86
	203.465,50
	228.728,31
	234.331,95
	1.835,00
	380.982,70
	391.772,50
	609.711,01
	626.104,45

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,156
	6,00
	1,80
	79,00
	80,80
	474,00
	484,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	474,00
	484,80
	474,00
	484,80

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,156
	166,00
	0,81
	37,56
	38,37
	6.234,96
	6.369,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	413,16
	422,07
	477,61
	486,52
	155,00
	5.821,80
	5.947,35
	6.299,41
	6.433,87

	1E3
	ridicare la cota cămine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	1,156
	35,00
	5,29
	240,79
	246,08
	8.427,65
	8.612,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	1.926,32
	1.968,64
	2.226,83
	2.269,15
	27,00
	6.501,33
	6.644,16
	8.728,16
	8.913,31

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,156
	52,00
	2,74
	123,92
	126,66
	6.443,84
	6.586,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	2.478,40
	2.533,20
	2.865,03
	2.919,83
	32,00
	3.965,44
	4.053,12
	6.830,47
	6.972,95

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,156
	6,00
	13,41
	607,61
	621,02
	3.645,66
	3.726,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	3.645,66
	3.726,12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,156
	0,91
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	9.093,59
	9.291,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,91
	9.093,59
	9.291,06
	10.512,19
	10.709,66
	0,00
	0,00
	0,00
	10.512,19
	10.709,66

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,156
	122,00
	3,04
	128,51
	131,55
	15.678,22
	16.049,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122,00
	15.678,22
	16.049,10
	15.678,22
	16.049,10

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,156
	5.143,26
	1,50
	63,00
	64,50
	324.025,38
	331.740,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.131,71
	134.297,73
	137.495,30
	155.248,18
	158.445,75
	3.011,55
	189.727,65
	194.244,98
	344.975,83
	352.690,73

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,156
	1.101,00
	5,09
	179,70
	184,79
	197.849,70
	203.453,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.101,00
	197.849,70
	203.453,79
	197.849,70
	203.453,79

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,156
	47,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	50.995,94
	52.439,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,00
	50.995,94
	52.439,31
	50.995,94
	52.439,31

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62.775,70
	 
	0,00
	0,00
	 
	24.286,53
	24.286,53
	 
	38.489,17
	62.775,70

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.587.506,84
	2.650.282,54
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.028.485,40
	1.052.771,93
	1.188.929,12
	1.213.215,65
	 
	1.559.021,44
	1.597.510,61
	2.747.950,56
	2.810.726,26

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	491.626,30
	503.553,68
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	195.412,23
	200.026,67
	225.896,53
	230.510,97
	 
	296.214,07
	303.527,02
	522.110,61
	534.037,99

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.079.133,14
	3.153.836,22
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.223.897,63
	1.252.798,60
	1.414.825,65
	1.443.726,62
	 
	1.855.235,51
	1.901.037,63
	3.270.061,17
	3.344.764,25
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