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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. ......., Sector 3, reprezentată prin ..................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 29281/11.07.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 5 și 7 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 5 și 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1D2, 1S8, 1T2, 1E11, 2D3, 2D10;
Anexa nr. 5: 1D1, 1D2, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1E1, 1E11, 2D3, 2D10;
Anexa nr. 7: 1D1, 1D6, 1T1, 1I3, 2T2, 1PX, 1E1, 1E6, 1E11, 2D3, 2D5, in valoare totală de 89.494,08 lei fără T.V.A;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 5 și 7 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 5 și 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D5, 1S7, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T7, 1E9, 2D5;
Anexa nr. 5: 1D3, 1D4, 1D5, 1S7, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T7, 1E9, 1E10, 2D4, 2D5;
Anexa nr. 7: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S3, 1S7, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T7, 1E10, 2D4, 2D10, în valoare totală de 124.115,21 lei fără T.V.A. 

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 35/03.03.2022, care va avea următorul conținut:
"5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 4.562.908,35 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 5.429.860,93 lei, din care 4.562.908,35 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 866.952,58 lei, după cum urmează:


	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Cuișoarei 
	3.926,93
	159.949,70
	163.876,63
	31.136,56
	195.013,19

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Sachelarie Visarion nr. 10 - parcare
	2.320,72
	91.738,74
	94.059,46
	17.871,30
	111.930,76

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Vladislav Voievod
	22.404,73
	924.252,37
	946.657,10
	179.864,85
	1.126.521,95

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă
	54.473,12
	2.195.491,32
	2.249.964,44
	427.493,24
	2.677.457,68

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Emisferei
	9.203,70
	376.319,14
	385.522,84
	73.249,34
	458.772,18

	6
	Reabilitare sistem rutier 
Aleea Doamna Ghica
	12.666,27
	530.982,22
	543.648,49
	103.293,21
	646.941,70

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Vârtosului
	4.263,10
	174.916,29
	179.179,39
	34.044,08
	213.223,47

	[bookmark: _Hlk108511881]TOTAL
	109.258,57
	4.453.649,78
	4.562.908,35
	866.952,58
	5.429.860,93



5.3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	[bookmark: _Hlk16663183]ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI 
PUBLIC SECTOR 2


	EXECUTANT,
S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
(Lider asociere)



































	ANEXA 1 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CUIȘOAREI



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Preț unitar 
	Valoare C+M contractată
	Valoare totală, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, conform P.T.
	Diferenta cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim. 
	Valoare C+M, conform P.T.
	Valoare totala inclusiv proiectare, conform P.T.

	 
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	470,70
	0,39
	16,38
	16,77
	7.710,07
	7.893,64
	470,61
	-0,09
	-1,51
	0,00
	7.708,59
	7.892,13

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	52,30
	0,45
	18,96
	19,41
	991,61
	1.015,14
	52,29
	-0,01
	-0,19
	0,00
	991,42
	1.014,95

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	304,00
	1,28
	53,89
	55,17
	16.382,56
	16.771,68
	304,10
	0,10
	0,00
	5,52
	16.387,95
	16.777,20

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	3,04
	4,21
	176,85
	181,06
	537,62
	550,42
	19,16
	16,12
	0,00
	2.918,69
	3.388,45
	3.469,11

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	109,00
	0,62
	26,06
	26,68
	2.840,54
	2.908,12
	174,00
	65,00
	0,00
	1.734,20
	4.534,44
	4.642,32

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	20,92
	3,40
	142,93
	146,33
	2.990,10
	3.061,22
	20,92
	0,00
	0,00
	0,00
	2.990,10
	3.061,22

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	10,46
	6,03
	253,29
	259,32
	2.649,41
	2.712,49
	10,46
	0,00
	0,00
	0,00
	2.649,41
	2.712,49

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	3,04
	10,31
	433,19
	443,50
	1.316,90
	1.348,24
	19,16
	16,12
	0,00
	7.149,22
	8.299,92
	8.497,46

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	523,00
	1,64
	69,00
	70,64
	36.087,00
	36.944,72
	522,90
	-0,10
	-7,06
	0,00
	36.080,10
	36.937,66

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	7,53
	9,91
	416,06
	425,97
	3.132,93
	3.207,55
	7,53
	0,00
	0,00
	0,00
	3.132,93
	3.207,55

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	3,04
	1,46
	61,44
	62,90
	186,78
	191,22
	19,16
	16,12
	0,00
	1.013,94
	1.177,19
	1.205,16

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	32,43
	0,63
	26,57
	27,20
	861,67
	882,10
	32,42
	-0,01
	-0,28
	0,00
	861,40
	881,82

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,83
	7,50
	314,99
	322,49
	261,44
	267,67
	3,56
	2,73
	0,00
	880,39
	1.121,36
	1.148,06

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	109,00
	1,62
	68,23
	69,85
	7.437,07
	7.613,65
	174,00
	65,00
	0,00
	4.540,25
	11.872,02
	12.153,90

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	3,04
	3,75
	157,66
	161,41
	479,29
	490,69
	19,16
	16,12
	0,00
	2.601,93
	3.020,77
	3.092,62

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	304,00
	1,55
	65,24
	66,79
	19.832,96
	20.304,16
	304,10
	0,10
	0,00
	6,68
	19.839,48
	20.310,84

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	4,00
	13,59
	570,93
	584,52
	2.283,72
	2.338,08
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.283,72
	2.338,08

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	0,00
	7,25
	304,67
	311,92
	0,00
	0,00
	4,00
	4,00
	0,00
	1.247,68
	1.218,68
	1.247,68

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	4,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	4.477,80
	4.584,40
	0,00
	-4,00
	-4.584,40
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,11
	14,84
	623,10
	637,94
	68,54
	70,17
	0,00
	-0,11
	-70,17
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	17,00
	1,26
	52,86
	54,12
	898,62
	920,04
	25,00
	8,00
	0,00
	432,96
	1.321,50
	1.353,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	181,19
	0,49
	20,73
	21,22
	3.756,07
	3.844,85
	169,41
	-11,78
	-249,97
	0,00
	3.511,87
	3.594,88

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	111,00
	5,09
	179,80
	184,89
	19.957,80
	20.522,79
	111,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.957,80
	20.522,79

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	7,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	7.600,60
	7.815,71
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.600,60
	7.815,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	3.517,65
	
	
	
	
	3.926,93

	
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	142.741,10
	146.258,75
	
	
	-4.913,58
	22.531,46
	159.949,70
	163.876,63

	
	T.V.A. (19%)
	
	
	
	
	
	27.120,81
	27.789,16
	
	
	-933,58
	4.280,98
	30.390,44
	31.136,56

	
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	
	
	
	
	
	169.861,91
	174.047,91
	
	
	-5.847,16
	26.812,44
	190.340,14
	195.013,19








































	ANEXA 5 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA EMISFEREI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar 
	Valoare C+M contractata
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, conform P.T.
	Diferenta cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim. 
	Valoare C+M, conform P.T.
	Valoare totala inclusiv proiectare, conform P.T.

	 
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1.201,50
	0,39
	16,38
	16,77
	19.680,57
	20.149,16
	1.138,32
	-63,18
	-1.059,53
	0,00
	18.645,68
	19.089,63

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	133,50
	0,45
	18,96
	19,41
	2.531,16
	2.591,24
	126,48
	-7,02
	-136,26
	0,00
	2.398,06
	2.454,98

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	722,00
	1,28
	53,89
	55,17
	38.908,58
	39.832,74
	934,10
	212,10
	0,00
	11.701,56
	50.338,65
	51.534,30

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	7,22
	4,21
	176,85
	181,06
	1.276,86
	1.307,25
	37,36
	30,14
	0,00
	5.457,15
	6.607,12
	6.764,40

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	187,00
	0,62
	26,06
	26,68
	4.873,22
	4.989,16
	245,00
	58,00
	0,00
	1.547,44
	6.384,70
	6.536,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	53,40
	3,40
	142,93
	146,33
	7.632,46
	7.814,02
	50,59
	-2,81
	-411,19
	0,00
	7.230,83
	7.402,83

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	26,70
	6,03
	253,29
	259,32
	6.762,84
	6.923,84
	25,30
	-1,40
	-363,04
	0,00
	6.408,24
	6.560,80

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	7,22
	10,31
	433,19
	443,50
	3.127,63
	3.202,07
	37,36
	30,14
	0,00
	13.367,09
	16.183,98
	16.569,16

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.335,00
	1,64
	69,00
	70,64
	92.115,00
	94.304,40
	1.264,80
	-70,20
	-4.958,93
	0,00
	87.271,20
	89.345,47

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	19,22
	9,91
	416,06
	425,97
	7.996,67
	8.187,14
	18,21
	-1,01
	-430,23
	0,00
	7.576,45
	7.756,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	7,22
	1,46
	61,44
	62,90
	443,60
	454,14
	37,36
	30,14
	0,00
	1.895,80
	2.295,40
	2.349,94

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	82,77
	0,63
	26,57
	27,20
	2.199,20
	2.251,34
	78,42
	-4,35
	-118,32
	0,00
	2.083,62
	2.133,02

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	2,06
	7,50
	314,99
	322,49
	648,88
	664,33
	10,61
	8,55
	0,00
	2.757,29
	3.342,04
	3.421,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	187,00
	1,62
	68,23
	69,85
	12.759,01
	13.061,95
	245,00
	58,00
	0,00
	4.051,30
	16.716,35
	17.113,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	7,22
	3,75
	157,66
	161,41
	1.138,31
	1.165,38
	37,36
	30,14
	0,00
	4.864,90
	5.890,18
	6.030,28

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	722,00
	1,55
	65,24
	66,79
	47.103,28
	48.222,38
	934,10
	212,10
	0,00
	14.166,16
	60.940,68
	62.388,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	15,00
	1,84
	77,31
	79,15
	1.159,65
	1.187,25
	0,00
	-15,00
	-1.187,25
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	7,00
	13,59
	570,93
	584,52
	3.996,51
	4.091,64
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.996,51
	4.091,64

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	0,00
	7,25
	304,67
	311,92
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	311,92
	304,67
	311,92

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	14,91
	626,07
	640,98
	0,00
	0,00
	9,00
	9,00
	0,00
	5.768,82
	5.634,63
	5.768,82

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	10,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	11.194,50
	11.461,00
	0,00
	-10,00
	-11.461,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,25
	14,84
	623,10
	637,94
	155,78
	159,49
	0,15
	-0,10
	-63,80
	0,00
	93,47
	95,69

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,07
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	198,79
	203,53
	0,15
	0,08
	0,00
	232,60
	425,99
	436,13

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	14,00
	1,26
	52,86
	54,12
	740,04
	757,68
	22,00
	8,00
	0,00
	432,96
	1.162,92
	1.190,64

	2D10
	taxa groapa
	to
	444,08
	0,49
	20,73
	21,22
	9.205,78
	9.423,38
	352,83
	-91,25
	-1.936,33
	0,00
	7.314,17
	7.487,05

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	251,00
	5,09
	179,80
	184,89
	45.129,80
	46.407,39
	251,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45.129,80
	46.407,39

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	11,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	11.943,80
	12.281,83
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.943,80
	12.281,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	8.171,81
	
	
	
	
	9.203,70

	
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	332.921,92
	341.093,73
	
	
	-22.125,88
	66.554,99
	376.319,14
	385.522,84

	
	T.V.A. (19%)
	
	
	
	
	
	63.255,16
	64.807,81
	
	
	-4.203,92
	12.645,45
	71.500,64
	73.249,34

	
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	
	
	
	
	
	396.177,08
	405.901,54
	
	
	-26.329,80
	79.200,44
	447.819,78
	458.772,18
































	ANEXA 7 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA PODUL VÂRTOSULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar 
	Valoare C+M contractata
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, conform P.T.
	Diferenta cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim. 
	Valoare C+M, conform P.T.
	Valoare totala inclusiv proiectare, conform P.T.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	310,80
	0,39
	16,38
	16,77
	5.090,90
	5.212,12
	226,44
	-84,36
	-1.414,72
	0,00
	3.709,09
	3.797,40

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	133,20
	0,45
	18,96
	19,41
	2.525,47
	2.585,41
	217,56
	84,36
	0,00
	1.637,43
	4.124,94
	4.222,84

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	212,00
	1,28
	53,89
	55,17
	11.424,68
	11.696,04
	212,24
	0,24
	0,00
	13,24
	11.437,61
	11.709,28

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	21,20
	4,21
	176,85
	181,06
	3.749,22
	3.838,47
	21,22
	0,02
	0,00
	3,62
	3.752,76
	3.842,09

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	161,00
	0,62
	26,06
	26,68
	4.195,66
	4.295,48
	162,00
	1,00
	0,00
	26,68
	4.221,72
	4.322,16

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	161,00
	0,40
	16,88
	17,28
	2.717,68
	2.782,08
	0,00
	-161,00
	-2.782,08
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	53,28
	3,40
	142,93
	146,33
	7.615,31
	7.796,46
	87,02
	33,74
	0,00
	4.937,18
	12.437,77
	12.733,64

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	26,64
	6,03
	253,29
	259,32
	6.747,65
	6.908,28
	43,51
	16,87
	0,00
	4.374,73
	11.020,65
	11.283,01

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	21,20
	10,31
	433,19
	443,50
	9.183,63
	9.402,20
	21,22
	0,02
	0,00
	8,87
	9.192,29
	9.411,07

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	444,00
	1,64
	69,00
	70,64
	30.636,00
	31.364,16
	444,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30.636,00
	31.364,16

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	19,18
	9,91
	416,06
	425,97
	7.980,03
	8.170,10
	31,33
	12,15
	0,00
	5.175,54
	13.035,16
	13.345,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	33,92
	1,46
	61,44
	62,90
	2.084,04
	2.133,57
	21,22
	-12,70
	-798,83
	0,00
	1.303,76
	1.334,74

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	82,58
	0,63
	26,57
	27,20
	2.194,15
	2.246,18
	134,89
	52,31
	0,00
	1.422,83
	3.584,03
	3.669,01

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	3,45
	7,50
	314,99
	322,49
	1.086,72
	1.112,59
	4,30
	0,85
	0,00
	274,12
	1.354,46
	1.386,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	161,00
	1,62
	68,23
	69,85
	10.985,03
	11.245,85
	162,00
	1,00
	0,00
	69,85
	11.053,26
	11.315,70

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	161,00
	0,74
	31,08
	31,82
	5.003,88
	5.123,02
	0,00
	-161,00
	-5.123,02
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	21,20
	3,75
	157,66
	161,41
	3.342,39
	3.421,89
	21,22
	0,02
	0,00
	3,23
	3.345,55
	3.425,12

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	8,48
	3,75
	157,37
	161,12
	1.334,50
	1.366,30
	0,00
	-8,48
	-1.366,30
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,55
	65,24
	66,79
	0,00
	0,00
	212,24
	212,24
	0,00
	14.175,51
	13.846,54
	14.175,51

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	212,00
	5,99
	211,48
	217,47
	44.833,76
	46.103,64
	0,00
	-212,00
	-46.103,64
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,00
	1,84
	77,31
	79,15
	77,31
	79,15
	0,00
	-1,00
	-79,15
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	3,00
	13,59
	570,93
	584,52
	1.712,79
	1.753,56
	2,00
	-1,00
	-584,52
	0,00
	1.141,86
	1.169,04

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	14,91
	626,07
	640,98
	0,00
	0,00
	2,00
	2,00
	0,00
	1.281,96
	1.252,14
	1.281,96

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	3,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	3.358,35
	3.438,30
	0,00
	-3,00
	-3.438,30
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,08
	14,84
	623,10
	637,94
	49,85
	51,04
	0,07
	-0,01
	-6,38
	0,00
	43,62
	44,66

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,05
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	142,00
	145,38
	0,07
	0,02
	0,00
	58,15
	198,79
	203,53

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	47,00
	1,26
	52,86
	54,12
	2.484,42
	2.543,64
	33,00
	-14,00
	-757,68
	0,00
	1.744,38
	1.785,96

	2D10
	taxa groapa
	to
	372,12
	0,49
	20,73
	21,22
	7.714,05
	7.896,39
	445,91
	73,79
	0,00
	1.565,82
	9.243,71
	9.462,21

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	93,00
	5,09
	179,80
	184,89
	16.721,40
	17.194,77
	93,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.721,40
	17.194,77

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	6,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	6.514,80
	6.699,18
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.514,80
	6.699,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	5.099,58
	
	
	
	
	4.263,10

	
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	201.505,67
	206.605,25
	
	
	-62.454,62
	35.028,76
	174.916,29
	179.179,39

	
	T.V.A. (19%)
	
	
	
	
	
	38.286,08
	39.255,00
	
	
	-11.866,38
	6.655,46
	33.234,10
	34.044,08

	
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	
	
	
	
	
	239.791,75
	245.860,25
	
	
	-74.321,00
	41.684,22
	208.150,39
	213.223,47
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