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ACT ADIȚIONAL NR. 5
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.03.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ......................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ..............., reprezentată prin .............. în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 35323/17.08.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1S3, 1S10, 2T6, 1E8, 1E11, 2D3, 2D4, valoarea lor fiind de 295.525,45 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S5, 1S7, 1S8, 1S12, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E2, 1E3, 1E9, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY, valoarea lor fiind de 1.079.668,75 lei fără T.V.A.
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 24/03.02.2022, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 6.619.031,98 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 7.876.648,06 lei cu T.V.A., din care 6.619.031,98 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 1.257.616,08 lei, după cum urmează:


	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Grigore Moisil
	62.209,40
	2.524.056,68
	2.586.266,08
	491.390,56
	3.077.656,64

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Gioacchino Rossini
	21.105,47
	1.000.928,53
	1.022.034,00
	194.186,46
	1.216.220,46

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Wolfgang Amadeus Mozart
	62.775,70
	2.947.956,20
	3.010.731,90
	572.039,06
	3.582.770,96

	TOTAL
	146.090,57
	6.472.941,41
	6.619.031,98
	1.257.616,08
	7.876.648,06



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA 1 la Actul aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 24 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. GRIGORE MOISIL


	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
	Pret unitar
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P.T.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată, cf. P.T.
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	0,00
	0,57
	24,91
	25,48
	0,00
	0,00
	6.163,00
	6.163,00
	0,00
	157.033,24
	153.520,33
	157.033,24

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.649,00
	0,91
	39,32
	40,23
	104.158,68
	106.569,27
	0,00
	-2.649,00
	-106.569,27
	0,00
	0,00
	0,00

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	3.451,00
	0,24
	12,27
	12,51
	42.343,77
	43.172,01
	3.859,00
	408,00
	0,00
	5.104,08
	47.349,93
	48.276,09

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	345,10
	1,37
	66,24
	67,61
	22.859,42
	23.332,21
	613,98
	268,88
	0,00
	18.178,98
	40.670,04
	41.511,19

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	628,00
	0,20
	11,93
	12,13
	7.492,04
	7.617,64
	931,00
	303,00
	0,00
	3.675,39
	11.106,83
	11.293,03

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	629,00
	0,15
	9,48
	9,63
	5.962,92
	6.057,27
	1.326,00
	697,00
	0,00
	6.712,11
	12.570,48
	12.769,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	192,45
	2,22
	95,08
	97,30
	18.298,15
	18.725,39
	364,10
	171,65
	0,00
	16.701,54
	34.618,63
	35.426,93

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	28,80
	2,30
	98,73
	101,03
	2.843,42
	2.909,66
	174,77
	145,97
	0,00
	14.747,35
	17.255,04
	17.657,01

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	79,47
	5,37
	229,09
	234,46
	18.205,78
	18.632,54
	0,00
	-79,47
	-18.632,54
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	48,00
	6,53
	283,11
	289,64
	13.589,28
	13.902,72
	291,28
	243,28
	0,00
	70.463,62
	82.464,28
	84.366,34

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	385,90
	385,90
	0,00
	109.661,20
	107.191,44
	109.661,20

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.889,00
	1,65
	71,01
	72,66
	205.147,89
	209.914,74
	6.479,00
	3.590,00
	0,00
	260.849,40
	460.073,79
	470.764,14

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	74,70
	12,47
	529,52
	541,99
	39.555,14
	40.486,65
	0,00
	-74,70
	-40.486,65
	0,00
	0,00
	0,00

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	240,00
	0,36
	18,70
	19,06
	4.488,00
	4.574,40
	1.581,40
	1.341,40
	0,00
	25.567,08
	29.572,18
	30.141,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	239,84
	0,93
	50,68
	51,61
	12.155,09
	12.378,14
	617,44
	377,60
	0,00
	19.487,94
	31.291,86
	31.866,08

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	239,84
	0,60
	25,11
	25,71
	6.022,38
	6.166,29
	617,87
	378,03
	0,00
	9.719,15
	15.514,72
	15.885,44

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	7,70
	2,92
	158,36
	161,28
	1.219,37
	1.241,86
	53,15
	45,45
	0,00
	7.330,17
	8.416,83
	8.572,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	628,00
	1,27
	64,18
	65,45
	40.305,04
	41.102,60
	931,00
	303,00
	0,00
	19.831,35
	59.751,58
	60.933,95

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	629,00
	0,67
	36,29
	36,96
	22.826,41
	23.247,84
	1.326,00
	697,00
	0,00
	25.761,12
	48.120,54
	49.008,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	345,10
	2,24
	98,42
	100,66
	33.964,74
	34.737,77
	385,90
	40,80
	0,00
	4.106,92
	37.980,28
	38.844,69

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	138,04
	2,31
	102,07
	104,38
	14.089,74
	14.408,62
	154,36
	16,32
	0,00
	1.703,48
	15.755,53
	16.112,10

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	345,10
	6,21
	269,69
	275,90
	93.070,02
	95.213,09
	0,00
	-345,10
	-95.213,09
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	3.451,00
	5,88
	207,62
	213,50
	716.496,62
	736.788,50
	3.859,00
	408,00
	0,00
	87.108,00
	801.205,58
	823.896,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	1,80
	79,00
	80,80
	0,00
	0,00
	14,00
	14,00
	0,00
	1.131,20
	1.106,00
	1.131,20

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,00
	0,81
	37,56
	38,37
	0,00
	0,00
	47,00
	47,00
	0,00
	1.803,39
	1.765,32
	1.803,39

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,00
	5,29
	240,79
	246,08
	0,00
	0,00
	60,00
	60,00
	0,00
	14.764,80
	14.447,40
	14.764,80

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	10,00
	18,24
	804,76
	823,00
	8.047,60
	8.230,00
	0,00
	-10,00
	-8.230,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	0,00
	2,74
	123,92
	126,66
	0,00
	0,00
	19,00
	19,00
	0,00
	2.406,54
	2.354,48
	2.406,54

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	17,00
	13,41
	607,61
	621,02
	10.329,37
	10.557,34
	10,00
	-7,00
	-4.347,14
	0,00
	6.076,10
	6.210,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,05
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	10.492,61
	10.720,46
	0,46
	-0,59
	-6.023,88
	0,00
	4.596,76
	4.696,58

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,36
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	23.652,24
	24.212,35
	0,46
	-0,90
	-16.022,88
	0,00
	8.000,02
	8.189,47

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	152,00
	3,04
	128,51
	131,55
	19.533,52
	19.995,60
	286,00
	134,00
	0,00
	17.627,70
	36.753,86
	37.623,30

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.671,33
	1,50
	63,00
	64,50
	168.293,79
	172.300,79
	4.966,59
	2.295,26
	0,00
	148.044,27
	312.895,17
	320.345,06

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	242,00
	5,09
	179,70
	184,79
	43.487,40
	44.719,18
	381,00
	139,00
	0,00
	25.685,81
	68.465,70
	70.404,99

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	45,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	48.825,90
	50.207,85
	49,00
	4,00
	0,00
	4.462,92
	53.165,98
	54.670,77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Proiectare - lei fara TVA
	
	
	
	
	
	44.366,45
	
	
	
	
	62.209,40

	
	Total - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.757.756,33
	1.802.122,78
	
	
	-295.525,45
	1.079.668,75
	2.524.056,68
	2.586.266,08

	
	T.V.A. 19%
	
	
	
	
	
	333.973,70
	342.403,33
	
	
	-56.149,84
	205.137,07
	479.570,77
	491.390,56

	
	Total - lei cu T.V.A.
	
	
	
	
	
	2.091.730,03
	2.144.526,11
	
	
	-351.675,29
	1.284.805,82
	3.003.627,45
	3.077.656,64
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