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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/14.08.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”






Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ................, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu  nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. ..., Sector 3, reprezentată prin ......................, în calitate de Executant, pe de altă parte.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 36585/29.08.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.6 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 24/14.08.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/14.08.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1S4, 1S6, 1S8, 1S10, 1S12, 1T1, 2T2, 1E11, 2D3, 2D5;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/14.08.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S5, 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T7, 1E1, 1E9, 2D10, 2DX, 2DY;

Art. 3. Se modifică prețurile unitare ale contractului subsecvent nr. 24/14.08.2020, în conformitate cu prețurile unitare din cadrul Anexei nr. 1 la Actul adițional nr. 3 la Acordul-cadru de lucrări nr. 15883/08.08.2019.

Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 24/14.08.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.243.574,81 lei fără T.V.A.
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor, se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 2.669.854,03 lei, din care 2.243.574,81 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 426.279,22 lei, după cum urmează:


	Nr. anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	-lei fără T.V.A.-
	-lei-
	-lei cu T.V.A.-

	Anexa 1
	Reabilitare sistem rutier 
Aleea Cislău
	20.941,53
	866.637,97
	887.579,50
	168.640,11
	1.056.219,61

	Anexa 2
	Reabilitare sistem rutier - Amenajare parcări de reședință și alei auto/pietonale Str. Armașul Marcu zonele blocurilor de locuințe colective cu nr. 3, 5, 7
	11.796,93
	492.188,26
	503.985,19
	95.757,19
	599.742,38

	Anexa 3
	Reabilitare sistem rutier - Amenajare parcări de reședință și alei auto/pietonale Str. Armașul Marcu zonele blocurilor de locuințe colective cu nr. 9, 11, 13 
	19.857,92
	832.152,20
	852.010,12
	161.881,92
	1.013.892,04

	[bookmark: _Hlk99369339]TOTAL
	52.596,38
	2.190.978,43
	2.243.574,81
	426.279,22
	2.669.854,03



5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
(Lider asociere)




















	ANEXA 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 24 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier ALEEA CISLĂU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar,
 cf. A.A. 1 la acord-cadru
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate conf. PT
	Pret Unitar ajustat,
 conf. A.A. 3 la acord-cadru
	Valoare C+M ajustata
conf. PT
	Valoare totala
ajustata
conf. PT

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	 
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1.612,10
	0,39
	13,00
	13,39
	20.957,30
	21.586,02
	1.135,31
	0,39
	16,38
	16,77
	18.596,38
	19.039,15

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	690,90
	0,45
	15,05
	15,50
	10.398,05
	10.708,95
	1.090,79
	0,45
	18,96
	19,41
	20.681,38
	21.172,23

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	993,00
	1,28
	42,77
	44,05
	42.470,61
	43.741,65
	1.000,90
	1,28
	53,89
	55,17
	53.938,50
	55.219,65

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	202,94
	4,21
	140,36
	144,57
	28.484,66
	29.339,04
	318,25
	4,21
	176,85
	181,06
	56.282,51
	57.622,35

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	587,00
	0,62
	20,68
	21,30
	12.139,16
	12.503,10
	599,00
	0,62
	26,06
	26,68
	15.609,94
	15.981,32

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	541,00
	0,40
	13,40
	13,80
	7.249,40
	7.465,80
	556,75
	0,40
	16,88
	17,28
	9.397,94
	9.620,64

	 
	Total Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	121.699,18
	125.344,56
	 
	
	
	
	174.506,65
	178.655,34

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	207,27
	3,40
	113,44
	116,84
	23.512,71
	24.217,43
	436,32
	3,40
	142,93
	146,33
	62.363,22
	63.846,71

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	103,64
	6,92
	230,68
	237,60
	23.907,68
	24.624,86
	0,00
	6,92
	290,66
	297,58
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	0,00
	10,03
	334,30
	344,33
	0,00
	0,00
	218,16
	10,03
	421,22
	431,25
	91.893,36
	94.081,50

	1S6
	strat din beton – BcR 3,5 carosabil
	mc
	138,18
	14,45
	481,72
	496,17
	66.564,07
	68.560,77
	0,00
	14,45
	606,97
	621,42
	0,00
	0,00

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	99,30
	10,31
	343,80
	354,11
	34.139,34
	35.163,12
	100,09
	10,31
	433,19
	443,50
	43.357,99
	44.389,92

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.303,00
	1,64
	54,76
	56,40
	126.112,28
	129.889,20
	2.226,10
	1,64
	69,00
	70,64
	153.600,90
	157.251,70

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	99,49
	9,91
	330,21
	340,12
	32.852,59
	33.838,54
	0,00
	9,91
	416,06
	425,97
	0,00
	0,00

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	2.303,00
	0,41
	13,71
	14,12
	31.574,13
	32.518,36
	2.226,10
	0,41
	17,27
	17,68
	38.444,75
	39.357,45

	 
	Total Sistem Rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	338.662,80
	348.812,28
	 
	
	
	
	389.660,22
	398.927,28

	 
	TERASAMENTE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	158,88
	1,46
	48,76
	50,22
	7.746,99
	7.978,95
	100,09
	1,46
	61,44
	62,90
	6.149,53
	6.295,66

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	359,27
	0,63
	21,09
	21,72
	7.577,00
	7.803,34
	436,32
	0,63
	26,57
	27,20
	11.593,02
	11.867,90

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	16,84
	7,50
	249,99
	257,49
	4.209,83
	4.336,13
	20,92
	7,50
	314,99
	322,49
	6.589,59
	6.746,49

	 
	Total Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	19.533,82
	20.118,42
	 
	
	
	
	24.332,14
	24.910,05

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	587,00
	1,62
	54,15
	55,77
	31.786,05
	32.736,99
	599,00
	1,62
	68,23
	69,85
	40.869,77
	41.840,15

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	541,00
	0,74
	24,67
	25,41
	13.346,47
	13.746,81
	556,75
	0,74
	31,08
	31,82
	17.303,79
	17.715,79

	 
	Total Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	45.132,52
	46.483,80
	 
	
	
	
	58.173,56
	59.555,94

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	99,30
	3,75
	125,13
	128,88
	12.425,41
	12.797,78
	100,09
	3,75
	157,66
	161,41
	15.780,19
	16.155,53

	2T2
	asternere nisip la trotuare 
	mc
	39,72
	3,75
	124,90
	128,65
	4.961,03
	5.109,98
	0,00
	3,75
	157,37
	161,12
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,55
	51,78
	53,33
	0,00
	0,00
	1.000,90
	1,55
	65,24
	66,79
	65.298,72
	66.850,11

	 
	Total Trotuare
	
	 
	
	
	
	17.386,44
	17.907,76
	 
	
	
	
	81.078,91
	83.005,64

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,00
	1,84
	61,36
	63,20
	61,36
	63,20
	4,00
	1,84
	77,31
	79,15
	309,24
	316,60

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	20,00
	13,59
	453,12
	466,71
	9.062,40
	9.334,20
	20,00
	13,59
	570,93
	584,52
	11.418,60
	11.690,40

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	0,00
	7,25
	241,80
	249,05
	0,00
	0,00
	5,00
	7,25
	304,67
	311,92
	1.523,35
	1.559,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	5,00
	26,65
	888,45
	915,10
	4.442,25
	4.575,50
	0,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	0,00
	0,00

	 
	Total Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	13.566,01
	13.972,90
	 
	
	
	
	13.251,19
	13.566,60

	 
	DIVERSE  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,31
	14,84
	494,52
	509,36
	153,30
	157,90
	0,218
	14,84
	623,10
	637,94
	135,84
	139,07

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,22
	67,62
	2.253,89
	2.321,51
	495,86
	510,73
	0,218
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	619,10
	633,84

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	38,00
	1,26
	41,95
	43,21
	1.594,10
	1.641,98
	34,00
	1,26
	52,86
	54,12
	1.797,24
	1.840,08

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.947,66
	0,49
	16,45
	16,94
	32.039,01
	32.993,36
	2.289,20
	0,49
	20,73
	21,22
	47.455,12
	48.576,82

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,00
	5,09
	169,62
	174,71
	0,00
	0,00
	324,00
	5,09
	179,80
	184,89
	58.255,20
	59.904,36

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,73
	1.024,34
	1.055,07
	0,00
	0,00
	16,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	17.372,80
	17.864,48

	 
	Total Diverse
	
	
	
	
	
	34.282,27
	35.303,97
	
	
	
	
	125.635,30
	128.958,65

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	17.680,65
	
	
	
	
	20.941,53

	 
	TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A
	 
	 
	 
	 
	 
	590.263,04
	607.943,69
	 
	 
	 
	 
	866.637,97
	887.579,50

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	112.149,98
	115.509,30
	 
	 
	 
	 
	164.661,21
	168.640,11

	 
	TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	702.413,02
	723.452,99
	 
	 
	 
	 
	1.031.299,18
	1.056.219,61
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