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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 19/21.08.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3,   reprezentată prin ....................... - Director General, în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentată de ..................., funcţia de ...., în calitate de Asociat 1, 
c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3,  reprezentată de .........., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentată de ........., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentată de................., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4, 
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 37113/01.09.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) si lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 19/21.08.2020, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 5 și 6 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 5 și 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 19/21.08.2020, astfel:
	Anexa nr. 5: 1E2, 1E11, 2DX;
	Anexa nr. 6: 1E2, 1E10, 2DX.

Art. 2. Se modifică textul Art. 21 “AJUSTAREA PREȚULUI”:
[bookmark: _Hlk3292949]“21.1. În cadrul Contractului subsecvent, prețurile unitare vor putea fi ajustate, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, Art. 4 si Art. 5. Actualizarea prețului contractului, în cazul modificării salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza în baza următoarei formule de calcul:    
	Ta = To [Tmino/To(Is - 1) + 1], in care:
Ta - tarif manoperă actualizat;
To - tarif manopera ofertat;
Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;
Is - indice de creștere manoperă conform CNSP.”

cu următorul text:

“21. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI SUBSECVENT
21.1. În cadrul Contractului subsecvent, prețurile unitare vor putea fi ajustate/revizuite, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Instrucțiunii nr.1/2021, prin următoarele modalități:
A) Ajustare prin revizuirea preţului contractului
	Se realizează prin aplicarea la contravaloarea lucrării efectuate de către contractant în conformitate cu obligaţiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Revizuirea pretului contractului se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:
             An = In/Io, in care:
- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile realizate în luna "n";
- "In" este indicele de cost pentru lucrari-total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".
- "Io" este indicele de cost pentru lucrari-total, aplicabil la Data de Referinţă.	
B) Ajustare prin actualizarea preţului contractului
Se realizează prin aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale preţului contractului, în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului, astfel:
a) Actualizarea fara revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:    
Ta = To [Tmino/To(Is - 1) + 1], in care:
Ta - tarif manopera actualizat;	Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;
To - tarif manopera ofertat;	Is - indice de crestere manopera conform CNSP.
b) Actualizare cu revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:
Ta = To x Iins [Tmino/To(Is - 1) + 1 - (Iins - 1)],     in care:
Ta - tarif manopera actualizat;
To - tarif manopera ofertat;
Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;
Is - indice de crestere manopera conform CNSP;
Iins - indicele de la INS.
	In acest caz, actualizarea manoperei se aplica dupa revizuirea pretului contractului.”

Art. 3. Se ajustează valoarea activităților rămase de decontat, prevăzute în Anexa nr. 5, respectiv Anexa nr. 6, cu un coeficient de ajustare de 1.1850, respectiv 1.1671, rezultați în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2022 (184.4), respectiv Mai 2022 (181.6), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 19/21.08.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.634.640,02 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndepli  nirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 3.135.221,62 lei cu T.V.A., din care 2.634.640,02 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 500.581,60 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Beirut
	9.307,63
	368.170,80
	377.478,43
	71.720,90
	449.199,33

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Pinul Alb
	3.059,05
	101.956,60
	105.015,65
	19.952,97
	124.968,62

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Johann Strauss
	5.528,98
	184.405,80
	189.934,78
	36.087,61
	226.022,39

	4
	Reabilitare sistem rutier Drum între Păsărani și Strada Niță Ene
	3.740,66
	152.862,54
	156.603,20
	29.754,61
	186.357,81

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Dropiei
	11.029,09
	519.385,29
	530.414,38
	100.778,73
	631.193,11

	6
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Spinului
	27.073,84
	1.206.415,23
	1.233.489,07
	234.362,92
	1.467.851,99

	7
	Reabilitare sistem rutier 
Intrarea Nisetrului
	1.214,79
	40.489,72
	41.704,51
	7.923,86
	49.628,37

	[bookmark: _Hlk89946604]TOTAL
	60.954,04
	2.573.685,98
	2.634.640,02
	500.581,60
	3.135.221,62



5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2




	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)



S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)


S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)


S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)


S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)
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	ANEXA nr. 6 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 19 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada SPINULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Coeficient de ajustare
	Cantitate contractată
	Preț Unitar
	Valoare contractată C+M
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate
finală
	Diferentă cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior - C+M
	Valoare decontată anterior, incl. proiectare
	Cantitate rămasă de decontat 
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare rămasă de decontat, incl. proiectare
	Valoare rămasă de decontat ajustată - C+M
	Valoare rămasă de decontat ajustată, incl. proiectare
	Valoare finală - C+M
	Valoare finală, incl. proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1D
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,1671
	2.840,00
	0,55
	23,23
	23,78
	65.973,20
	67.535,20
	2.840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.840,00
	65.973,20
	67.535,20
	76.997,32
	78.559,32
	76.997,32
	78.559,32

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,1671
	1.204,00
	0,53
	22,23
	22,76
	26.764,92
	27.403,04
	1.204,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.204,00
	26.764,92
	27.403,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.764,92
	27.403,04

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,1671
	120,40
	6,62
	277,98
	284,60
	33.468,79
	34.265,84
	120,40
	0,00
	0,00
	0,00
	120,40
	33.468,79
	34.265,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33.468,79
	34.265,84

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,1671
	841,00
	0,42
	17,65
	18,07
	14.843,65
	15.196,87
	841,00
	0,00
	0,00
	0,00
	684,00
	12.072,60
	12.359,88
	157,00
	2.771,05
	2.836,99
	3.234,09
	3.300,03
	15.306,69
	15.659,91

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,1671
	68,00
	0,38
	15,98
	16,36
	1.086,64
	1.112,48
	68,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,00
	1.086,64
	1.112,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.086,64
	1.112,48

	1S
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,1671
	852,00
	3,19
	134,03
	137,22
	114.193,56
	116.911,44
	852,00
	0,00
	0,00
	0,00
	852,00
	114.193,56
	116.911,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114.193,56
	116.911,44

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,1671
	198,80
	3,18
	133,75
	136,93
	26.589,50
	27.221,68
	198,80
	0,00
	0,00
	0,00
	198,80
	26.589,50
	27.221,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.589,50
	27.221,68

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,1671
	568,00
	5,91
	248,25
	254,16
	141.006,00
	144.362,88
	568,00
	0,00
	0,00
	0,00
	568,00
	141.006,00
	144.362,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141.006,00
	144.362,88

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim)
	mp
	1,1671
	2.840,00
	1,54
	64,66
	66,20
	183.634,40
	188.008,00
	2.840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.840,00
	183.634,40
	188.008,00
	214.319,71
	218.693,31
	214.319,71
	218.693,31

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim)
	t
	1,1671
	408,96
	9,67
	406,11
	415,78
	166.082,75
	170.037,39
	408,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	408,96
	166.082,75
	170.037,39
	193.835,18
	197.789,82
	193.835,18
	197.789,82

	1T
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	1,1671
	1.739,20
	0,58
	24,43
	25,01
	42.488,66
	43.497,39
	1.739,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1.739,20
	42.488,66
	43.497,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42.488,66
	43.497,39

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,1671
	40,44
	6,25
	262,60
	268,85
	10.619,54
	10.872,29
	40,44
	0,00
	0,00
	0,00
	40,44
	10.619,54
	10.872,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.619,54
	10.872,29

	1I
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,1671
	841,00
	1,67
	70,17
	71,84
	59.012,97
	60.417,44
	841,00
	0,00
	0,00
	0,00
	684,00
	47.996,28
	49.138,56
	157,00
	11.016,69
	11.278,88
	12.857,58
	13.119,77
	60.853,86
	62.258,33

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,1671
	82,00
	0,79
	33,13
	33,92
	2.716,66
	2.781,44
	82,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,00
	2.252,84
	2.306,56
	14,00
	463,82
	474,88
	541,32
	552,38
	2.794,16
	2.858,94

	2T
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,1671
	120,40
	3,34
	140,15
	143,49
	16.874,06
	17.276,20
	120,40
	0,00
	0,00
	0,00
	120,40
	16.874,06
	17.276,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.874,06
	17.276,20

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250)  la trotuare
	mc
	1,1671
	120,40
	9,18
	324,41
	333,59
	39.058,96
	40.164,24
	120,40
	0,00
	0,00
	0,00
	120,40
	39.058,96
	40.164,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.058,96
	40.164,24

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,1671
	1.204,00
	1,18
	49,44
	50,62
	59.525,76
	60.946,48
	1.204,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.204,00
	59.525,76
	60.946,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.525,76
	60.946,48

	1E
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	1,1671
	37,00
	1,78
	74,89
	76,67
	2.770,93
	2.836,79
	4,00
	-33,00
	-2.530,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	299,56
	306,68
	349,62
	356,74
	349,62
	356,74

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	1,1671
	10,00
	13,82
	580,23
	594,05
	5.802,30
	5.940,50
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	5.802,30
	5.940,50
	6.771,86
	6.910,06
	6.771,86
	6.910,06

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,1671
	17,00
	12,43
	522,23
	534,66
	8.877,91
	9.089,22
	12,00
	-5,00
	-2.673,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	6.266,76
	6.415,92
	7.313,94
	7.463,10
	7.313,94
	7.463,10

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	1,1671
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	3.924,40
	4.017,84
	4.580,17
	4.673,61
	4.580,17
	4.673,61

	2D
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	1,1671
	0,43
	15,21
	638,73
	653,94
	274,65
	281,19
	0,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	127,75
	130,79
	0,23
	146,91
	150,41
	171,46
	174,96
	299,21
	305,75

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,1671
	0,18
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	442,83
	453,37
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18
	442,83
	453,37
	516,83
	527,37
	516,83
	527,37

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,1671
	42,00
	0,72
	30,13
	30,85
	1.265,46
	1.295,70
	42,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,00
	1.265,46
	1.295,70
	1.476,92
	1.507,16
	1.476,92
	1.507,16

	2DX
	stalpisori protectie pietonali - antiparcare
	buc
	1,1671
	395,00
	4,25
	150,02
	154,27
	59.257,90
	60.936,65
	237,00
	-158,00
	-24.374,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	237,00
	35.554,74
	36.561,99
	41.495,94
	42.503,19
	41.495,94
	42.503,19

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	1,1671
	9,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	9.266,58
	9.528,84
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	9.266,58
	9.528,84
	10.815,03
	11.077,29
	10.815,03
	11.077,29

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,1671
	4.329,35
	0,30
	12,60
	12,90
	54.549,81
	55.848,62
	4.329,35
	0,00
	0,00
	0,00
	3.159,73
	39.812,60
	40.760,52
	1.169,62
	14.737,21
	15.088,10
	17.199,80
	17.550,69
	57.012,40
	58.311,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fara TVA
	
	
	
	
	27.866,23
	
	
	
	
	
	14.791,81
	
	
	
	12.282,03
	27.073,84

	 
	TOTAL (lei fara TVA) 
	 
	 
	 
	 
	1.150.372,79
	1.178.239,02
	 
	 
	-29.578,07
	0,00
	 
	613.938,46
	628.730,27
	 
	507.648,66
	519.930,69
	592.476,77
	604.758,80
	1.206.415,23
	1.233.489,07

	 
	TVA 19% (lei) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	218.570,83
	223.865,41
	 
	 
	-5.619,83
	0,00
	 
	116.648,31
	119.458,75
	 
	96.453,25
	98.786,83
	112.570,59
	114.904,17
	229.218,89
	234.362,92

	 
	TOTAL (lei inclusiv TVA)  
	 
	 
	 
	 
	1.368.943,62
	1.402.104,43
	 
	 
	-35.197,90
	0,00
	 
	730.586,77
	748.189,02
	 
	604.101,91
	618.717,52
	705.047,36
	719.662,97
	1.435.634,12
	1.467.851,99








































	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA nr. 5 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 19 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019

	 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada DROPIEI


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Coeficient de ajustare
	Cantitate contractată
	Preț Unitar
	Valoare contractată C+M
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate
finală
	Diferentă cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior - C+M
	Valoare decontată anterior, incl. proiectare
	Cantitate rămasă de decontat 
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare rămasă de decontat, incl. proiectare
	Valoare rămasă de decontat ajustată - C+M
	Valoare rămasă de decontat ajustată, incl. proiectare
	Valoare finală - C+M
	Valoare finală, incl. proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1D
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 
9 cm
	mp
	1,1850
	1.428,00
	0,55
	23,23
	23,78
	33.172,44
	33.957,84
	1.428,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.412,00
	32.800,76
	33.577,36
	16,00
	371,68
	380,48
	440,44
	449,24
	33.241,20
	34.026,60

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,1850
	528,00
	0,53
	22,23
	22,76
	11.737,44
	12.017,28
	528,00
	0,00
	0,00
	0,00
	483,00
	10.737,09
	10.993,08
	45,00
	1.000,35
	1.024,20
	1.185,41
	1.209,26
	11.922,50
	12.202,34

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,1850
	21,89
	6,62
	277,98
	284,60
	6.084,98
	6.229,89
	21,89
	0,00
	0,00
	0,00
	21,89
	6.084,98
	6.229,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.084,98
	6.229,89

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,1850
	434,00
	0,42
	17,65
	18,07
	7.660,10
	7.842,38
	434,00
	0,00
	0,00
	0,00
	432,00
	7.624,80
	7.806,24
	2,00
	35,30
	36,14
	41,83
	42,67
	7.666,63
	7.848,91

	1S
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,1850
	171,36
	3,19
	134,03
	137,22
	22.967,38
	23.514,02
	171,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171,36
	22.967,38
	23.514,02
	27.216,35
	27.762,99
	27.216,35
	27.762,99

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,1850
	39,99
	3,18
	133,75
	136,93
	5.348,66
	5.475,83
	39,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39,99
	5.348,66
	5.475,83
	6.338,16
	6.465,33
	6.338,16
	6.465,33

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,1850
	114,24
	5,91
	248,25
	254,16
	28.360,08
	29.035,24
	114,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114,24
	28.360,08
	29.035,24
	33.606,69
	34.281,85
	33.606,69
	34.281,85

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm (asim)
	mp
	1,1850
	1.428,00
	1,54
	64,66
	66,20
	92.334,48
	94.533,60
	1.428,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.428,00
	92.334,48
	94.533,60
	109.416,36
	111.615,48
	109.416,36
	111.615,48

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25 (asim)
	t
	1,1850
	205,63
	9,67
	406,11
	415,78
	83.508,40
	85.496,84
	205,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	205,63
	83.508,40
	85.496,84
	98.957,45
	100.945,89
	98.957,45
	100.945,89

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,1850
	1.428,00
	0,48
	20,36
	20,84
	29.074,08
	29.759,52
	1.428,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.428,00
	29.074,08
	29.759,52
	34.452,78
	35.138,22
	34.452,78
	35.138,22

	1T
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,1850
	97,67
	1,1
	46,03
	47,13
	4.495,75
	4.603,19
	97,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97,67
	4.495,75
	4.603,19
	5.327,46
	5.434,90
	5.327,46
	5.434,90

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	1,1850
	249,79
	0,58
	24,43
	25,01
	6.102,37
	6.247,25
	249,79
	0,00
	0,00
	0,00
	21,89
	534,77
	547,47
	227,90
	5.567,60
	5.699,78
	6.597,61
	6.729,79
	7.132,38
	7.277,26

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,1850
	7,90
	6,25
	262,60
	268,85
	2.074,54
	2.123,92
	7,90
	0,00
	0,00
	0,00
	4,83
	1.268,36
	1.298,55
	3,07
	806,18
	825,37
	955,32
	974,51
	2.223,68
	2.273,06

	1I
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,1850
	434,00
	1,67
	70,17
	71,84
	30.453,78
	31.178,56
	434,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,60
	5.304,85
	5.431,10
	358,40
	25.148,93
	25.747,46
	29.801,48
	30.400,01
	35.106,33
	35.831,11

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	1,1850
	0,00
	1,51
	63,35
	64,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,1850
	21,89
	3,34
	140,15
	143,49
	3.067,88
	3.141,00
	21,89
	0,00
	0,00
	0,00
	21,89
	3.067,88
	3.141,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.067,88
	3.141,00

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250)  la trotuare
	mc
	1,1850
	40,64
	9,18
	324,41
	333,59
	13.184,02
	13.557,10
	40,64
	0,00
	0,00
	0,00
	40,64
	13.184,02
	13.557,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.184,02
	13.557,10

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,1850
	528,00
	1,18
	49,44
	50,62
	26.104,32
	26.727,36
	528,00
	0,00
	0,00
	0,00
	483,00
	23.879,52
	24.449,46
	45,00
	2.224,80
	2.277,90
	2.636,39
	2.689,49
	26.515,91
	27.138,95

	1E
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	1,1850
	6,00
	1,78
	74,89
	76,67
	449,34
	460,02
	2,00
	-4,00
	-306,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	149,78
	153,34
	177,49
	181,05
	177,49
	181,05

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	1,1850
	9,00
	13,82
	580,23
	594,05
	5.222,07
	5.346,45
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	1.160,46
	1.188,10
	7,00
	4.061,61
	4.158,35
	4.813,01
	4.909,75
	5.973,47
	6.097,85

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,1850
	4,00
	12,43
	522,23
	534,66
	2.088,92
	2.138,64
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	2.088,92
	2.138,64
	2.475,37
	2.525,09
	2.475,37
	2.525,09

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	1,1850
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	0,00
	-4,00
	-4.017,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	1,1850
	0,21
	15,21
	638,73
	653,94
	134,13
	137,33
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,21
	134,13
	137,33
	158,94
	162,14
	158,94
	162,14

	2D4
	semnalizare  rutiera  orizontala   marcaje  rutiere longitudinale
	km
	1,1850
	0,09
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	221,41
	226,68
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	221,41
	226,68
	262,37
	267,64
	262,37
	267,64

	2D5
	semnalizare rutiera  orizontala  -  marcaje  rutiere transversale
	mp
	1,1850
	12,60
	0,72
	30,13
	30,85
	379,64
	388,71
	12,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,60
	379,64
	388,71
	449,87
	458,94
	449,87
	458,94

	2DX
	stalpisori protectie pietonali - antiparcare
	buc
	1,1850
	232,00
	4,25
	150,02
	154,27
	34.804,64
	35.790,64
	165,00
	-67,00
	-10.336,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	165,00
	24.753,30
	25.454,55
	29.332,66
	30.033,91
	29.332,66
	30.033,91

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	1,1850
	3,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	3.088,86
	3.176,28
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	3.088,86
	3.176,28
	3.660,30
	3.747,72
	3.660,30
	3.747,72

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,1850
	1.117,00
	0,30
	12,60
	12,90
	14.074,20
	14.409,30
	1.117,00
	0,00
	0,00
	0,00
	533,62
	6.723,61
	6.883,70
	583,38
	7.350,59
	7.525,60
	8.710,45
	8.885,46
	15.434,06
	15.769,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	11.414,40
	
	
	
	
	
	2.731,95
	
	 
	 
	8.297,14
	11.029,09

	 
	TOTAL (lei fara TVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	470.118,31
	481.532,71
	 
	 
	-14.660,61
	0,00
	 
	112.371,10
	115.103,05
	 
	343.471,91
	351.769,05
	407.014,19
	415.311,33
	519.385,29
	530.414,38

	 
	TVA 19% (lei) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89.322,48
	91.491,22
	 
	 
	-2.785,52
	0,00
	 
	21.350,51
	21.869,58
	 
	65.259,66
	66.836,12
	77.332,70
	78.909,15
	98.683,21
	100.778,73

	 
	TOTAL (lei inclusiv TVA) 
	 
	 
	 
	 
	559.440,79
	573.023,93
	 
	 
	-17.446,13
	0,00
	 
	133.721,61
	136.972,63
	 
	408.731,57
	418.605,17
	484.346,89
	494.220,48
	618.068,50
	631.193,11
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