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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ........., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3,   reprezentată prin ......... - Director General, în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de ............, funcţia de Administrator ......., în calitate de Asociat 1, 
c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, reprezentata de ..............., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de ........., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de ........., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4, 
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 37558/05.09.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1S8, 1T3, 2T6;
Anexa nr. 2: 1D1, 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S5, 1S7, 1S12, 1SX, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T7, 2D10;
Anexa nr. 3: 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 2T6, 1E6, 2D4, 2DX;
Anexa nr. 4: 1D1, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1I1, 1I3, 2T6, 2D10, 2DX, in valoare totala de 298.724,70 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 3 și 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1D3, 1D6, 1S1, 1S2, 1S5, 1S12, 1SX, 1T1, 1T2, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 2T7, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1T1, 2T1, 2T6', 2T7, 1E8, 2D5, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 4: 2T1, 2T6', 2T7, in valoare totala de 238.209,11 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 25/03.03.2022, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.339.717,03 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndepli  nirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.594.263,26 lei cu T.V.A., din care 1.339.717,03 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 254.546,23 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Alexandru cel Bun - parcare
	6.590,78
	262.193,48
	268.784,26
	51.069,01
	319.853,27

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Cristea Mateescu nr. 7, 9, 11 – parcare
	2.679,17
	107.374,04
	110.053,21
	20.910,11
	130.963,32

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Intrarea Chefalului
	10.784,95
	447.322,38
	458.107,33
	87.040,39
	545.147,72

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Teiul Doamnei nr. 5 - parcare
	11.879,64
	490.892,59
	502.772,23
	95.526,72
	598.298,95

	[bookmark: _Hlk89946604]TOTAL
	31.934,54
	1.307.782,49
	1.339.717,03
	254.546,23
	1.594.263,26



5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2




	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)


S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)


S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)


S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)


S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)




















	ANEXA 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER  STR. ALEXANDRU CEL BUN - PARCARE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, cf. P.T.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	64,00
	0,47
	19,73
	20,20
	1.262,72
	1.292,80
	348,32
	284,32
	0,00
	5.743,26
	6.872,35
	7.036,06

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	320,00
	0,53
	22,23
	22,76
	7.113,60
	7.283,20
	359,22
	39,22
	0,00
	892,65
	7.985,46
	8.175,85

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	37,76
	6,62
	277,98
	284,60
	10.496,52
	10.746,50
	37,76
	0,00
	0,00
	0,00
	10.496,52
	10.746,50

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	530,00
	0,42
	17,65
	18,07
	9.354,50
	9.577,10
	530,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.354,50
	9.577,10

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,00
	0,38
	15,98
	16,36
	0,00
	0,00
	95,00
	95,00
	0,00
	1.554,20
	1.518,10
	1.554,20

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	80,00
	3,19
	134,03
	137,22
	10.722,40
	10.977,60
	89,81
	9,81
	0,00
	1.346,13
	12.037,23
	12.323,73

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	38,40
	3,18
	133,75
	136,93
	5.136,00
	5.258,11
	43,11
	4,71
	0,00
	644,94
	5.765,96
	5.903,05

	1S5
	strat din beton – C20/25 la carosabil
	mc
	64,00
	9,89
	415,50
	425,39
	26.592,00
	27.224,96
	71,84
	7,84
	0,00
	3.335,06
	29.849,52
	30.560,02

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	384,00
	1,54
	64,66
	66,20
	24.829,44
	25.420,80
	0,00
	-384,00
	-25.420,80
	0,00
	0,00
	0,00

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	320,00
	0,48
	20,36
	20,84
	6.515,20
	6.668,80
	359,22
	39,22
	0,00
	817,34
	7.313,72
	7.486,14

	1SX
	asternere mixtura asfaltica MAS16
	mp
	0,00
	1,73
	61,07
	62,80
	0,00
	0,00
	359,22
	359,22
	0,00
	22.559,02
	21.937,57
	22.559,02

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	81,28
	1,10
	46,03
	47,13
	3.741,32
	3.830,73
	90,93
	9,65
	0,00
	454,80
	4.185,51
	4.285,53

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	81,28
	0,58
	24,43
	25,01
	1.985,67
	2.032,81
	119,92
	38,64
	0,00
	966,39
	2.929,65
	2.999,20

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	204,80
	6,25
	262,60
	268,85
	53.780,48
	55.060,48
	3,59
	-201,21
	-54.095,31
	0,00
	942,73
	965,17

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	530,00
	1,67
	70,17
	71,84
	37.190,10
	38.075,20
	640,00
	110,00
	0,00
	7.902,40
	44.908,80
	45.977,60

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,00
	0,79
	33,13
	33,92
	0,00
	0,00
	15,00
	15,00
	0,00
	508,80
	496,95
	508,80

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	6,40
	3,34
	140,15
	143,49
	896,96
	918,34
	34,83
	28,43
	0,00
	4.079,42
	4.881,42
	4.997,76

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	6,40
	8,73
	366,86
	375,59
	2.347,90
	2.403,78
	0,00
	-6,40
	-2.403,78
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	9,18
	324,41
	333,59
	0,00
	0,00
	34,83
	34,83
	0,00
	11.618,94
	11.299,20
	11.618,94

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	64,00
	1,18
	49,44
	50,62
	3.164,16
	3.239,68
	348,32
	284,32
	0,00
	14.392,28
	17.220,94
	17.631,96

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,00
	20,54
	862,85
	883,39
	862,85
	883,39
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	862,85
	883,39

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	6,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	5.886,60
	6.026,76
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.886,60
	6.026,76

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,61
	15,21
	638,73
	653,94
	389,63
	398,90
	0,61
	0,00
	0,00
	0,00
	389,63
	398,90

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,77
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	1.894,31
	1.939,41
	0,77
	0,00
	0,00
	0,00
	1.894,31
	1.939,41

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	12,00
	0,72
	30,13
	30,85
	361,56
	370,20
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	361,56
	370,20

	2D10
	taxa groapa
	to
	436,68
	0,30
	12,60
	12,90
	5.502,17
	5.633,17
	670,37
	233,69
	0,00
	3.014,60
	8.446,66
	8.647,77

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	19,00
	4,25
	150,02
	154,27
	2.850,38
	2.931,13
	28,00
	9,00
	0,00
	1.388,43
	4.200,56
	4.319,56

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	20,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	20.592,40
	21.175,20
	39,00
	19,00
	0,00
	20.116,44
	40.155,18
	41.291,64

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	5.900,18
	
	
	
	
	6.590,78

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	243.468,87
	249.369,05
	 
	 
	-81.919,89
	101.335,10
	262.193,48
	268.784,26

	 
	T.V.A. (19%)
	 
	 
	 
	 
	 
	46.259,09
	47.380,12
	 
	 
	-15.564,78
	19.253,67
	49.816,76
	51.069,01

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	289.727,96
	296.749,17
	 
	 
	-97.484,67
	120.588,77
	312.010,24
	319.853,27




























	ANEXA 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER  STR. CRISTEA MATEESCU NR. 7, 9, 11 - PARCARE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	204,00
	0,47
	19,73
	20,20
	4.024,92
	4.120,80
	178,18
	-25,82
	-521,56
	0,00
	3.515,49
	3.599,24

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	206,00
	0,53
	22,23
	22,76
	4.579,38
	4.688,56
	178,13
	-27,87
	-634,32
	0,00
	3.959,83
	4.054,24

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	20,60
	6,62
	277,98
	284,60
	5.726,39
	5.862,76
	17,81
	-2,79
	-794,03
	0,00
	4.950,82
	5.068,73

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	124,00
	0,42
	17,65
	18,07
	2.188,60
	2.240,68
	113,00
	-11,00
	-198,77
	0,00
	1.994,45
	2.041,91

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	51,00
	3,19
	134,03
	137,22
	6.835,53
	6.998,22
	44,55
	-6,45
	-885,07
	0,00
	5.971,04
	6.113,15

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	24,48
	3,18
	133,75
	136,93
	3.274,20
	3.352,05
	21,38
	-3,10
	-424,49
	0,00
	2.859,58
	2.927,56

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	40,80
	9,89
	415,50
	425,39
	16.952,40
	17.355,91
	35,64
	-5,16
	-2.195,01
	0,00
	14.808,42
	15.160,90

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	20,60
	9,56
	401,46
	411,02
	8.270,08
	8.467,01
	17,81
	-2,79
	-1.146,74
	0,00
	7.150,00
	7.320,27

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	204,00
	0,48
	20,36
	20,84
	4.153,44
	4.251,36
	178,18
	-25,82
	-538,09
	0,00
	3.627,74
	3.713,27

	1SX
	asternere mixtura asfaltica MAS16
	mp
	204,00
	1,73
	61,07
	62,80
	12.458,28
	12.811,20
	178,18
	-25,82
	-1.621,50
	0,00
	10.881,45
	11.189,70

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	20,60
	1,10
	46,03
	47,13
	948,22
	970,88
	17,81
	-2,79
	-131,49
	0,00
	819,79
	839,39

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	118,32
	0,58
	24,43
	25,01
	2.890,56
	2.959,18
	103,34
	-14,98
	-374,65
	0,00
	2.524,60
	2.584,53

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	4,10
	6,25
	262,60
	268,85
	1.076,66
	1.102,29
	3,56
	-0,54
	-145,18
	0,00
	934,86
	957,11

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	124,00
	1,67
	70,17
	71,84
	8.701,08
	8.908,16
	113,00
	-11,00
	-790,24
	0,00
	7.929,21
	8.117,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	20,60
	3,34
	140,15
	143,49
	2.887,09
	2.955,89
	17,81
	-2,79
	-400,33
	0,00
	2.496,07
	2.555,56

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	206,00
	1,18
	49,44
	50,62
	10.184,64
	10.427,72
	178,13
	-27,87
	-1.410,78
	0,00
	8.806,75
	9.016,94

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	2,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	1.962,20
	2.008,92
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.962,20
	2.008,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,10
	15,21
	638,73
	653,94
	63,87
	65,39
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	63,87
	65,39

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,42
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	1.033,26
	1.057,86
	0,42
	0,00
	0,00
	0,00
	1.033,26
	1.057,86

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	5,00
	0,72
	30,13
	30,85
	150,65
	154,25
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,65
	154,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	363,46
	0,30
	12,60
	12,90
	4.579,60
	4.688,63
	359,87
	-3,59
	-46,31
	0,00
	4.534,36
	4.642,32

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	75,00
	4,25
	150,02
	154,27
	11.251,50
	11.570,25
	75,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.251,50
	11.570,25

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	5,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	5.148,10
	5.293,80
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.148,10
	5.293,80

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	2.971,12
	
	
	
	
	2.679,17

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	119.340,65
	122.311,77
	 
	 
	-12.258,56
	0,00
	107.374,04
	110.053,21

	 
	T.V.A. (19%)
	 
	 
	 
	 
	 
	22.674,72
	23.239,24
	 
	 
	-2.329,13
	0,00
	20.401,07
	20.910,11

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	142.015,37
	145.551,01
	 
	 
	-14.587,69
	0,00
	127.775,11
	130.963,32































	ANEXA 3 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER INTRAREA CHEFALULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.376,92
	0,55
	23,23
	23,78
	31.985,85
	32.743,16
	1.376,92
	0,00
	0,00
	0,00
	31.985,85
	32.743,16

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	547,75
	0,53
	22,23
	22,76
	12.176,48
	12.466,79
	593,06
	45,31
	0,00
	1.031,26
	13.183,72
	13.498,05

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,00
	6,62
	277,98
	284,60
	0,00
	0,00
	59,31
	59,31
	0,00
	16.879,63
	16.486,99
	16.879,63

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	398,62
	0,42
	17,65
	18,07
	7.035,64
	7.203,06
	398,62
	0,00
	0,00
	0,00
	7.035,64
	7.203,06

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	359,03
	0,38
	15,98
	16,36
	5.737,30
	5.873,73
	359,03
	0,00
	0,00
	0,00
	5.737,30
	5.873,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	68,85
	3,19
	134,03
	137,22
	9.227,97
	9.447,60
	68,85
	0,00
	0,00
	0,00
	9.227,97
	9.447,60

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	55,08
	5,91
	248,25
	254,16
	13.673,61
	13.999,13
	55,08
	0,00
	0,00
	0,00
	13.673,61
	13.999,13

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.652,30
	1,54
	64,66
	66,20
	106.837,72
	109.382,26
	1.376,92
	-275,38
	-18.230,16
	0,00
	89.031,65
	91.152,10

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	199,10
	9,67
	406,11
	415,78
	80.856,50
	82.781,80
	198,27
	-0,83
	-345,10
	0,00
	80.519,43
	82.436,70

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1.376,92
	0,48
	20,36
	20,84
	28.034,09
	28.695,01
	1.376,92
	0,00
	0,00
	0,00
	28.034,09
	28.695,01

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,00
	1,10
	46,03
	47,13
	0,00
	0,00
	167,11
	167,11
	0,00
	7.875,89
	7.692,07
	7.875,89

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	852,79
	0,58
	24,43
	25,01
	20.833,66
	21.328,28
	99,14
	-753,65
	-18.848,79
	0,00
	2.421,99
	2.479,49

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	19,25
	6,25
	262,60
	268,85
	5.055,05
	5.175,36
	8,68
	-10,57
	-2.841,74
	0,00
	2.279,37
	2.333,62

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	398,62
	1,67
	70,17
	71,84
	27.971,17
	28.636,86
	398,62
	0,00
	0,00
	0,00
	27.971,17
	28.636,86

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	359,03
	0,79
	33,13
	33,92
	11.894,66
	12.178,30
	359,03
	0,00
	0,00
	0,00
	11.894,66
	12.178,30

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	54,78
	3,34
	140,15
	143,49
	7.677,42
	7.860,38
	59,31
	4,53
	0,00
	650,01
	8.312,30
	8.510,39

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	54,78
	8,73
	366,86
	375,59
	20.096,59
	20.574,82
	0,00
	-54,78
	-20.574,82
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	9,18
	324,41
	333,59
	0,00
	0,00
	59,31
	59,31
	0,00
	19.785,22
	19.240,76
	19.785,22

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	547,75
	1,18
	49,44
	50,62
	27.080,76
	27.727,11
	593,06
	45,31
	0,00
	2.293,59
	29.320,89
	30.020,70

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	19,00
	13,82
	580,23
	594,05
	11.024,37
	11.286,95
	0,00
	-19,00
	-11.286,95
	0,00
	0,00
	0,00

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	0,00
	20,54
	862,85
	883,39
	0,00
	0,00
	19,00
	19,00
	0,00
	16.784,41
	16.394,15
	16.784,41

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,20
	15,21
	638,73
	653,94
	127,75
	130,79
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	127,75
	130,79

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,20
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	492,03
	503,74
	0,12
	-0,08
	-201,49
	0,00
	295,22
	302,25

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,00
	0,72
	30,13
	30,85
	0,00
	0,00
	13,00
	13,00
	0,00
	401,05
	391,69
	401,05

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,00
	0,30
	12,60
	12,90
	0,00
	0,00
	1.087,99
	1.087,99
	0,00
	14.035,07
	13.708,67
	14.035,07

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	279,03
	4,25
	150,02
	154,27
	41.860,08
	43.045,96
	0,00
	-279,03
	-43.045,96
	0,00
	0,00
	0,00

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	2,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	2.059,24
	2.117,52
	12,00
	10,00
	0,00
	10.587,60
	12.355,44
	12.705,12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	11.420,67
	
	
	
	
	10.784,95

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	471.737,94
	483.158,61
	 
	 
	-115.375,01
	90.323,73
	447.322,38
	458.107,33

	 
	T.V.A. (19%)
	 
	 
	 
	 
	 
	89.630,21
	91.800,14
	 
	 
	-21.921,26
	17.161,51
	84.991,25
	87.040,39

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	561.368,15
	574.958,75
	 
	 
	-137.296,27
	107.485,24
	532.313,63
	545.147,72






























	ANEXA 4 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER  STR. TEIUL DOAMNEI NR. 5 - PARCARE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1.963,00
	0,47
	19,73
	20,20
	38.729,99
	39.652,60
	2.093,58
	130,58
	0,00
	2.637,72
	41.306,33
	42.290,32

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	651,00
	0,53
	22,23
	22,76
	14.471,73
	14.816,76
	532,64
	-118,36
	-2.693,87
	0,00
	11.840,59
	12.122,89

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	339,92
	6,62
	277,98
	284,60
	94.490,96
	96.741,23
	108,22
	-231,70
	-65.941,82
	0,00
	30.083,00
	30.799,41

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	609,00
	0,42
	17,65
	18,07
	10.748,85
	11.004,63
	507,00
	-102,00
	-1.843,14
	0,00
	8.948,55
	9.161,49

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	475,00
	0,38
	15,98
	16,36
	7.590,50
	7.771,00
	471,00
	-4,00
	-65,44
	0,00
	7.526,58
	7.705,56

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	176,67
	3,19
	134,03
	137,22
	23.679,08
	24.242,66
	176,67
	0,00
	0,00
	0,00
	23.679,08
	24.242,66

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	58,89
	5,91
	248,25
	254,16
	14.619,44
	14.967,48
	58,89
	0,00
	0,00
	0,00
	14.619,44
	14.967,48

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.963,00
	1,54
	64,66
	66,20
	126.927,58
	129.950,60
	1.963,00
	0,00
	0,00
	0,00
	126.927,58
	129.950,60

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	54,18
	9,67
	406,11
	415,78
	22.003,04
	22.526,96
	54,18
	0,00
	0,00
	0,00
	22.003,04
	22.526,96

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1.963,00
	0,48
	20,36
	20,84
	39.966,68
	40.908,92
	1.963,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.966,68
	40.908,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	108,59
	1,1
	46,03
	47,13
	4.998,40
	5.117,85
	108,59
	0,00
	0,00
	0,00
	4.998,40
	5.117,85

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	108,59
	0,58
	24,43
	25,01
	2.652,85
	2.715,84
	108,59
	0,00
	0,00
	0,00
	2.652,85
	2.715,84

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	5,23
	6,25
	262,60
	268,85
	1.373,40
	1.406,09
	5,23
	0,00
	0,00
	0,00
	1.373,40
	1.406,09

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R4
	colmatare rosturi cu mastic bit.
	m
	100,00
	0,29
	12,37
	12,66
	1.237,00
	1.266,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.237,00
	1.266,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	609,00
	1,67
	70,17
	71,84
	42.733,53
	43.750,56
	507,00
	-102,00
	-7.327,68
	0,00
	35.576,19
	36.422,88

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	475,00
	0,79
	33,13
	33,92
	15.736,75
	16.112,00
	471,00
	-4,00
	-135,68
	0,00
	15.604,23
	15.976,32

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	13,02
	3,34
	140,15
	143,49
	1.824,75
	1.868,24
	53,26
	40,24
	0,00
	5.774,04
	7.464,39
	7.642,28

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	13,02
	8,73
	366,86
	375,59
	4.776,52
	4.890,18
	0,00
	-13,02
	-4.890,18
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	9,18
	324,41
	333,59
	0,00
	0,00
	53,26
	53,26
	0,00
	17.767,00
	17.278,08
	17.767,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	130,20
	1,18
	49,44
	50,62
	6.437,09
	6.590,72
	532,64
	402,44
	0,00
	20.371,52
	26.333,72
	26.962,24

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,00
	3,56
	149,64
	153,20
	149,64
	153,20
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	149,64
	153,20

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,00
	20,54
	862,85
	883,39
	862,85
	883,39
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	862,85
	883,39

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	8,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	7.848,80
	8.035,68
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.848,80
	8.035,68

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,57
	15,21
	638,73
	653,94
	364,08
	372,75
	0,57
	0,00
	0,00
	0,00
	364,08
	372,75

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,35
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	861,05
	881,55
	0,35
	0,00
	0,00
	0,00
	861,05
	881,55

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	26,00
	0,72
	30,13
	30,85
	783,38
	802,10
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00
	783,38
	802,10

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.277,55
	0,3
	12,60
	12,90
	16.097,13
	16.480,40
	1.102,17
	-175,38
	-2.262,41
	0,00
	13.887,34
	14.217,99

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	108,00
	4,25
	150,02
	154,27
	16.202,16
	16.661,16
	82,00
	-26,00
	-4.011,02
	0,00
	12.301,64
	12.650,14

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	14,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	14.414,68
	14.822,64
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.414,68
	14.822,64

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	12.811,28
	
	
	
	
	11.879,64

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	532.581,91
	545.393,19
	 
	 
	-89.171,24
	46.550,28
	490.892,59
	502.772,23

	 
	T.V.A. (19%)
	 
	 
	 
	 
	 
	101.190,56
	103.624,71
	 
	 
	-16.942,54
	8.844,55
	93.269,59
	95.526,72

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	633.772,47
	649.017,90
	 
	 
	-106.113,78
	55.394,83
	584.162,18
	598.298,95
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