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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ........., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, reprezentată prin ........, funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 37670/05.09.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1 și 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S7, 1T1, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E11, 2D3, 2D4, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D1, 1D3, 1D4, 1D6, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T6, 1E8, 1E11, 2D3, 2D4, 2D5, în valoare totală de 238.857,27 lei fără T.V.A.; 
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1 și 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 1I2, 1E1, 1E6, 1E10, 2D5, 2DX;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D5, 1S1, 1S3, 1S7, 1S8, 1S10, 1T2, 1I1, 2T7, 1E1, 1E6, 1E10, 2D10, în valoare totală de 487.359,07 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 27/24.05.2022, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 3.636.141,24 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 4.327.008,08 lei cu T.V.A., din care 3.636.141,24 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 690.866,84 lei, după cum urmează:
	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Ardeleni
	64.168,26
	2.636.564,24
	2.700.732,50
	513.139,18
	3.213.871,68

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Suhard
	21.116,53
	914.292,21
	935.408,74
	177.727,66
	1.113.136,40

	TOTAL
	85.284,79
	3.550.856,45
	3.636.141,24
	690.866,84
	4.327.008,08



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 27 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. ARDELENI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totală, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, cf. P.T.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	4.011,00
	0,91
	39,32
	40,23
	157.712,52
	161.362,53
	4.272,00
	261,00
	0,00
	10.500,03
	167.975,04
	171.862,56

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.260,00
	0,24
	12,27
	12,51
	27.730,20
	28.272,60
	2.146,00
	-114,00
	-1.426,14
	0,00
	26.331,42
	26.846,46

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	586,99
	1,37
	66,24
	67,61
	38.882,22
	39.686,39
	214,60
	-372,39
	-25.177,29
	0,00
	14.215,10
	14.509,11

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	986,00
	0,20
	11,93
	12,13
	11.762,98
	11.960,18
	573,00
	-413,00
	-5.009,69
	0,00
	6.835,89
	6.950,49

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	893,00
	0,15
	9,48
	9,63
	8.465,64
	8.599,59
	270,00
	-623,00
	-5.999,49
	0,00
	2.559,60
	2.600,10

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1.604,40
	2,22
	95,08
	97,30
	152.546,35
	156.108,12
	1.708,80
	104,40
	0,00
	10.158,12
	162.472,70
	166.266,24

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	802,20
	5,37
	229,09
	234,46
	183.776,00
	188.083,81
	854,40
	52,20
	0,00
	12.238,81
	195.734,50
	200.322,62

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	226,00
	6,40
	277,77
	284,17
	62.776,02
	64.222,42
	214,60
	-11,40
	-3.239,54
	0,00
	59.609,44
	60.982,88

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	4.011,00
	1,65
	71,01
	72,66
	284.821,11
	291.439,26
	4.272,00
	261,00
	0,00
	18.964,26
	303.354,72
	310.403,52

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	577,58
	12,47
	529,52
	541,99
	305.840,16
	313.042,58
	615,17
	37,59
	0,00
	20.373,40
	325.744,82
	333.415,99

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	361,60
	0,93
	50,68
	51,61
	18.325,89
	18.662,18
	343,36
	-18,24
	-941,37
	0,00
	17.401,48
	17.720,81

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	2.125,83
	0,60
	25,11
	25,71
	53.379,59
	54.655,09
	2.648,64
	522,81
	0,00
	13.441,45
	66.507,35
	68.096,53

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	62,71
	2,92
	158,36
	161,28
	9.930,76
	10.113,87
	64,18
	1,47
	0,00
	237,08
	10.163,54
	10.350,95

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	986,00
	1,27
	64,18
	65,45
	63.281,48
	64.533,70
	573,00
	-413,00
	-27.030,85
	0,00
	36.775,14
	37.502,85

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	0,00
	0,89
	51,22
	52,11
	0,00
	0,00
	453,00
	453,00
	0,00
	23.605,83
	23.202,66
	23.605,83

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	893,00
	0,67
	36,29
	36,96
	32.406,97
	33.005,28
	158,00
	-735,00
	-27.165,60
	0,00
	5.733,82
	5.839,68

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	226,00
	2,24
	98,42
	100,66
	22.242,92
	22.749,16
	214,60
	-11,40
	-1.147,52
	0,00
	21.120,93
	21.601,64

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	90,40
	2,31
	102,07
	104,38
	9.227,13
	9.435,95
	85,84
	-4,56
	-475,97
	0,00
	8.761,69
	8.959,98

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	2.260,00
	5,88
	207,62
	213,50
	469.221,20
	482.510,00
	2.146,00
	-114,00
	-24.339,00
	0,00
	445.552,52
	458.171,00

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,00
	1,80
	79,00
	80,80
	79,00
	80,80
	48,00
	47,00
	0,00
	3.797,60
	3.792,00
	3.878,40

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	33,00
	14,27
	617,72
	631,99
	20.384,76
	20.855,67
	66,00
	33,00
	0,00
	20.855,67
	40.769,52
	41.711,34

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	28,00
	28,00
	0,00
	12.794,60
	12.502,84
	12.794,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	21,00
	13,41
	607,61
	621,02
	12.759,81
	13.041,42
	9,00
	-12,00
	-7.452,24
	0,00
	5.468,49
	5.589,18

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,54
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.396,20
	5.513,38
	0,52
	-0,03
	-255,25
	0,00
	5.146,37
	5.258,13

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,63
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	10.956,55
	11.216,02
	0,27
	-0,36
	-6.409,15
	0,00
	4.695,66
	4.806,86

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	85,00
	3,04
	128,51
	131,55
	10.923,35
	11.181,75
	401,00
	316,00
	0,00
	41.569,80
	51.532,51
	52.751,55

	2D10
	taxa groapa
	to
	7.119,96
	1,50
	63,00
	64,50
	448.557,48
	459.237,42
	7.107,89
	-12,07
	-778,51
	0,00
	447.797,07
	458.458,91

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	536,00
	5,09
	179,70
	184,79
	96.319,20
	99.047,44
	579,00
	43,00
	0,00
	7.945,97
	104.046,30
	106.993,41

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	57,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	61.846,14
	63.596,61
	56,00
	-1,00
	-1.115,73
	0,00
	60.761,12
	62.480,88

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	62.661,59
	
	
	
	
	64.168,26

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A
	 
	 
	 
	 
	 
	2.579.551,63
	2.642.213,22
	 
	 
	-137.963,34
	196.482,62
	2.636.564,24
	2.700.732,50

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	490.114,81
	502.020,51
	 
	 
	-26.213,03
	37.331,70
	500.947,21
	513.139,18

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	3.069.666,44
	3.144.233,73
	 
	 
	-164.176,37
	233.814,32
	3.137.511,45
	3.213.871,68























	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 27 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. SUHARD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, cf. P.T.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1.546,00
	0,57
	24,91
	25,48
	38.510,86
	39.392,08
	0,00
	-1.546,00
	-39.392,08
	0,00
	0,00
	0,00

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,00
	0,91
	39,32
	40,23
	0,00
	0,00
	1.571,00
	1.571,00
	0,00
	63.201,33
	61.771,72
	63.201,33

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	494,00
	0,24
	12,27
	12,51
	6.061,38
	6.179,94
	467,00
	-27,00
	-337,77
	0,00
	5.730,09
	5.842,17

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	49,40
	1,37
	66,24
	67,61
	3.272,26
	3.339,93
	46,70
	-2,70
	-182,54
	0,00
	3.093,41
	3.157,39

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	646,00
	0,20
	11,93
	12,13
	7.706,78
	7.835,98
	665,00
	19,00
	0,00
	230,47
	7.933,45
	8.066,45

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	419,00
	0,15
	9,48
	9,63
	3.972,12
	4.034,97
	9,00
	-410,00
	-3.948,30
	0,00
	85,32
	86,67

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	882,40
	2,22
	95,08
	97,30
	83.898,59
	85.857,52
	1.364,15
	481,75
	0,00
	46.874,28
	129.703,38
	132.731,80

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	309,20
	5,37
	229,09
	234,46
	70.834,63
	72.495,03
	314,20
	5,00
	0,00
	1.172,30
	71.980,08
	73.667,33

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	46,70
	46,70
	0,00
	13.270,74
	12.971,86
	13.270,74

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.546,00
	1,65
	71,01
	72,66
	109.781,46
	112.332,36
	1.571,00
	25,00
	0,00
	1.816,50
	111.556,71
	114.148,86

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	217,99
	12,47
	529,52
	541,99
	115.430,06
	118.148,40
	226,22
	8,23
	0,00
	4.460,58
	119.788,01
	122.608,98

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	559,58
	0,93
	50,68
	51,61
	28.359,51
	28.879,92
	341,00
	-218,58
	-11.280,91
	0,00
	17.281,88
	17.599,01

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	559,58
	0,60
	25,11
	25,71
	14.051,05
	14.386,80
	1.415,47
	855,89
	0,00
	22.004,93
	35.542,45
	36.391,73

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	20,40
	2,92
	158,36
	161,28
	3.230,54
	3.290,11
	20,38
	-0,02
	-3,22
	0,00
	3.227,38
	3.286,89

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	646,00
	1,27
	64,18
	65,45
	41.460,28
	42.280,70
	656,00
	10,00
	0,00
	654,50
	42.102,08
	42.935,20

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	419,00
	0,67
	36,29
	36,96
	15.205,51
	15.486,24
	40,00
	-379,00
	-14.007,84
	0,00
	1.451,60
	1.478,40

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	49,40
	2,24
	98,42
	100,66
	4.861,95
	4.972,60
	46,70
	-2,70
	-271,78
	0,00
	4.596,21
	4.700,82

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	49,40
	6,21
	269,69
	275,90
	13.322,69
	13.629,46
	0,00
	-49,40
	-13.629,46
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	19,76
	1,39
	62,26
	63,65
	1.230,26
	1.257,72
	467,00
	447,24
	0,00
	28.466,83
	29.075,42
	29.724,55

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	1,80
	79,00
	80,80
	0,00
	0,00
	9,00
	9,00
	0,00
	727,20
	711,00
	727,20

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,00
	14,27
	617,72
	631,99
	0,00
	0,00
	10,00
	10,00
	0,00
	6.319,90
	6.177,20
	6.319,90

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	11,00
	18,24
	804,76
	823,00
	8.852,36
	9.053,00
	0,00
	-11,00
	-9.053,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	8,00
	8,00
	0,00
	3.655,60
	3.572,24
	3.655,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	8,00
	13,41
	607,61
	621,02
	4.860,88
	4.968,16
	1,00
	-7,00
	-4.347,14
	0,00
	607,61
	621,02

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,68
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	6.795,21
	6.942,77
	0,327
	-0,35
	-3.604,11
	0,00
	3.267,70
	3.338,66

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,02
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	347,83
	356,06
	0,01
	-0,01
	-178,03
	0,00
	173,91
	178,03

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	21,00
	3,04
	128,51
	131,55
	2.698,71
	2.762,55
	16,00
	-5,00
	-657,75
	0,00
	2.056,16
	2.104,80

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.218,31
	1,50
	63,00
	64,50
	139.753,53
	143.081,00
	3.738,02
	1.519,71
	0,00
	98.021,29
	235.495,26
	241.102,29

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	4,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	4.340,08
	4.462,92
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.340,08
	4.462,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	16.587,69
	
	
	
	
	21.116,53

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A
	 
	 
	 
	 
	 
	728.838,53
	745.426,22
	 
	 
	-100.893,93
	290.876,45
	914.292,21
	935.408,74

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	138.479,32
	141.630,98
	 
	 
	-19.169,85
	55.266,53
	173.715,52
	177.727,66

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	867.317,85
	887.057,20
	 
	 
	-120.063,78
	346.142,98
	1.088.007,73
	1.113.136,40
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