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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ............................, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. ........, Sector 3, e-........................, ...................., număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ..........................., deschis la Trezoreria Statului Sector 3, reprezentată prin ..........................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 42641/10.10.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, astfel:
Anexa nr. 2: 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1I1, 1I3, 2T2, 2T6, 1PX, 1E1, 1E8, 1E10, 2D5, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 3: 1D2, 1S8, 1S10, 1T1, 1I3, 2T2, 2T6, 1PX, 1E1, 1E8, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY, in valoare totală de 888.873,82 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, astfel
Anexa nr. 1: 1S1;
Anexa nr. 2: 1S7, 1T1, 1T2, 1T3, 2T1, 2T7, 1E6, 1E9, 2D4, 5PX;
Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1S1, 1S2, 1S3, 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T7, 1E6, 2D4, 5PX, în valoare totală de 372.562,07 lei fără T.V.A. 
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 38/30.06.2022, care va avea următorul conținut:
"5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
5.1. Valoarea lucrarilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 2.880.364,69 lei fara T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 3.427.633,98 lei, din care 2.880.364,69 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 546.596,14 lei, dupa cum urmeaza:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Ipsilanti Voievod
	19.683,64
	787.317,95
	807.001,59
	153.330,30
	960.331,89

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Seneslav Voievod
	27.096,65
	1.135.167,03
	1.162.263,68
	220.830,10
	1.383.093,78

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Teofil
	21.269,32
	889.830,10
	911.099,42
	173.108,89
	1.084.208,31

	TOTAL
	68.049,61
	2.812.315,08
	2.880.364,69
	547.269,29
	3.427.633,98



5.3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."
Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	[bookmark: _Hlk16663183]ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI 
PUBLIC SECTOR 2




	EXECUTANT,
S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
(Lider asociere)


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





































	ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 38 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Str. Ipsilanti Voievod

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
	Pret unitar  
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizată cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.475,00
	0,45
	18,96
	19,41
	27.966,00
	28.629,75
	1.475,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.966,00
	28.629,75

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	735,00
	1,28
	53,89
	55,17
	39.609,15
	40.549,95
	735,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.609,15
	40.549,95

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	73,50
	4,21
	176,85
	181,06
	12.998,48
	13.307,91
	73,50
	0,00
	0,00
	0,00
	12.998,48
	13.307,91

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	360,00
	0,62
	26,06
	26,68
	9.381,60
	9.604,80
	360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.381,60
	9.604,80

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	35,00
	0,4
	16,88
	17,28
	590,80
	604,80
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	590,80
	604,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	368,75
	3,4
	142,93
	146,33
	52.705,44
	53.959,19
	369,75
	1,00
	0,00
	146,33
	52.848,37
	54.105,52

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	103,25
	3,04
	127,49
	130,53
	13.163,34
	13.477,22
	103,25
	0,00
	0,00
	0,00
	13.163,34
	13.477,22

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	221,25
	6,03
	253,29
	259,32
	56.040,41
	57.374,55
	221,25
	0,00
	0,00
	0,00
	56.040,41
	57.374,55

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.475,00
	1,64
	69,00
	70,64
	101.775,00
	104.194,00
	1.475,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101.775,00
	104.194,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	212,40
	9,91
	416,06
	425,97
	88.371,14
	90.476,03
	212,40
	0,00
	0,00
	0,00
	88.371,14
	90.476,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	402,25
	1,46
	61,44
	62,90
	24.714,24
	25.301,53
	402,25
	0,00
	0,00
	0,00
	24.714,24
	25.301,53

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	415,95
	0,63
	26,57
	27,20
	11.051,79
	11.313,84
	415,95
	0,00
	0,00
	0,00
	11.051,79
	11.313,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	360,00
	1,62
	68,23
	69,85
	24.562,80
	25.146,00
	360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24.562,80
	25.146,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	35,00
	0,74
	31,08
	31,82
	1.087,80
	1.113,70
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.087,80
	1.113,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	73,50
	3,75
	157,66
	161,41
	11.588,01
	11.863,64
	73,50
	0,00
	0,00
	0,00
	11.588,01
	11.863,64

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	73,50
	3,75
	157,37
	161,12
	11.566,70
	11.842,32
	73,50
	0,00
	0,00
	0,00
	11.566,70
	11.842,32

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	29,40
	11,04
	463,62
	474,66
	13.630,43
	13.955,00
	29,40
	0,00
	0,00
	0,00
	13.630,43
	13.955,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	735,00
	5,99
	211,48
	217,47
	155.437,80
	159.840,45
	735,00
	0,00
	0,00
	0,00
	155.437,80
	159.840,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	69,00
	1,84
	77,31
	79,15
	5.334,39
	5.461,35
	69,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.334,39
	5.461,35

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	8,00
	23,1
	970,07
	993,17
	7.760,56
	7.945,36
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.760,56
	7.945,36

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,00
	14,91
	626,07
	640,98
	6.260,70
	6.409,80
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.260,70
	6.409,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,19
	14,84
	623,10
	637,94
	118,39
	121,21
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	118,39
	121,21

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,10
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	283,99
	290,75
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	283,99
	290,75

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	55,40
	1,26
	52,86
	54,12
	2.928,44
	2.998,25
	55,40
	0,00
	0,00
	0,00
	2.928,44
	2.998,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.457,56
	0,49
	20,73
	21,22
	50.945,22
	52.149,42
	2.457,56
	0,00
	0,00
	0,00
	50.945,22
	52.149,42

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	210,00
	5,09
	179,80
	184,89
	37.758,00
	38.826,90
	210,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.758,00
	38.826,90

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	18,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	19.544,40
	20.097,54
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.544,40
	20.097,54

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	19.680,24
	
	
	
	
	19.683,64

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	787.175,02
	806.855,26
	 
	 
	0,00
	146,33
	787.317,95
	807.001,59

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	149.563,25
	153.302,50
	 
	 
	0,00
	27,80
	149.590,41
	153.330,30

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	936.738,27
	960.157,76
	 
	 
	0,00
	174,13
	936.908,36
	960.331,89


































	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 38 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Str. Seneslav Voievod

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
	Pret unitar  
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizată cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.575,00
	0,45
	18,96
	19,41
	48.822,00
	49.980,75
	2.575,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.822,00
	49.980,75

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.345,00
	1,28
	53,89
	55,17
	72.482,05
	74.203,65
	1.345,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72.482,05
	74.203,65

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	134,50
	4,21
	176,85
	181,06
	23.786,33
	24.352,57
	134,50
	0,00
	0,00
	0,00
	23.786,33
	24.352,57

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	712,00
	0,62
	26,06
	26,68
	18.554,72
	18.996,16
	712,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.554,72
	18.996,16

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	60,00
	0,4
	16,88
	17,28
	1.012,80
	1.036,80
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.012,80
	1.036,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	643,75
	3,4
	142,93
	146,33
	92.011,19
	94.199,94
	642,00
	-1,75
	-256,08
	0,00
	91.761,06
	93.943,86

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	180,25
	3,04
	127,49
	130,53
	22.980,07
	23.528,03
	179,76
	-0,49
	-63,96
	0,00
	22.917,60
	23.464,07

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	386,25
	6,03
	253,29
	259,32
	97.833,26
	100.162,35
	385,20
	-1,05
	-272,29
	0,00
	97.567,31
	99.890,06

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	10,31
	433,19
	443,50
	0,00
	0,00
	139,00
	139,00
	0,00
	61.646,50
	60.213,41
	61.646,50

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.575,00
	1,64
	69,00
	70,64
	177.675,00
	181.898,00
	2.568,00
	-7,00
	-494,48
	0,00
	177.192,00
	181.403,52

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	370,80
	9,91
	416,06
	425,97
	154.275,05
	157.949,68
	369,79
	-1,01
	-430,23
	0,00
	153.854,83
	157.519,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	712,75
	1,46
	61,44
	62,90
	43.791,36
	44.831,98
	742,48
	29,73
	0,00
	1.870,01
	45.617,97
	46.701,99

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	726,15
	0,63
	26,57
	27,20
	19.293,81
	19.751,28
	742,48
	16,33
	0,00
	444,18
	19.727,69
	20.195,46

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	0,00
	7,5
	314,99
	322,49
	0,00
	0,00
	39,58
	39,58
	0,00
	12.764,15
	12.467,30
	12.764,15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	712,00
	1,62
	68,23
	69,85
	48.579,76
	49.733,20
	708,00
	-4,00
	-279,40
	0,00
	48.306,84
	49.453,80

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	60,00
	0,74
	31,08
	31,82
	1.864,80
	1.909,20
	27,30
	-32,70
	-1.040,51
	0,00
	848,48
	868,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	134,50
	3,75
	157,66
	161,41
	21.205,27
	21.709,65
	139,00
	4,50
	0,00
	726,34
	21.914,74
	22.435,99

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	53,80
	3,75
	157,37
	161,12
	8.466,51
	8.668,26
	0,00
	-53,80
	-8.668,26
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	134,50
	11,04
	463,62
	474,66
	62.356,89
	63.841,77
	0,00
	-134,50
	-63.841,77
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,55
	65,24
	66,79
	0,00
	0,00
	1.390,00
	1.390,00
	0,00
	92.838,10
	90.683,60
	92.838,10

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.345,00
	5,99
	211,48
	217,47
	284.440,60
	292.497,15
	0,00
	-1.345,00
	-292.497,15
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	79,00
	1,84
	77,31
	79,15
	6.107,49
	6.252,85
	38,00
	-41,00
	-3.245,15
	0,00
	2.937,78
	3.007,70

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,00
	13,59
	570,93
	584,52
	0,00
	0,00
	20,00
	20,00
	0,00
	11.690,40
	11.418,60
	11.690,40

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	17,00
	23,1
	970,07
	993,17
	16.491,19
	16.883,89
	0,00
	-17,00
	-16.883,89
	0,00
	0,00
	0,00

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	0,00
	7,25
	304,67
	311,92
	0,00
	0,00
	17,00
	17,00
	0,00
	5.302,64
	5.179,39
	5.302,64

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	18,00
	14,91
	626,07
	640,98
	11.269,26
	11.537,64
	0,00
	-18,00
	-11.537,64
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,35
	14,84
	623,10
	637,94
	218,09
	223,28
	0,35
	0,00
	0,00
	1,27
	219,33
	224,55

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,39
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.107,56
	1.133,93
	0,65
	0,26
	0,00
	755,96
	1.845,94
	1.889,89

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	49,40
	1,26
	52,86
	54,12
	2.611,28
	2.673,53
	19,00
	-30,40
	-1.645,25
	0,00
	1.004,34
	1.028,28

	2D10
	taxa groapa
	to
	4.344,52
	0,49
	20,73
	21,22
	90.061,90
	92.190,71
	3.859,62
	-484,90
	-10.289,57
	0,00
	80.009,92
	81.901,14

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	386,00
	5,09
	179,80
	184,89
	69.402,80
	71.367,54
	25,00
	-361,00
	-66.745,29
	0,00
	4.495,00
	4.622,25

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	16,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	17.372,80
	17.864,48
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.372,80
	17.864,48

	5PX
	Lucrari de montare limitatoare viteza
	m
	0,00
	13,93
	492,20
	506,13
	0,00
	0,00
	6,00
	6,00
	0,00
	3.036,78
	2.953,20
	3.036,78

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	35.304,43
	
	
	
	
	27.096,65

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.414.073,84
	1.449.378,27
	 
	 
	-478.190,92
	191.076,33
	1.135.167,03
	1.162.263,68

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	268.674,03
	275.381,87
	 
	 
	-90.856,27
	36.304,50
	215.681,74
	220.830,10

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.682.747,87
	1.724.760,14
	 
	 
	-569.047,19
	227.380,83
	1.350.848,77
	1.383.093,78




















	
ANEXA nr. 3 la Act aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 38 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Str. Teofil

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
	Pret unitar  
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizată cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.600,00
	0,45
	18,96
	19,41
	49.296,00
	50.466,00
	2.593,00
	-7,00
	-135,87
	0,00
	49.163,28
	50.330,13

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.070,00
	1,28
	53,89
	55,17
	57.662,30
	59.031,90
	1.141,00
	71,00
	0,00
	3.917,07
	61.488,49
	62.948,97

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	107,00
	4,21
	176,85
	181,06
	18.922,95
	19.373,42
	114,10
	7,10
	0,00
	1.285,53
	20.178,59
	20.658,95

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	770,00
	0,62
	26,06
	26,68
	20.066,20
	20.543,60
	770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.066,20
	20.543,60

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	170,00
	0,4
	16,88
	17,28
	2.869,60
	2.937,60
	170,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.869,60
	2.937,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	108,75
	3,4
	142,93
	146,33
	15.543,64
	15.913,39
	129,75
	21,00
	0,00
	3.072,93
	18.545,17
	18.986,32

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	30,450
	3,04
	127,49
	130,53
	3.882,07
	3.974,64
	36,33
	5,88
	0,00
	767,51
	4.631,71
	4.742,15

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	65,25
	6,03
	253,29
	259,32
	16.527,17
	16.920,63
	77,85
	12,60
	0,00
	3.267,43
	19.718,63
	20.188,06

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	10,31
	433,19
	443,50
	0,00
	0,00
	124,80
	124,80
	0,00
	55.348,80
	54.062,11
	55.348,80

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.600,00
	1,64
	69,00
	70,64
	179.400,00
	183.664,00
	2.595,00
	-5,00
	-353,20
	0,00
	179.055,00
	183.310,80

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	499,20
	9,91
	416,06
	425,97
	207.697,15
	212.644,22
	435,96
	-63,24
	-26.938,34
	0,00
	181.385,52
	185.705,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	263,68
	1,46
	61,44
	62,90
	16.200,50
	16.585,47
	246,77
	-16,91
	-1.063,64
	0,00
	15.161,55
	15.521,83

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	122,67
	0,63
	26,57
	27,20
	3.259,34
	3.336,62
	246,77
	124,10
	0,00
	3.375,52
	6.556,68
	6.712,14

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	0,00
	7,5
	314,99
	322,49
	0,00
	0,00
	38,43
	38,43
	0,00
	12.393,29
	12.105,07
	12.393,29

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	770,00
	1,62
	68,23
	69,85
	52.537,10
	53.784,50
	771,40
	1,40
	0,00
	97,79
	52.632,62
	53.882,29

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	170,00
	0,74
	31,08
	31,82
	5.283,60
	5.409,40
	117,30
	-52,70
	-1.676,91
	0,00
	3.645,68
	3.732,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	107,00
	3,75
	157,66
	161,41
	16.869,62
	17.270,87
	124,80
	17,80
	0,00
	2.873,10
	19.675,97
	20.143,97

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	42,80
	3,75
	157,37
	161,12
	6.735,44
	6.895,94
	0,00
	-42,80
	-6.895,94
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	107,00
	11,04
	463,62
	474,66
	49.607,34
	50.788,62
	0,00
	-107,00
	-50.788,62
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,55
	65,24
	66,79
	0,00
	0,00
	1.248,00
	1.248,00
	0,00
	83.353,92
	81.419,52
	83.353,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.070,00
	5,99
	211,48
	217,47
	226.283,60
	232.692,90
	0,00
	-1.070,00
	-232.692,90
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	31,00
	1,84
	77,31
	79,15
	2.396,61
	2.453,65
	12,00
	-19,00
	-1.503,85
	0,00
	927,72
	949,80

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,00
	13,59
	570,93
	584,52
	0,00
	0,00
	13,00
	13,00
	0,00
	7.598,76
	7.422,09
	7.598,76

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	13,00
	23,1
	970,07
	993,17
	12.610,91
	12.911,21
	0,00
	-13,00
	-12.911,21
	0,00
	0,00
	0,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	14,00
	14,91
	626,07
	640,98
	8.764,98
	8.973,72
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.764,98
	8.973,72

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	2,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	2.238,90
	2.292,20
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.238,90
	2.292,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,37
	14,84
	623,10
	637,94
	230,55
	236,04
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00
	230,55
	236,04

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,19
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	539,58
	552,43
	0,34
	0,15
	0,00
	444,85
	974,09
	997,28

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	58,50
	1,26
	52,86
	54,12
	3.092,31
	3.166,02
	35,00
	-23,50
	-1.271,82
	0,00
	1.850,10
	1.894,20

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.930,61
	0,49
	20,73
	21,22
	40.021,55
	40.967,54
	1.917,37
	-13,24
	-280,95
	0,00
	39.747,08
	40.686,59

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	402,00
	5,09
	179,80
	184,89
	72.279,60
	74.325,78
	25,00
	-377,00
	-69.703,53
	0,00
	4.495,00
	4.622,25

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	20,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	21.716,00
	22.330,60
	16,00
	-4,00
	-4.466,12
	0,00
	17.372,80
	17.864,48

	5PX
	Lucrari de montare limitatoare viteza
	m
	0,00
	13,93
	492,20
	506,13
	0,00
	0,00
	7,00
	7,00
	0,00
	3.542,91
	3.445,40
	3.542,91

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	27.908,30
	 
	 
	 
	 
	21.269,32

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.112.534,61
	1.140.442,91
	 
	 
	-410.682,90
	181.339,41
	889.830,10
	911.099,42

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	211.381,58
	216.684,15
	 
	 
	-78.029,75
	34.454,49
	169.067,72
	173.108,89

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.323.916,19
	1.357.127,06
	 
	 
	-488.712,65
	215.793,90
	1.058.897,82
	1.084.208,31
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