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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 40/26.07.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ...................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. ..........., Sector 3, e-...................., număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ................., deschis la ............, reprezentată prin ......................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	
Având în vedere referatul de necesitate nr. 44307/19.10.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Anexei nr. 1, parte integranta din Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 40/26.07.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 40/26.07.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D4, 1D5, 1D6, 1S7, 1S12, 1T3, 1I1, 1I2, 1I3, 1I4, 1E1, 1E2, 1E3, 1E6, 1E9, 1E10, valoarea diminuărilor fiind de 516.841,66 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 40/26.07.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1S8, 1S10, în valoare totala de 514.400,59 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 40/26.07.2022, care va avea următorul conținut:
"5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
5.1. Valoarea lucrarilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 3.458.706,45 lei fara T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 4.115.860,68 lei, din care 3.458.706,45 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 657.154,23 lei, conform Anexa nr. 1.
5.3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."
Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 40 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lucrări de reparații locale la străzi, alei, platforme, trotuare și parcări


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preț
	Denumire Activitate
	U.M.
	Preț Unitar C+M
	Cantitate contractata
	Valoare contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare actualizata

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	18,96
	11.800,00
	223.728,00
	16.839,65
	5.039,65
	0,00
	95.551,76
	319.279,76

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	176,85
	1.416,00
	250.419,60
	1.321,42
	-94,58
	-16.726,47
	0,00
	233.693,13

	1D5
	demontare borduri mari
	ml
	26,06
	1.100,00
	28.666,00
	508,00
	-592,00
	-15.427,52
	0,00
	13.238,48

	1D6
	demontare borduri mici
	ml
	16,88
	1.100,00
	18.568,00
	0,00
	-1.100,00
	-18.568,00
	0,00
	0,00

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	142,93
	1.416,00
	202.388,88
	1.416,00
	0,00
	0,00
	0,00
	202.388,88

	1S7
	strat de beton - C16/20 carosabil
	mc
	433,19
	1.416,00
	613.397,04
	1.415,92
	-0,08
	-34,66
	0,00
	613.362,38

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	69
	11.800,00
	814.200,00
	16.839,65
	5.039,65
	0,00
	347.735,85
	1.161.935,85

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	to
	416,06
	1.400,00
	582.484,00
	1.570,92
	170,92
	0,00
	71.112,98
	653.596,98

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	17,27
	11.800,00
	203.786,00
	1.800,00
	-10.000,00
	-172.700,00
	0,00
	31.086,00

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	26,57
	1.416,00
	37.623,12
	1.416,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.623,12

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare și compactare)
	100 mp
	314,99
	111,80
	35.215,88
	111,65
	-0,15
	-47,25
	0,00
	35.168,63

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	ml
	68,23
	1.100,00
	75.053,00
	864,00
	-236,00
	-16.102,28
	0,00
	58.950,72

	1I2
	demontare și montare borduri mari vechi
	ml
	35,34
	1.200,00
	42.408,00
	885,00
	-315,00
	-11.132,10
	0,00
	31.275,90

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	ml
	31,08
	1.100,00
	34.188,00
	89,00
	-1.011,00
	-31.421,88
	0,00
	2.766,12

	1I4
	demontare si montare borduri mici vechi
	ml
	17,7
	1.200,00
	21.240,00
	988,00
	-212,00
	-3.752,40
	0,00
	17.487,60

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	77,31
	150,00
	11.596,50
	0,00
	-150,00
	-11.596,50
	0,00
	0,00

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	61,66
	150,00
	9.249,00
	48,00
	-102,00
	-6.289,32
	0,00
	2.959,68

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	211,24
	150,00
	31.686,00
	127,00
	-23,00
	-4.858,52
	0,00
	26.827,48

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	570,93
	150,00
	85.639,50
	10,00
	-140,00
	-79.930,20
	0,00
	5.709,30

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	304,67
	150,00
	45.700,50
	27,00
	-123,00
	-37.474,41
	0,00
	8.226,09

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	626,07
	150,00
	93.910,50
	5,00
	-145,00
	-90.780,15
	0,00
	3.130,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	3.461.147,52
	 
	-516.841,66
	514.400,59
	3.458.706,45

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	657.618,03
	 
	-98.199,91
	97.736,11
	657.154,23

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	4.118.765,55
	 
	-615.041,57
	612.136,70
	4.115.860,68
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