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[bookmark: _Hlk38351367]ACT ADIȚIONAL NR. 1
[bookmark: _Hlk83903717][bookmark: _Hlk97735684][bookmark: _Hlk119678535]la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 14574/05.04.2022
[bookmark: _Hlk119678546][bookmark: _Hlk119412783]„Reabilitare pod pietonal peste Lacul Morarilor (execuție + proiectare)”






Între 
[bookmark: _Hlk99967805]ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont virament RO14TREZ24G675000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin .............................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
și
[bookmark: _Hlk99707148][bookmark: _Hlk99707160][bookmark: _Hlk99707172]Asocierea OMEGA STAR SISTEMS S.R.L. (Lider asociere) – DOMARCONS S.R.L. (Asociat) – MADI STAR REAL 2011 S.R.L. (Asociat), cu sediul in Strada George Georgescu nr. 49, sector 4, București, telefon ............... e-mail: ............................, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J40/5614/2007, cod unic de înregistrare RO21392071, cont virament .........................., deschis la ......................, reprezentată prin .........................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 46771/03.11.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții și în conformitate cu prevederile art. 221, alin (1), lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, părțile, de comun acord, au hotărât următoarele:

Art. 1. Se vor modifica cantitățile activităților, unele prin diminuare iar altele prin suplimentare, conform Anexei nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 14574/05.04.2022.

Art. 2. Ca urmare a acestor modificări, contractul va avea valoarea totală de 2.230.083,34 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 423.715,84 lei, respectiv 2.653.799,18 lei cu T.V.A.:
[bookmark: _Hlk25833759][bookmark: _Hlk6831966]- proiectare – 129.025,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 24.514,75 lei, respectiv 153.539,75 lei cu T.V.A.;
- investiția (lucrarea) de bază – 2.101.058,34 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 399.201,08 lei, respectiv 2.500.259,42 lei cu T.V.A.

	[bookmark: _Hlk119679570]Nr. crt.
	Activitate
	Valoare contract                lei fără T.V.A.
	NR
lei fără T.V.A.
	NCS
lei fără T.V.A.
	Valoare finală
lei fără T.V.A.

	1
	Proiectare
	Proiect tehnic si detalii de executie 
	100.125,00
			0,00
	0,00
	100.125,00

	
	
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	12.000,00
	0,00
	0,00
	12.000,00

	
	
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor
	5.000,00
	0,00
	0,00
	5.000,00

	
	
	Asistenta tehnica din partea proiectantului  
	11.900,00
	0,00
	0,00
	11.900,00

	
	
	Total proiectare
	[bookmark: _Hlk99702252]129.025,00
	0,00
	0,00
	129.025,00

	2
	Executie
	Amenajarea terenului
	35.714,80
	0,00
	0,00
	35.714,80

	
	
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
	17.520,50
	0,00
	0,00
	17.520,50

	
	
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	8.347,35
	0,00
	0,00
	8.347,35

	
	
	Reabilitare pod pietonal peste Lacul Morarilor
	2.282.975,68
	-755.264,21
	483.554,20
	2.011.265,66

	
	
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	28.210,03
	0,00
	0,00
	28.210,03

	
	
	Total executie
	[bookmark: _Hlk99702900]2.372.768,36
	-755.264,21
	483.554,20
	2.101.058,34

	TOTAL GENERAL FARA T.V.A.
	2.501.793,36
	-755.264,21
	483.554,20
	2.230.083,34

	T.V.A. 19%
	475.340,74
	-143.500,20
	91.875,30
	423.715,84

	[bookmark: _Hlk119670220]TOTAL GENERAL CU T.V.A.
	2.977.134,10
	-898.764,41
	575.429,50
	2.653.799,18



[bookmark: _Hlk101365807]	Art. 3. Celelalte clauze din Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 14574/05.04.2022 „Reabilitare pod pietonal peste Lacul Morarilor (execuție + proiectare)” rămân neschimbate.
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI 
PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
Asocierea OMEGA STAR SISTEMS SRL – DOMARCONS SRL-
MADI STAR REAL 2011 SRL

Prin lider asociere,
OMEGA STAR SISTEMS SRL





	[bookmark: RANGE!A1:L145]



Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 1 la contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 14574/05.04.2022

	"Reabilitare pod pietonal peste Lacul Morarilor (execuție + proiectare)"

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. crt.
	Articol
	 Calculul cantității
	U.M.
	Cantitate contractată
	P.U.
	Total 
	Cantitate finală, 
cf. P.T. și D.Ș.1
	Diferență cantități
	Valoare NR
	Valoare NCS
	Valoare finală

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 DEVIZ 1: AMENAJAREA TERENULUI 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Demontare suprastructura metalica 
	 Estimat 18000 kg 
	 kg 
	18.000,00
	1,61
	28.980,00
	18.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.980,00

	2
	 Demolare cale 
	 Estimat 20,00 mc 
	 mc 
	20,00
	336,74
	6.734,80
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.734,80

	 TOTAL DEVIZ 1
	35.714,80
	
	
	0,00
	0,00
	35.714,80

	 
	
	
	
	
	 

	 01 LUCRARI LA POD MORARILOR 

	 DEVIZ 01: INFRASTRUCTURA - CULEI 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sapatura h<4.00m
	(4.00mp sectiune x 5.00m) x 2 culei
	mc
	40,00
	51,54
	2.061,60
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.061,60

	2
	Umplutura de pamant
	 
	mc
	50,00
	19,09
	954,50
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	954,50

	3
	Demolare beton in banchete
	1.50mp sectiune x 5.00ml x 2 culei
	mc
	15,00
	210,18
	3.152,70
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.152,70

	4
	Beton C12/15 de egalizare 
	 (7.00m x 1.50m x 0.10m grosime) x 2 culei 
	 mc 
	3,00
	479,87
	1.439,61
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.439,61

	5
	Cofraje la elevatii, banchete, cuzineti, opritori, ziduri intoarse, zid de garda 
	 (2.00mp x 2capete + 2.00m x 5.00m x 2fete + 20.00mp) x 2 culee
	 mp 
	88,00
	70,43
	6.197,84
	88,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.197,84

	6
	Armatura B500S in culee 
	 Conform procent de armare 
	 kg 
	9.000,00
	8,23
	74.070,00
	3.244,00
	-5.756,00
	-47.371,88
	0,00
	26.698,12

	7
	Beton C30/37 in elevatii, banchete, opritori, zid de garda 
	 (2.00mp sectiune x 5.0ml + 10.00mc) x 2 culee
	 mc 
	40,00
	498,09
	19.923,60
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.923,60

	8
	Hidroizolatie pentru suprafete in contact cu terenul 
	 (2.00mp x 2capete + 2.00m x 5.00m x 1 fata + 21.00mp) x 2 culee  
	 mp 
	70,00
	8,49
	594,30
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	594,30

	9
	Geotextil filtrant-drenant
	 
	mp
	0,00
	5,31
	0,00
	22,00
	22,00
	0,00
	116,82
	116,82

	10
	Umplutura drenanta in spate culei
	0.75m grosime x 2.50m x 5.00m latime x 2 culei
	mc
	19,00
	204,35
	3.882,65
	19,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.882,65

	11
	Barbacane PVC 110 mm
	2 buc x 2ml
	ml
	0,00
	49,69
	0,00
	4,00
	4,00
	0,00
	198,76
	198,76

	12
	Reparatii cu mortare speciale
	25 mp x 2 culei
	mp
	50,00
	432,66
	21.633,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.633,00

	13
	Injectare fisuri
	15 ml x 2 culei
	ml
	30,00
	8,07
	242,10
	66,00
	36,00
	0,00
	290,52
	532,62

	14
	Perforare barbacane
	2 perforari x 1.50m x 
2 culei
	ml
	6,00
	58,33
	349,98
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	349,98

	15
	Neopren (aparate de reazem tip 3) la opritori 
	 2 opritori x 2 culee 
	 buc. 
	4,00
	349,00
	1.396,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.396,00

	16
	 Epuismente
	4 saptamani
	ora
	160,00
	32,19
	5.150,40
	160,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.150,40

	17
	Aparate de reazem tip 3 si tip 4 
	 2 buc. tip 3 + 2 buc. tip 4 
	 buc. 
	4,00
	494,41
	1.977,64
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.977,64

	18
	Injectarea terenului de fundare
	2 parti x 17.50 mc (inclusiv zona zidurilor)
	mc
	0,00
	1.450,00
	0,00
	255,00
	255,00
	0,00
	369.750,00
	369.750,00

	 TOTAL DEVIZ 01
	 
	 
	 
	 
	143.025,92
	
	
	-47.371,88
	370.356,10
	466.010,14

	 
	
	
	
	
	 

	 DEVIZ 02: SUPRASTRUCTURA 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Structura metalica 
	Conform extras materiale
	 kg 
	50.000,00
	19,60
	980.000,00
	15.823,00
	-34.177,00
	-669.869,20
	0,00
	310.130,80

	2
	Macara montare 
	8
	 ora 
	8,00
	149,44
	1.195,52
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.195,52

	3
	Amenajare platforma macara 
	50
	 mp 
	50,00
	143,72
	7.186,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.186,00

	 TOTAL DEVIZ 02
	988.381,52
	
	
	-669.869,20
	0,00
	318.512,32

	 
	
	
	
	
	 

	 DEVIZ 03: CALE, PARAPET 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hidroizolatie performanta tip membrana 
	3.00mp / ml pod x 20.00m lungime
	 mp 
	60,00
	68,04
	4.082,40
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.082,40

	2
	Strat protectie hidroizolatie din 3cm BA8 
	3.00mp / ml pod x 20.00m lungime
	 mp 
	60,00
	37,94
	2.276,40
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.276,40

	3
	Cale pe pod din 3cm AT 
	3.00mp / ml pod x 20.00m lungime
	 mp 
	60,00
	44,98
	2.698,80
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.698,80

	4
	Parapet metalic arhitectural 
	20.00m lungime x 2 parti + 4 parti x 2.5
	 ml 
	50,00
	667,76
	33.388,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33.388,00

	5
	Dispozitiv acoperire rost de dilatatie D=50mm 
	3.00ml x 2rosturi
	 ml 
	6,00
	2.132,51
	12.795,06
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.795,06

	 TOTAL DEVIZ 03
	55.240,66
	
	
	0,00
	0,00
	55.240,66

	
 
	
	
	
	
	 

	 DEVIZ 04: RAMPE DE ACCES 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Umplutura la rampe 
	 5.00mp sectiune medie x 20.00m lungime x 
2 rampe 
	 mc 
	200,00
	46,19
	9.238,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.238,00

	2
	 Structura rutiera rampe de acces 
	 4.00mp x 20.00m lungime x 2 rampe 
	 mp 
	160,00
	128,33
	20.532,80
	160,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.532,80

	 TOTAL DEVIZ 04
	29.770,80
	
	
	0,00
	0,00
	29.770,80

	 
	
	
	
	
	 

	 DEVIZ 05: ZID DE SPRIJIN MAL LAC - 4 x 10 ml 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Demolare beton 
	2.10mp sectiune x 25ml
	mc 
	0,00
	210,18
	0,00
	53,00
	53,00
	0,00
	11.139,54
	11.139,54

	2
	Sapatura h<4.00m
	16mp sectiune x 25.00ml + 2.00 x 20ml
	mc
	160,00
	51,54
	8.246,40
	440,00
	280,00
	0,00
	14.431,20
	22.677,60

	3
	Beton C12/15 egalizare
	77.00mp x 0.10m
	mc
	0,00
	479,87
	0,00
	8,00
	8,00
	0,00
	3.838,96
	3.838,96

	4
	Cofraje la zid de greutate
	4.00mp x 25.00m lungime x 2 fete lungime
	mp
	160,00
	70,43
	11.268,80
	200,00
	40,00
	0,00
	2.817,20
	14.086,00

	5
	Armatura B500S in zid
	Conform procent de armare 54 kg/mc
	kg
	9.200,00
	7,65
	70.380,00
	8.280,00
	-920,00
	-7.038,00
	0,00
	63.342,00

	6
	Beton C20/25 in fundatie
	3.2mp sectiune x 25.00m lungime
	mc
	80,00
	468,25
	37.460,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.460,00

	7
	Beton C30/37 in elevatie
	2.88 mp sectiune x 25.00m lungime
	mc
	80,00
	458,26
	36.660,80
	72,00
	-8,00
	-3.666,08
	0,00
	32.994,72

	8
	Umplutura drenanta
	1mp sectiune x 45.00m lungime
	mc
	30,00
	204,34
	6.130,20
	45,00
	15,00
	0,00
	3.065,10
	9.195,30

	9
	Hidroizolatie pentru suprafete in contact cu terenul
	8.00m x 25.00m lungime + 1.50 x 20ml
	mp
	120,00
	8,49
	1.018,80
	230,00
	110,00
	0,00
	933,90
	1.952,70

	10
	Geotextil filtrant-drenant
	4.50m x 45ml
	mp
	160,00
	5,31
	849,60
	203,00
	43,00
	0,00
	228,33
	1.077,93

	11
	Dop de argila
	0.30mp sectiune x 
45.00m lungime
	mc
	12,00
	281,05
	3.372,60
	13,50
	1,50
	0,00
	421,58
	3.794,18

	12
	Rosturi de dilatatie intre tronsoane zid
	5.00mp x 4 rosturi
	mp
	40,00
	78,01
	3.120,40
	20,00
	-20,00
	-1.560,20
	0,00
	1.560,20

	13
	Barbacane PVC 110mm
	1.10ml x 20 buc. 
	 ml 
	16,00
	49,69
	795,04
	22,00
	6,00
	0,00
	298,14
	1.093,18

	14
	Umplutura  
	11.00 mp sectiune x 
25.00m lungime
	mc
	160,00
	20,37
	3.259,20
	275,00
	115,00
	0,00
	2.342,55
	5.601,75

	15
	Platforma lucru
	4.00mp sectiune x 
40.00m lungime
	mc
	160,00
	173,44
	27.750,40
	160,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.750,40

	16
	Reparatii cu mortare speciale
	20mp x 2 ziduri
	mp
	0,00
	432,66
	0,00
	40,00
	40,00
	0,00
	17.306,40
	17.306,40

	17
	Injectare fisuri
	5ml x 2 ziduri de sprijin
	ml
	0,00
	8,07
	0,00
	10,00
	10,00
	0,00
	80,70
	80,70

	18
	Perforare barbacane
	2 perforari x 0.75m
	ml
	0,00
	58,33
	0,00
	1,50
	1,50
	0,00
	87,50
	87,50

	19
	Parapet pietonal pe ziduri
	4 ziduri x 10.00 m lungime
	ml
	40,00
	418,34
	16.733,60
	0,00
	-40,00
	-16.733,60
	0,00
	0,00

	20
	Epuismente
	4 saptamani
	ora
	160,00
	32,19
	5.150,40
	160,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.150,40

	 TOTAL DEVIZ 05
	
	
	
	
	232.196,24
	
	
	-28.997,88
	56.991,10
	260.189,45

	 TOTAL DEVIZ 01 LUCRARI LA POD 
	1.448.615,14
	
	
	-746.238,96
	427.347,20
	1.129.723,37

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 02 LUCRARI IN ALBIE 

	 DEVIZ 01: CURATARE ALBIE IN ZONA PODULUI 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Curatare si defrisare albie 
	 70.00 x 20.00m latime medie 
	 mp 
	1.400,00
	5,33
	7.462,00
	1.400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.462,00

	2
	Calibrare si reprofilare albie 
	 70.00m lungime x 10.00mc/ml 
	 mc 
	700,00
	20,20
	14.140,00
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.140,00

	 TOTAL DEVIZ 01
	21.602,00
	
	
	0,00
	0,00
	21.602,00

	 TOTAL DEVIZ 02 LUCRARI IN ALBIE 
	21.602,00
	
	
	0,00
	0,00
	21.602,00

	 
	
	
	
	
	 

	 03 LUCRARI DE ILUMINAT 

	 DEVIZ 01: ILUMINARE POD (ARHITECTURAL + STALPI LA CAPETELE PODULUI) 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Stalpi de iluminat led 
	2
	 buc 
	2,00
	3.754,18
	7.508,36
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.508,36

	2
	Lampi led lateral pod 
	22
	 buc 
	22,00
	742,82
	16.342,04
	22,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.342,04

	3
	Cabluri 
	200
	 m 
	200,00
	137,76
	27.552,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.552,00

	4
	Bransament 
	2
	 buc 
	2,00
	1.273,53
	2.547,06
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.547,06

	5
	Tablou sigurante+ sigurante 
	2
	 buc 
	2,00
	2.465,58
	4.931,16
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.931,16

	6
	Alte materiale 
	27
	 buc 
	27,00
	219,16
	5.917,32
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.917,32

	7
	Sapatura 
	100
	 mc 
	100,00
	51,55
	5.155,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.155,00

	8
	Umplutura 
	100
	 mc 
	100,00
	19,10
	1.910,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.910,00

	 TOTAL DEVIZ 01
	71.862,94
	
	
	0,00
	0,00
	71.862,94

	 TOTAL DEVIZ 03 LUCRARI DE ILUMINAT 
	71.862,94
	
	
	0,00
	0,00
	71.862,94

	 
	
	
	
	
	 

	 04 LUCRARI LA ALEI 

	 DEVIZ 01: REFACERE ALEI PIETONALE 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Decapare alei 
	3.000,00
	 mp 
	3.000,00
	43,28
	129.840,00
	3.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129.840,00

	2
	Demolare beton 
	 3000 x 0.1 
	 mc 
	300,00
	210,18
	63.054,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63.054,00

	3
	Desfacere borduri mici 
10 x 15cm 
	1.500,00
	 ml 
	1.500,00
	17,84
	26.760,00
	1.500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.760,00

	4
	Sapatura 
	 3300 x 0.2 
	 mc 
	600,00
	100,90
	60.540,00
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60.540,00

	5
	Borduri prefabricate 10x15 cm- C40/50 
	1.500,00
	 ml 
	1.500,00
	42,74
	64.110,00
	1.500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64.110,00

	6
	Beton C16/20 
	 3000 x 0.12 
	 mc 
	360,00
	515,71
	185.655,60
	356,30
	-3,70
	-1.908,13
	0,00
	183.747,47

	7
	Balast  
	 3300 x 0.15 
	 mc 
	450,00
	210,88
	94.896,00
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94.896,00

	8
	BA8 - 3 cm 
	3.000,00
	 mp 
	3.000,00
	38,68
	116.040,00
	2.816,00
	-184,00
	-7.117,12
	0,00
	108.922,88

	9
	Sistem Conica Conipur
	 
	mp
	0,00
	321,75
	0,00
	164,00
	164,00
	0,00
	52.767,00
	52.767,00

	10
	Pavele prefabricate beton 10 cm latime
	 
	mp
	0,00
	172,00
	0,00
	20,00
	20,00
	0,00
	3.440,00
	3.440,00

	 TOTAL DEVIZ 01
	740.895,60
	
	
	-9.025,25
	56.207,00
	788.077,35

	 TOTAL DEVIZ 04 LUCRARI LA ALEI 
	740.895,60
	
	
	-9.025,25
	56.207,00
	788.077,35

	 
	
	
	
	
	 

	TOTAL, lei fără T.V.A.
	2.318.690,48
	
	
	-755.264,21
	483.554,20
	2.046.980,46

	T.V.A. 19%
	440.551,19
	 
	 
	-143.500,20
	91.875,30
	388.926,29

	TOTAL, lei cu T.V.A.
	2.759.241,67
	 
	 
	-898.764,41
	575.429,50
	2.435.906,75


	
	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2




	
	EXECUTANT,
Asocierea OMEGA STAR SISTEMS SRL – DOMARCONS SRL-MADI STAR REAL 2011 SRL
Prin lider asociere
OMEGA STAR SISTEMS SRL
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