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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General.................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655][bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, ................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ..............., deschis la ....... .................,  reprezentată prin ................. - Director General, în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ..............., deschis la ........... ............., reprezentata de ................., funcţia de Administrator Special, în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ..................., înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont ......................., deschis la ..................,  reprezentata de .............., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ................. deschis la ..............., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ....................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont ................., deschis la ............, reprezentata de .................., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4, 
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 51585/05.12.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a), f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 2T7, 2D10, în valoare totală de 34.256,48 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, in valoare totala de 20.610,08 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.1594, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Septembrie 2022 (180.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022 devine 1.563.475,44 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. in valoare de 297.060,33 lei, respectiv 1.860.535,77 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractata anterior: 1.507.939,19 lei fara TVA;
· Valoare decontari anterioare: 1.049.831,86 lei fara TVA; 
· Valoare decontari curente: 444.460,93 lei fara TVA;
· Valoare decontari curente, ajustata: 513.643,58 lei fara TVA;
· Valoare ramasa de decontat: 0,00 lei fara TVA;
· Valoare actualizata contract: 1.563.475,44 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Alexandru cel Bun - parcare
	6.470,69
	309.446,52
	315.917,21
	60.024,27
	375.941,48

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Cristea Mateescu nr. 7, 9, 11 – parcare
	2.679,17
	129.106,56
	131.785,73
	25.039,29
	156.825,02

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Intrarea Chefalului
	10.441,93
	503.201,65
	513.643,58
	97.592,28
	611.235,86

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Teiul Doamnei nr. 5 - parcare
	11.879,64
	590.249,28
	602.128,92
	114.404,49
	716.533,41

	[bookmark: _Hlk89946604]TOTAL
	31.471,43
	1.532.004,01
	1.563.475,44
	297.060,33
	1.860.535,77



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2






	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)


S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)


S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)


S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)


S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)






	ANEXA 3 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER INTRAREA CHEFALULUI


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractată, cf. P. Th.
	Preț unitar 
	Valoare C+M, 
cf. P.Th.
	Valoare totala 
cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată-C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna, ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat- C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare finala-C+M
	Valoare finala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,1594
	1.376,92
	0,55
	23,23
	23,78
	31.985,85
	32.743,16
	1.411,15
	34,23
	0,00
	813,99
	32.781,01
	33.557,15
	0,00
	0,00
	0,00
	1.411,15
	32.781,01
	33.557,15
	38.006,30
	38.782,44
	0,00
	0,00
	0,00
	38.006,30
	38.782,44

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,1594
	593,06
	0,53
	22,23
	22,76
	13.183,72
	13.498,05
	419,77
	-173,29
	-3.944,08
	0,00
	9.331,49
	9.553,97
	0,00
	0,00
	0,00
	419,77
	9.331,49
	9.553,97
	10.818,93
	11.041,41
	0,00
	0,00
	0,00
	10.818,93
	11.041,41

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,1594
	59,31
	6,62
	277,98
	284,60
	16.486,99
	16.879,63
	41,98
	-17,33
	-4.932,12
	0,00
	11.669,60
	11.947,51
	0,00
	0,00
	0,00
	41,98
	11.669,60
	11.947,51
	13.529,73
	13.807,64
	0,00
	0,00
	0,00
	13.529,73
	13.807,64

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,1594
	398,62
	0,42
	17,65
	18,07
	7.035,64
	7.203,06
	356,10
	-42,52
	-768,33
	0,00
	6.285,17
	6.434,73
	0,00
	0,00
	0,00
	356,10
	6.285,17
	6.434,73
	7.287,03
	7.436,59
	0,00
	0,00
	0,00
	7.287,03
	7.436,59

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,1594
	359,03
	0,38
	15,98
	16,36
	5.737,30
	5.873,73
	286,12
	-72,91
	-1.192,81
	0,00
	4.572,20
	4.680,92
	0,00
	0,00
	0,00
	286,12
	4.572,20
	4.680,92
	5.301,01
	5.409,73
	0,00
	0,00
	0,00
	5.301,01
	5.409,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,1594
	68,85
	3,19
	134,03
	137,22
	9.227,97
	9.447,60
	112,20
	43,35
	0,00
	5.948,48
	15.038,17
	15.396,08
	0,00
	0,00
	0,00
	112,20
	15.038,17
	15.396,08
	17.435,25
	17.793,16
	0,00
	0,00
	0,00
	17.435,25
	17.793,16

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,1594
	55,08
	5,91
	248,25
	254,16
	13.673,61
	13.999,13
	89,76
	34,68
	0,00
	8.814,27
	22.282,92
	22.813,40
	0,00
	0,00
	0,00
	89,76
	22.282,92
	22.813,40
	25.834,82
	26.365,30
	0,00
	0,00
	0,00
	25.834,82
	26.365,30

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,1594
	1.376,92
	1,54
	64,66
	66,20
	89.031,65
	91.152,10
	1.411,15
	34,23
	0,00
	2.266,03
	91.244,96
	93.418,13
	0,00
	0,00
	0,00
	1.411,15
	91.244,96
	93.418,13
	105.789,41
	107.962,58
	0,00
	0,00
	0,00
	105.789,41
	107.962,58

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,1594
	198,27
	9,67
	406,11
	415,78
	80.519,43
	82.436,70
	203,21
	4,94
	0,00
	2.053,95
	82.525,61
	84.490,65
	0,00
	0,00
	0,00
	203,21
	82.525,61
	84.490,65
	95.680,19
	97.645,23
	0,00
	0,00
	0,00
	95.680,19
	97.645,23

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,1594
	1.376,92
	0,48
	20,36
	20,84
	28.034,09
	28.695,01
	1.411,15
	34,23
	0,00
	713,36
	28.731,01
	29.408,37
	0,00
	0,00
	0,00
	1.411,15
	28.731,01
	29.408,37
	33.310,73
	33.988,09
	0,00
	0,00
	0,00
	33.310,73
	33.988,09

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,1594
	167,11
	1,10
	46,03
	47,13
	7.692,07
	7.875,89
	167,11
	0,00
	0,00
	0,00
	7.692,07
	7.875,89
	0,00
	0,00
	0,00
	167,11
	7.692,07
	7.875,89
	8.918,19
	9.102,01
	0,00
	0,00
	0,00
	8.918,19
	9.102,01

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,1594
	99,14
	0,58
	24,43
	25,01
	2.421,99
	2.479,49
	99,14
	0,00
	0,00
	0,00
	2.421,99
	2.479,49
	0,00
	0,00
	0,00
	99,14
	2.421,99
	2.479,49
	2.808,06
	2.865,56
	0,00
	0,00
	0,00
	2.808,06
	2.865,56

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,1594
	8,68
	6,25
	262,60
	268,85
	2.279,37
	2.333,62
	8,68
	0,00
	0,00
	0,00
	2.279,37
	2.333,62
	0,00
	0,00
	0,00
	8,68
	2.279,37
	2.333,62
	2.642,70
	2.696,95
	0,00
	0,00
	0,00
	2.642,70
	2.696,95

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,1594
	398,62
	1,67
	70,17
	71,84
	27.971,17
	28.636,86
	356,10
	-42,52
	-3.054,64
	0,00
	24.987,54
	25.582,22
	0,00
	0,00
	0,00
	356,10
	24.987,54
	25.582,22
	28.970,55
	29.565,23
	0,00
	0,00
	0,00
	28.970,55
	29.565,23

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,1594
	359,03
	0,79
	33,13
	33,92
	11.894,66
	12.178,30
	286,12
	-72,91
	-2.473,11
	0,00
	9.479,16
	9.705,19
	0,00
	0,00
	0,00
	286,12
	9.479,16
	9.705,19
	10.990,14
	11.216,17
	0,00
	0,00
	0,00
	10.990,14
	11.216,17

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,1594
	59,31
	3,34
	140,15
	143,49
	8.312,30
	8.510,39
	41,98
	-17,33
	-2.486,68
	0,00
	5.883,50
	6.023,71
	0,00
	0,00
	0,00
	41,98
	5.883,50
	6.023,71
	6.821,33
	6.961,54
	0,00
	0,00
	0,00
	6.821,33
	6.961,54

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,1594
	59,31
	9,18
	324,41
	333,59
	19.240,76
	19.785,22
	41,98
	-17,33
	-5.781,11
	0,00
	13.618,73
	14.004,11
	0,00
	0,00
	0,00
	41,98
	13.618,73
	14.004,11
	15.789,56
	16.174,94
	0,00
	0,00
	0,00
	15.789,56
	16.174,94

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,1594
	593,06
	1,18
	49,44
	50,62
	29.320,89
	30.020,70
	419,77
	-173,29
	-8.771,94
	0,00
	20.753,43
	21.248,76
	0,00
	0,00
	0,00
	419,77
	20.753,43
	21.248,76
	24.061,53
	24.556,86
	0,00
	0,00
	0,00
	24.061,53
	24.556,86

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,1594
	19,00
	20,54
	862,85
	883,39
	16.394,15
	16.784,41
	19,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.394,15
	16.784,41
	0,00
	0,00
	0,00
	19,00
	16.394,15
	16.784,41
	19.007,38
	19.397,64
	0,00
	0,00
	0,00
	19.007,38
	19.397,64

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,1594
	0,20
	15,21
	638,73
	653,94
	127,75
	130,79
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	127,75
	130,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	127,75
	130,79
	148,11
	151,15
	0,00
	0,00
	0,00
	148,11
	151,15

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,1594
	0,12
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	295,22
	302,25
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	295,22
	302,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,12
	295,22
	302,25
	342,28
	349,31
	0,00
	0,00
	0,00
	342,28
	349,31

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,1594
	13,00
	0,72
	30,13
	30,85
	391,69
	401,05
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00
	391,69
	401,05
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	391,69
	401,05
	454,13
	463,49
	0,00
	0,00
	0,00
	454,13
	463,49

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,1594
	1.087,99
	0,30
	12,60
	12,90
	13.708,67
	14.035,07
	1.021,97
	-66,02
	-851,66
	0,00
	12.876,82
	13.183,41
	0,00
	0,00
	0,00
	1.021,97
	12.876,82
	13.183,41
	14.929,39
	15.235,98
	0,00
	0,00
	0,00
	14.929,39
	15.235,98

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,1594
	12,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	12.355,44
	12.705,12
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.355,44
	12.705,12
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	12.355,44
	12.705,12
	14.324,90
	14.674,58
	0,00
	0,00
	0,00
	14.324,90
	14.674,58

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
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	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	447.322,38
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	TOTAL - lei cu T.V.A.
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