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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/03.03.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General.................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655][bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, ................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ..............., deschis la ....... .................,  reprezentată prin ................. - Director General, în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ..............., deschis la ........... ............., reprezentata de ................., funcţia de Administrator Special, în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ..................., înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont ......................., deschis la ..................,  reprezentata de .............., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ................. deschis la ..............., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ....................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont ................., deschis la ............, reprezentata de .................., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4, 
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 53476/15.12.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/03.03.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/03.03.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D6, 2T2, 2T6, 1PX, 1E1, 2D4, 2DX, in valoare totala de 906.958,26 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/03.03.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S8, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 2T7, 1E8, 1E10, 1E11, 2D5, 2DY, in valoare totala de 607.779,38 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 34/03.03.2022, care va avea următorul conținut:
5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.560.057,44 lei fără T.V.A..
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 3.046.468,35 lei, din care 2.560.057,44 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 486.410,91 lei, după cum urmează: 

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Silvia
	60.857,88
	2.499.199,56
	2.560.057,44
	486.410,91
	3.046.468,35



5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2






	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)



S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)


S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)


S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)


S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)






	ANEXA 1 la Actul aditional nr.1 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SILVIA



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P. Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata C+M, 
cf. P. Th.
	Valoare actualizata cf. P. Th., inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	6.740,00
	0,55
	23,23
	23,78
	156.570,20
	160.277,20
	7.050,00
	310,00
	0,00
	7.371,80
	163.771,50
	167.649,00

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	3.265,00
	0,53
	22,23
	22,76
	72.580,95
	74.311,40
	3.730,00
	465,00
	0,00
	10.583,40
	82.917,90
	84.894,80

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	326,50
	6,62
	277,98
	284,60
	90.760,47
	92.921,90
	406,50
	80,00
	0,00
	22.768,00
	112.998,87
	115.689,90

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.665,00
	0,42
	17,65
	18,07
	29.387,25
	30.086,55
	1.840,00
	175,00
	0,00
	3.162,25
	32.476,00
	33.248,80

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	185,00
	0,38
	15,98
	16,36
	2.956,30
	3.026,60
	155,00
	-30,00
	-490,80
	0,00
	2.476,90
	2.535,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	345,63
	3,19
	134,03
	137,22
	46.324,79
	47.427,35
	345,63
	0,00
	0,00
	0,00
	46.324,79
	47.427,35

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	96,775
	3,18
	133,75
	136,93
	12.943,66
	13.251,40
	96,775
	0,00
	0,00
	0,00
	12.943,66
	13.251,40

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	207,38
	5,91
	248,25
	254,16
	51.482,09
	52.707,70
	207,38
	0,00
	0,00
	0,00
	51.482,09
	52.707,70

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	6.740,00
	1,54
	64,66
	66,20
	435.808,40
	446.188,00
	8.710,00
	1.970,00
	0,00
	130.414,00
	563.188,60
	576.602,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1.294,08
	9,67
	406,11
	415,78
	525.538,83
	538.052,58
	1.294,08
	0,00
	0,00
	0,00
	525.538,83
	538.052,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	814,96
	1,10
	46,03
	47,13
	37.512,61
	38.409,06
	814,96
	0,00
	0,00
	0,00
	37.512,61
	38.409,06

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	389,87
	0,58
	24,43
	25,01
	9.524,52
	9.750,65
	389,87
	0,00
	0,00
	0,00
	9.524,52
	9.750,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.665,00
	1,67
	70,17
	71,84
	116.833,05
	119.613,60
	1.840,00
	175,00
	0,00
	12.572,00
	129.112,80
	132.185,60

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	185,00
	0,79
	33,13
	33,92
	6.129,05
	6.275,20
	350,00
	165,00
	0,00
	5.596,80
	11.595,50
	11.872,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	326,50
	3,34
	140,15
	143,49
	45.758,98
	46.849,49
	373,00
	46,50
	0,00
	6.672,28
	52.275,95
	53.521,77

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	130,60
	3,33
	139,87
	143,20
	18.267,02
	18.701,92
	0,00
	-130,60
	-18.701,92
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	326,50
	8,73
	366,86
	375,59
	119.779,79
	122.630,14
	0,00
	-326,50
	-122.630,14
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	9,18
	324,41
	333,59
	0,00
	0,00
	373,00
	373,00
	0,00
	124.429,07
	121.004,93
	124.429,07

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,18
	49,44
	50,62
	0,00
	0,00
	3.730,00
	3.730,00
	0,00
	188.812,60
	184.411,20
	188.812,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	3.265,00
	5,79
	204,61
	210,40
	668.051,65
	686.956,00
	0,00
	-3.265,00
	-686.956,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	52,00
	3,56
	149,64
	153,20
	7.781,28
	7.966,40
	10,00
	-42,00
	-6.434,40
	0,00
	1.496,40
	1.532,00

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	42,00
	20,54
	862,85
	883,39
	36.239,70
	37.102,38
	55,00
	13,00
	0,00
	11.484,07
	47.456,75
	48.586,45

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	41,00
	12,43
	522,23
	534,66
	21.411,43
	21.921,06
	48,00
	7,00
	0,00
	3.742,62
	25.067,04
	25.663,68

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	8,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	7.848,80
	8.035,68
	24,00
	16,00
	0,00
	16.071,36
	23.546,40
	24.107,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,86
	15,21
	638,73
	653,94
	549,31
	562,39
	0,86
	0,00
	0,00
	0,00
	549,31
	562,39

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,31
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	762,64
	780,80
	0,00
	-0,31
	-780,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	256,30
	0,72
	30,13
	30,85
	7.722,32
	7.906,86
	377,85
	121,55
	0,00
	3.749,81
	11.384,62
	11.656,67

	2D10
	taxa groapa
	to
	5.556,85
	0,30
	12,60
	12,90
	70.016,31
	71.683,37
	5.556,85
	0,00
	0,00
	0,00
	70.016,31
	71.683,37

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	892,00
	4,25
	150,02
	154,27
	133.817,84
	137.608,84
	432,00
	-460,00
	-70.964,20
	0,00
	64.808,64
	66.644,64

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	55,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	56.629,10
	58.231,80
	112,00
	57,00
	0,00
	60.349,32
	115.317,44
	118.581,12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fara TVA
	
	
	
	
	
	70.247,98
	
	
	
	
	60.857,88

	 
	TOTAL - LEI FARA TVA
	
	
	
	
	
	2.788.988,34
	2.859.236,32
	
	
	-906.958,26
	607.779,38
	2.499.199,56
	2.560.057,44

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	529.907,78
	543.254,90
	 
	 
	-172.322,07
	115.478,08
	474.847,92
	486.410,91

	 
	TOTAL - LEI CU TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	3.318.896,12
	3.402.491,22
	 
	 
	-1.079.280,33
	723.257,46
	2.974.047,48
	3.046.468,35
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