[image: ]	                                                               MUNICIPIUL  BUCURESTI
CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2
ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2


Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2022



ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 43/17.10.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ............ ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ......., Sector 3, ......................, număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ....................., reprezentată prin...................... în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 51592/06.12.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Anexei nr. 1, parte integranta din Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 43/17.10.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 43/17.10.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D5, 1D6, 1D7, 1S7, 1S12, 1I2, 1I3, 1I4, 2T2, 2T6, 2T7, 1E1, 1E3, 1E4, 1E5, 1E6, 1E7, 1E8, 1E9, 1E10, 2DX, valoarea diminuărilor fiind de 232.255,34 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 43/17.10.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D4, 1S1, 1S2, 1S3, 1S5, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T3, 1E2, în valoare totala de 231.225,90 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 43/17.10.2022, care va avea următorul conținut:
“5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.930.865,71 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 2.297.730,20 lei, din care 1.930.865,71 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 366.864,49 lei, conform Anexa nr. 1.
5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.”
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent nr. 43 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lucrări de reparații locale la străzi, alei, platforme, trotuare și parcări

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar 
C+M
	Valoare contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim.
	Valoare actualizata

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi 
asfaltice 9 cm
	mp
	7.000,00
	18,96
	132.720,00
	7.574,59
	574,59
	0,00
	10.894,23
	143.614,23

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.000,00
	53,89
	107.780,00
	1.854,00
	-146,00
	-7.867,94
	0,00
	99.912,06

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	590,00
	176,85
	104.341,50
	690,72
	100,72
	0,00
	17.812,33
	122.153,83

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	500,00
	26,06
	13.030,00
	95,50
	-404,50
	-10.541,27
	0,00
	2.488,73

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	500,00
	16,88
	8.440,00
	0,00
	-500,00
	-8.440,00
	0,00
	0,00

	1D7
	desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau
	mp
	400,00
	25,15
	10.060,00
	0,00
	-400,00
	-10.060,00
	0,00
	0,00

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	390,00
	142,93
	55.742,70
	706,72
	316,72
	0,00
	45.268,79
	101.011,49

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	100,00
	127,49
	12.749,00
	155,28
	55,28
	0,00
	7.047,65
	19.796,65

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	100,00
	253,29
	25.329,00
	200,36
	100,36
	0,00
	25.420,18
	50.749,18

	1S5
	strat din beton – 
C20/25 la carosabil
	mc
	150,00
	421,22
	63.183,00
	225,74
	75,74
	0,00
	31.903,20
	95.086,20

	1S7
	strat din beton – 
C16/20 carosabil
	mc
	390,00
	433,19
	168.944,10
	362,78
	-27,22
	-11.791,43
	0,00
	157.152,67

	1S8
	asternere mixtura asfaltica 
BA16 - 5 cm
	mp
	7.000,00
	69,00
	483.000,00
	7.667,59
	667,59
	0,00
	46.063,71
	529.063,71

	1S10
	asternere mixtura asfaltica 
BAD 25
	t
	420,00
	416,06
	174.745,20
	460,71
	40,71
	0,00
	16.937,80
	191.683,00

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1.500,00
	17,27
	25.905,00
	0,00
	-1.500,00
	-25.905,00
	0,00
	0,00

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	420,00
	61,44
	25.804,80
	606,94
	186,94
	0,00
	11.485,59
	37.290,39

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	590,00
	26,57
	15.676,30
	988,73
	398,73
	0,00
	10.594,26
	26.270,56

	1T3
	pregatire pat drum 
(nivelare si compactare)
	100mp
	35,00
	314,99
	11.024,65
	36,48
	1,48
	0,00
	466,19
	11.490,84

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	300,00
	68,23
	20.469,00
	356,50
	56,50
	0,00
	3.855,00
	24.324,00

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	800,00
	35,34
	28.272,00
	740,00
	-60,00
	-2.120,40
	0,00
	26.151,60

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	300,00
	31,08
	9.324,00
	23,00
	-277,00
	-8.609,16
	0,00
	714,84

	1I4
	demontare si montare borduri 
mici vechi
	m
	800,00
	17,70
	14.160,00
	301,00
	-499,00
	-8.832,30
	0,00
	5.327,70

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	200,00
	157,66
	31.532,00
	186,19
	-13,81
	-2.177,28
	0,00
	29.354,72

	2T2
	asternere nisip la trotuare 
	mc
	100,00
	157,37
	15.737,00
	46,97
	-53,03
	-8.345,33
	0,00
	7.391,67

	2T3
	asternere piatra sparta la trotuare
	mc
	30,00
	275,13
	8.253,90
	39,50
	9,50
	0,00
	2.613,74
	10.867,64

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) 
la trotuare
	mc
	200,00
	463,62
	92.724,00
	186,19
	-13,81
	-6.402,59
	0,00
	86.321,41

	2T7
	strat de mixtura asfaltica 
BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	2.000,00
	65,24
	130.480,00
	1.861,96
	-138,04
	-9.005,73
	0,00
	121.474,27

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	20,00
	77,31
	1.546,20
	10,00
	-10,00
	-773,10
	0,00
	773,10

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	50,00
	61,66
	3.083,00
	64,00
	14,00
	0,00
	863,24
	3.946,24

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	60,00
	211,24
	12.674,40
	32,00
	-28,00
	-5.914,72
	0,00
	6.759,68

	1E4
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	30,00
	211,33
	6.339,90
	15,00
	-15,00
	-3.169,95
	0,00
	3.169,95

	1E5
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	50,00
	393,80
	19.690,00
	2,00
	-48,00
	-18.902,40
	0,00
	787,60

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	20,00
	570,93
	11.418,60
	0,00
	-20,00
	-11.418,60
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	10,00
	562,77
	5.627,70
	0,00
	-10,00
	-5.627,70
	0,00
	0,00

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	10,00
	970,07
	9.700,70
	0,00
	-10,00
	-9.700,70
	0,00
	0,00

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	40,00
	304,67
	12.186,80
	31,00
	-9,00
	-2.742,03
	0,00
	9.444,77

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	10,00
	626,07
	6.260,70
	0,00
	-10,00
	-6.260,70
	0,00
	0,00

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	300,00
	179,80
	53.940,00
	35,00
	-265,00
	-47.647,00
	0,00
	6.293,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	1.931.895,15
	 
	 
	-232.255,34
	231.225,90
	1.930.865,71

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	367.060,08
	 
	 
	-44.128,51
	43.932,92
	366.864,49

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	2.298.955,23
	 
	 
	-276.383,85
	275.158,82
	2.297.730,20
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