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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc.............., Sector 3, e-mail: .................., telefon: ................. fax: ...................., număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ................., deschis la ..............., reprezentată prin ............................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 2794/27.01.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 4 și 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 4 și 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, astfel:
Anexa nr. 4: 1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1I1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 5: 1I3, 2T2, 1PX, 2D10, 2DX, in valoare totală de 864.141,95 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 4 și 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 4 și 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, astfel:
Anexa nr. 4: 1D3, 1D4, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T6, 2T8, 1E6, 2DY;
Anexa nr.5: 1D1, 1D3, 1S8, 1T3, 2T1, 2T7, 2D4, 2DY, în valoare totală de 259.782,75 lei fără T.V.A. 
Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 42/17.10.2022, care va avea următorul conținut:
"5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 6.483.518,55 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 7.715.387,07 lei, din care 6.483.518,55 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 1.231.868,52 lei, dupa cum urmeaza:


	Nr. Anexa
	Denumire 
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Nifon Bălășescu
	20.823,48
	875.828,38
	896.651,86
	170.363,85
	1.067.015,71

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Amiral Ioan Murgescu
	40.955,48
	1.722.480,12
	1.763.435,60
	335.052,76
	2.098.488,36

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Spătarul Nicolae Milescu
	39.206,41
	1.649.072,67
	1.688.279,08
	320.773,03
	2.009.052,11

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Podul Neagului
	22.884,93
	955.298,66
	978.183,59
	185.854,88
	1.164.038,47

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Litovoi Voievod
	27.335,22
	1.129.633,20
	1.156.968,42
	219.824,00
	1.376.792,42

	TOTAL
	151.205,52
	6.332.313,03
	6.483.518,55
	1.231.868,52
	7.715.387,07



5.3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."
Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA nr. 4 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 42 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Neagului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplim. 
	Valoare C+M, cf. PTh.
	Valoare totala cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.251,00
	0,45
	18,96
	19,41
	42.678,96
	43.691,91
	2.147,00
	-104,00
	-2.018,64
	0,00
	40.707,12
	41.673,27

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.111,40
	1,28
	53,89
	55,17
	59.893,35
	61.315,94
	1.205,00
	93,60
	0,00
	5.163,91
	64.937,45
	66.479,85

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	111,14
	4,21
	176,85
	181,06
	19.655,11
	20.123,01
	120,00
	8,86
	0,00
	1.604,19
	21.222,00
	21.727,20

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	818,00
	0,62
	26,06
	26,68
	21.317,08
	21.824,24
	782,00
	-36,00
	-960,48
	0,00
	20.378,92
	20.863,76

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	562,75
	3,40
	142,93
	146,33
	80.433,86
	82.347,21
	536,75
	-26,00
	-3.804,58
	0,00
	76.717,68
	78.542,63

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	157,57
	3,04
	127,49
	130,53
	20.088,60
	20.567,61
	150,29
	-7,28
	-950,26
	0,00
	19.160,47
	19.617,35

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	337,65
	6,03
	253,29
	259,32
	85.523,37
	87.559,40
	322,05
	-15,60
	-4.045,39
	0,00
	81.572,04
	83.514,01

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.251,00
	1,64
	69,00
	70,64
	155.319,00
	159.010,64
	2.147,00
	-104,00
	-7.346,56
	0,00
	148.143,00
	151.664,08

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	324,14
	9,91
	416,06
	425,97
	134.861,69
	138.073,92
	302,73
	-21,41
	-9.120,02
	0,00
	125.953,84
	128.953,90

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	612,13
	1,46
	61,44
	62,90
	37.609,27
	38.502,98
	338,88
	-273,25
	-17.187,43
	0,00
	20.820,79
	21.315,55

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	634,78
	0,63
	26,57
	27,20
	16.866,10
	17.266,02
	790,72
	155,94
	0,00
	4.241,56
	21.009,43
	21.507,58

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	0,00
	7,50
	314,99
	322,49
	0,00
	0,00
	33,52
	33,52
	0,00
	10.809,86
	10.558,46
	10.809,86

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	818,00
	1,62
	68,23
	69,85
	55.812,14
	57.137,30
	765,00
	-53,00
	-3.702,05
	0,00
	52.195,95
	53.435,25

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,00
	0,74
	31,08
	31,82
	0,00
	0,00
	17,00
	17,00
	0,00
	540,94
	528,36
	540,94

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	111,14
	3,75
	157,66
	161,41
	17.522,33
	17.939,11
	120,50
	9,36
	0,00
	1.510,80
	18.998,03
	19.449,91

	2T2
	asternere nisip la trotuare 
	mc
	44,46
	3,75
	157,37
	161,12
	6.996,67
	7.163,40
	0,00
	-44,46
	-7.163,40
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	111,14
	11,04
	463,62
	474,66
	51.526,73
	52.753,71
	120,50
	9,36
	0,00
	4.442,82
	55.866,21
	57.196,53

	2T8
	strat de asfalt turnat - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,55
	65,24
	66,79
	0,00
	0,00
	1.205,00
	1.205,00
	0,00
	80.481,95
	78.614,20
	80.481,95

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.111,40
	5,99
	211,48
	217,47
	235.038,87
	241.696,16
	0,00
	-1.111,40
	-241.696,16
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	14,00
	1,84
	77,31
	79,15
	1.082,34
	1.108,10
	13,00
	-1,00
	-79,15
	0,00
	1.005,03
	1.028,95

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,00
	13,59
	570,93
	584,52
	0,00
	0,00
	8,00
	8,00
	0,00
	4.676,16
	4.567,44
	4.676,16

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	9,00
	23,10
	970,07
	993,17
	8.730,63
	8.938,53
	0,00
	-9,00
	-8.938,53
	0,00
	0,00
	0,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	16,00
	14,91
	626,07
	640,98
	10.017,12
	10.255,68
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.017,12
	10.255,68

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	3,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	3.358,35
	3.438,30
	0,00
	-3,00
	-3.438,30
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,40
	14,84
	623,10
	637,94
	249,24
	255,18
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	249,24
	255,18

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,45
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.277,96
	1.308,38
	0,40
	-0,05
	-145,37
	0,00
	1.135,96
	1.163,01

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	60,40
	1,26
	52,86
	54,12
	3.192,74
	3.268,85
	58,20
	-2,20
	-119,07
	0,00
	3.076,45
	3.149,78

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.778,54
	0,49
	20,73
	21,22
	78.329,13
	80.180,62
	1.922,84
	-1.855,70
	-39.377,96
	0,00
	39.860,47
	40.802,66

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	530,00
	5,09
	179,80
	184,89
	95.294,00
	97.991,70
	0,00
	-530,00
	-97.991,70
	0,00
	0,00
	0,00

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	16,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	17.372,80
	17.864,48
	35,00
	19,00
	0,00
	21.214,07
	38.003,00
	39.078,55

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	31.534,94
	
	
	
	
	22.884,93

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.260.047,44
	1.291.582,38
	
	
	-448.085,05
	134.686,26
	955.298,66
	978.183,59

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	239.409,01
	245.400,65
	 
	 
	-85.136,16
	25.590,39
	181.506,75
	185.854,88

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.499.456,45
	1.536.983,03
	 
	 
	-533.221,21
	160.276,65
	1.136.805,41
	1.164.038,47
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