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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont .................., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .............., Sector 3, e-mail: ................., . număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie .........................., reprezentată prin ................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 13337/06.04.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se modifică din conținutul Anexei nr. 17 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023 valoarea serviciilor de proiectare, din valoarea de 42.318,89 lei fără T.V.A. în valoarea de 0,00 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Ca urmare a modificărilor aduse, se va modifica și valoarea totală a Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 17 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.188, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Decembrie 2022 (184.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023 devine 13.760.209,76 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.614.439,85 lei, respectiv 16.374.649,61 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 13.672.208,96 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 693.189,89 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 823.509,58 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 12.936.700,18 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 13.760.209,76 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Hatisului
	20.841,86
	857.958,62
	878.800,48
	166.972,09
	1.045.772,57

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Heliade Radulescu
	29.394,21
	1.220.407,57
	1.249.801,78
	237.462,34
	1.487.264,12

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Capitan Juverdeanu
	41.021,57
	1.715.868,89
	1.756.890,46
	333.809,19
	2.090.699,65

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Virgil Lazarovici
	20.782,88
	839.547,39
	860.330,27
	163.462,75
	1.023.793,02

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Miresmei
	7.990,72
	328.616,75
	336.607,47
	63.955,42
	400.562,89

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Moroeni
	7.483,34
	313.765,98
	321.249,32
	61.037,37
	382.286,69

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Odorhei
	5.992,51
	237.205,64
	243.198,15
	46.207,65
	289.405,80

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Oradea
	43.284,71
	1.749.621,93
	1.792.906,64
	340.652,26
	2.133.558,90

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Calin Ottoi
	32.567,86
	1.311.979,61
	1.344.547,47
	255.464,02
	1.600.011,49

	10
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Paun Pincio
	8.303,16
	331.678,06
	339.981,22
	64.596,43
	404.577,65

	11
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Corbului
	4.966,04
	196.476,14
	201.442,18
	38.274,01
	239.716,19

	12
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Vadului
	15.078,82
	599.760,13
	614.838,95
	116.819,40
	731.658,35

	13
	Reabilitare sistem rutier Strada Popa Lazar
	14.729,08
	619.626,98
	634.356,06
	120.527,65
	754.883,71

	14
	Reabilitare sistem rutier Aleea Porolissum
	14.410,36
	587.491,62
	601.901,98
	114.361,38
	716.263,36

	15
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Socolescu
	4.544,79
	179.044,64
	183.589,43
	34.881,99
	218.471,42

	16
	Reabilitare sistem rutier Strada Trei Scaune
	13.183,49
	525.926,42
	539.109,91
	102.430,88
	641.540,79

	17
	Reabilitare sistem rutier Strada Valer Dumitrescu
	0,00
	1.860.657,99
	1.860.657,99
	353.525,02
	2.214.183,01

	TOTAL
	284.575,40
	13.475.634,36
	13.760.209,76
	2.614.439,85
	16.374.649,61



Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.




















	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Valer Dumitrescu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior ajustata
C+M
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in lună
	Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare actualizată - C+M

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,188
	3.700,00
	0,39
	16,38
	16,77
	60.606,00
	62.049,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.700,00
	60.606,00
	71.999,93
	0,00
	0,00
	71.999,93

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,188
	1.446,00
	1,28
	53,89
	55,17
	77.924,94
	79.775,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1.446,00
	77.924,94
	92.574,83
	0,00
	0,00
	92.574,83

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,188
	144,60
	4,21
	176,85
	181,06
	25.572,51
	26.181,28
	0,00
	0,00
	0,00
	144,60
	25.572,51
	30.380,14
	0,00
	0,00
	30.380,14

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,188
	1.483,00
	0,62
	26,06
	26,68
	38.646,98
	39.566,44
	0,00
	0,00
	0,00
	1.360,00
	35.441,60
	42.104,62
	123,00
	3.205,38
	45.310,00

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,188
	7,00
	0,40
	16,88
	17,28
	118,16
	120,96
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	118,16
	140,37
	0,00
	0,00
	140,37

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,188
	1.110,00
	3,40
	142,93
	146,33
	158.652,30
	162.426,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.110,00
	158.652,30
	158.652,30

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,188
	259,00
	3,04
	127,49
	130,53
	33.019,91
	33.807,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	259,00
	33.019,91
	33.019,91

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,188
	740,00
	6,03
	253,29
	259,32
	187.434,60
	191.896,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	740,00
	187.434,60
	187.434,60

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,188
	3.700,00
	1,64
	69,00
	70,64
	255.300,00
	261.368,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.700,00
	255.300,00
	255.300,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,188
	532,80
	9,91
	416,06
	425,97
	221.676,77
	226.956,82
	0,00
	0,00
	0,00
	532,80
	221.676,77
	263.352,00
	0,00
	0,00
	263.352,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,188
	2.253,60
	0,63
	26,57
	27,20
	59.878,15
	61.297,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.253,60
	59.878,15
	59.878,15

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,188
	51,46
	7,50
	314,99
	322,49
	16.209,39
	16.595,34
	0,00
	0,00
	0,00
	15,52
	4.888,64
	5.807,70
	35,94
	11.320,74
	17.128,44

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,188
	1.483,00
	1,62
	68,23
	69,85
	101.185,09
	103.587,55
	0,00
	0,00
	0,00
	1.360,00
	92.792,80
	110.237,85
	123,00
	8.392,29
	118.630,14

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,188
	7,00
	0,74
	31,08
	31,82
	217,56
	222,74
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	217,56
	258,46
	0,00
	0,00
	258,46

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,188
	144,60
	3,75
	157,66
	161,41
	22.797,64
	23.339,89
	0,00
	0,00
	0,00
	144,60
	22.797,64
	27.083,60
	0,00
	0,00
	27.083,60

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,188
	1.446,00
	1,55
	65,24
	66,79
	94.337,04
	96.578,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1.446,00
	94.337,04
	112.072,40
	0,00
	0,00
	112.072,40

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) 
la trotuare
	mc
	1,188
	144,60
	11,12
	392,92
	404,04
	56.816,23
	58.424,18
	0,00
	0,00
	0,00
	144,60
	56.816,23
	67.497,68
	0,00
	0,00
	67.497,68

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,188
	30,00
	1,47
	61,66
	63,13
	1.849,80
	1.893,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	1.849,80
	1.849,80

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,188
	11,00
	13,59
	570,93
	584,52
	6.280,23
	6.429,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	6.280,23
	6.280,23

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,188
	15,00
	14,91
	626,07
	640,98
	9.391,05
	9.614,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	9.391,05
	9.391,05

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,188
	4,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	4.477,80
	4.584,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	4.477,80
	4.477,80

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,188
	0,69
	14,84
	623,10
	637,94
	429,94
	440,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,69
	429,94
	429,94

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,188
	0,29
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	823,57
	843,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,29
	823,57
	823,57

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,188
	88,20
	1,26
	52,86
	54,12
	4.662,25
	4.773,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88,20
	4.662,25
	4.662,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,188
	4.277,25
	0,49
	20,73
	21,22
	88.667,39
	90.763,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.277,25
	88.667,39
	88.667,39

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,188
	968,00
	5,09
	179,80
	184,89
	174.046,40
	178.973,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	968,00
	174.046,40
	174.046,40

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,188
	27,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	29.316,60
	30.146,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,00
	29.316,60
	29.316,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	42.318,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL, lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.730.338,30
	1.772.657,19
	
	0,00
	0,00
	
	693.189,89
	823.509,58
	
	1.037.148,41
	1.860.657,99

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	328.764,28
	336.804,87
	 
	0,00
	0,00
	 
	131.706,08
	156.466,82
	 
	197.058,20
	353.525,02

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.059.102,58
	2.109.462,06
	 
	0,00
	0,00
	 
	824.895,97
	979.976,40
	 
	1.234.206,61
	2.214.183,01
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