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ACT ADIȚIONAL NR. 12
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 17249/02.05.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a si f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022, astfel: 
Anexa nr. 1: 1D5, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I1, 1I3, 1E6, 1E11, 2D10, 2DX, valoarea diminuărilor fiind de 161.975,28 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022, astfel: 
Anexa nr. 1: 1S1, 1S3, 1S7, 1T1, 1T3, 1I2, 1I5, 2T1, 2T2, 1PX, 2D5, 2DY, valoarea suplimentărilor fiind de 53.782,55 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.209, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2023 (188.1), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022 devine 9.402.644,00 lei fără T.V.A., la care se adauga T.V.A. in valoare de 1.786.502,36 lei, respectiv 11.189.146,36 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 9.397.171,28 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 8.731.944,57 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 557.033,98 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 670.699,43 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat:. 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 9.402.644,00 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Călușei
	51.064,26
	2.497.949,38
	2.549.013,64
	484.312,59
	3.033.326,23

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Ramuri Tei
	91.080,64
	4.365.491,61
	4.456.572,25
	846.748,73
	5.303.320,98

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Pop de Băsești
	48.547,56
	2.348.510,55
	2.397.058,11
	455.441,04
	2.852.499,15

	[bookmark: _Hlk133322239]TOTAL
	190.692,46
	9.211.951,54
	9.402.644,00
	1.786.502,36
	11.189.146,36



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.



































	Anexa nr. 1 la Act adițional nr. 12 la Contractul Subsecvent nr. 29 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada CĂLUȘEI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare contractata
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	1,209
	4.651,00
	0,91
	39,32
	40,23
	215.098,80
	219.331,21
	4.651,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215.098,80
	219.331,21
	4.017,00
	157.948,44
	161.603,91
	190.169,92
	193.825,39
	634,00
	24.928,88
	25.505,82
	30.139,02
	30.715,96
	0,00
	0,00
	0,00
	220.308,94
	224.541,35

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,209
	2.151,00
	0,24
	12,27
	12,51
	31.388,18
	31.904,42
	2.151,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.388,18
	31.904,42
	2.151,00
	26.392,77
	26.909,01
	31.388,18
	31.904,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.388,18
	31.904,42

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,209
	215,10
	1,37
	66,24
	67,61
	16.945,00
	17.239,69
	215,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.945,00
	17.239,69
	215,10
	14.248,22
	14.542,91
	16.945,00
	17.239,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.945,00
	17.239,69

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,209
	657,00
	0,20
	11,93
	12,13
	8.880,57
	9.011,97
	510,00
	-147,00
	-1.753,71
	-1.783,11
	0,00
	0,00
	7.126,86
	7.228,86
	510,00
	6.084,30
	6.186,30
	7.126,86
	7.228,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.126,86
	7.228,86

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,209
	97,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.081,56
	1.096,11
	97,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.081,56
	1.096,11
	97,00
	919,56
	934,11
	1.081,56
	1.096,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.081,56
	1.096,11

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,209
	334,40
	2,22
	95,08
	97,30
	38.027,95
	38.770,32
	372,08
	37,68
	0,00
	0,00
	3.582,61
	3.666,26
	41.610,56
	42.436,58
	321,36
	30.554,91
	31.268,33
	36.788,11
	37.501,53
	50,72
	4.822,45
	4.935,05
	5.830,34
	5.942,94
	0,00
	0,00
	0,00
	42.618,45
	43.444,47

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,209
	167,20
	5,37
	229,09
	234,46
	45.813,13
	46.710,99
	186,04
	18,84
	0,00
	0,00
	4.316,06
	4.417,23
	50.129,19
	51.128,22
	160,68
	36.810,18
	37.673,03
	44.319,46
	45.182,31
	25,36
	5.809,73
	5.945,91
	7.023,96
	7.160,14
	0,00
	0,00
	0,00
	51.343,42
	52.342,45

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,209
	231,72
	6,40
	277,77
	284,17
	76.615,33
	78.098,33
	239,00
	7,28
	0,00
	0,00
	2.022,17
	2.068,76
	78.637,50
	80.167,09
	231,72
	64.364,87
	65.847,87
	76.615,33
	78.098,33
	7,28
	2.022,17
	2.068,76
	2.444,80
	2.491,39
	0,00
	0,00
	0,00
	79.060,13
	80.589,72

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,209
	4.180,00
	1,65
	71,01
	72,66
	296.821,80
	303.718,80
	4.090,00
	-90,00
	-6.390,90
	-6.539,40
	0,00
	0,00
	290.430,90
	297.179,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.090,00
	290.430,90
	297.179,40
	351.130,96
	357.879,46
	0,00
	0,00
	0,00
	351.130,96
	357.879,46

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,209
	624,86
	12,47
	529,52
	541,99
	395.755,01
	403.547,01
	611,47
	-13,39
	-7.090,27
	-7.257,25
	0,00
	0,00
	388.664,74
	396.289,76
	600,61
	318.035,01
	325.524,61
	382.914,15
	390.403,75
	10,86
	5.750,59
	5.886,01
	6.952,46
	7.087,88
	0,00
	0,00
	0,00
	389.866,61
	397.491,63

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,209
	836,00
	0,36
	18,70
	19,06
	18.698,01
	18.998,97
	818,00
	-18,00
	-336,60
	-343,08
	0,00
	0,00
	18.361,41
	18.655,89
	803,40
	15.023,58
	15.312,80
	18.088,39
	18.377,62
	14,60
	273,02
	278,27
	330,08
	335,33
	0,00
	0,00
	0,00
	18.418,47
	18.712,95

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,209
	370,75
	0,93
	50,68
	51,61
	22.365,81
	22.710,61
	382,40
	11,65
	0,00
	0,00
	590,42
	601,26
	22.956,23
	23.311,87
	370,75
	18.789,61
	19.134,41
	22.365,81
	22.710,61
	11,65
	590,42
	601,26
	713,82
	724,66
	0,00
	0,00
	0,00
	23.079,63
	23.435,27

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,209
	518,32
	0,60
	25,11
	25,71
	15.566,56
	15.877,55
	507,16
	-11,16
	-280,23
	-286,92
	0,00
	0,00
	15.286,33
	15.590,63
	498,11
	12.507,55
	12.806,41
	15.059,09
	15.357,95
	9,05
	227,24
	232,68
	274,73
	280,17
	0,00
	0,00
	0,00
	15.333,82
	15.638,12

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,209
	31,53
	2,92
	158,36
	161,28
	5.960,86
	6.052,93
	32,08
	0,55
	0,00
	0,00
	87,10
	88,70
	6.047,96
	6.141,63
	31,51
	4.989,92
	5.081,93
	5.957,69
	6.049,70
	0,57
	90,27
	91,93
	109,14
	110,80
	0,00
	0,00
	0,00
	6.066,83
	6.160,50

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,209
	693,00
	1,27
	64,18
	65,45
	50.085,43
	50.965,54
	510,00
	-183,00
	-11.744,94
	-11.977,35
	0,00
	0,00
	38.340,49
	38.988,19
	510,00
	32.731,80
	33.379,50
	38.340,49
	38.988,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38.340,49
	38.988,19

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	1,209
	646,90
	0,89
	51,22
	52,11
	39.893,60
	40.469,34
	662,00
	15,10
	0,00
	0,00
	773,42
	786,86
	40.667,02
	41.256,20
	646,90
	33.134,22
	33.709,96
	39.893,60
	40.469,34
	15,10
	773,42
	786,86
	935,06
	948,50
	0,00
	0,00
	0,00
	40.828,66
	41.417,84

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,209
	2.164,76
	0,67
	36,29
	36,96
	80.126,87
	81.577,26
	235,00
	-1.929,76
	-70.030,99
	-71.323,93
	0,00
	0,00
	10.095,88
	10.253,33
	225,00
	8.165,25
	8.316,00
	9.732,98
	9.883,73
	10,00
	362,90
	369,60
	438,75
	445,45
	0,00
	0,00
	0,00
	10.171,73
	10.329,18

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,209
	0,00
	5,28
	238,71
	243,99
	0,00
	0,00
	44,00
	44,00
	0,00
	0,00
	10.503,24
	10.735,56
	10.503,24
	10.735,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,00
	10.503,24
	10.735,56
	12.698,42
	12.930,74
	0,00
	0,00
	0,00
	12.698,42
	12.930,74

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,209
	231,72
	2,24
	98,42
	100,66
	27.146,48
	27.665,53
	239,00
	7,28
	0,00
	0,00
	716,50
	732,80
	27.862,98
	28.398,33
	231,72
	22.805,88
	23.324,94
	27.146,48
	27.665,53
	7,28
	716,50
	732,80
	866,25
	882,55
	0,00
	0,00
	0,00
	28.012,73
	28.548,08

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,209
	92,69
	2,31
	102,07
	104,38
	11.261,54
	11.475,66
	95,60
	2,91
	0,00
	0,00
	297,02
	303,75
	11.558,56
	11.779,41
	92,69
	9.460,87
	9.674,98
	11.261,54
	11.475,66
	2,91
	297,02
	303,75
	359,10
	365,83
	0,00
	0,00
	0,00
	11.620,64
	11.841,49

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,209
	2.317,21
	5,88
	207,62
	213,50
	572.665,96
	586.291,16
	2.390,00
	72,79
	0,00
	0,00
	15.112,66
	15.540,67
	587.778,62
	601.831,83
	2.317,21
	481.099,14
	494.724,34
	572.665,96
	586.291,16
	72,79
	15.112,66
	15.540,67
	18.271,21
	18.699,22
	0,00
	0,00
	0,00
	590.937,17
	604.990,38

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,209
	73,00
	1,80
	79,00
	80,80
	5.767,00
	5.898,40
	73,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.767,00
	5.898,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73,00
	5.767,00
	5.898,40
	6.972,30
	7.103,70
	0,00
	0,00
	0,00
	6.972,30
	7.103,70

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,209
	55,00
	14,27
	617,72
	631,99
	33.974,60
	34.759,45
	40,00
	-15,00
	-9.265,80
	-9.479,85
	0,00
	0,00
	24.708,80
	25.279,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	24.708,80
	25.279,60
	29.872,94
	30.443,74
	0,00
	0,00
	0,00
	29.872,94
	30.443,74

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,209
	16,00
	2,74
	123,92
	126,66
	1.982,72
	2.026,56
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.982,72
	2.026,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	1.982,72
	2.026,56
	2.397,11
	2.440,95
	0,00
	0,00
	0,00
	2.397,11
	2.440,95

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,209
	20,00
	13,41
	607,61
	621,02
	12.152,20
	12.420,40
	10,00
	-10,00
	-6.076,10
	-6.210,20
	0,00
	0,00
	6.076,10
	6.210,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	6.076,10
	6.210,20
	7.346,00
	7.480,10
	0,00
	0,00
	0,00
	7.346,00
	7.480,10

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,209
	0,59
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	7.098,60
	7.226,63
	0,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.098,60
	7.226,63
	0,59
	5.895,85
	6.023,88
	7.098,60
	7.226,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.098,60
	7.226,63

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,209
	0,80
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	13.913,08
	14.242,56
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.913,08
	14.242,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,80
	13.913,08
	14.242,56
	16.820,91
	17.150,39
	0,00
	0,00
	0,00
	16.820,91
	17.150,39

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,209
	157,00
	3,04
	128,51
	131,55
	20.176,07
	20.653,35
	185,00
	28,00
	0,00
	0,00
	3.598,28
	3.683,40
	23.774,35
	24.336,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	185,00
	23.774,35
	24.336,75
	28.743,19
	29.305,59
	0,00
	0,00
	0,00
	28.743,19
	29.305,59

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,209
	3.465,22
	1,50
	63,00
	64,50
	258.475,92
	263.673,75
	3.393,25
	-71,97
	-4.534,11
	-4.642,07
	0,00
	0,00
	253.941,81
	259.031,68
	3.232,53
	203.649,39
	208.498,19
	243.816,45
	248.665,24
	160,72
	10.125,36
	10.366,44
	12.241,56
	12.482,64
	0,00
	0,00
	0,00
	256.058,01
	261.147,88

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,209
	714,00
	5,09
	179,70
	184,79
	134.020,26
	137.654,52
	486,00
	-228,00
	-40.971,60
	-42.132,12
	0,00
	0,00
	93.048,66
	95.522,40
	200,00
	35.940,00
	36.958,00
	41.654,46
	42.672,46
	286,00
	51.394,20
	52.849,94
	62.135,59
	63.591,33
	0,00
	0,00
	0,00
	103.790,05
	106.263,79

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,209
	30,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	32.550,60
	33.471,90
	40,00
	10,00
	0,00
	0,00
	10.850,20
	11.157,30
	43.400,80
	44.629,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	43.400,80
	44.629,20
	52.471,57
	53.699,97
	0,00
	0,00
	0,00
	52.471,57
	53.699,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Proiectare - lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	53.231,42
	
	
	-3.500,03
	1.332,87
	51.064,26
	
	37.884,10
	37.884,10
	
	13.180,16
	13.180,16
	
	0,00
	51.064,26

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	2.490.309,50
	2.543.540,92
	
	
	-158.475,25
	-161.975,28
	52.449,68
	53.782,55
	2.384.283,93
	2.435.348,19
	
	1.539.551,32
	1.577.435,42
	1.840.430,11
	1.878.314,21
	
	543.853,82
	557.033,98
	657.519,27
	670.699,43
	
	0,00
	0,00
	2.497.949,38
	2.549.013,64

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	473.158,81
	483.272,77
	 
	 
	-30.110,30
	-30.775,30
	9.965,44
	10.218,68
	453.013,95
	462.716,16
	 
	292.514,75
	299.712,73
	349.681,72
	356.879,70
	 
	103.332,23
	105.836,46
	124.928,66
	127.432,89
	 
	0,00
	0,00
	474.610,38
	484.312,59

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.963.468,31
	3.026.813,69
	 
	 
	-188.585,55
	-192.750,58
	62.415,12
	64.001,23
	2.837.297,88
	2.898.064,35
	 
	1.832.066,07
	1.877.148,15
	2.190.111,83
	2.235.193,91
	 
	647.186,05
	662.870,44
	782.447,93
	798.132,32
	 
	0,00
	0,00
	2.972.559,76
	3.033.326,23
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