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ACT ADIȚIONAL NR. 8
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 17250/02.05.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.209, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2023 (188.1), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022 devine 7.993.788,93 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.518.819,90 lei, respectiv 9.512.608,83 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· [bookmark: _Hlk129793169]Valoare contractată anterior: 7.817.819,20 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 5.008.442,18 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 862.868,28 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 1.038.838,01 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 1.946.508,74 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 7.993.788,93 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Lăptari Tei
	40.572,96
	1.984.798,83
	2.025.371,79
	384.820,64
	2.410.192,43

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Turnul Eiffel
	28.294,23
	1.321.161,16
	1.349.455,39
	256.396,52
	1.605.851,91

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Caroteni
	32.763,07
	1.600.851,93
	1.633.615,00
	310.386,85
	1.944.001,85

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Badea Cârțan
	66.187,84
	2.919.158,91
	2.985.346,75
	567.215,88
	3.552.562,63

	TOTAL
	167.818,10
	7.825.970,83
	7.993.788,93
	1.518.819,90
	9.512.608,83



Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 30 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. BADEA CÂRȚAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M   contractata
	Valoare totala contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontată anterior ajustată
C+M
	Valoare decontată anterior ajustată, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat în lună
	Valoare de decontat - C+M în lună
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,209
	4.048,00
	0,91
	39,32
	40,23
	159.167,36
	162.851,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.048,00
	159.167,36
	162.851,04
	159.167,36
	162.851,04

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,209
	1.829,00
	0,24
	12,27
	12,51
	22.441,83
	22.880,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.680,00
	20.613,60
	21.016,80
	24.921,84
	25.325,04
	149,00
	1.828,23
	1.863,99
	26.750,07
	27.189,03

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,209
	182,90
	1,37
	66,24
	67,61
	12.115,30
	12.365,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	168,00
	11.128,32
	11.358,48
	13.454,14
	13.684,30
	14,90
	986,98
	1.007,39
	14.441,12
	14.691,69

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,209
	1.183,00
	0,20
	11,93
	12,13
	14.113,19
	14.349,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	880,00
	10.498,40
	10.674,40
	12.692,57
	12.868,57
	303,00
	3.614,79
	3.675,39
	16.307,36
	16.543,96

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,209
	182,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.725,36
	1.752,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	167,00
	1.583,16
	1.608,21
	1.914,04
	1.939,09
	15,00
	142,20
	144,45
	2.056,24
	2.083,54

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,209
	875,00
	2,22
	95,08
	97,30
	83.195,00
	85.137,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	875,00
	83.195,00
	85.137,50
	83.195,00
	85.137,50

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,209
	245,000
	2,30
	98,73
	101,03
	24.188,85
	24.752,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	245,00
	24.188,85
	24.752,35
	24.188,85
	24.752,35

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,209
	525,00
	5,37
	229,09
	234,46
	120.272,25
	123.091,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	525,00
	120.272,25
	123.091,50
	120.272,25
	123.091,50

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil 
	mc
	1,209
	214,70
	6,40
	277,77
	284,17
	59.637,22
	61.011,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	168,00
	46.665,36
	47.740,56
	56.418,42
	57.493,62
	46,70
	12.971,86
	13.270,74
	69.390,28
	70.764,36

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,209
	3.500,00
	1,65
	71,01
	72,66
	248.535,00
	254.310,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.500,00
	248.535,00
	254.310,00
	248.535,00
	254.310,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,209
	538,42
	12,47
	529,52
	541,99
	285.104,16
	291.818,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	538,42
	285.104,16
	291.818,26
	285.104,16
	291.818,26

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,209
	343,51
	0,93
	50,68
	51,61
	17.409,09
	17.728,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	268,80
	13.622,79
	13.872,77
	16.469,95
	16.719,93
	74,71
	3.786,30
	3.855,78
	20.256,25
	20.575,71

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,209
	1.680,00
	0,60
	25,11
	25,71
	42.184,80
	43.192,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.680,00
	42.184,80
	43.192,80
	42.184,80
	43.192,80

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,209
	58,77
	2,92
	158,36
	161,28
	9.306,82
	9.478,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,80
	2.660,45
	2.709,50
	3.216,48
	3.265,53
	41,97
	6.646,37
	6.768,92
	9.862,85
	10.034,45

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,209
	1.100,00
	5,28
	238,71
	243,99
	262.581,00
	268.389,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	920,00
	219.613,20
	224.470,80
	265.512,36
	270.369,96
	180,00
	42.967,80
	43.918,20
	308.480,16
	314.288,16

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,209
	1.997,00
	2,44
	114,98
	117,42
	229.615,06
	234.487,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	190,00
	21.846,20
	22.309,80
	26.412,06
	26.875,66
	1.807,00
	207.768,86
	212.177,94
	234.180,92
	239.053,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,209
	214,70
	2,24
	98,42
	100,66
	21.130,77
	21.611,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	168,00
	16.534,56
	16.910,88
	19.990,28
	20.366,60
	46,70
	4.596,21
	4.700,82
	24.586,49
	25.067,42

	2T2
	asternere nisip la trotuare 
	mc
	1,209
	85,88
	2,31
	102,07
	104,38
	8.765,77
	8.964,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67,20
	6.859,10
	7.014,34
	8.292,65
	8.447,89
	18,68
	1.906,67
	1.949,82
	10.199,32
	10.397,71

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,209
	2.146,96
	5,88
	207,62
	213,50
	445.751,84
	458.375,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.680,00
	348.801,60
	358.680,00
	421.701,13
	431.579,53
	466,96
	96.950,24
	99.695,96
	518.651,37
	531.275,49

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,209
	98,00
	1,80
	79,00
	80,80
	7.742,00
	7.918,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98,00
	7.742,00
	7.918,40
	7.742,00
	7.918,40

	1E8
	ridicare la cota  camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,209
	39,00
	18,24
	804,76
	823,00
	31.385,64
	32.097,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39,00
	31.385,64
	32.097,00
	31.385,64
	32.097,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,209
	10,00
	10,42
	446,53
	456,95
	4.465,30
	4.569,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	4.465,30
	4.569,50
	4.465,30
	4.569,50

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,209
	27,00
	13,41
	607,61
	621,02
	16.405,47
	16.767,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,00
	16.405,47
	16.767,54
	19.834,21
	20.196,28
	0,00
	0,00
	0,00
	19.834,21
	20.196,28

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,209
	0,51
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.136,38
	5.247,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,514
	5.136,38
	5.247,92
	6.209,88
	6.321,42
	0,00
	0,00
	0,00
	6.209,88
	6.321,42

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,209
	1,20
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	20.869,62
	21.363,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,20
	20.869,62
	21.363,84
	20.869,62
	21.363,84

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,209
	479,00
	3,04
	128,51
	131,55
	61.556,29
	63.012,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	479,00
	61.556,29
	63.012,45
	61.556,29
	63.012,45

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,209
	5.279,75
	1,50
	63,00
	64,50
	332.624,25
	340.543,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.187,84
	74.833,92
	76.615,68
	90.474,21
	92.255,97
	4.091,91
	257.790,33
	263.928,20
	348.264,54
	356.184,17

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,209
	709,00
	5,09
	179,70
	184,79
	127.407,30
	131.016,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140,00
	25.158,00
	25.870,60
	30.416,02
	31.128,62
	569,00
	102.249,30
	105.145,51
	132.665,32
	136.274,13

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,209
	63,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	68.356,26
	70.290,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63,00
	68.356,26
	70.290,99
	68.356,26
	70.290,99

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	66.187,84
	
	0,00
	0,00
	
	20.907,77
	20.907,77
	
	45.280,07
	66.187,84

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	2.743.189,18
	2.809.377,02
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	841.960,51
	862.868,28
	1.017.930,24
	1.038.838,01
	
	1.901.228,67
	1.946.508,74
	2.919.158,91
	2.985.346,75

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	521.205,94
	533.781,63
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	159.972,50
	163.944,97
	193.406,75
	197.379,22
	 
	361.233,45
	369.836,66
	554.640,19
	567.215,88

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.264.395,12
	3.343.158,65
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.001.933,01
	1.026.813,25
	1.211.336,99
	1.236.217,23
	 
	2.262.462,12
	2.316.345,40
	3.473.799,10
	3.552.562,63
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