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[bookmark: _Hlk38351367]ACT ADIȚIONAL NR. 1
[bookmark: _Hlk83903717][bookmark: _Hlk97735684][bookmark: _Hlk119678535]la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 1592/16.01.2023
[bookmark: _Hlk119678546][bookmark: _Hlk119412783]„Reabilitare Alei Parc Morarilor si piste de alergare (execuție + proiectare)”



Între 
[bookmark: _Hlk99967805]ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont virament ................., deschis la .................., reprezentată prin  .........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
Și
Asocierea S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. – S.C. RO – VERDE LANDSCAPING S.R.L., prin lider de asociere S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L., cu sediul în jud. Ilfov, Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 127-135, ..........................., cod unic de inregistrare RO15148952, numar Registrul Comertului J23/614/2015, cont nr. ............... deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentată prin ......................,  în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.
Având în vedere referatul de necesitate nr. 23781/13.06.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții și în conformitate cu prevederile art. 221, alin (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, părțile, de comun acord, au hotărât următoarele:
Art. 1. Se prelungește cu 3 (trei) săptămâni durata maximă de execuție aferentă Contractului de lucrări cu proiectare inclusă nr. 1592/16.01.2023.
Art. 2. Se vor modifica cantitățile activităților, unele prin diminuare iar altele prin suplimentare, conform Anexei nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 1592/16.01.2023.
Art. 3. Ca urmare a acestor modificări, contractul va avea valoarea totală de 4.099.643,95 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 778.932,35 lei, respectiv 4.878.576,30 lei cu T.V.A.:
[bookmark: _Hlk25833759][bookmark: _Hlk6831966]- proiectare – 105.983,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 20.136,77 lei, respectiv 126.119,77 lei cu T.V.A.;
- investiția (lucrarea) de bază – 3.993.660,95 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 758.795,58 lei, respectiv 4.752.456,53 lei cu T.V.A.

	Nr. crt.
	Activitate
	Valoare, 
lei fara T.V.A.

	1
	Proiectare
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor
	25.041,00

	
	
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	2.987,00

	
	
	Proiect tehnic si detalii de executie 
	58.205,00

	
	
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	pe perioade de executie a lucrarilor
	9.875,00

	
	
	
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii
	9.875,00

	
	
	Total proiectare
	105.983,00

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Executie
	Constructii si instalatii
	3.968.183,95

	
	
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	25.477,00

	
	
	Total executie
	3.993.660,95

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL GENERAL FARA TVA
	4.099.643,95

	TVA
	778.932,35

	TOTAL GENERAL CU TVA
	4.878.576,30



[bookmark: _Hlk101365807]	Art. 4. Celelalte clauze din Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 1592/16.01.2023 „Reabilitare Alei Parc Morarilor si piste de alergare (execuție + proiectare)” rămân neschimbate.
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.




Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 1592/16.01.2023
„Reabilitare Alei Parc Morarilor si piste de alergare (execuție + proiectare)”


	Nr. crt.
	Denumire activitate
	U.M.
	Pret Unitar
	Cantitate contractata 
	Valoare contractata
	Cantitate actualizata, cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare actualizata, 
cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	7,02
	7.688,00
	53.969,76
	7.099,00
	-589,00
	-4.134,78
	0,00
	49.834,98

	2
	Desfacere betoane degradate 
	mc
	81,16
	1.557,62
	126.416,44
	1.774,50
	216,88
	0,00
	17.601,98
	144.018,42

	3
	Demontare borduri mici
	m
	6,94
	6.353,00
	44.089,82
	7.114,00
	761,00
	0,00
	5.281,34
	49.371,16

	4
	Desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau
	mp
	25,25
	26,00
	656,50
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00
	656,50

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sapatura manuala
	mc
	59,93
	384,40
	23.037,09
	253,00
	-131,40
	-7.874,80
	0,00
	15.162,29

	6
	Sapatura mecanica
	mc
	9,26
	384,40
	3.559,54
	253,00
	-131,40
	-1.216,76
	0,00
	2.342,78

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Borduri prefabricate 10 x 15 cm - C40/50
	m
	48,49
	7.133,00
	345.879,17
	7.114,00
	-19,00
	-921,31
	0,00
	344.957,86

	8
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	94,33
	103,00
	9.715,99
	102,80
	-0,20
	-18,87
	0,00
	9.697,12

	 
	ALEI SI PISTA DE ALERGARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Asternere balast la trotuare
	mc
	135,26
	1.313,69
	177.689,71
	760,50
	-553,19
	-74.824,48
	0,00
	102.865,23

	10
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	388,05
	748,78
	290.564,08
	486,88
	-261,90
	-101.630,30
	0,00
	188.933,78

	11
	Colmatare fisuri si crapaturi
	100 m
	1.626,75
	5,00
	8.133,75
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.133,75

	12
	Strat de mixtura asfaltica BA8 - 3 cm la alei - inclusiv preluare denivelari
	mp
	88,66
	15.603,00
	1.383.361,98
	11.163,00
	-4.440,00
	-393.650,40
	0,00
	989.711,58

	12'
	Diferenta strat grosime preluare denivelari
	to
	1.231,39
	0,00
	0,00
	511,13
	511,13
	0,00
	629.400,37
	629.400,37

	13
	Asternere geocompozit
	mp
	11,67
	4.458,00
	52.024,86
	7.099,00
	2.641,00
	0,00
	30.820,47
	82.845,33

	14
	Sistem Conica Conipur JIP Soft
	mp
	372,07
	1.001,00
	372.442,07
	1.006,00
	5,00
	0,00
	1.860,35
	374.302,42

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	7.880,93
	3,58
	28.213,73
	7,10
	3,52
	0,00
	27.740,87
	55.954,60

	16
	Semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	326,08
	14,00
	4.565,12
	18,00
	4,00
	0,00
	1.304,32
	5.869,44

	17
	Taxa groapa
	to
	81,23
	6.651,91
	540.334,65
	5.836,96
	-814,95
	-66.198,39
	0,00
	474.136,26

	18
	Refacere spatii verzi pe 50cm stanga+dreapta alei (aducere la starea initiala)
	mp
	43,07
	0,00
	0,00
	3.810,00
	3.810,00
	0,00
	164.096,70
	164.096,70

	19
	Refacere sisteme irigatii pe 50cm stanga+dreapta alei (aducere la starea initiala)
	mp
	51,98
	0,00
	0,00
	3.810,00
	3.810,00
	0,00
	198.043,80
	198.043,80

	20
	Demontare, depozitare temporara si remontare banci
	buc
	238,78
	0,00
	0,00
	261,00
	261,00
	0,00
	62.321,58
	62.321,58

	21
	Demontare, depozitare temporara si remontare cosuri gunoi
	buc
	161,75
	0,00
	0,00
	96,00
	96,00
	0,00
	15.528,00
	15.528,00

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL, lei fara T.V.A. 
	 
	 
	 
	3.464.654,26
	 
	 
	-650.470,08
	1.153.999,78
	3.968.183,95

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	658.284,31
	 
	 
	-123.589,32
	219.259,96
	753.954,95

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	4.122.938,57
	 
	 
	-774.059,40
	1.373.259,74
	4.722.138,90
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