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ACT ADIȚIONAL NR. 4
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”





Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 25208/21.06.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 3, respectiv nr. Anexa nr. 4  la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 7, respectiv Anexa nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 3: 2T2, 1PX;
Anexa nr. 4: 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 2D10, in valoare totală de 464.340,33 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 3, respectiv nr. Anexa nr. 4  la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 7, respectiv Anexa nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 3: 2T8;
Anexa nr. 4: 1S5, 1S10, 1S12, in valoare totală de 128.999,57 lei fără T.V.A;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, respectiv Anexa nr. 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexelor nr. 1, 3, 7, 8,  respectiv Anexa nr. 16 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.242, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2023 (193.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023 devine 13.387.431,86 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.543.612,05 lei, respectiv 15.931.043,91 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 13.019.857,67 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 2.229.091,51 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 2.974.397,45 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 3.677.312,40 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 7.481.027,95 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 13.387.431,86 lei fără T.V.A.;

	
	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Hatisului
	20.867,99
	1.064.279,44
	1.085.147,43
	206.178,01
	1.291.325,44

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Heliade Radulescu
	25.275,68
	1.056.068,39
	1.081.344,07
	205.455,37
	1.286.799,44

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Capitan Juverdeanu
	39.668,85
	1.857.348,89
	1.897.017,74
	360.433,37
	2.257.451,11

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Virgil Lazarovici
	20.782,88
	839.547,39
	860.330,27
	163.462,75
	1.023.793,02

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Miresmei
	7.990,72
	328.616,75
	336.607,47
	63.955,42
	400.562,89

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Moroeni
	7.483,34
	313.765,98
	321.249,32
	61.037,37
	382.286,69

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Odorhei
	4.858,78
	240.071,22
	244.930,00
	46.536,70
	291.466,70

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Oradea
	27.755,15
	1.424.838,25
	1.452.593,40
	275.992,75
	1.728.586,15

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Calin Ottoi
	32.567,86
	1.311.979,61
	1.344.547,47
	255.464,02
	1.600.011,49

	10
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Paun Pincio
	8.303,16
	331.678,06
	339.981,22
	64.596,43
	404.577,65

	11
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Corbului
	4.589,71
	227.035,49
	231.625,20
	44.008,79
	275.633,99

	12
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Vadului
	15.078,82
	599.760,13
	614.838,95
	116.819,40
	731.658,35

	13
	Reabilitare sistem rutier Strada Popa Lazar
	14.729,08
	619.626,98
	634.356,06
	120.527,65
	754.883,71

	14
	Reabilitare sistem rutier Aleea Porolissum
	14.410,36
	587.491,62
	601.901,98
	114.361,38
	716.263,36

	15
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Socolescu
	4.544,79
	179.044,64
	183.589,43
	34.881,99
	218.471,42

	16
	Reabilitare sistem rutier Strada Trei Scaune
	10.711,76
	493.321,63
	504.033,39
	95.766,34
	599.799,73

	17
	Reabilitare sistem rutier Strada Valer Dumitrescu
	0,00
	1.653.338,46
	1.653.338,46
	314.134,31
	1.967.472,77

	TOTAL
	259.618,93
	13.127.812,93
	13.387.431,86
	2.543.612,05
	15.931.043,91




Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.











	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Hățișului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,242
	2.199,00
	0,45
	18,96
	19,41
	41.693,04
	42.682,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.199,00
	41.693,04
	42.682,59
	51.782,76
	52.772,31
	0,00
	0,00
	0,00
	51.782,76
	52.772,31

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,242
	1.054,00
	1,28
	53,89
	55,17
	56.800,06
	58.149,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.054,00
	56.800,06
	58.149,18
	70.545,67
	71.894,79
	0,00
	0,00
	0,00
	70.545,67
	71.894,79

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,242
	52,70
	4,21
	176,85
	181,06
	9.320,00
	9.541,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,70
	9.320,00
	9.541,86
	11.575,44
	11.797,30
	0,00
	0,00
	0,00
	11.575,44
	11.797,30

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,242
	721,00
	0,62
	26,06
	26,68
	18.789,26
	19.236,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	721,00
	18.789,26
	19.236,28
	23.336,26
	23.783,28
	0,00
	0,00
	0,00
	23.336,26
	23.783,28

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,242
	552,00
	0,40
	16,88
	17,28
	9.317,76
	9.538,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	552,00
	9.317,76
	9.538,56
	11.572,66
	11.793,46
	0,00
	0,00
	0,00
	11.572,66
	11.793,46

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,242
	143,40
	3,40
	142,93
	146,33
	20.496,16
	20.983,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	143,40
	20.496,16
	20.983,72
	25.456,23
	25.943,79
	0,00
	0,00
	0,00
	25.456,23
	25.943,79

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,242
	114,72
	10,03
	421,22
	431,25
	48.322,36
	49.473,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114,72
	48.322,36
	49.473,00
	60.016,37
	61.167,01
	0,00
	0,00
	0,00
	60.016,37
	61.167,01

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,242
	2.154,80
	1,64
	69,00
	70,64
	148.681,20
	152.215,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.154,80
	148.681,20
	152.215,07
	184.662,05
	188.195,92
	0,00
	0,00
	0,00
	184.662,05
	188.195,92

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,242
	303,83
	9,91
	416,06
	425,97
	126.411,51
	129.422,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	303,83
	126.411,51
	129.422,47
	157.003,10
	160.014,06
	0,00
	0,00
	0,00
	157.003,10
	160.014,06

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,242
	2.154,80
	0,41
	17,27
	17,68
	37.213,40
	38.096,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.154,80
	37.213,40
	38.096,86
	46.219,04
	47.102,50
	0,00
	0,00
	0,00
	46.219,04
	47.102,50

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,242
	131,61
	1,46
	61,44
	62,90
	8.086,12
	8.278,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131,61
	8.086,12
	8.278,27
	10.042,96
	10.235,11
	0,00
	0,00
	0,00
	10.042,96
	10.235,11

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,242
	131,61
	0,63
	26,57
	27,20
	3.496,88
	3.579,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131,61
	3.496,88
	3.579,79
	4.343,12
	4.426,03
	0,00
	0,00
	0,00
	4.343,12
	4.426,03

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,242
	5,74
	7,50
	314,99
	322,49
	1.808,04
	1.851,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,74
	1.808,04
	1.851,09
	2.245,59
	2.288,64
	0,00
	0,00
	0,00
	2.245,59
	2.288,64

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,242
	733,00
	1,62
	68,23
	69,85
	50.012,59
	51.200,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	733,00
	50.012,59
	51.200,05
	62.115,64
	63.303,10
	0,00
	0,00
	0,00
	62.115,64
	63.303,10

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,242
	586,00
	0,74
	31,08
	31,82
	18.212,88
	18.646,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	586,00
	18.212,88
	18.646,52
	22.620,40
	23.054,04
	0,00
	0,00
	0,00
	22.620,40
	23.054,04

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,242
	2,55
	3,75
	157,66
	161,41
	402,03
	411,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,55
	402,03
	411,60
	499,32
	508,89
	0,00
	0,00
	0,00
	499,32
	508,89

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	1,242
	2,55
	11,04
	463,62
	474,66
	1.182,23
	1.210,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,55
	1.182,23
	1.210,38
	1.468,33
	1.496,48
	0,00
	0,00
	0,00
	1.468,33
	1.496,48

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,242
	1.079,50
	1,55
	65,24
	66,79
	70.426,58
	72.099,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.079,50
	70.426,58
	72.099,81
	87.469,81
	89.143,04
	0,00
	0,00
	0,00
	87.469,81
	89.143,04

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,242
	23,00
	13,59
	570,93
	584,52
	13.131,39
	13.443,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,00
	13.131,39
	13.443,96
	16.309,19
	16.621,76
	0,00
	0,00
	0,00
	16.309,19
	16.621,76

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,242
	16,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	17.911,20
	18.337,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	17.911,20
	18.337,60
	22.245,71
	22.672,11
	0,00
	0,00
	0,00
	22.245,71
	22.672,11

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,242
	0,37
	14,84
	623,10
	637,94
	230,55
	236,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,37
	230,55
	236,04
	286,34
	291,83
	0,00
	0,00
	0,00
	286,34
	291,83

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,242
	0,21
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	596,38
	610,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,21
	596,38
	610,58
	740,70
	754,90
	0,00
	0,00
	0,00
	740,70
	754,90

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,242
	58,00
	1,26
	52,86
	54,12
	3.065,88
	3.138,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,00
	3.065,88
	3.138,96
	3.807,82
	3.880,90
	0,00
	0,00
	0,00
	3.807,82
	3.880,90

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,242
	1.979,00
	0,49
	20,73
	21,22
	41.024,67
	41.994,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.979,00
	41.024,67
	41.994,38
	50.952,64
	51.922,35
	0,00
	0,00
	0,00
	50.952,64
	51.922,35

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,242
	408,00
	5,09
	179,80
	184,89
	73.358,40
	75.435,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	408,00
	73.358,40
	75.435,12
	91.111,13
	93.187,85
	0,00
	0,00
	0,00
	91.111,13
	93.187,85

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,242
	34,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	36.917,20
	37.962,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34,00
	36.917,20
	37.962,02
	45.851,16
	46.895,98
	0,00
	0,00
	0,00
	45.851,16
	46.895,98

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	20.867,99
	
	0,00
	0,00
	
	20.867,99
	20.867,99
	
	0,00
	20.867,99

	 
	TOTAL, lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	856.907,77
	877.775,76
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	856.907,77
	877.775,76
	1.064.279,44
	1.085.147,43
	
	0,00
	0,00
	1.064.279,44
	1.085.147,43

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162.812,48
	166.777,39
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	162.812,48
	166.777,39
	202.213,09
	206.178,01
	 
	0,00
	0,00
	202.213,09
	206.178,01

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.019.720,25
	1.044.553,15
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.019.720,25
	1.044.553,15
	1.266.492,53
	1.291.325,44
	 
	0,00
	0,00
	1.266.492,53
	1.291.325,44















	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Căpitan Juverdeanu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,242
	3.649,80
	0,39
	16,38
	16,77
	59.783,72
	61.207,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.649,80
	59.783,72
	61.207,15
	74.251,38
	75.674,81
	0,00
	0,00
	0,00
	74.251,38
	75.674,81

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,242
	1.564,20
	0,45
	18,96
	19,41
	29.657,23
	30.361,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.564,20
	29.657,23
	30.361,12
	36.834,28
	37.538,17
	0,00
	0,00
	0,00
	36.834,28
	37.538,17

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,242
	2.412,00
	1,28
	53,89
	55,17
	129.982,68
	133.070,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.412,00
	129.982,68
	133.070,04
	161.438,49
	164.525,85
	0,00
	0,00
	0,00
	161.438,49
	164.525,85

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,242
	241,20
	4,21
	176,85
	181,06
	42.656,22
	43.671,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	241,20
	42.656,22
	43.671,67
	52.979,03
	53.994,48
	0,00
	0,00
	0,00
	52.979,03
	53.994,48

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,242
	1.859,00
	0,62
	26,06
	26,68
	48.445,54
	49.598,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.859,00
	48.445,54
	49.598,12
	60.169,36
	61.321,94
	0,00
	0,00
	0,00
	60.169,36
	61.321,94

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,242
	1.828,00
	0,40
	16,88
	17,28
	30.856,64
	31.587,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.828,00
	30.856,64
	31.587,84
	38.323,95
	39.055,15
	0,00
	0,00
	0,00
	38.323,95
	39.055,15

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,242
	625,68
	3,40
	142,93
	146,33
	89.428,44
	91.555,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	625,68
	89.428,44
	91.555,75
	89.428,44
	91.555,75

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,242
	312,84
	6,03
	253,29
	259,32
	79.239,24
	81.125,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	312,84
	79.239,24
	81.125,67
	79.239,24
	81.125,67

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,242
	241,20
	10,31
	433,19
	443,50
	104.485,43
	106.972,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	241,20
	104.485,43
	106.972,20
	129.770,90
	132.257,67
	0,00
	0,00
	0,00
	129.770,90
	132.257,67

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,242
	5.214,00
	1,64
	69,00
	70,64
	359.766,00
	368.316,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.214,00
	359.766,00
	368.316,96
	359.766,00
	368.316,96

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,242
	225,24
	9,91
	416,06
	425,97
	93.713,35
	95.945,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	225,24
	93.713,35
	95.945,48
	93.713,35
	95.945,48

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,242
	241,20
	1,46
	61,44
	62,90
	14.819,33
	15.171,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	241,20
	14.819,33
	15.171,48
	18.405,61
	18.757,76
	0,00
	0,00
	0,00
	18.405,61
	18.757,76

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,242
	969,80
	0,63
	26,57
	27,20
	25.767,59
	26.378,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	969,80
	25.767,59
	26.378,56
	25.767,59
	26.378,56

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,242
	39,76
	7,50
	314,99
	322,49
	12.524,00
	12.822,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39,76
	12.524,00
	12.822,20
	12.524,00
	12.822,20

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,242
	1.859,00
	1,62
	68,23
	69,85
	126.839,57
	129.851,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.859,00
	126.839,57
	129.851,15
	157.534,75
	160.546,33
	0,00
	0,00
	0,00
	157.534,75
	160.546,33

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,242
	241,20
	3,75
	157,66
	161,41
	38.027,59
	38.932,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	241,20
	38.027,59
	38.932,09
	47.230,27
	48.134,77
	0,00
	0,00
	0,00
	47.230,27
	48.134,77

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,242
	2.412,00
	1,55
	65,24
	66,79
	157.358,88
	161.097,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.412,00
	157.358,88
	161.097,48
	195.439,73
	199.178,33
	0,00
	0,00
	0,00
	195.439,73
	199.178,33

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,242
	8,00
	1,84
	77,31
	79,15
	618,48
	633,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	618,48
	633,20
	618,48
	633,20

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,242
	29,00
	13,59
	570,93
	584,52
	16.556,97
	16.951,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,00
	16.556,97
	16.951,08
	16.556,97
	16.951,08

	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,242
	47,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	52.614,15
	53.866,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,00
	52.614,15
	53.866,70
	52.614,15
	53.866,70

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,242
	0,95
	14,84
	623,10
	637,94
	591,95
	606,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,95
	591,95
	606,04
	591,95
	606,04

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,242
	0,80
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	2.271,92
	2.326,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,80
	2.271,92
	2.326,02
	2.271,92
	2.326,02

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,242
	130,00
	1,26
	52,86
	54,12
	6.871,80
	7.035,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130,00
	6.871,80
	7.035,60
	6.871,80
	7.035,60

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,242
	4.054,97
	0,49
	20,73
	21,22
	84.059,53
	86.046,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.760,00
	36.484,80
	37.347,20
	45.314,12
	46.176,52
	2.294,97
	47.574,73
	48.699,26
	92.888,85
	94.875,78

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,242
	48,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	52.118,40
	53.593,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48,00
	52.118,40
	53.593,44
	52.118,40
	53.593,44

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	39.668,85
	
	0,00
	0,00
	
	19.469,91
	19.469,91
	
	20.198,94
	39.668,85

	 
	TOTAL, lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.659.054,65
	1.698.723,50
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	819.397,63
	838.867,54
	1.017.691,87
	1.037.161,78
	
	839.657,02
	859.855,96
	1.857.348,89
	1.897.017,74

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	315.220,38
	322.757,47
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	155.685,55
	159.384,83
	193.361,46
	197.060,74
	 
	159.534,83
	163.372,63
	352.896,29
	360.433,37

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.974.275,03
	2.021.480,97
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	975.083,18
	998.252,37
	1.211.053,33
	1.234.222,52
	 
	999.191,85
	1.023.228,59
	2.210.245,18
	2.257.451,11





















	ANEXA nr. 3 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Odorhei

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,242
	374,50
	0,39
	16,38
	16,77
	6.134,31
	6.280,37
	374,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.134,31
	6.280,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	289,50
	4.742,01
	4.854,92
	5.889,58
	6.002,49
	85,00
	1.392,30
	1.425,45
	7.281,88
	7.427,94

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,242
	160,50
	0,45
	18,96
	19,41
	3.043,08
	3.115,31
	160,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.043,08
	3.115,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160,50
	3.043,08
	3.115,31
	3.779,51
	3.851,74
	0,00
	0,00
	0,00
	3.779,51
	3.851,74

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,242
	247,00
	1,28
	53,89
	55,17
	13.310,83
	13.626,99
	247,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.310,83
	13.626,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	247,00
	13.310,83
	13.626,99
	16.532,05
	16.848,21
	0,00
	0,00
	0,00
	16.532,05
	16.848,21

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,242
	24,70
	4,21
	176,85
	181,06
	4.368,20
	4.472,18
	24,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.368,20
	4.472,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,70
	4.368,20
	4.472,18
	5.425,30
	5.529,28
	0,00
	0,00
	0,00
	5.425,30
	5.529,28

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,242
	191,00
	0,62
	26,06
	26,68
	4.977,46
	5.095,88
	191,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.977,46
	5.095,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	164,00
	4.273,84
	4.375,52
	5.308,11
	5.409,79
	27,00
	703,62
	720,36
	6.011,73
	6.130,15

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,242
	189,00
	0,40
	16,88
	17,28
	3.190,32
	3.265,92
	189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.190,32
	3.265,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	189,00
	3.190,32
	3.265,92
	3.190,32
	3.265,92

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,242
	64,20
	3,40
	142,93
	146,33
	9.176,11
	9.394,39
	64,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.176,11
	9.394,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,20
	9.176,11
	9.394,39
	11.396,73
	11.615,01
	0,00
	0,00
	0,00
	11.396,73
	11.615,01

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,242
	32,10
	6,03
	253,29
	259,32
	8.130,61
	8.324,17
	32,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.130,61
	8.324,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,10
	8.130,61
	8.324,17
	10.098,22
	10.291,78
	0,00
	0,00
	0,00
	10.098,22
	10.291,78

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,242
	24,70
	10,31
	433,19
	443,50
	10.699,79
	10.954,45
	24,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.699,79
	10.954,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,50
	8.880,39
	9.091,75
	11.029,44
	11.240,80
	4,20
	1.819,40
	1.862,70
	12.848,84
	13.103,50

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,242
	535,00
	1,64
	69,00
	70,64
	36.915,00
	37.792,40
	535,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.915,00
	37.792,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	450,00
	31.050,00
	31.788,00
	38.564,10
	39.302,10
	85,00
	5.865,00
	6.004,40
	44.429,10
	45.306,50

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,242
	23,11
	9,91
	416,06
	425,97
	9.615,15
	9.844,17
	23,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.615,15
	9.844,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,11
	9.615,15
	9.844,17
	11.942,02
	12.171,04
	0,00
	0,00
	0,00
	11.942,02
	12.171,04

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,242
	39,52
	1,46
	61,44
	62,90
	2.428,11
	2.485,81
	39,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.428,11
	2.485,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,50
	1.259,52
	1.289,45
	1.564,32
	1.594,25
	19,02
	1.168,59
	1.196,36
	2.732,91
	2.790,61

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,242
	99,51
	0,63
	26,57
	27,20
	2.643,98
	2.706,67
	99,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.643,98
	2.706,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99,51
	2.643,98
	2.706,67
	3.283,82
	3.346,51
	0,00
	0,00
	0,00
	3.283,82
	3.346,51

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,242
	4,08
	7,50
	314,99
	322,49
	1.285,16
	1.315,76
	4,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.285,16
	1.315,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,66
	1.152,86
	1.180,31
	1.431,85
	1.459,30
	0,42
	132,30
	135,45
	1.564,15
	1.594,75

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,242
	191,00
	1,62
	68,23
	69,85
	13.031,93
	13.341,35
	191,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.031,93
	13.341,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	164,00
	11.189,72
	11.455,40
	13.897,63
	14.163,31
	27,00
	1.842,21
	1.885,95
	15.739,84
	16.049,26

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,242
	189,00
	0,74
	31,08
	31,82
	5.874,12
	6.013,98
	189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.874,12
	6.013,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	189,00
	5.874,12
	6.013,98
	5.874,12
	6.013,98

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,242
	24,70
	3,75
	157,66
	161,41
	3.894,20
	3.986,83
	24,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.894,20
	3.986,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,50
	3.232,03
	3.308,91
	4.014,18
	4.091,06
	4,20
	662,17
	677,92
	4.676,35
	4.768,98

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	1,242
	9,88
	3,75
	157,37
	161,12
	1.554,82
	1.591,87
	0,00
	-9,88
	-1.554,82
	-1.591,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T8
	strat de asfalt turnat - 4 cm la trotuare
	mp
	1,242
	0,00
	1,55
	65,24
	66,79
	0,00
	0,00
	247,00
	247,00
	0,00
	0,00
	16.114,28
	16.497,13
	16.114,28
	16.497,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	205,00
	13.374,20
	13.691,95
	16.610,76
	16.928,51
	42,00
	2.740,08
	2.805,18
	19.350,84
	19.733,69

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,242
	247,00
	5,99
	211,48
	217,47
	52.235,56
	53.715,09
	0,00
	-247,00
	-52.235,56
	-53.715,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,242
	15,00
	1,84
	77,31
	79,15
	1.159,65
	1.187,25
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.159,65
	1.187,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	386,55
	395,75
	480,10
	489,30
	10,00
	773,10
	791,50
	1.253,20
	1.280,80

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,242
	1,00
	13,59
	570,93
	584,52
	570,93
	584,52
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	570,93
	584,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	570,93
	584,52
	709,10
	722,69
	0,00
	0,00
	0,00
	709,10
	722,69

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,242
	6,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	6.716,70
	6.876,60
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.716,70
	6.876,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	2.238,90
	2.292,20
	2.780,71
	2.834,01
	4,00
	4.477,80
	4.584,40
	7.258,51
	7.418,41

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,242
	0,10
	14,84
	623,10
	637,94
	62,31
	63,79
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62,31
	63,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	62,31
	63,79
	77,39
	78,87
	0,00
	0,00
	0,00
	77,39
	78,87

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,242
	0,06
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	170,39
	174,45
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	170,39
	174,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06
	170,39
	174,45
	211,62
	215,68
	0,00
	0,00
	0,00
	211,62
	215,68

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,242
	24,00
	1,26
	52,86
	54,12
	1.268,64
	1.298,88
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.268,64
	1.298,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,00
	1.268,64
	1.298,88
	1.575,65
	1.605,89
	0,00
	0,00
	0,00
	1.575,65
	1.605,89

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,242
	442,58
	0,49
	20,73
	21,22
	9.174,68
	9.391,55
	442,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.174,68
	9.391,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	376,93
	7.813,76
	7.998,46
	9.704,69
	9.889,39
	65,65
	1.360,92
	1.393,09
	11.065,61
	11.282,48

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,242
	106,00
	5,09
	179,80
	184,89
	19.058,80
	19.598,34
	106,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.058,80
	19.598,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106,00
	19.058,80
	19.598,34
	23.671,03
	24.210,57
	0,00
	0,00
	0,00
	23.671,03
	24.210,57

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,242
	6,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	6.514,80
	6.699,18
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.514,80
	6.699,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	6.514,80
	6.699,18
	8.091,38
	8.275,76
	0,00
	0,00
	0,00
	8.091,38
	8.275,76

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	5.992,51
	
	
	-1.516,58
	382,85
	4.858,78
	
	0,00
	0,00
	
	4.098,05
	4.098,05
	
	760,73
	4.858,78

	 
	TOTAL, lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	237.205,64
	243.198,15
	
	
	-53.790,38
	-55.306,96
	16.114,28
	16.497,13
	199.529,54
	204.388,32
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	167.527,61
	171.625,66
	208.069,29
	212.167,34
	
	32.001,93
	32.762,66
	240.071,22
	244.930,00

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.069,07
	46.207,65
	 
	 
	-10.220,17
	-10.508,32
	3.061,71
	3.134,45
	37.910,61
	38.833,78
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	31.830,25
	32.608,88
	39.533,17
	40.311,79
	 
	6.080,37
	6.224,91
	45.613,53
	46.536,70

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282.274,71
	289.405,80
	 
	 
	-64.010,55
	-65.815,28
	19.175,99
	19.631,58
	237.440,15
	243.222,10
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	199.357,86
	204.234,54
	247.602,46
	252.479,13
	 
	38.082,30
	38.987,57
	285.684,75
	291.466,70










	ANEXA nr. 4 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Oradea

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.S.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. D.S.1
	Valoare actualizata, cf. D.S.1, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,242
	3.767,96
	0,45
	18,96
	19,41
	71.440,52
	73.136,10
	3.767,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71.440,52
	73.136,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.689,00
	69.943,44
	71.603,49
	86.869,75
	88.529,80
	78,96
	1.497,08
	1.532,61
	88.366,83
	90.062,41

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,242
	1.114,04
	1,28
	53,89
	55,17
	72.523,03
	73.949,00
	1.114,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72.523,03
	73.949,00
	1.114,04
	60.035,62
	61.461,59
	72.523,03
	73.949,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72.523,03
	73.949,00

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,242
	111,40
	4,21
	176,85
	181,06
	23.798,92
	24.267,91
	111,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.798,92
	24.267,91
	111,40
	19.701,09
	20.170,08
	23.798,92
	24.267,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.798,92
	24.267,91

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,242
	1.047,00
	0,62
	26,06
	26,68
	31.361,02
	32.010,16
	1.047,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.361,02
	32.010,16
	752,00
	19.597,12
	20.063,36
	23.673,32
	24.139,56
	295,00
	7.687,70
	7.870,60
	9.548,12
	9.731,02
	0,00
	0,00
	0,00
	33.221,44
	33.870,58

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,242
	47,70
	0,40
	16,88
	17,28
	972,66
	991,74
	47,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	972,66
	991,74
	47,70
	805,18
	824,26
	972,66
	991,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	972,66
	991,74

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,242
	941,99
	3,40
	142,93
	146,33
	134.638,63
	137.841,40
	210,49
	-731,50
	-104.553,30
	-107.040,40
	0,00
	0,00
	30.085,33
	30.801,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210,49
	30.085,33
	30.801,00
	37.365,98
	38.081,65
	0,00
	0,00
	0,00
	37.365,98
	38.081,65

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,242
	263,76
	3,04
	127,49
	130,53
	33.626,76
	34.428,59
	0,00
	-263,76
	-33.626,76
	-34.428,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,242
	565,19
	6,03
	253,29
	259,32
	143.156,98
	146.565,07
	0,00
	-565,19
	-143.156,98
	-146.565,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,242
	0,00
	10,03
	421,22
	431,25
	0,00
	0,00
	151,55
	151,55
	0,00
	0,00
	63.835,89
	65.355,94
	63.835,89
	65.355,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	151,55
	63.835,89
	65.355,94
	79.284,18
	80.804,23
	0,00
	0,00
	0,00
	79.284,18
	80.804,23

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,242
	111,40
	10,31
	433,19
	443,50
	55.916,17
	57.064,70
	111,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55.916,17
	57.064,70
	85,00
	36.821,15
	37.697,50
	44.479,95
	45.356,30
	26,40
	11.436,22
	11.708,40
	14.203,79
	14.475,97
	0,00
	0,00
	0,00
	58.683,74
	59.832,27

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,242
	3.767,96
	1,64
	69,00
	70,64
	259.989,24
	266.168,69
	3.767,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	259.989,24
	266.168,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.689,00
	254.541,00
	260.590,96
	316.139,92
	322.189,88
	78,96
	5.448,24
	5.577,73
	321.588,16
	327.767,61

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,242
	531,28
	9,91
	416,06
	425,97
	221.044,36
	226.309,34
	600,04
	68,76
	0,00
	0,00
	28.608,29
	29.289,70
	249.652,65
	255.599,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	587,05
	244.248,03
	250.065,69
	303.356,05
	309.173,71
	12,99
	5.404,62
	5.533,35
	308.760,67
	314.707,06

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,242
	0,00
	0,41
	17,27
	17,68
	0,00
	0,00
	1.010,00
	1.010,00
	0,00
	0,00
	17.442,70
	17.856,80
	17.442,70
	17.856,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.010,00
	17.442,70
	17.856,80
	21.663,83
	22.077,93
	0,00
	0,00
	0,00
	21.663,83
	22.077,93

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,242
	1.019,16
	1,46
	61,44
	62,90
	64.789,71
	66.277,68
	331,55
	-687,61
	-42.246,76
	-43.250,66
	0,00
	0,00
	22.542,95
	23.027,02
	170,00
	10.444,80
	10.693,00
	12.617,32
	12.865,52
	105,54
	6.484,38
	6.638,47
	8.053,60
	8.207,69
	56,01
	3.441,25
	3.523,03
	24.112,17
	24.596,24

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,242
	1.019,16
	0,63
	26,57
	27,20
	27.079,08
	27.721,15
	331,55
	-687,61
	-18.269,80
	-18.702,99
	0,00
	0,00
	8.809,28
	9.018,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	316,58
	8.411,53
	8.610,98
	10.447,12
	10.646,57
	14,97
	397,75
	407,18
	10.844,87
	11.053,75

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,242
	48,82
	7,50
	314,99
	322,49
	15.934,71
	16.300,86
	19,56
	-29,26
	-9.216,61
	-9.436,06
	0,00
	0,00
	6.718,10
	6.864,80
	8,50
	2.677,41
	2.741,16
	3.234,31
	3.298,06
	11,06
	3.483,79
	3.566,74
	4.326,87
	4.409,82
	0,00
	0,00
	0,00
	7.561,18
	7.707,88

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,242
	1.043,43
	1,62
	68,23
	69,85
	81.865,49
	83.555,85
	1.043,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81.865,49
	83.555,85
	752,00
	51.308,96
	52.527,20
	61.981,22
	63.199,46
	266,00
	18.149,18
	18.580,10
	22.541,28
	22.972,20
	25,43
	1.735,09
	1.776,29
	86.257,59
	87.947,95

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,242
	47,70
	0,74
	31,08
	31,82
	1.482,52
	1.517,81
	47,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.482,52
	1.517,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,70
	1.482,52
	1.517,81
	1.841,29
	1.876,58
	0,00
	0,00
	0,00
	1.841,29
	1.876,58

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,242
	111,40
	3,75
	157,66
	161,41
	20.350,75
	20.768,50
	111,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.350,75
	20.768,50
	85,00
	13.401,10
	13.719,85
	16.188,53
	16.507,28
	26,40
	4.162,22
	4.261,22
	5.169,48
	5.268,48
	0,00
	0,00
	0,00
	21.358,01
	21.775,76

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,242
	1.114,04
	1,55
	65,24
	66,79
	84.214,40
	85.941,16
	1.114,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84.214,40
	85.941,16
	850,00
	55.454,00
	56.771,50
	66.988,43
	68.305,93
	264,04
	17.225,97
	17.635,23
	21.394,65
	21.803,91
	0,00
	0,00
	0,00
	88.383,08
	90.109,84

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,242
	53,00
	1,84
	77,31
	79,15
	4.097,43
	4.194,95
	53,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.097,43
	4.194,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53,00
	4.097,43
	4.194,95
	5.089,01
	5.186,53
	0,00
	0,00
	0,00
	5.089,01
	5.186,53

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,242
	14,00
	13,59
	570,93
	584,52
	7.993,02
	8.183,28
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.993,02
	8.183,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	7.993,02
	8.183,28
	9.927,33
	10.117,59
	0,00
	0,00
	0,00
	9.927,33
	10.117,59

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,242
	17,00
	14,91
	626,07
	640,98
	10.643,19
	10.896,66
	17,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.643,19
	10.896,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	9.391,05
	9.614,70
	11.663,68
	11.887,33
	2,00
	1.252,14
	1.281,96
	12.915,82
	13.169,29

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,242
	0,516
	14,84
	623,10
	637,94
	388,40
	396,06
	0,516
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	388,40
	396,06
	0,516
	321,52
	329,18
	388,40
	396,06
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	388,40
	396,06

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,242
	0,515
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.462,55
	1.497,37
	0,515
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.462,55
	1.497,37
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,515
	1.462,55
	1.497,37
	1.816,49
	1.851,31
	0,000
	0,00
	0,00
	1.816,49
	1.851,31

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,242
	72,40
	1,26
	52,86
	54,12
	3.827,06
	3.918,29
	72,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.827,06
	3.918,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,40
	3.827,06
	3.918,29
	4.753,21
	4.844,44
	0,00
	0,00
	0,00
	4.753,21
	4.844,44

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,242
	5.108,72
	0,49
	20,73
	21,22
	107.736,30
	110.239,57
	2.770,85
	-2.337,87
	-48.464,05
	-49.609,60
	0,00
	0,00
	59.272,25
	60.629,97
	425,00
	8.810,25
	9.018,50
	10.642,78
	10.851,03
	1.530,28
	31.722,70
	32.472,54
	39.399,59
	40.149,43
	815,57
	16.906,77
	17.306,40
	66.949,14
	68.306,86

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,242
	27,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	29.316,60
	30.146,31
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29.316,60
	30.146,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,00
	29.316,60
	30.146,31
	36.411,22
	37.240,93
	0,00
	0,00
	0,00
	36.411,22
	37.240,93

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	34.638,70
	
	
	-9.499,11
	2.615,56
	27.755,15
	
	6.638,98
	6.638,98
	
	20.260,56
	20.260,56
	
	855,61
	27.755,15

	 
	TOTAL, lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.509.649,50
	1.544.288,20
	
	
	-399.534,26
	-409.033,37
	109.886,88
	112.502,44
	1.220.002,12
	1.247.757,27
	
	279.378,20
	286.017,18
	337.488,87
	344.127,85
	
	846.430,31
	866.690,87
	1.051.266,44
	1.071.527,00
	
	36.082,94
	36.938,55
	1.424.838,25
	1.452.593,40

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	286.833,41
	293.414,76
	 
	 
	-75.911,51
	-77.716,34
	20.878,51
	21.375,46
	231.800,40
	237.073,88
	 
	53.081,86
	54.343,26
	64.122,89
	65.384,29
	 
	160.821,76
	164.671,27
	199.740,62
	203.590,13
	 
	6.855,76
	7.018,32
	270.719,27
	275.992,75

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.796.482,91
	1.837.702,96
	 
	 
	-475.445,77
	-486.749,71
	130.765,39
	133.877,90
	1.451.802,52
	1.484.831,15
	 
	332.460,06
	340.360,44
	401.611,76
	409.512,14
	 
	1.007.252,07
	1.031.362,14
	1.251.007,06
	1.275.117,13
	 
	42.938,70
	43.956,87
	1.695.557,52
	1.728.586,15






	ANEXA nr. 5 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Trei Scaune

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,242
	774,90
	0,39
	16,38
	16,77
	12.692,86
	12.995,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	774,90
	12.692,86
	12.995,07
	15.764,53
	16.066,74
	0,00
	0,00
	0,00
	15.764,53
	16.066,74

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,242
	332,10
	0,45
	18,96
	19,41
	6.296,62
	6.446,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	332,10
	6.296,62
	6.446,06
	7.820,40
	7.969,84
	0,00
	0,00
	0,00
	7.820,40
	7.969,84

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,242
	596,00
	1,28
	53,89
	55,17
	32.118,44
	32.881,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	596,00
	32.118,44
	32.881,32
	39.891,10
	40.653,98
	0,00
	0,00
	0,00
	39.891,10
	40.653,98

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,242
	99,45
	4,21
	176,85
	181,06
	17.587,73
	18.006,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99,45
	17.587,73
	18.006,42
	21.843,96
	22.262,65
	0,00
	0,00
	0,00
	21.843,96
	22.262,65

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,242
	406,00
	0,62
	26,06
	26,68
	10.580,36
	10.832,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	406,00
	10.580,36
	10.832,08
	13.140,81
	13.392,53
	0,00
	0,00
	0,00
	13.140,81
	13.392,53

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,242
	330,00
	0,40
	16,88
	17,28
	5.570,40
	5.702,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	330,00
	5.570,40
	5.702,40
	6.918,44
	7.050,44
	0,00
	0,00
	0,00
	6.918,44
	7.050,44

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,242
	99,63
	3,40
	142,93
	146,33
	14.240,12
	14.578,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99,63
	14.240,12
	14.578,86
	14.240,12
	14.578,86

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,242
	59,78
	10,03
	421,22
	431,25
	25.180,53
	25.780,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,78
	25.180,53
	25.780,13
	31.274,22
	31.873,82
	0,00
	0,00
	0,00
	31.274,22
	31.873,82

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,242
	47,90
	10,31
	433,19
	443,50
	20.749,80
	21.243,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,90
	20.749,80
	21.243,65
	20.749,80
	21.243,65

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,242
	1.107,00
	1,64
	69,00
	70,64
	76.383,00
	78.198,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.107,00
	76.383,00
	78.198,48
	76.383,00
	78.198,48

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,242
	47,82
	9,91
	416,06
	425,97
	19.895,99
	20.369,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,82
	19.895,99
	20.369,89
	19.895,99
	20.369,89

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,242
	1.107,00
	0,41
	17,27
	17,68
	19.117,89
	19.571,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.107,00
	19.117,89
	19.571,76
	19.117,89
	19.571,76

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,242
	76,64
	1,46
	61,44
	62,90
	4.708,76
	4.820,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,64
	4.708,76
	4.820,66
	5.848,28
	5.960,18
	0,00
	0,00
	0,00
	5.848,28
	5.960,18

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,242
	179,33
	0,63
	26,57
	27,20
	4.764,80
	4.877,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	179,33
	4.764,80
	4.877,78
	4.764,80
	4.877,78

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,242
	11,66
	7,50
	314,99
	322,49
	3.672,78
	3.760,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,66
	3.672,78
	3.760,23
	3.672,78
	3.760,23

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,242
	406,00
	1,62
	68,23
	69,85
	27.701,38
	28.359,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	406,00
	27.701,38
	28.359,10
	34.405,11
	35.062,83
	0,00
	0,00
	0,00
	34.405,11
	35.062,83

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,242
	330,00
	0,74
	31,08
	31,82
	10.256,40
	10.500,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	330,00
	10.256,40
	10.500,60
	12.738,45
	12.982,65
	0,00
	0,00
	0,00
	12.738,45
	12.982,65

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,242
	59,60
	3,75
	157,66
	161,41
	9.396,54
	9.620,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,60
	9.396,54
	9.620,04
	11.670,50
	11.894,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.670,50
	11.894,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,242
	596,00
	1,55
	65,24
	66,79
	38.883,04
	39.806,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	596,00
	38.883,04
	39.806,84
	48.292,74
	49.216,54
	0,00
	0,00
	0,00
	48.292,74
	49.216,54

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,242
	25,00
	1,84
	77,31
	79,15
	1.932,75
	1.978,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	1.932,75
	1.978,75
	1.932,75
	1.978,75

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,242
	10,00
	13,59
	570,93
	584,52
	5.709,30
	5.845,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	5.709,30
	5.845,20
	5.709,30
	5.845,20

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,242
	4,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	4.477,80
	4.584,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	4.477,80
	4.584,40
	4.477,80
	4.584,40

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,242
	0,21
	14,84
	623,10
	637,94
	130,85
	133,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,21
	130,85
	133,97
	130,85
	133,97

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,242
	0,09
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	255,59
	261,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	255,59
	261,68
	255,59
	261,68

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,242
	22,00
	1,26
	52,86
	54,12
	1.162,92
	1.190,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,00
	1.162,92
	1.190,64
	1.162,92
	1.190,64

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,242
	950,62
	0,49
	20,73
	21,22
	19.706,35
	20.172,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	645,00
	13.370,85
	13.686,90
	16.606,60
	16.922,65
	305,62
	6.335,50
	6.485,26
	22.942,10
	23.407,91

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,242
	190,00
	5,09
	179,80
	184,89
	34.162,00
	35.129,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	190,00
	34.162,00
	35.129,10
	34.162,00
	35.129,10

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,242
	13,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	14.115,40
	14.514,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	14.115,40
	14.514,89
	14.115,40
	14.514,89

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	10.711,76
	
	0,00
	0,00
	
	5.093,71
	5.093,71
	
	5.618,05
	10.711,76

	 
	TOTAL, lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	441.450,40
	452.162,16
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	214.343,91
	219.437,62
	266.215,14
	271.308,85
	
	227.106,49
	232.724,54
	493.321,63
	504.033,39

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83.875,58
	85.910,81
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	40.725,34
	41.693,15
	50.580,88
	51.548,68
	 
	43.150,23
	44.217,66
	93.731,11
	95.766,34

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	525.325,98
	538.072,97
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	255.069,25
	261.130,77
	316.796,02
	322.857,53
	 
	270.256,72
	276.942,20
	587.052,74
	599.799,73
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