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ACT ADIȚIONAL NR. 6
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”




Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 28135/06.07.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1S1, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 2D10, în valoare totală de 427.523,82 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1S5, 1S10, 1S12, în valoare totală de 162.611,63 lei fără T.V.A. 
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.208, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2023 (188.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022 devine 4.023.549,25 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 764.474,36 lei, respectiv 4.788.023,61 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 4.119.273,63 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 3.021.222,35 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 833.139,09 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 1.002.326,90 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 4.023.549,25 lei fără T.V.A.;


	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Cuișoarei 
	3.795,91
	154.435,20
	158.231,11
	30.063,91
	188.295,02

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Sachelarie Visarion nr. 10 - parcare
	1.790,82
	73.751,05
	75.541,87
	14.352,96
	89.894,83

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Vladislav Voievod
	21.189,92
	873.147,77
	894.337,69
	169.924,16
	1.064.261,85

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Eufrosin Potecă
	35.771,77
	1.797.873,91
	1.833.645,68
	348.392,68
	2.182.038,36

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Emisferei
	8.937,67
	365.123,23
	374.060,90
	71.071,57
	445.132,47

	6
	Reabilitare sistem rutier 
Aleea Doamna Ghica
	11.850,64
	496.701,97
	508.552,61
	96.625,00
	605.177,61

	7
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Podul Vârtosului
	4.263,10
	174.916,29
	179.179,39
	34.044,08
	213.223,47

	[bookmark: _Hlk108511881]TOTAL
	87.599,83
	3.935.949,42
	4.023.549,25
	764.474,36
	4.788.023,61



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.




	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA EUFROSIN POTECĂ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M contractata, cf. P.Th.
	Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata, cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontată anterior ajustata
C+M
	Valoare decontată anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in lună
	Valoare de decontat in lună, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată
	Valoare de decontat in lună ajustată, inclusiv proiectare 
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare rămasă de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,208
	3.622,00
	0,45
	18,96
	19,41
	82.957,13
	84.587,03
	3.622,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82.957,13
	84.587,03
	3.622,00
	68.673,12
	70.303,02
	82.957,13
	84.587,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82.957,13
	84.587,03

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,208
	2.179,00
	1,28
	53,89
	55,17
	141.850,98
	144.640,10
	2.179,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141.850,98
	144.640,10
	2.179,00
	117.426,31
	120.215,43
	141.850,98
	144.640,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141.850,98
	144.640,10

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,208
	217,90
	4,21
	176,85
	181,06
	46.551,03
	47.468,38
	217,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46.551,03
	47.468,38
	217,90
	38.535,62
	39.452,97
	46.551,03
	47.468,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46.551,03
	47.468,38

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,208
	1.001,00
	0,62
	26,06
	26,68
	31.511,96
	32.132,58
	1.001,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.511,96
	32.132,58
	1.001,00
	26.086,06
	26.706,68
	31.511,96
	32.132,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.511,96
	32.132,58

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,208
	709,00
	0,40
	16,88
	17,28
	14.457,25
	14.740,85
	709,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.457,25
	14.740,85
	709,00
	11.967,92
	12.251,52
	14.457,25
	14.740,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.457,25
	14.740,85

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,208
	1.320,40
	3,40
	142,93
	146,33
	188.724,77
	193.214,13
	373,60
	-946,80
	-135.326,12
	-138.545,24
	0,00
	0,00
	53.398,65
	54.668,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	373,60
	53.398,65
	54.668,89
	64.505,57
	65.775,81
	0,00
	0,00
	0,00
	64.505,57
	65.775,81

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,208
	660,20
	6,03
	253,29
	259,32
	167.222,06
	171.203,06
	0,00
	-660,20
	-167.222,06
	-171.203,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,208
	0,00
	10,03
	421,22
	431,25
	0,00
	0,00
	186,80
	186,80
	0,00
	0,00
	78.683,90
	80.557,50
	78.683,90
	80.557,50
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	186,80
	78.683,90
	80.557,50
	95.050,15
	96.923,75
	0,00
	0,00
	0,00
	95.050,15
	96.923,75

	1S7
	strat beton C16/20 la carosabil
	mp
	1,208
	223,00
	10,31
	433,19
	443,50
	116.694,45
	118.993,58
	223,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	116.694,45
	118.993,58
	223,00
	96.601,37
	98.900,50
	116.694,45
	118.993,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	116.694,45
	118.993,58

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,208
	3.301,00
	1,64
	69,00
	70,64
	227.769,00
	233.182,64
	3.301,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	227.769,00
	233.182,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.301,00
	227.769,00
	233.182,64
	275.144,95
	280.558,59
	0,00
	0,00
	0,00
	275.144,95
	280.558,59

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,208
	465,44
	9,91
	416,06
	425,97
	193.650,97
	198.263,48
	521,06
	55,62
	0,00
	0,00
	23.141,25
	23.692,45
	216.792,22
	221.955,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	521,06
	216.792,22
	221.955,93
	261.885,00
	267.048,71
	0,00
	0,00
	0,00
	261.885,00
	267.048,71

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,208
	0,00
	0,41
	17,27
	17,68
	0,00
	0,00
	3.301,00
	3.301,00
	0,00
	0,00
	57.008,27
	58.361,68
	57.008,27
	58.361,68
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.301,00
	57.008,27
	58.361,68
	68.865,99
	70.219,40
	0,00
	0,00
	0,00
	68.865,99
	70.219,40

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,208
	958,48
	1,46
	61,44
	62,90
	61.673,68
	63.073,05
	390,40
	-568,08
	-34.902,84
	-35.732,23
	0,00
	0,00
	26.770,84
	27.340,82
	217,90
	13.387,78
	13.705,91
	16.172,44
	16.490,57
	172,50
	10.598,40
	10.850,25
	12.802,87
	13.054,72
	0,00
	0,00
	0,00
	28.975,31
	29.545,29

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,208
	1.437,72
	0,63
	26,57
	27,20
	38.200,22
	39.105,98
	585,60
	-852,12
	-22.640,83
	-23.177,66
	0,00
	0,00
	15.559,39
	15.928,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	585,60
	15.559,39
	15.928,32
	18.795,74
	19.164,67
	0,00
	0,00
	0,00
	18.795,74
	19.164,67

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,208
	55,31
	7,50
	314,99
	322,49
	17.422,10
	17.836,92
	31,64
	-23,67
	-7.455,82
	-7.633,34
	0,00
	0,00
	9.966,28
	10.203,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,64
	9.966,28
	10.203,58
	12.039,27
	12.276,57
	0,00
	0,00
	0,00
	12.039,27
	12.276,57

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,208
	1.016,00
	1,62
	68,23
	69,85
	83.740,59
	85.386,51
	1.016,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83.740,59
	85.386,51
	1.016,00
	69.321,68
	70.967,60
	83.740,59
	85.386,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83.740,59
	85.386,51

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,208
	709,00
	0,74
	31,08
	31,82
	26.619,15
	27.143,81
	709,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.619,15
	27.143,81
	709,00
	22.035,72
	22.560,38
	26.619,15
	27.143,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.619,15
	27.143,81

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,208
	223,00
	3,75
	157,66
	161,41
	42.471,08
	43.307,33
	223,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42.471,08
	43.307,33
	223,00
	35.158,18
	35.994,43
	42.471,08
	43.307,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42.471,08
	43.307,33

	2T8
	strat asfalt BA8 4 cm grosime
	mp
	1,208
	2.230,00
	1,55
	65,24
	66,79
	175.746,12
	179.202,62
	2.230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	175.746,12
	179.202,62
	2.230,00
	145.485,20
	148.941,70
	175.746,12
	179.202,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	175.746,12
	179.202,62

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,208
	18,00
	1,84
	77,31
	79,15
	1.391,58
	1.424,70
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.391,58
	1.424,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	1.391,58
	1.424,70
	1.681,03
	1.714,15
	0,00
	0,00
	0,00
	1.681,03
	1.714,15

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de ciment
	buc
	1,208
	20,00
	13,59
	570,93
	584,52
	11.418,60
	11.690,40
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.418,60
	11.690,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	11.418,60
	11.690,40
	13.793,67
	14.065,47
	0,00
	0,00
	0,00
	13.793,67
	14.065,47

	1E10
	ridicare la cota guri scurgere cu gratar
	buc
	1,208
	20,00
	14,91
	626,07
	640,98
	12.521,40
	12.819,60
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.521,40
	12.819,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	12.521,40
	12.819,60
	15.125,85
	15.424,05
	0,00
	0,00
	0,00
	15.125,85
	15.424,05

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,208
	0,45
	14,84
	623,10
	637,94
	280,40
	287,07
	0,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	280,40
	287,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,45
	280,40
	287,07
	338,72
	345,39
	0,00
	0,00
	0,00
	338,72
	345,39

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,208
	0,45
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.277,96
	1.308,38
	0,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.277,96
	1.308,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,45
	1.277,96
	1.308,38
	1.543,78
	1.574,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1.543,78
	1.574,20

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,208
	74,30
	1,26
	52,86
	54,12
	3.927,50
	4.021,12
	74,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.927,50
	4.021,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,30
	3.927,50
	4.021,12
	4.744,42
	4.838,04
	0,00
	0,00
	0,00
	4.744,42
	4.838,04

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,208
	5.146,00
	0,49
	20,73
	21,22
	112.963,24
	115.484,78
	2.731,66
	-2.414,34
	-50.049,27
	-51.232,29
	 
	 
	62.913,97
	64.252,49
	1.458,00
	30.224,34
	30.938,76
	36.511,00
	37.225,42
	1.273,66
	26.402,97
	27.027,07
	31.894,79
	32.518,89
	0,00
	0,00
	0,00
	68.405,79
	69.744,31

	2DX
	stalpisori de protectie pietonali
	buc
	1,208
	82,00
	5,09
	179,80
	184,89
	14.743,60
	15.160,98
	82,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.743,60
	15.160,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82,00
	14.743,60
	15.160,98
	17.810,27
	18.227,65
	0,00
	0,00
	0,00
	17.810,27
	18.227,65

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,208
	66,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	71.662,80
	73.690,98
	66,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71.662,80
	73.690,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,00
	71.662,80
	73.690,98
	86.568,66
	88.596,84
	0,00
	0,00
	0,00
	86.568,66
	88.596,84

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	41.920,44
	
	
	-9.926,88
	3.778,21
	35.771,77
	
	16.035,60
	16.035,60
	
	19.736,17
	19.736,17
	
	0,00
	35.771,77

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.887.449,62
	1.929.370,06
	
	
	-417.596,94
	-427.523,82
	158.833,42
	162.611,63
	1.628.686,10
	1.664.457,87
	
	674.903,30
	690.938,90
	815.283,18
	831.318,78
	
	813.402,92
	833.139,09
	982.590,73
	1.002.326,90
	
	0,00
	0,00
	1.797.873,91
	1.833.645,68

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	358.615,43
	366.580,31
	 
	 
	-79.343,42
	-81.229,53
	30.178,35
	30.896,21
	309.450,36
	316.247,00
	 
	128.231,63
	131.278,39
	154.903,80
	157.950,57
	 
	154.546,55
	158.296,43
	186.692,24
	190.442,11
	 
	0,00
	0,00
	341.596,04
	348.392,68

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.246.065,05
	2.295.950,37
	 
	 
	-496.940,36
	-508.753,35
	189.011,77
	193.507,84
	1.938.136,46
	1.980.704,87
	 
	803.134,93
	822.217,29
	970.186,98
	989.269,35
	 
	967.949,47
	991.435,52
	1.169.282,97
	1.192.769,01
	 
	0,00
	0,00
	2.139.469,95
	2.182.038,36
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